
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO
No. DE 

CONTRATO

FECHA DEL 

CONTRATO

MONTO 

TRANSFERIDO

MONTO 

COMPROMETIDO

MONTO DE 

CONTRATO
PROVEEDOR

1 CEA

REHABILITACIÓN Y 

SOBREELEVACIÓN DE LA 

PRESA DE CONTROL DE 

AVENIDAS SAN 

ANTONIO, DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS 

POTOSÍ, S.L.P.

AGUAJE SAN LUIS POTOSÍ 100% 100.00%
CEA-FONMETRO-

001/18-OP-CP
08/03/2019 34,378,159.76 31,452,160.78 31,452,160.78

JADE INFRAESTRUCTURA, 

SA DE CV 
21/10/2019 08/04/2019 0.00 29/10/2019 9,081 PERSONAS

*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA 

ESTA OBRA CONTINUO VIGENTE, CON 

AUTORIZACIÓN POR SHCP, HASTA EL 

ÚLTIMO DÍA DE DICIEMBRE DEL 2019

1 PRESA

CANTIDAD

DATOS DEL CONTRATO

FONMETRO 2018

UNIDAD
DATOS DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

MONTO DEL 

CONTRATO 

MODIFICADO

VIGENCIA DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

PUBLICACIÓN 30/08/21

VIGENCIA DEL 

CONTRATO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018 

CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2019ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 

METAS

No. EJECUTOR OBRA

UBICACIÓN AVANCE

Comisión Estatal del Agua

OPERADO

Año Fiscal 2018

Programa FiFONMETRO

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"


