
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO No. DE CONTRATO FECHA DEL CONTRATO MONTO TRANSFERIDO MONTO COMPROMETIDO MONTO DE CONTRATO PROVEEDOR

REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA 

DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO, DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

AGUAJE SAN LUIS POTOSÍ 21% 29.00%
CEA-FONMETRO-

001/18-OP-CP
08/03/2019 34,378,159.76 31,452,160.78 31,452,160.78 JADE INFRAESTRCUTURA, SA DE CV 21/10/2019 08/04/2019 0.00 29/10/2019 9,081 PERSONAS

*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA 

CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, 

HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2019

1 PRESA

RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE AL 30 

DE JUNIO DE 2019

METAS

CANTIDAD UNIDAD

FONMETRO 2018

VIGENCIA DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO
VIGENCIA DEL CONTRATOOBRA

AVANCE DATOS DEL CONTRATO
NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No.

UBICACIÓN
DATOS DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

MONTO DEL CONTRATO 

MODIFICADO


