
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO No. DE CONTRATO FECHA DEL CONTRATO MONTO TRANSFERIDO MONTO COMPROMETIDO MONTO DE CONTRATO PROVEEDOR

REHABILITACIÓN Y SOBREELEVACIÓN DE LA PRESA 

DE CONTROL DE AVENIDAS SAN ANTONIO, DEL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

AGUAJE SAN LUIS POTOSÍ 11.20% 29.00%
CEA-FONMETRO-

001/18-OP-CP
08/03/2019 34,378,159.76 31,452,160.78 31,452,160.78 JADE INFRAESTRCUTURA, SA DE CV 21/10/2019 08/04/2019 0.00 29/10/2019 9,081 PERSONAS

*.- LA APLICACIÓN DE RECURSOS PARA ESTA OBRA 

CONTINÚA VIGENTE, CON AUTORIZACIÓN POR SHCP, 

HASTA EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2019

1 PRESA

FONMETRO 2018

MONTO DEL CONTRATO 

MODIFICADO

VIGENCIA DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

NÚMERO DE 

BENEFICIARIOS
OBSERVACIONES CANTIDAD UNIDAD

AVANCE DATOS DEL CONTRATO

VIGENCIA DEL CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO 

MODIFICATORIO

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
RECURSOS EJERCICIO 2018 CIERRE 

AL 31 DE MAYO DE 2019ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 
METAS

No. OBRA

UBICACIÓN


