COMISION ESTATAL DEL AGUA

RECURSOS EJERCICIO 2018
CIERRE AL 31 DE AGOSTO DE

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 2019
METAS
UBICACION AVANCE DATOS DEL CONTRATO VIGENCIADEL  DATOS DEL CONTRATO MONTO DEL VIGENCIA DEL CONTRATO NUMERO DE
No.  EJECUTOR No. DE FECHA DEL MONTO MONTO MONTO DE CONTRATO OBSERVACIONES CANTIDAD UNIDAD
LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO - PROVEEDOR CONTRATO MODIFICATORIO MODIFICADO MODIFICATORIO BENEFICIARIOS
CONTRATO CONTRATO TRANSFERID! COMPROMETIDO CONTRATO
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018
CONSTRUCCION DE
PLANTA DE
CEA-PDR- JADE INFRAESTRUCTURA,
1 CEA TRATAMIENTO DE CERRO GORDO ZARAGOZA 100% 100% 001/18.0P-CP 15/08/2018 9,881,653.49 8,805,578.08 8,805,578.08 SADECV 21/12/2018 14/09/2018 0.00 04/01/2019 2,081 PERSONAS TERMINADA 1 PTAR
AGUAS RESIDUALES Y
EMISOR
INSCAR
MEXQUITIC DE CONSTRUCCION DE SAN MARCOS MEXQUITIC DE . L0-824021963- CONSTRUCCIONES,
2 CARMONA DRENAJE SANITARIO CARMONA CARMONA 100% 100% £3.2018 s/D 9,878,695.06 9,860,527.19 9:860527.19 | |\ < IERiA Y SERVICIOS, 0.00 2,641 PERSONAS TERMINADA 9,161.30 ML
SADE CV
. .
CONSTRUCCION DE | (o ppivero Y MEXQUITIC DE CEA-PDR: CONS‘:”;‘:‘TJCCACTONES E.S'II://: 22&2@23:5525?2?5?5 Pclz)Rr\?
" 2 A
3 CEA DRli’::/JAESSE/:Z?\g:\IR)IO £L CARRILLO CARMONA 100% 100% o02/18.0p.cp | 21/11/2018 4,468,699.24 4,149,927.24 4,149927.24 | |\ o iERin Y SERVICIOS, 29/03/2019 31/12/2018 0.00 20/04/2019 AUTORIZACION POR SHCP, HASTA EL
SADE CV ULTIMO DIA DE AGOSTO DEL 2019
CONSTRUCCION DE OMICAR *.- LA APLICACION DE RECURSOS PARA
CORTE PRIMEROY | MEXQUITIC DE . o CEA-PDR- ESTA OBRA CONTINUA VIGENTE, CON
4 CEA DerNﬁEs:é\gg:;m £L CARRILLO CARMONA 99% 93% 003/18.0P-CP 21/11/2018 3,831,772.12 3,649,676.20 3,649,676.20 comsmucccl\smss, SADE|  29/03/2019 18/01/2019 0.00 21/04/2019 AUTORIZACION POR SHCP, HASTA EL
ULTIMO DiA DE AGOSTO DEL 2019
1,246 PERSONAS 14,875.59 ML
Y .
CONSTRUCCION DE - LA APLICACION DE RECURSOS PARA
5 CEA DRENAJE saNTARI0 | CORTE PRIVEROY |- MEXQUITIC DE 100% 91% CEA-PDR- 21/11/2018 3,698,724.14 3,558,175.14 3,558,175.14 ZCESTRUCTURAS ¥ 29/03/2019 21/12/2018 0.00 21/04/2019 ESTA OBRA CONTINUA VIGENTE, CON
(3ERA SECCION) EL CARRILLO CARMONA N B 004/18-OP-CP e oI oI CAMINOS, SA DE CV . AUTORIZACION POR SHCP, HASTA EL
ULTIMO DiA DE AGOSTO DEL 2019
CONSTRUCCION DE TORRES OJEDA *.- LA APLICACION DE RECURSOS PARA
CORTE PRIMEROY | MEXQUITIC DE ., " CEA-PDR- ESTA OBRA CONTINUA VIGENTE, CON
6 CEA DR(E:JT/:JES:é\gg:;uo £L CARRILLO CARMONA 100.0% 100% 005/18.0P-CP 21/11/2018 4,012,861.20 3,750,792.74 3,750,792.74 EDIFICAS(:CI))I\:EECSVCIVILES, 29/03/2019 27/03/2019 0.00 20/05/2019 AUTORIZACION POR SHCP, HASTA EL
ULTIMO DiA DE AGOSTO DEL 2019




