COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

METAS
No. DE CONTRATO EJECUTOR CONTRATISTA LOCALIDAD MUNICIPIO AUTORIZADO IMPORTE DE MODIFICACION DE AVANCE

CONTRATO CONTRATO FISICO FINANCIERO CANTIDAD UNIDAD
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

CEA-PDR-001/18-OP- JADE INFRAESTRUCTURAS, SADE | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
. 9 9
P CEA ov AGUAS RESIDUALES Y EMISOR CERRO GORDO ZARAGOZA 9,991,560.60 8,805,578.08 0.00 82% 65% 1 PTAR
y .y MEXQUITIC DE INSCAR CONSTRUCCIONES, . . .
LO-824021963-E3-2018 CARMONA INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA 9,988,569.32 9,860,527.19 0.00 100% 100% 916130 ML.
CEA-PDR-002/18-OP- INSCAR CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1ERA . .
P CEA INGENIERIA Y SERVICIOS, SA DE CV SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA 4,149,927.24 0.00 70% 56%
CEA-PDR-003/18-OP- CeA OMICAR CONSTRUCCIONES, SADE |  CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA CORTE PRIMERO YEL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA 3.649.676.20 0.00 20% 30%
cp cv SECCION)
16,190,148.12 14,875.59 ML.
CEA'PDR('ZOFEWH"DP' CEA ZCESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA | CONSTRUCCION Diggg%’ﬁf SANITARIO BERA | 0ORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA 3558,175.14 0.00 62% 53%
CEA-PDR-005/18-OP- TORRES OJEDA EDIFICACIONES CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (4TA . 5
P CEA CIVILES, SA DE GV SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO | MEXQUITIC DE CARMONA 3,750,792.74 0.00 72% 80%




