RECURSOS EJERCICIO 2018

COMISION ESTATAL DEL AGUA CIERRE AL 31 DE OCTUBRE DE
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA 2019
METAS
MONTO DEL .
No. EIECUTOR UBICACIGN AVANCE DATOS DEL CONTRATO VIGENCIADEL  DATOS DEL CONTRATO CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO NUMERO DE OBSERVACIONES CANTIDAD UNIDAD
. LOCALIDAD MUNICIPIO FISICO FINANCIERO No. DE FECHA DEL MONTO MONTO MONTO DE PROVEEDOR CONTRATO MODIFICATORIO MODIFICATORIO BENEFICIARIOS
CONTRATO CONTRATO  TRANSFERIDO  COMPROMETIDO CONTRATO MODIFICADO
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018
CONSTRUCCION DE
PLANTA DE CEA-PDR: JADE INFRAESTRUCTURA,
1 CEA TRATAMIENTO DE CERRO GORDO ZARAGOZA 100% 100% o01/18.0p.cp | 15/08/2018 9,881,653.49 8,805,578.08 8,805,578.08 SA DE CV . 21/12/2018 14/09/2018 0.00 04/01/2019 2,081 PERSONAS TERMINADA 1 PTAR
AGUAS RESIDUALES Y
EMISOR
INSCAR
MEXQUITIC DE CONSTRUCCION DE SAN MARCOS MEXQUITIC DE . N LO-824021963- CONSTRUCCIONES,
2 CARMONA DRENAJE SANITARIO CARMONA CARMONA 100% 100% £3.2018 s/D 9,878,695.06 9,860,527.19 9.860,527.19 | |\ o\ IERIA Y SERVICIOS, 0.00 2,641 PERSONAS TERMINADA 9,161.30 ML
SADE CV
INSCAR
CONSTRUCCION DE
CORTE PRIMEROY | MEXQUITIC DE . " CEA-PDR- CONSTRUCCIONES,
3 CEA DRENAJE SANITARIO EL CARRILLO CARMONA 100% 100% 002/18.0p.cp | 2M/11/2018 4,468,699.24 4,149,927.24 414992724 ||\ L IERIA Y SERVICIOS, 29/03/2019 31/12/2018 0.00 20/04/2019 TERMINADA
(1ERA SECCION)
SADE CV
CONSTRUCCIONDE | (v privERO'Y | MEXQUITIC DE CEA-PDR- OMICAR
4 CEA DRENAJE SANITARIO 100% 100% 21/11/2018 3,831,772.12 3,649,676.20 3,649,676.20 | CONSTRUCCIONES, SA DE 29/03/2019 18/01/2019 0.00 21/04/2019 TERMINADA
. EL CARRILLO CARMONA 003/18-OP-CP
(2DA SECCION) v
1,246 PERSONAS 14,875.59 ML
CONSTRUCCION DE
CORTE PRIMEROY | MEXQUITIC DE . " CEA-PDR- ZC ESTRUCTURAS Y
5 CEA DRENAJE SANITARIO £L CARRILLO CARMONA 100% 100% o0aj18.0p.cp | 2M/11/2018 3,698,724.14 3,558,175.14 3,558,175.14 CAMINOS, SA DE CV 29/03/2019 21/12/2018 0.00 21/04/2019 TERMINADA
(3ERA SECCION)
CONSTRUCCIONDE | . ore privERO'Y | MEXQUITIC DE CEA-PDR- TORRES OJEDA
6 CEA DRENAJE SANITARIO 100.0% 100% 21/11/2018 4,012,861.20 3,750,792.74 3,750,792.74 | EDIFICACIONES CIVILES, 29/03/2019 27/03/2019 0.00 20/05/2019 TERMINADA
(4TA SECCION) EL CARRILLO CARMONA 005/18-OP-CP SA DE OV




