
INICIO TÉRMINO % FISICO % FINANCIERO

RECURSOS PROPIOS 2019 

CEA-RPE-004/19-OP-

AD
FERNANDO SÁNCHEZ DEL ANGEL 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN 

TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSÍ 07-mar-2019 240,560.28 08-mar-2019 06-abr-2019 100.00% 240,560.28 100.00% 240,560.28

CEA-RPE-007/19-SROP-

AD
FINDORE, SA DE CV 

ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y 

GEOFÍSICO

LAGUNA DE SANTO 

DOMINGO
SANTO DOMINGO 11-abr-2019 139,915.66 12-abr-2019 11-may-2019 100.00% 139,915.66 100.00% 139,915.66

CEA-RPE-008/19-SROP-

AD
FINDORE, SA DE CV 

ELBORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y 

GEOFÍSICO
PASO BONITO AHUALULCO 11-abr-2019 139,630.44 12-abr-2019 01-may-2019 100.00% 139,630.44 100.00% 139,630.44

CEA-RPE-010/19-OP-

AD
LATAR, SA DE CV 

OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR EN LA ZI 
MATEHUALA MATEHUALA 259,499.98 05-jun-2019 02-sep-2019 100.00% 259,499.98 100.00% 259,499.98

CEA-RPE-011/19-OP-IN GUILELRMINA TERÁN VEGA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-ago-2019 2,446,128.38 28-ago-2019 27-nov-2019 100.00% 2,446,128.38 100.00% 2,446,128.38

CEA-RPE-013/19-ARR-

AD
GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO 

PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA 

REGIONAL SAN JUANITO (ESTACIONES DE BOMBEO 2 

Y 3)

COXCATLÁN COXCATLÁN 19-ago-2019 24,128.00 20-ago-2019 23-ago-2019 100.00% 24,128.00 100.00% 24,128.00

PROAGUA APARTADO URBANO 

CEA-APAUR-001/19-

SROP-AD
PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA 

PRESA BAJO TIERRA PARA APROVECHAR EL 

SUBÁLVEO DEL RIO SANTA MARIA PARA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL

SANTA MARÍA DEL RÍO SANTA MARÍA DEL RÍO 26-jun-2019 719,224.00 04-jul-2019 02-oct-2019 100.00% 719,224.00 100.00% 719,224.00

CEA-APAUR-002/19-OP-

IN
CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR "EL CHORRITO" 

(CUENCA NORTE) 
XILITLA XILITLA 11-oct-2019 2,245,729.41 17-oct-2019 23-dic-2019 100.00% 2,245,729.41 100.00% 2,245,729.41

CEA-APAUR-003/19-

SROP-IN

ESTUDIOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA 

DE CV 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA 

SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
XILITLA XILITLA 02-ago-2019 947,811.12 12-ago-2019 08-nov-2019 100.00% 947,811.12 100.00% 947,811.12

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE ABRIL DE 2020
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CEA-APAUR-004/19-OP-

CP

GERARDO ALFONSO ESCALANTE 

KOSTER 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 

LPS PARA NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE 

AGUA POTABLE 

SAN MARTÍN 

CHALCHICUAUTLA

SAN MARTÍN 

CHALCHICUAUTLA
7,022,213.54 26-nov-2019 27-dic-2019 24.00% 1,685,331.25 30.00% 2,106,664.06

PROAGUA APARTADO RURAL

CEA-APARURAL-001/19-

OP-IN
EMMANUEL PINEDA ORTA CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 05-jul-2019 984,541.54 15-jul-2019 12-sep-2019 100.00% 984,541.54 100.00% 984,541.54

CEA-APARURAL-002/19-

OP-IN
CATARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE 
VARIAS LOCALIDADES 

SAN MARTÍN 

CHALCHICUAUTLA
1,660,276.36 15-nov-2020 26-dic-2020 100.00% 1,660,276.36 100.00% 1,660,276.36

CEA-APARURAL-003/19-

OP-CP
GRUPO MAGALDI, SA DE CV 

SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) 

(PROCAPTAR)

VARIAS LOCALIDADES CD. VALLES 19-jul-2019 1,722,302.51 29-jul-2019 28-oct-2019 100.00% 1,722,302.51 100.00% 1,722,302.51

CEA-APARURAL-004/19-

OP-CP

COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE 

CV 

SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) 

(PROCAPTAR)

VARIAS LOCALIDADES SAN ANTONIO 19-jul-2019 2,145,897.10 29-jul-2019 28-oct-2019 100.00% 2,145,897.10 100.00% 2,145,897.10

CEA-APARURAL-005/19-

OP-CP

CONSTRUCCIONES CIVILES, 

PERFORACIONES Y CAMINERAS 

DORADA, S DE RL DE CV

SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CAPTACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINA SECA) 

(PROCAPTAR)

VARIAS LOCALIDADES TAMPAMOLÓN CORONA 19-jul-2019 1,314,122.22 29-jul-2019 28-oct-2019 100.00% 1,314,122.22 100.00% 1,314,122.22

CEA-APARURAL-006/19-

OP-CP
CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC 

TERCERA FASE DEL PROGRAMA HÍDRICO DEL 

ESTADO DE SLP 
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 16-jul-2019 405,830.62 17-jul-2019 14-oct-2019 100.00% 405,830.62 100.00% 405,830.62

CEA-APARURAL-007/19-

OP-IN
CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV 

SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) 

(PROCAPTAR)

XILITLA XILITLA 11-oct-2019 3,209,646.51 17-oct-2019 23-dic-2019 100.00% 3,209,646.51 100.00% 3,209,646.51

CEA-APARURAL-008/19-

OP-IN
CARTARINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

SUMINISTRO DE AGUA VÍA LA CPATACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y 

SANEAMIENTO BÁSICO RURAL (LETRINAS SECA) 

(PROCAPTAR)

AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 11-oct-2019 1,039,606.57 17-oct-2019 23-dic-2019 100.00% 1,039,606.57 100.00% 1,039,606.57

PROAGUA APARTADO PTAR
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CEA-PTAR-001/19-OP-

AD
COEINSA, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMEINTO DE 

AGUAS RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA 

NORTE

XILITLA XILITLA 30-jul-2019 7,893,894.93 06-ago-2019 04-dic-2019 37.00% 2,920,741.12 54.95% 4,337,947.25

CEA-PTAR-002/19-OP-

CP

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE OBRAS DE INGENIERÍA, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES  PARA  3 LPS CAPACIDAD 
EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 24-jul-2019 3,775,030.27 01-ago-2019 29-nov-2019 100.00% 3,775,030.27 100.00% 3,775,030.27

CEA-ESTATAL-004/19-

OP-CP

VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES 

TORRES, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 

3ERA ETAPA, TRAMO I
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 19-sep-2019 19,202,354.06 25-sep-2019 23-dic-2019 100.00% 19,202,354.06 93% 17,868,301.77

CEA-ESTATAL-005/19-

OP-CP
JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO 

3ERA ETAPA, TRAMO II
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 19-sep-2019 20,679,585.35 25-sep-2019 23-dic-2019 100.00% 20,679,585.35 100% 20,679,585.35

CEA-ESTATAL-006/19-

SROP-AD

ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS 

Y PROYECTOS, SA DE CV

ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS 

PARA DETERMINACION DE FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

EL TEPOZÁN SANTA MARÍA DEL RÍO 14-oct-2019 161,240.00 15-oct-2019 28-nov-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00

CEA-ESTATAL-007/19-

SROP-AD

ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS 

Y PROYECTOS, SA DE CV

ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS 

PARA DETERMINACION DE FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

VARAS BLANCAS SANTA MARÍA DEL RÍO 14-oct-2019 161,240.00 15-oct-2019 28-nov-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00

CEA-ESTATAL-008/19-

SROP-AD

ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS 

Y PROYECTOS, SA DE CV

ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS 

PARA DETERMINACION DE FUENTES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

PEREGRINA DE ABAJO SANTA MARÍA DEL RÍO 14-oct-2019 161,240.00 15-oct-2019 28-nov-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00

CEA-ESTATAL-009/19-

OP-IN
COEINSA, SA DE CV 

LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE 

BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN 

EL DREN TENORIO 

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 25-oct-2019 1,527,851.21 28-oct-2019 23-dic-2019 100.00% 1,527,851.21 100% 1,527,851.21

CEA-ESTATAL-010/19-

OP-IN

INSCAR CONCTRUCCIONES, 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV 

LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE 

BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO 

PAISANOS 

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 30-oct-2019 3,047,070.60 3,351,772.22 31-oct-2019 23-dic-2019 100.00% 3,351,772.22 100% 3,351,772.22

ESTATAL 2019 
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CEA-ESTATAL-011/19-

OP-IN
CORMADEPO, S DE RL DE CV 

COSNTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS 

COLINIAS DIVISIÓN DEL NORTE 1ERA SECCIÓN Y 2DA 

SECCIÓN Y ANEXAS

SOLEDAD DE GRACIANO 

SÁNCHEZ 

SOLEDAD DE GRACIANO 

SANCHEZ
04-nov-2019 3,326,001.52 08-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 3,326,001.52 100% 3,326,001.52

CEA-ESTATAL-012/19-

OP-IN
CARLOS RUIZ MONTELONGO 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA 31-oct-2019 1,363,039.01 01-nov-2019 30-nov-2019 100.00% 1,363,039.01 100% 1,363,039.01

CEA-ESTATAL-013/19-

SROP-IN

ESTUDIOS, PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIÓN SAN SEBASTIÁN, SA 

DE CV 

EALBORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA 

CONDUCIR AGUA DE LA PRESA SAN JOSÉ A LA 

POTABILIZADORA DE LOS FILTROS

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 06-nov-2019 626,788.29 06-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 626,788.29 100% 626,788.29

CEA-ESTATAL-014/19-

OP-AD

INSCAR CONSTRUCCIONES, 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV 

LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE 

BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, 

ARROYO LA GARITA

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 22-oct-2019 335,060.01 29-oct-2019 27-nov-2019 100.00% 335,060.01 100% 335,060.01

CEA-ESTATAL-015/19-

OP-AD

EDER EDMUNDO VELARDE 

ESCAMILLA 

LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN, RECTIFICACIÓN DE 

BORDOS Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, 

ARROYO LOS BORREGOS

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 22-oct-2019 379,466.44 29-oct-2019 27-nov-2019 100.00% 379,466.44 100% 379,466.44

CEA-ESTATAL016/19-

OP-AD

EDER EDMUNDO VELARDE 

ESCAMILLA 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR 

MEDIOS MECÁNICOS EN ARROYO LAS VÍRGENES 
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 22-oct-2019 113,231.60 29-oct-2019 27-nov-2019 100.00% 113,231.60 100% 113,231.60

CEA-ESTATAL-017/19-

OP-IN
CARLOS RUIZ MONTELONGO 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 22-oct-2019 685,262.30 23-oct-2019 21-nov-2019 100.00% 685,262.30 100% 685,262.30

CEA-ESTATAL018/19-

OP-IN

INSCAR CONCTRUCCIONES, 

INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA DE CV 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO 

SANTIAGO

SOLEDAD DE GRACIANO 

SÁNCHEZ 

SOLEDAD DE GRACIANO 

SÁNCHEZ 
08-nov-2019 3,544,975.66 3,633,600.05 11-nov-2019 20-dic-2019 100.00% 3,633,600.05 100% 3,633,600.05

CEA-ESTATAL019/19-

OP-IN

ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE 

CV 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RÍO 

ESPAÑITA 
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 19-nov-2019 2,739,977.57 3,260,573.30 21-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 3,260,573.30 100% 3,260,573.30
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CEA-ESTATAL-020/19-

OP-AD
BUGA AQUA, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL
TANCANHUITZ TANCANHUITZ 06-nov-2019 2,392,802.85 11-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 2,392,802.85 100% 2,392,802.85

CEA-ESTATAL-021/19 COPOZRI, SA DE CV 

SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA 

CABECERA MUNICIPAL

CHARCAS CHARCAS 2,310,353.89 23-ene-2020 31-dic-2020 100.00% 2,310,353.89 100% 2,310,353.89

CEA-ESTATAL-023/19-

SROP-AD
ALBERTO RODRÍGUEZ AMARAL 

ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 

DEL DREN CENTRAL RÍO SANTIAGO
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 26-dic-2019 111,173.42 27-dic-2019 31-dic-2019 100.00% 111,173.42 100% 111,173.42

CEA-ESTATAL-024/19-

SROP-AD
ALBERTO RODRÍGUEZ AMARAL 

ESTUDIO DE INGERNIERÍA DE TRÁNSITO DEL 

BOULEVARD RÍO SANTIAGO
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 26-dic-2019 251,308.94 27-dic-2019 31-dic-2019 100.00% 251,308.94 100% 251,308.94

CEA-FISE-001/19-OP-IN
CONSTRUCCIONES MONTAJES Y 

CAMINOS, SA DE CV 
CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) LOS OTATES AQUISMÓN 27-dic-2019 1,747,743.64 30-dic-2019 31-ene-2020 80.00% 1,398,194.91 38% 672,044.81

CEA-PRODDER-001/19-

OP-CP
JOSÉ LUIS MATA JURADO

CONSTRUCCIÓN DE L´NEA DE DISTRIBUCIÓN CON 

TUBERÍA DE FO. GO. 3", TUBERÍA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" 

Y 188 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS 

ESPECIALES

AGUA PRIETA MEXQUITIC DE CARMONA 27-dic-2019 4,101,892.07 2,900,801.77 43,829.00 07-abr-2020 100.00% 4,101,892.07 70% 2,036,193.24

CEA-PRODDER-002/19-

OP-IN
TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 2600 M 

DE TUBERÍA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS 

ESPECIALES 

AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 13-dic-2019 2,097,822.15 16-dic-2019 27-mar-2020 100.00% 2,097,822.15 100% 2,097,822.15

CEA-PRODDER-003/19-

OP-IN
PERFOMINERIA DOBLE R SA DE CV

PERFORACION D EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE 

PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I Y II EL DIAMETRO 

DE LA PERFORACION ES DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 

8 A 14 PULGADAS

PASO BONITO AHUALULCO, 10-dic-2019 817,613.84 11-dic-2019 09-ene-2020 100.00% 817,613.84 100% 817,613.84

CEA-PRODDER-004/19-

OP-IN

HÉCTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA 

PIEDRA

REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO 

(PRETRATAMIENTO Y CÁRCAMO DE BOMBEO, CAJA 

DE REPARTO, REVISIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Y PRUEBAS)

TANLAJÁS TANLAJÁS 27-dic-2019 679,331.33 30-dic-2019 13-mar-2020 100.00% 679,331.33 100% 679,331.33

FISE 2019

PRODDER 2019 
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CEA-PRODDER-005/19-

ADQ-CP
BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV 

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ 

COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR 

BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 163,635.40 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 163,635.40 100% 163,635.40

CEA-PRODDER-006/19-

ADQ-CP
BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV 

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ 

COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR 

BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 118,236.48 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 118,236.48 100% 118,236.48

CEA-PRODDER-007/19-

ADQ-CP
BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV 

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ 

COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR 

BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 223,509.96 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 223,509.96 100% 223,509.96

CEA-PRODDER-008/19-

ADQ-CP
BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV 

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ 

COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR 

BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 118,236.48 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 118,236.48 100% 118,236.48

CEA-PRODDER-009/19-

ADQ-CP
BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV 

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, ASÍ 

COMO ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR 

BIOLÓGICO, PARA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 223,509.96 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 223,509.96 100% 223,509.96

CEA-PRODDER-010/19-

ADQ-AD

J.MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS 

Y SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 

SUMERGIBLE DE 3" DE 3 HO Y DESCARGA DE 3" PARA 

PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD 

SATÉLITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 30-dic-2019 179,800.00 31-dic-2019 29-ene-2020 100.00% 179,800.00 100% 179,800.00

CEA-PRODDER-011/19-

ADQ-CP
BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADORES DE 

175 HO PARA POSOS EN CIUDAD SATÉLITE (POZO 1 Y 

POZO 2) DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE 

CIUDAD SATÉLITE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA 

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 364,446.48 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 364,446.48 100% 364,446.48

CEA-PRODDER-012/19-

ADQ-CP
BOMBAS SUÁREZ, SA DE CV 

SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR 

BIOLÓGICO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN 

CIUDAD SATÉLITE DE LA SUBDIRECCIÓN DE 

OPERACIÓN 

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 29,208.80 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 29,208.80 100% 29,208.80

CEA-PRODDER-013/19-

ADQ-CP
TODO DE TUBOS, SA DE CV 

ADQUSICIÓN E INSTALACIÓN DE 4 MICROMEDIDORES 

DE BOBINA ANCHA DE 4" MMPARA SUSTITUCIÓN EN 

LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SÁTELITE DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 236,900.86 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 236,900.86 100% 236,900.86
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CEA-PRODDER-014/19-

ADQ-CP
TODO DE TUBOS, SA DE CV 

ADQUSICIÓN E INSTALACIÓN DE 1 MICROMEDIDOR DE 

4" MM PARA SUSTITUCIÓN EN LA RED DE AGUA 

POTABLE EN CIUDAD SÁTELITE DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA  

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 71,327.70 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 71,327.70 100% 71,327.70

CEA-PRODDER-015/19-

ADQ-CP
CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV 

ADQUISICIÓN DE CABLE SUBMARINO PARA BOMBA 

SUMERGIBLE EN CIUDAD SATÉLITE
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 598,560.00 30-dic-2019 28-ene-2020 100% 598,560.00 100% 598,560.00

CEA-PRODDER-016/19-

ADQ-CP
SOLUCIONES NERUS, SA DE CV 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA SISTEMA 

COMERCIAL EN CIUDAD SATÉLITE Y ZONA 

INDUSTRIAL

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 489,520.00 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 489,520.00 100% 489,520.00

CEA-PRODDER-017/19-

ADQ-AD
ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV 

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AEROMOTOR 

(PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL 

BLANCO Y ENGRANES REFORZADOS, TORRE 

REFORAZADA DE 12 METROS DE ALTURA, TUBERÍA 

GALVANIZADA DE 1 1/2" C-40 INCLUYE PIEZAS 

ESPECIALES 

MARTÍNEZ ALAQUINES 31-dic-2019 444,592.75 02-ene-2020 31-ene-2020 100.00% 444,592.75 100% 444,592.75

CEA-PRODDER-018/19-

OP-CP

CONSTRUCCIÓM, INGENIERÍA Y 

COMERCIALIZACIÓN EDZE, SA DE CV 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAJAS DE 

OPERACIÓN DE VÁLVULAS MEDIDAS DE 2.5 MTS X 2.0 

MTS PARA ZONA INDUSTRIAL

SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 27-dic-2019 3,194,177.08 2,059,450.82 30-dic-2019 30-abr-2020 100.00% 3,194,177.08 100% 2,059,450.82

CEA-PRODDER-019/19- JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV 
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 

LA COLONIA EL PEÑAZCAL
SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ 31-dic-2019 397,667.71 02-ene-2020 15-feb-2020 38.00% 151,113.73 100% 397,667.71

CEA-PRODDER-020/19-

OP-IN

INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE 

CV 
SECTORIZACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

DE CIUDAD SATÉLITE
 SAN LUIS POTOSÍ  SAN LUIS POTOSÍ 30-dic-2019 1,715,194.79 496,637.19 31-dic-2019 13-feb-2020 100.00% 496,637.19 80% 397,667.70


