COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE IMPORTE DE MODIFICACION DE FECHAS DE CONTRATO AVANCES FECHA REAL DE
. DE CONTI NTRATIST i !
1o:OE CONTRATO CONTRATISTA {OCALIOAD conTRaTO conTRaTO conTRATO EEE T S N N NN NI OSSERVACONESCEA TERMINACION
PROSSAPYS 2015
" ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE BUENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA -
001/15-5R0P IeRi ! i may- : may- I 507.77 907
(CEA-ZR-001/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LAGUNITA), Y SAN JUAN DEL LLANO CIUDAD DEL MAIZ 18-may-2015 325,907.77 19-may-2015 27-jul-2015 100% 325,907, 100% 325,907.77
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
70 P - X
CEA-ZR-002/15-SROP-IN CONSULTORES EN AGUA, A DE CV ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE CHARCO BLANCO Y NUREZ GUADALCAZAR 18-may-2015 32923848 306,038.44 19-may-2015 27-jul-2015 100% 306,038.44 100% 306,038.44 19 DE MAYO 2015 AL 17 DE 17-ag0-2015
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
AGOSTO DE 2015
ALAQUINES, AQUISVON,
. . ALAQUINES, AQUISVON, SANTA CATARINA,
CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES, SA DE | ELABORACION DE DIAGNGSTICO Y ANTEPROYECTO PARA SANTA CATARINA,
CEA-ZR-003/15-SROP-IN & AR TECIMIENTO D AGUA POTABLE A 72 ESCURLAS rAMAzu;«:ml; Jm‘?fﬁ& HUTA, | i rnoneote TampacaN, | 255¢P2015 299,71891 29-5ep-2015 27-dic-2015 100% 299,718.91 100% 299,718.91
XILITLA, TANLAJAS Y MATLAPA
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEAZR-004/15-SROP-IN | CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV ELABORACION DE PROVECTO PARA SISTEMA DE PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCION MATEHUALA 18-may-2015 327,659.75 32145025 19-may-2015 27jul2015 100% 32145025 100% 321,459.25 19 DE MAYO 2015 AL 19 DE 19-0g0-2015
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
AGOSTO DE 2015
'AGUA PRIETA, RANCHERIA DE GUADALUPE,
CEAZR-005/15-SROP-IN LA INGENIERIA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE RINCON DE SAN JOSE, RINCON DEL MEXQUITIC DE CARMONA | 18-may-2015 466,402.13 19-may-2015 27jul2015 100% 466,402.13 100% 16640213
ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE
PORVENIR
” ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE
CEA-ZR-006/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV BASTECIMIENTD DE AGUA POTABLE LAVENTURA (EL GRULLO) SANTO DOMINGO 214ul-2015 2581270 22ul-2015 29-5ep-2015 100% 245,812.70 100% 245,812.70
Cenzn007/15-0p-cp | CONSTRUCCIONER Y SERVICIOS SESRA, S DF | EQUIPAMIENTO ELECTROMECAIICD ¥ LINEA DE CONDUCEION ELPALMAR PRIIERO MEXQUITIC DE CARMONA 184un-2015 4398,830.25 5,203,305.74 19un-2015 26-sep-2015 100% 5,203,305.74 10000% 5,203,305.74 17.dic:2015
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEA-ZR-008/15-OP-CP CECOVE, SADE V. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 24-abr-2015 4,007,298.10 25-abr-2015 02-2g0-2015 100% 4,007,298.10 100.00% 4,007,298.10 25 DE ABRIL 2015 AL 28 DE 24-abr-2015
SEPTIEMBRE DE 2015
(CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE
CEA-ZR-009/15-0P-CP 1PSA CONSTRUCCIONES SA DE CV DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LLANO DE GUADALUPE SANTA MARIA DEL RIO 24-abr-2015 2,110,879.05 2,607,160.17 25-abr-2015 23jul-2015 100% 2,607,160.17 100.00% 2,607,160.17
LA PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE
LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO
" PR » BENDITO, EL PAJARITO, POZO DE MOSCAS, SAN CIRO DE ACOSTA,
PRODESAR CONSORCIO ESPECIALZADG ENy | COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL Fisico- | ®¥o O L MIARTO 020 BEMOSEAS: | nqunpiuto be Los NeanTE,
(CEA-ZR-010/15-SROP-IN DISENO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE ZAPOTILLO, JUAN SARABIA (’CENTRD O\;\ o) RAYON, SANTA MARIA DEL RIO, 19-may-2015 1,039,449.38 20-may-2015 06-sep-2015 100% 1,039,449.38 100.00% 1,039,449.38
g PERFORACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015 . SANTO DOMINGO, VENADO,
(ELZAPOTE), SAN FRANCISCO, LA S
CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL
REFUGIO, LA ESPERANZA
CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO- MEXQUITIC DE CARMONA, SAN
CEA-ZR-011/15-SROP-IN ”";gg;g"fgﬁ;’;ﬂfgm‘S"Z“é’:";’v‘” FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA | "“‘M‘:&':’:g‘g"&i‘;’x:;:""'“" NICOLAS TOLENTINO Y SANTA | 19-may-2015 518,697.94 20-may-2015 06-5ep-2015 100% 518,697.94 100.00% 518,697.94 CONVENIO PARA DIFERIR FECHA O
g POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014 MARIA DEL RIO DE MAYO 2015 AL30DE
SEPTIEMBRE DE 2015
. PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE AUNA | LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y
CEA-ZR-012/15-OP-CP ING. RENE MEZA LOZANO PROFUNDIOAD DE 400 METROS, CON UN DIAMETRO DE &~ 1610 VENADO 24-abr-2015 2,320,981.70 25-abr-2015 02-ag0-2015 100% 2,324,981.70 100.00% 2,324,981.70 02-ago-2015
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
CEA-ZR-013/15-OP-CP PERFOMINERIA DOBLE R, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" POZO BENDITO Y EL PAJARITO RAYON 27-abr-2015 1,571,593.56 28-abr-2015 26ul-2015 100% 1,571,593.56 100.00% 1,571,593.56 27-abr-2015
CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAIO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA ;
CEA-ZR-014/15-OP-CP AAVO, SA DE OV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" | POZ0 DE MOSCAS,RICO Y SAN FRANCISCO RAYON 18-un-2015 1,777,134.69 1,576,707.86 19-jun-2015 16-5ep-2015 100% 1,576,707.86 100.00% 1,576,707.86 19-nov-2015
(CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAIO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
CEA-ZR-015/15-0P-CP SRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ELAGUACATE RAYON 28ul-2015 1,575,073.39 617,733.22 29jul-2015 26-0ct-2015 100% 617,733.22 100.00% 617,733.22 09-n0v-2015
. ’ PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
CEA-ZR-016/15-OP-CP ING. JOSE EDUARDO QUUANO DIEZ PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10° LAESPERANZA ZARAGOZA 27-abr-2015 1,654,154.72 28-abr-2015 26-jul-2015 100% 1,654,154.72 100.00% 1,654,154.72 03-nov-2015
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
CEA-ZR-017/15-0P-CP ING. JOSE EDUARDO QUUANO DIEZ PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ZAPOTILLO VILLA HIDALGO 30-abr-2015 1,741,061.18 1,565,483.74. 02-may-2015, 30ul-2015 100% 1,565,483.74 100.00% 1,565,483.74. 15-n0v-2015
- PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA . P
CEAZR018/15-0P-CP. | ING. JORGE EDUARDO SOLiS DOMINGUEZ | e o 1ot be 260 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ELALAMO SANTA MARIA DEL RIO 30-abr-2015 1,765,486.77 02-may-2015 30-jul-2015 100% 1,765,486.77 100.00% 1,765,486.77
PERFORACIGN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL .
CEAZR019/15.0p.CP ING. MANUEL MARTINEZ TORRES e o D ool SANTO DOMINGO 30-3br-2015 1,200215.10 02:may-2015 30jul2015 100% 1,200215.10 100.00% 1,200215.10 30jul-2015




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

° Ol ONTRATO 0 ATO INICIO TERMINO % FISICO. % FINANCIERO - ACIO
" PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA|
CEA-ZR-020/15-OP-CP ING. MANUEL MARTINEZ TORRES PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" SAN FRANCISCO SANTO DOMINGO 30-abr-2015 1,158,559.04 02-may-2015 30ul-2015 100% 1,158,559.44 100.00% 1,158,559.44 30jul-2015
CCONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAIO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA| i
CEA-ZR-021/15-0P-Ci BRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ARMADILLO DE LOS INFANTE ARMADILLO DE LOS INFANTE 08-may-2015 1,788,012.19 1,640,634.44 09-may-2015 06-ago-2015 100% 1,640,634.44 100.00% 1,640,634, 08-dic-2015
CEA-ZR-023/15-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO | ¢\ o1 v ERACCION DE HACIENDAVIEIA TIERRA NUEVA 1402015 693,172.27 15.jul-2015 12-0ct-2015 100% 693,172.27 100.00% 603,172.27
'SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-024/15-SROP-IN NERI, SA DE CV. DE POZO PROFUNDO EL HERRERO MATEHUALA 14-jul-2015 92,510.00 15-jul-2015 13-ago-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ago-2015
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-025/15-SROP-IN NER! <A DE OV B2 pO20 PROFUNDO ‘SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO), MATEHUALA 14-2g0-2015 92,510.00 15ul-2015 13-280-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ag0-2015
'SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-026/15-SROP-IN NERI, SA DE CV. DE POZO PROFUNDO INORIA DE LA CABRA MATEHUALA 14-jul-2015 92,510.00 15-jul-2015 13-ago-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ago-2015
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-027/15-SROP-IN NER! <A DE OV B2 pO20 PROFUNDO SACRAMENTO MATEHUALA 1402015 92,510.00 15ul-2015 13-280-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ag0-2015
'SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION " . ;
CEA-ZR-028/15-SROP-IN NERI, SA DE CV. DE POZO PROFUNDO (CATEDRAL SANTA MARIA DEL RIO 14-jul-2015 225,852.00 15-jul-2015 28-ago-2015 100% 225,852.00 100.00% 225,852.00 14-jul-2015
CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
o FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA
(CEA-ZR-029/15-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS VARIAS 'VARIAS 21-jul-2015 940,006.17 22-jul-2015 04-oct-2015 100% 940,006.17 100.00% 940,006.17 2 DEJULIO 202 AL 10 OF
2015 NOVIEMBRE DE 2015
ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACION Y
CEA-ZR-030/15-SROP-IN | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, SA DE CV/ SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE SANTA CATARINA SANTA CATARINA 21ul-2015 781,144.00 22jul-2015 19-0ct-2015 100% 781,144.00 100.00% 781,144.00
ALIMENTARAN DEL RIO SANTA MARIA
TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT
ING. RAFAEL GUILLERMO OLVERA (CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y (CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEA-APAZU-001/15-0P-CP PRI AGUA POTABLE (3DA £1APA). PERIFERICO NORTE TRAMO 1 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 07-may-2015 14,434,955.84 13-may-2015 10-2g0-2015 100.00% 14,434,955.84 100.00% 14,434,955.84 12 DE JUNIO DE 2015 AL 09 OF
(CEA-APAZU-002/15-SROP- (CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y (CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
(CEA-APAZU-003/15-SROP- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA (CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEA-APAZU-004/15-0P-CP o REHABILITACION DE CAPTACION Y PLANTA POTABILZIADORA TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA 31jul-2015 6,790,001.36 04-2g0-2015 31.dic-2015 100% 6,790,001.36 100% 6,790,001.36 QUE CORRESPONDIA A UNA
FRACCION
CEA-APAZU-005/15-SROP-| CONSORCIO POTOSINIO INTEGRAL DE OBRA, | ¢ cro1)cN DE COLECTROES SANITARIOS (204, ETAPA) VILLA DE REVES VILLA DE REVES 22:jun-2015 3,147,154.59 26-jun-2015 23-5ep-2015 100% 3,147,154.59 100% 3,147,154.59 08-dic-2015
/ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO-
g POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACON Y
CEA-APAZU-QOT/1S-SROP-| o1, reppe ACERIAS Y URBANIZACIONES AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y £8ANO £8ANO 22:jun-2015 689,833.94 26-jun-2015 23-5ep-2015 100% 689,833.94 100% 689,833.94 CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
IN REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS




No. DE CONTRATO

CONTRATISTA
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ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LOCALIDAD

FECHA DE
CONTRATO

IMPORTE DE
CONTRATO

MODIFICACION DE
CONTRATO

FECHAS DE CONTRATO
TERMI

AVANCES

OBSERVACIONES CEA

FECHA REAL DE
TERMINACION

CEA-PROTAR-001/15-OP-

CCONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA

PUEBLOS INDIGENAS 2015

TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, SA DE

RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS

COEINSASA DE CV aee CATORCE CATORCE 08-may-2015 6979,935.62 13-may-2015 10-2g0-2015 100% 6979,935.62 100% 6979,935.62 16 DE JUNIG bE 2015 AL 14 DF 28-dic-2015
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-PROTAR-002/15-OP- CCONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
(VO SUPERVISION Y PROYECT 15 POT 1 may- 095,788, may- 2g0- 095, 9957
AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS SA DE CV. ESDUALES PARGUE b mORALES SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS| 08-may-2015 6995,788.59 13-may-2015 10-2g0-2015 100% 6995,788.59 100% 6995,788.59
PROT 6 CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEAPROTAR 003/15-0P VATTEN INGENIERIA SA DE CV CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 08-may-2015 5,975,678.02 13-may-2015 10-2g0-2015 100% 5,975,678.02 100% 5,975,678.02

01DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18
DE ENERO DE 2016

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA

PRODDER 2015

TRATAMIENTO

i 6 ITARI .
CEA-PI-001/15-0P-CP TN D S TE o e SANTARIO (A PONCIANO ARRIAGA £8ANO 17-abr-2015 1997603573 15,021,978.87 24-3br-2015 01-0g0-2015 100% 1502197887 100 1502197887 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 OE
SEPTIEMBRE DE 2015
] CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA ’
P1002/15-0P-CP AR -abr- . 4-abr- ago- 329, 329,
CEA-PI-002/15-OP-Ci DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A, ETAPA - ZONA 1) SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 17-abr-2015 5,329,317.42 24-3br-2015 01-ago-2015 100% 5,329,317.42 100% 5,329,317.42 12 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEAPLL03/15-0P-CP | ING. FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ OBREGON|  CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 17-3br-2015 6,680,534.21 5320317.02 24-3br-2015 01-0g0-2015 100% 5,329317.02 100 5329317.02 12 DE JUNIO DE 2015 AL 20 OE
OCTUBRE DE 2015
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEA-PI-004/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV/ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PUJAL COY EBANO 13-abr-2015 640,996.49 17-abr-2015 25-jul-2015 100% 640,996.49 100% 640,996.49 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE
OCTUBRE DE 2015
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EIECUTIVO PARA CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEA-PI-005/15-SROP-IN_ | AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS, SA DE CV LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE AURELIO MANRIQUE EBANO 13-abr-2015 1,443,007.28 17-abr-2015 25-jul-2015 100% 1,443,007.28 100% 1,443,007.28 23 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE

OCTUBRE DE 2015

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA

RECURSOS PROPIOS 2015

CEA-RP-003/15-SROP-AD

ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION
SAN SEBASTIAN, SA DE CV.

DE AGUAS RESIDUALES

REVISION, ACTUALIZACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONS CONSTRUCCIGN DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION

SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ

SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ

15-dic-2015

114,209.89

142,419.61

17-dic-2015

04-feb-2016

142,419.61

142,419.61

CEA-PRODDER-001/15-OP- PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD
CEA-PRODDER-002/15-OP- A CCONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA " " (CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
P RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL ‘SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 06-jul-2015 4,654,697.24 10-jul-2015 07-oct-2015 100.00% 4,654,697.24 100% 4,654,697.24 31 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE 05-ene-2016
(CEA-PRODDER-003/15- ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILDIAD PARA LA £ "
o ‘OPERADORA DE SERVICIOS OTOCH, SADECV| o 0 S\ CEDENTE EN EL RIO SANTIAGO CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOST 09-dic-2015 698,238.02 14-dic-2015 12-mar-2016 100.00% 698,238.02 100% 698,238.02 21-mar-2016
CEAPRODDER-004/15.0P REHABLITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA
CONSTRCUTORA VIG 21, SA DE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS 22:jun-2015 346,941.60 26-jun-2015 23-sp-2015 100.00% 346,941.60 100% 346,941.60 23-5ep-2015
INDUSTRIAL EN CIUDAD SATELITE
(CEA-PRODDER-005/15- /ADQUISICION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA
ADQ.CP BOMBAS ALEMANAS DE MEXICO, SA DE CV/ INDUSRIAL Y CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 31-dic-2015 573,202.40 31-dic-2015 31-ene-2016 100.00% 573,202.40 100% 573,202.40
CEA-FONREGION-004/15- | DESARROLLADORA DE INGENIERIA INTEGRAL |
o  OBRAS CILES ALS, S4.DF CV CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ELNARANIO MOCTEZUMA 30-nov-2015 1,390,231.08 1,485,154.58 07-dic-2015 15-mar-2016 100% 1,445,154.58 100% 1,445,154.58 29-feb-2016

16-feb-2016

PN

DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE

CEA-ESTATAL-001/16 CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE
it DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV | P e e At alooAL e o MEXQUITIC DE CARMONA 27-abr-2016 152405227 03-may-2016 29-5ep-2016 100.00% 1,524,05227 100.00% 1,524,052.27 26-dic-2016
. RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA,
CEAESTATAL002/16- CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EIECUTIVO PARASISTEMADE | 50N LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTAY | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 23-may-2016 992,731.98 30-may-2016 26-0ct-2016 100.00% 992,731.98 100.00% 992,731.98 15-dic-2016
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CHUPADEROS DOS
CEA-ESTATAL-005/16 ELABORACION DIANOSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA .
v CORIN Y ANAYA, SA DE CV O a0 Ot BOMBED 1 NEMOMBLS VARIAS LOCALIDADES HUEHUETLAN 18feb-2016 119,638.17 23-4eb-2016 22-abr-2016 100.00% 119,638.17 100.00% 119,638.17 18jun-2016
CEA-ESTATAL007/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y | ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA NUEVA
RoPAD PROYECIO8, SA bE CV PUENTE D ABRATECTIENTO VANEGAS VANEGAS 13-3br-2016 11930830 14-3br-2016 12un-2016 100.00% 119,308.30 100.00% 11930830 09-may-2016
£A-ESTATAL-008/1 ’ ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EHABILITACION
CEAESTATAL 008/16 LAO INGENIERIA, SA DE CV ORACIO OVECTO EIECUTIVO PARA EHABILITACIO VARIAS LOCALIDADES COXCATLAN 03-may-2016 41827737 11-may-2016 20-2g0-2016 100.00% 41827737 100.00% 41827737
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o: DE CONTRATO ONTRATISTA A OCALID P10 o ONTRATO ONTRATO INCiO TERMING % FIsico % FINANCIERO 8 ACIO
CEAESTATAL 009/16-0P- | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SADE | REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DELISTEMA DE SANTA GERTRUDIS SAN CIRO DE ACOSTA 29-3br-2016 11242604 02-may-2016 31may2016 | 100.00% 11242600 100.00% 112,426.04 12:may-2016
ABASTECIMIENTO DE AGUA
CEAESTATAL011/16-0P- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS . SOLEDAD DE GRACIANO
BUGA AQUA, SADE CV AESIOUALES PARA LAS OFICINAS OF L SEOARH SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ s 30.dic-2016 1,658,462.66 05-ene-2017 2mar2017 | 100.00% 1,658,462.66 100.00% 1,658,462.66 24-mar-2017

PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE

RPE 2016

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA

CEA-RPE-001/16-OP-IN CECOVE, SA de CV/ CONDUCCIGN DE MARACAIBO A EBANO EL PORVENIR EBANO 663,032.80 16-may-2016 10-jun-2016 100% 663,032.80 100.00% 663,032.80
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE
(CEA-RPE-003/16-OP-IN OBRAS Y SERVICIOS ;\E,CND[OG‘COS SADE TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 25-jul-2016 299,328.20 29-jul-2016 26-5ep-2016 100% 299,328.20 100.00% 299,328.20 26-0ct-2016
SATELITE
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS " "
(CEA-RPE-004/16-OP-AD | ECOLOGICA GRUPO PROMOTOR, SA DE CV RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SATELITE. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-jun-2016 348,000.00 10-jun-2016 20-jul-2016 100.00% 348,000.00 100.00% 348,000.00
(OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS | DIAGNOSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS "
CEA-RPE-006/16-SROP-IN DEL POTOS] S DE OV N Lis ZOnAS HUASTCEA 1 MEDA DEL ESTADG SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 26-jul-2016 406,152.22 01-2g0-2016 29-5ep-2016 100.00% 406,152.22 100.00% 406,152.22
ESTUDIOS Y PROYECTOS SAN SEBASTIAN, SA | ESTUDIOS DE INGENIERIA VIAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL " " i
(CEA-RPE-013/16-SROP-AD DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 11-abr-2016 103,414.00 14-nov-2016 04-dic-2016 100.00% 103,414.00 100% 103414 04-dic-2016
CEA-RPE-014/16-SROP-AD | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV | AS EMPRESAS GOODYEAR Y WTC SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 31-0ct-2016 103,240.00 03-nov-2016 23-nov-2016 100.00% 103,240.00 100% 103,240.00 23-nov-2016
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA JURIDICA ARA|
GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E SOLICITAR LA EXCEPCIONDE LA PRESENTACION DE LA SOLEDAD DE GRACIANO
CEA-RPE-016/16-SROP-AD HIDRAULICA, SC. MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SANCHEZ 03-0ct-2016 68,324.00 04-0ct-2016 18-0ct-2016 100.00% 68,324.00 100% 68,324.00 18-0ct-2016
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA JURIDICA ARA|
GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA
CEA-RP-017/16-SROP-AD HIDRAULICA, SC MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 03-0ct-2016 68,788.00 04-0ct-2016 18-0ct-2016 100.00% 68,788.00 100% 68,788.00 18-0ct-2016
ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
" OPERACION DE LA PRESA DE ALMACENAMIETNO LA MAROMA

PROII 2016

LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

AXTLA DE TERRAZAS

CEA-PROII-001/16-OP-CP CHAPACAO, SA DE OV OE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER, ETAPA) PUIAL COY £8ANO 21-abr-2016 13,284,415.49 6,050,032.67 11-may-2016 06-n0v-2016 100.00% 6,050,032.67 100.00% 6,050,032.67 07-0ct-2016
CCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y/
CEA-PROI-002/16-0P-CP | OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (20A. PONCIANO ARRIAGA £8ANO 21-abr-2016 11,928,157.67 7,784,415.49 11-may-2016 07-0ct-2016 100.00% 7,784,415.49 100.00% 7,784,415.49 07-0ct-2016
rnon
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y
CEA-PROII-003/16-OP-CP ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA: SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 21-abr-2016 5,645,208.97 5,597,559.17 11-may-2016 07-sep-2016 100.00% 5,597,559.17 100.00% 5,597,559.17 12-nov-2016
A1)
CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SAINTARIO Y PLANTA
CEA-PROII-004/16-OP-CP CATARINO MARTINEZ MARTINEZ DE TRATAMIENTO DE AUAS RESIDUALES (20A. ETAPA) SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 21-abr-2016 6,808,535.09 11-may-2016 07-0ct-2016 100.00% 6,808,535.09 100.00% 6,808,535.00
CEA-PROII-005/16-SROP- |  OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA|  TETITLA, ECUATITLA, CERRO GRANDE ¥
CEA-PROII-006/16-SROP- £ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-007/16-SROP- CCONSTRUCCION Y CONSERVACION DE | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE /
CCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
A LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / .
' REGIONAL DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / . - .
CONTROIDIASSON |yt pEORORTA | FLABORACION Lo (ST PROVECTOEECUTVO P | OVTEEUTEKA A0OLTOLOTEZMATEDS | AQUSHON-CUORD VALES) | g5,y n | 3o wsamss | mmyaois | aseswis | o | esas | oo | essamss
LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
CEAPRONOLY16.570P- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EIECUTIVO PARA.
N OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE CV | LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC TANCANHUITZ, COXCATLAN 09-may-2016 1,199,932.36 799,954.91 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 799,954.91 100.00% 799,954.91
CEA-PROII-012/16-SROP- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA|  ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA,
N JAIME ZAPATA CASTILLO LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TAMALA Y XALTIPA COAQUENTLA MATLAPA 2y-2016 98,146.6 5-may-2016 sep-2016 00.00% 98,1466 00.00% 98,146.6
CEA-PROII-013/16-SROP- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR "
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE /
£A-PROII-015/16-SROP- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR/ HUEHUETLAN Y TANLAJAS
¢ o ?NS/ &SRO CORIN Y ANAYA, SA DE CV ORACIO OS ESTUDIOS (OYECTO EIECUTIVO A TACABTAJY EL PANDO / OTLASXUACO, UEHU! LAlAs / 09-may-2016 1,097,941.14 748,805.34 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 748,805.34 100.00% 748,805.34




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

° Ol ONTRATO 0 ATO INICIO TERMINO % FISICO. % FINANCIERO - R ACIO

CEA-PROII-016/16-SROP- | ESTUDIOS , PROYECTOS Y CONSTRUCCION | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA|  UXTUAPAN, MANTEYO, EL LAGARTO Y

o oA SeanoT, SADE OV prstibitiesnsheiiine At XLTA 11:may-2016 1,102,745.45 894,559.00 25-may-2016 sep2016 | 100.00% 894,550.00 100.00% 894,559.09

PERIA BLANCA LIMONTITLA, EL RINCON,
CEA-PROII-017/16-SROP- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA. M -
m FRACCION Y T m may- ! 189: may- - s 189,

N DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE IERRA BLANCA RAE?ICDgN Y TIERRA BLANCA XILITLA 09-may-2016 916,829.81 299,189.59 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 299,189.59 100.00% 299,189.59
CEAPROII018/16-SROP- |  CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA

o ORRAS o NGEMIER(S A DECY o LAS MESAS Y LAGUNA DE GOMEZ COXCATLAN Y TAMASOPO | 09-may-2016 327,035 25-may-2016 25ul2016 100.00% 327,035 100.00% 327,94355
CEAPRONOL9/16.570P- ELABORACION DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO

o EMMANUEL PINEDA ORTA PARA LA CONSTRUCCIGN DE DRENAJE SANTIARIO Y LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE) CIUDAD VALLES 21-0ct-2016 390,410,638 25-0ct-2016 31.dic2016 10000% 39041068 100.00% 39041068

DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES

CEAPRON020/16.570- ELABORACION DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO

o EMMANUEL PINEDA ORTA PARA LA CONSTRUCCIGN DE DRENAJE SANTIARIO Y LINARES TANCANHUITZ 21-0ct-2016 389,098.13 25-0ct-2016 30-dic-2016 10000% 389,998.13 100.00% 389,998.13

DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES
) ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EIECUTIVO PARA.

CEA-PROIIO21/16-SROP- | - COSNTRUCCION Y CONSERVACIONDE | ysuiccion DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICION DE CUITLAMECACO TAMAZUNCHALE 21-0ct2016 336,545.03 25-0ct-2016 30-dic2016 10000% 336,545.03 100.00% 33654503

N (OBRAS DE INGENIERIA, SA DE CV

AGUAS RESIDUALES

CEA-PROII-022/16-SROP- ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA. «

N ARQ. JAIME CASTILLO ZAPATA LA CONSTURCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE BARRIO ARRIBA MATLAPA 21-0ct-2016 299,359.19 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 299,359.19 100.00% 299,359.19
CEA-PROII023/16-SROP- | ESTUDIOS , PROVECTOS ¥ CONSTRUCCION | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EIECUTIVO PARA| ¢z pos v sus secciones HUEHUETLAN 21-0ct2016 898,141.75 25-0ct-2016 30-dic2016 10000% 89814175 100.00% 898,141.75

N

SAN SEBASTIAN, SA DE CV.

TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE

LA CONSTURCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO-

BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA
LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL,
LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO,

CD DEL MAIZ, TANQUIAN

APARUAL 2016

PN

CCONSTRUCCION, SA DE CV/

SANEAMIENTO RURAL

CEA-APARURAL-001/16-
o FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL_| A0/ 0%C MATE TOMATIEO Y CHAUNTECD:| - E500m€00, €U bA0 s 01-5ep-2016 702,620.60 02-5ep-2016 16.dic-2016 10000% 702,620.60 100.00% 702,620.60
2015 SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHON, TIOAWEEL, | COXCATLAN, AQUISMON
TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE
- — “CUCANO, CARBONERA DE ABATD, JUACHE, LAS
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- | CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO
CERAPARURAL 002/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SADE . e aNCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL | _LAS PITAS Y £L CoL0RA00, GosTura, | MOTZUMA SINLUSPOTOSE | 01,00 2016 338,208.35 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 338,208.35 100.00% 338,208.35
- 2016 ZAMORILLA, AN JOSE BUENAVISTA, LA VENTURA
; P CHARCO BLANCO, NONEZ, SOLEDRD DE LA
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- . NUREZ,
CEA-APARURAL-003/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE BIZANGA, SAN FRANCISCO DELTULILO, SAN | GUADALCAZAR, MATEHUALA,
o FINANCERO O s s L ProAGUA PaRTaoo Ukt | SRR TIEETCME | e Wt cuapaire | O1ena0te 405,208.90 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 405,208.90 100.00% 405,248.90
COORDINACIGN, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- | SANTA MARIA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RI0 LA
CEAAPARURAL 00/16- CORIN Y ANAYA, SADE CV FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL | CULATA, Y PASO D BOTELLD, SANTA CATARINA, | A TACATARINA SANNICOLAS | 4, (o) 5015 529,036.37 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 529,036.37 100.00% 529,036.37
SROP-IN TOLETIN, ALAQUINES
2016 LOS MORENO, ALAQUINES
BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA
LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, O DEL MAZ, TANQUIAN
CEA-APARURAL-005/16- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO, | ESCOBEDO, CIUDAD VALLES,
o R0 v conaTR LGN o ATENCIGN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 PO w] A e 01-5ep-2016 512,71065 02-5ep-2016 16.dic-2016 10000% 51271065 100.00% 51271065
SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHON, TIOAWEEL, | COXCATLAN, AQUISMON
TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE
“CUCAN, CARBONREA DE ABATD, JURCHE, LAS
CUBVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO
R eoncrar oo oy 200 EN ATENCIGN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 LASPLITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, | MOCTEZOMA SINLUISPOTOS! | g1 g0 516 243,667.40 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 23,667.40 100.00% 203,67.40
i : ZAMORILLA, AN JOSE BUENAVISTA, LA VENTURA
‘CHARCO BLANCO, NUNEZ, SOLEDAD DE LA
CEA-APARURAL-007/16- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN ; BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULILO, SAN | GUADALCAZAR, MATEHUALA,
o SEh0 v CONSTRLCGION, b v ATENCIGN SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 e ey | o e | Ovsep-2016 290,445.29 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 204,445.29 100.00% 204,445.29
SANTA NIARIA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RIG LA
CEAAPARURAL 008/16- CORIN Y ANAYA, SA DE CV ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 CULATA, Y PASO DE BOTELL, SNTA CATARINA, | VTR CATARINA SINNICOLAS | 1 (0, 51 363,482.24 02-5ep-2016 16-4ic-2016 100.00% 363,482.20 100.00% 363,482.20
SROP-IN PAS0 D BOTELLD, SN TOLETIN, ALAQUINES
CEA-APARURAL-009/16- | TORRES OJEDA EDIFICCIONES CIVILES, SA DE | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE .
o B Cr ot Ao Potae LAYERBABUENA SANTA MARIA DEL RiO 12:5ep-2016 320,089.63 13-5ep-2016 12.6ic-2016 100.00% 324,080.63 100.00% 32008963 28-abr-2017
CEAAPARURALD10/16- | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 05-2g0-2016 6155,570.57 08-250-2016 08.dic-2016 100.00% 615557057 100.00% 6155,570.57
POTABLE (2DA. ETAPA)
CEnRPRRUALOTIG: BUGA AQUA, SA DE CV CONSTRUCCION DE DRENALE SANTIARIO Y SANEAMIENTO MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 05-2g0-2016 3873,628.47 08-250-2016 08.dic-2016 100.00% 3873,628.47 100.00% 3873628.47
CEAAPARURAL-OLA/16- || GRUPO CONSTRUCTOR TEQTIHUACAN, A | CONSTRUCCIGN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LAVENTURA (EL GRULLO) SANTO DOMINGO 19-5ep-2016 1,960,186.68 20-sep-2016 19-dic-2016 100.00% 1,960,186.68 100.00% 1,960,186.68
CEAAPARURALOLA/ 6. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y ] ]
e GRUPO LOSDE, 5A DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AQUISMON AQUISMON 14-0ct-2016 4,600,08.67 18-0ct2016 31.dic2016 000 000
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALOLA/ 6. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y i i
e ‘GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TANLAIAS TANLAIAS 05-0ct-2016 546,387.98 110ct2016 17.4ic-2016 000 000
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
y . cRviC
G BT con, sn ot ey " APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 103 Y 3 14-0ct-2016 5,704,123.41 18-0ct2016 31.dic2016 000 000
i SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEAAPARURALOL4/16- | CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES | 515 ClamIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10M3 Y TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA 14-0ct-2016 3,984,166.87 18-0ct2016 31.dic2016 000 000
oPN ¥ CAMINERAS DORADA, § DE AL CV
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALOLA/ 6. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
e CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TANLAIAS TANLAIAS 14-0ct-2016 3,181,535.47 18-0ct2016 31.dic2016 000 000
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CERRPRRIRALOLAE: SEVICIOS INTEGRALES PARA LA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 20-5ep-2016 252973825 20-5ep-2016 12.4ic-2016 000 000
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ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

° A ATSTA : : o ONTRATO ONTRATO INICIO. TERMINO % FISICO % FINANCIERO -
" SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
CEAAPARURALO1A/16- | REGIONAL DE OBRAS E INGENIER(A APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANTA CATARINA SANTA CATARINA 20-sep-2016 2732,901.61 28:n0v-2016 12.dic-2016 000 000
oPIN AMBIENTAL, SA DE CV
SANEAMIENTO RURAL
A APARURAL O 6. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
o GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 205ep-2016 778,392.10 29-5ep-2016 12-dic-2016 000 000
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALOL . SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
o OSCAR ADRIAN MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 20-sep-2016 780,297.95 29-sep-2016 12002016 000 000
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL-015/16- | DESARROLLADORA DE INGENIERIA INTEGRAL | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE
o s i Eo s A OF o1 e eron SAN J0SE BUENAVISTA SANLUIS POTOS! 19-5ep-2016 1,389,859.28 27-5ep-2016 26-dic-2016 100.00% 1,389,859.28 100.00% 1,389,859.28
CEA-APARURALO16/16- .
RENE MEZA LOZANO PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ALAQUINES ALAQUINES 05-0ct-2016 1,802,229.87 07-0ct-2016 31.dic-2016 10000% 1,802,220.87 100.00% 1,802,229.87
P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
e MARTINIANO RAMOS HERNANDEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LALASTZINTLA, ZOPILOAPA TAMAZUNCHALE 14-0ct-2016 2,697,138.94 18-0ct-2016 31.dic-2016 100.00% 2,697,138.90 100.00% 2,697,138.94
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEAAPARURAL 015/16- GRUPO LOSDE, SA DECY APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10igy | MANTEZULEL SAN SIDRO, EL AGUACATE, AQuIsmON Loct2016 4,600,098.67 1802016 sidc206 | 1000 | 4000867 | 10000% | 460005867
or-cp ot VERBABUENA, EL ROSARIO
P, SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
ot ‘GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y MULULTZEN TANLAAS 05-0ct-2016 546,387.98 11.0ct-2016 17-dic-2016 0.00% 000 0.00% 000
SANEAMIENTO RURAL
PR SUMINISTRO DE AGUAVIA LA CAPTACION Y ELCOY, LAS MIESAS (RANCHO SANTA
e ‘GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 10M3Y | MONICA), ELIOPOY, MULULTZEN, TAMBAC TANLAIAS 05-0ct-2016 546,387.98 110ct-2016 17-dic-2016 10000% 546.387.98 100.00% 546,387.98
0 RURAL 0l0x.
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
y . TE DE SERVIC T
CEAAP 16 | BUFETEDE ! PARALA| APROVECHAMIENTO DE AGUADE LLUVIADE 103y | WAUASTZINTLA ZOPILOAPA, TEPEYAC, BO. TAMAZUNCHALE 14-0ct:2016 5,704,123.41 6460,543.77 18-0ct-2016 31.dic-2016 100.00% 6,460503.77 100.00% 6,460,543.77
or-cp CONSTRUCCION, SA DE CV PROGRESO SANTIAGO
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-021/16- | CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAIINAB,
MRS DORAA S b2 oy APROVEGHAMIENTO OE ASUADE LUNIADE 102 Y P, LA CANDELAR. TAMPAMOLON CORONA 14-0ct-2016 3,984,166.87 4380,166.87 18-0ct-2016 31.dic-2016 10000% 4380,166.87 100.00% 4,380,166.87
P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y ELCOY, LAS MIESAS (RANCHO SANTA
e CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 10M3Y | MONICA), ELIOPOY, MULULTZEN, TAMBAC TANLAAS 14-0ct:2016 3,181,535.47 3,885,119.38 18-0ct-2016 31.dic-2016 100.00% 3,885,119.38 100.00% 3,885,119.38
SANEAMIENTO RURAL 0J0x.
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY,
CERRPARURAL023/16- T aaLes A APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANTIAGUILLO, SAN PEDRO (L ANTIGUA CIUDAD VALLES 205ep-2016 292320273 205ep-2016 12.ic-2016 10000% 292329273 100.00% 292329273
i RURAL HINCADA)Y EL LIMONCITO
" SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION ¥
R I APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LA PARADA, CARRIZAL GRANDE SANTA CATARINA 205ep-2016 273290161 29-5ep-2016 12.dic-2016 100.00% 2,73290161 100.00% 273290161
. SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CERRPARURAL025/16- OSCAR ADRIAN MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 103y | E CARRIZALILLO, FEVLOAES, LAPANZA, TAMASOPO 17-0ct-2016 1,362,30051 21-0ct-2016 17-dic-2016 10000% 1,362,30051 100.00% 1,362,30051
RURAL
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION ¥
CEAAPARURALO26/16- | pozRI CONTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y ZACAYUHUATL, COMUNIDAD JALPILLA AXTLA DE TERRAZAS 14-0ct-2016 3,875,98163 482150438 18-0ct-2016 31.dic-2016 100.00% 482150038 100.00% 4,821,504.38
oPN UALPILLAVIEIO), CUAYO CERRO
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CERRPARURALO27/1E: JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 1om3y | ARRIO OF 10U VERBABUENA, EUREKA, AQUISMON 20-5ep-2016 3,403,520.92 29-5ep-2016 12.dic-2016 10000% 3,403,520.92 100.00% 3,403520.92
RURAL
P SUMINISTRO DE AGUAVIA LA CAPTACIGN Y
o OSCAR ADRIAN MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA D 10 M3 Y ZACATUHUATL AXTLA DE TERRAZAS 20sep-2016 78029795 29-sep-2016 12dc206 | 10000% 78029795 100.00% 780,297.95
SANEAMIENTO RURAL
A APARURALO2 6. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
o GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y £LCHOY Y EL LIMONCITO CIUDAD VALLES 205ep-2016 778,392.10 29-5ep-2016 12.dic-2016 10000% 778:392.10 100.00% 778392.10
RURAL
CEA-APARURAL:030/16- . ; ELIORDAN/LAS ADIUNTAS/REAL DE | CATORCE, MATEHUALA Y VILLA
e RENE MEZA LOZANO PERFORACION DE UN POZO Y AFOROS PN v 25-0ct:2016 4457,739.06 27-0ct:2016 27-dic-2016 100.00% 4457,739.16 100.00% 4,457,739.16
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEAAPARURALIO34/16- | INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIAY | \gROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 10M3Y | JOITADEL TRES, EL GRANADO £ IZTACAPA XLTA 18-n0v-2016 470023171 24n0v-2016 31.dic-2016 10000% 470023171 100.00% 470423171
g SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALO3S/16- SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
o JUVE ENRIQUE NIETO TREIO APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXITLA MATLAPA 18-n0v-2016 4,069,812.94 4,691,889.92 24n0v-2016 31.dic-2016 10000% 4,691,889.92 100.00% 4,691,889.92
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALO36/16. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y TZABITADH, AQUICHE, TANCAHUIL
hoa CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10M3Y | SEGUNDA SECCIGN, O) (AGUACATE), TZITIT SAN ANTONIO 18-n0v-2017 3,978,903.62 24-nov-2016 31.dic-2016 10000% 397890362 100.00% 397890362
SANEAMIENTO RURAL (ALTAMIRA)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEAAPARURALO3T/16- | 5 ek CONSTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y XOCOYO, BARRIO Z0COTE, COMUNIDAD COXCATUAN 18-n0v-2016 330241007 3,684,014.95 24-nov-2016 31.dic-2016 10000% 3,684,01495 100.00% 3,684,014.95
oPIN TEPETZINTLA Y AMAXAC
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEAAPARURALO36/16- | INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIAY | \pRoVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 103 Y TLALETLA E [ZTACAPA XILTLA 18-n0v-2016 2,452997.00 24-nov-2016 31.dic-2016 10000% 2,452,997.04 100.00% 2,452997.04
g SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALO39/16. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
hoa JUVE ENRIQUE NIETO TREIO APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LOS TIGRES ¥ XOCHITITLA MATLAPA 18-n0v-2016 9a8,892.31 24-nov-2016 31.dic-2016 10000% 91889231 100.00% 948,892.31
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALOAO/16. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
hoa CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TANCAHUIL SEGUNDA SECCION SAN ANTONIO 18-n0v-2016 53853271 24-nov-2016 31.dic-2016 10000% 53853271 100.00% 53853271
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL-041/16- |  SERVICIOS DE INGENIERIAY MINERALES ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
phvion PO ISy SAN ANTONIO VILLA DE ARRIAGA 23.dic-2016 119,480.00 26-dic-2016 31.dic-2016 10000% 119,480.00 100.00% 119,480.00
CEA-APARURAL:042/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
phvion ot oy ISy ELMEZQUITAL VILLA DE ARRIAGA 23.dic-2016 120,000.00 31.dic-2016 10000% 12000000 100.00% 120,000.00
CEA-APARURAL:043/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
phvion ot oy ISy SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA 23.dic-2016 120,000.00 26-dic-2016 31.dic-2016 10000% 12000000 100.00% 120,000.00
CEA-APARURAL:044/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
SAN ELIAS VILLA DE ARRIAGA 23.dic-2016 120,000, 26-dic-2016 31.dic-2016 10000% 12000000 10000 120,000.00
SROP-IN PROYECTOS, SA DE CV PERFORACION DE POZO PROFUNDO. 0,000.00 %
CEA-APARURAL-045/16- ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGIA Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA "
ELHUIZACHE " DELRI 23-dic-201 110,200, 26-dic-201 1-dic-201 1 1102 1 1102
o Pkl RERFORACIAN E P20 PHEFINDD. uizac SANTAMARIA DEL RiO 3-dic-2016 0,200.00 6-dic-2016 31.dic-2016 00.00% 0,200.00 00.00% 0,200.00
CEAAPARURALO46/16- |  ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGIA Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
ELCARMEN 2ARAGOZ 23-dic-201 129,920, 26-dic-201 1-dic-201 1 129,92 1 129,921
o Pkl RERFORACIAN E P20 PHEFINDD. caRm ARAGOZA 3-dic-2016 9,920.00 6-dic-2016 31.dic-2016 00.00% 9,920.00 00.00% 9,920.00
CEA-APARURAL-047/16- | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
i R oA DE o RERFORACIN E P02 PHEF DD, CoAHUILA 2ARAGOZA 23.dic:2016 107,880.00 26.dic:2016 31.dic-2016 100.00% 107,880.00 100.00% 107,880.00
CEA-APARURAL-04S/16- |  SERVICIOS DE INGENIERIAY MINERALES ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
i N o e £LcovoTE VILLA HIDALGO 23.dic-2016 119,480.00 26.dic-2016 31.dic-2016 10000% 119,480.00 10000% 119,480.00
CEA-APARURAL 049/16- ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
e FINDORE, 5A DE CV o e £LpociTo VILLAHIDALGO 23.dic-2016 121,800.00 26.dic-2016 31.dic:2016 10000% 121,800.00 10000% 121,800.00
CERAPARIAL 050116 CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EIECUTIVO PARAEL ELPANDO TANLAIAS 23-dic-2016 349,040.09 26-dic-2016 31.dic-2016 100.00% 349,040.09 100.00% 349,040.09

PN

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

° A ATSTA A A o ONTRATO ONTRATO INiCIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO SSERVA 8 ACIO
CEA-APARURAL-051/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
o e ooty ATLAMAXATL MATLAPA 23-dic-2016 27645050 26-dic-2016 31.4ic-2016 5.00% 1382253 0.00% 000
BARRIO JOLIA, YERBABUENA, EUREKA,
CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO SANTA ANITA DOS, MANTEZULEL, SAN
CEA-APARURAL-052/16- FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO | ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, EL
2 n y - dic -dic 3 489,780.44
o RALCO, SA DE CV CONTRALONIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO | CHOY, £L LIVIONCITO, CHIPICO, SAN 4iDR0, | AQUISMONY CIUDADVALLES | - 30-nov-2016 489,780.44 05-dic-2016 31.dic-2016 100.00% 489,780.44 100.00% 89,780,
RURAL PROCAPTAR EL JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA
HINCADA)
SAN ANOTNIO, TZABITADH, AQUICHE,
. - i 6
COORDINACIGN, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO T(:SS‘Z:XT‘E’SSGT‘;::'Z’:’ T;ff:”w'“‘g:;
CEA-APARURAL-053/16- " FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO " SAN ANTONIO, TAMPAMOLON
5 P " nov- . - -dic % 326,
Rop PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV CONTRALORIASOCALDF LAS OBRASPROAGUA APATADO | 1A1PAOLON, 00SEoRss, suncrtuny | X cog TS 30-n0v-2016 48032611 05-dic-2016 31.dic-2016 100.00% 480,326.11 100.00% 48032611
. 3 X IA, EL COY,
RURALPROCAPTAR LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) EL
JOPOY, MULULTZEN, AMBAC 0JOX
. - b3 i
COORDINACIGN, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO (,:Sf‘:l?;‘éfsy e o xaen
CEA-APARURAL-054/16- FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO " g i AXTLA DE TERRAZAS,
i . - dic- Y - dic- -dic- y ,480.
rop PRALCO, SA de CV AT AL O A SO B LAS OBARS PROAGUA APARTADG BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD OXATAN A LT 23.dic-2017 119,480.00 26-dic-2016 31.dic-2017 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00
RURAL PROCAPTAR TEPETZINTLA, AMAXAC, TLAETLA, IZTACAPA,
MANTECO, JOYA EL TRES Y GRANADO
ORDINACION, TECNICA Y CONTROL FISICO
CEA-APARURAL-055/16- FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO | LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS
i PRALCO, SA DE CV CONTRALON A SOCIAL DE LAS OBAAS PROAGUAAPARTADG. | TIGRES XOCHITLA PIAXTLA LALATLA | TAMAZUNCHALE Y MATLAPA. | 30-n0v-2016 s15,811.47 31.dic-2016 100.00% 51581147 100.00% 51581147
RURAL PROCAPTAR
CEA-APARIURAL-056/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
P-IN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. LA CLAVELLINA VENADO 000 000
CEA-APARIURAL-057/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
P-IN CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ELTEPETATE VILLADEARRIAGA 000 000
CEA-APARURAL-056/16- | TORRES OJEDA EDIFICACONES CIVILES, SA DE ELABORACIGN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTATERESA, Y
rope ST T0 DE RCUA POTABLE A VENADO 23.dic-2016 42056098 26-dic-2016 31.dic-2016 100.00% 42056098 100.00% 42056098
CEA-APARURAL-057/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
o CORIN Y ANAYA, SA DE CV e T ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 23-dic-2016 451,950.20 26-dic-2016 31.dic-2016 100.00% 451,95420 100.00% 451,954.20
CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FiSICO-
< VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE; EL
CERRPARIAL 058116 PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV FINANCIERO, ASI COMO LAATENCION SOCIAL, INCLUYENDO LA SANTA CATARINAY TAMASOPO | 05-dic-2016 14737193 05-dic-2016 31.dic-2016 100.00% 147,371.93 10000% 14737193

FAFEF 2016

PN

CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL
PROCAPTAR 2016

REHABILITACION Y ADECUACION DE LA OBRA CAPTACION Y

CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS
GARZAS

CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV

1AETAPA, TRAMO IV

CEA-FAFEF-001/16-OP-IN (CECOVE, SA DE CV/ LINEAS DE CONDUCCION PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EBANO EBANO 12-ago-2016 539,841.47 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 539,841.47 100% 539,841.47
SISTEMA INTERMUNICICPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR
. REHABILITACION Y ADECUACION DE PLANTA POTABILIZADORA
CEA-FAFEF-002/16-OP-IN RDTERRACERIAS Y URBANIZACIONES, SA DE DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL EBANO EBANO 12-ago-2016 515,811.47 846,965.46 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 846,965.46 100% 846,965.46
PORVENIR
SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO | SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE
CEA-FAFEF-003/16-OP-IN (COEDESSA, SA DE CV LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO SANCHEZ GRACIANO SANCHEZ 20-sep-2016 865,723.15 21-5ep-2016 20-0ct-2016 100.00% 865,723.15 100% 865,723.15
TRITURADOS, ASFALTOS Y
CEA-FAFEF-004/16-OP-IN CONSTRUCCIONES EL PALMAR, SA DE CV. LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPARITA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-sep-2016 1,263,184.32 27-sep-2016 27-0ct-2016 100.00% 1,263,184.32 100% 1,263,184.32
PROSAN 2016
CEA-PROSAN-001/16- | CONTSRUCCION Y CONSERVACION DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE "
e DBRAS OF INGENIER(E SA DE OV SrdbRNA vt o CERRO GORDO 2ARAGOZA 09-5ep-2016 798,063.79 13-5ep-2016 31.dic-2016 100.00% 798,063.79 100.00% 798,063.79 15jun-2017
(CEA-PROSAN-002/16- A ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES,
o AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS, SADE CV | L\ oo (o e ATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES XILTLA XIUTLA 31-2g0-2016 1,899,125.01 08-5p-2016 16-dic-2016 100.00% 1,899,125.01 100.00% 1,899,125.01
CEAPROSAN-003/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
o VATTEN INGENIERIA, SA DE CV REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE CEDRAL CEDRAL 31-ag0-2016 1399,845.51 08-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 1,399,845.51 100.00% 1,309,845.51
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APAUR 2016
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CEA-APAUR-001/16-SROP- || TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA- | iz gL TACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION VANEGAS VANEGAS 20-5ep-2016 1,199,62331 23-5ep-2016 31.dic-2016 100.00% 119962331 100.00% 1,199,623.31 DIFERIVIENTO POR ANTICIPO 22-feb-2017
N 15/11/2016 A 22/01/2017
DE AGUA POTABLE
CEA-APAUR-002/16-SROP- TERMINACION DE LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DIFERIMIENTO POR ANTICIPO
N EMMANUEL PINEDA ORTA DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA 29-ago-2016 2,499,953.80 01-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 2,499,953.80 100.00% 2,499,953.80 21/10/2016 A 04/02/2017 15-may-2017
CEA-APAUR-003/16-SROP-| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA 4 4 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA 12-5ep-2016 525,814.18 19-5ep-2016 27-dic-2016 100.00% 525,814.18 100.00% 525,814.18 01/11/2016 A 08/02/2017 07-feb-2017
CEA-APAUR-004/16-SROP- £ ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA .
N /APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS ADECUACION Y AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO ESCALERILLAS. SAN LUIS POTOSI 991,560.00 14-5ep-2016 29-dic-2016 0.00% 0.00 0.00% 0.00
CER APAUR-005/16.570P- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
s APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ESCALERILLAS SAN LUIS POTOS 09-50p-2016 982,421.00 14-5ep-2016 29-dic-2016 100.00% 982,421.00 100.00% 982,421.00 304un-2017
DE AGUA POTABLE
(CEA-APAUR-006/16-OP-IN URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE| REHABLITACION DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON 18-nov-2016 4,612,200.78 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 4,612,200.78 100.00% 4,612,200.78 31-may-2017
UN GASTO DE 30LPS
CERAPAUR 0071607 TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA VATEHUALA MATEHUALA S~ 571955171 R - 000 000




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

o: DE CONTRATO ONTRATISTA A OCALID 1o o o ° conTaaTo NGO e % FIsico % FINANCIERO OBSERVACIO : e
CennpAUR 008/16.0p-cP|  DANIOLARORA :;;if’:g;‘zi"c ¥ | coNsTRUCCION DEL o g ECTO LAMARONA MATEHUALA MATEHUALA 22.dic-2016 31,202,995.13 23.dic-2016 31.dic-2016 000 000
CERAPAURSOTIE 0P | a0 e bE v CONSTRUCCION DEL o oty 1O LAMARONA MATEHUALA MATEHUALA 21.dic-2016 3571955171 31.dic-2016 10000% | 3571955171 10000% | 3571955171 RSV ME A
CennpAUR 008/16.0p-CP|  DANIOLARORA :;;if’:g;‘zi"c ¥ | coNsTRUCCION DEL o g ECTO LAMARONA MATEHUALA MATEHUALA 22.dic-2016 31,202,995.13 23.dic-2016 31.dic-2016 10000% | 3120299513 10000% | 31,202,99513
CEA-APAUR-009/16-0P-CP VATTEN INGENIERIA, SA DE CV CONSTRUCCION om0 LAMAROVA MATEHUALA MATEHUALA 22:n0v-2016 12,494,865.44 23mo0v-2016 31.dic-2016 100.00% 12,49,865.44 10000% | 12,494,865.40 a0t A 10N/ 2017
CEAAPAUR-010/16.0-cp | IAUIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, $A| CONSTRUCCION o a0 LAMAROVA MATEHUALA MATEHUALA 22:n0v-2016 7,640,624.11 23mo0v-2016 31.dic-2016 100.00% 7,600624.11 100.00% 7,600,624.11 a0t A 10N/ 2017
CEAAPAURG1/165707. | CONSORCIO O EMPRESASOEINGENIER | SUPEAVIION TECHICA O LA CONSTRUCCON L ACUEDUCTO ATEHOALA ATEHUAL R Lostsaas sade0ts sigcaots | oo | sesiieas | oo | issiissds

CEA-PRODDER-001/16-
AD

DEL PROYECTO LA MAROMA

ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO Y VALVULAS DE

PRODDER 2016

SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN

CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO

"TODO DE TUBOS SA DE CV ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARALA ZONA INDUSTRIAL 'ARROYOS. JOSE Y ARROYOS 23-dic-2016 824,966.60 26-dic-2016 11-ene-2017 100.00% 824,966.60 100.00% 824,966.60
o EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA ELNARANIO ELNARANIO 06-3br-2017 599,874.67 11-3br-2017 25-3br-2017 100.00% 599,874.67 100.00% 599,874.67
(CEA-PRODDER-005/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
SROP-AD LAO INGENIERIA SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TLALETLA XILITLA 06-mar-2017 349,808.59 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 349,808.59 100.00% 349,808.59
CEA-PRODDER-006/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA
(CEA-PRODDER-007/16- ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACON DE EMISOR
SROP-AD PRALCO, SA DE CV/ SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA DE REYES VILLA DE REYES 06-mar-2017 149,522.13 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 149,522.13 100.00% 149,522.13
CEA-PRODDER-010/16-OP-
(CEA-PRODDER-011/16-
OPIN PRIGESA INGENIERIA SA D ECV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO LAGUNA DE SAN VICENTE VILLA DE REYES 28-abr-2017 2,628,928.59 06-mar-2017 31-mar-2017 100.00% 2,628,928.59 100.00% 2,628,928.59

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

CEA-PROII-002/17-OP-IN

TANGAMANGA, SA DE CV.

BRENDA RIVERA PALOMO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA, ZONA
111, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA

SANTA MARIA ACAPULCO

SANTA CATARINA

18-2br-2017 3,749,321.67

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

3,749,321.67

100.00%

CEA-FFF-001/17-OP-CP JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV' SANRIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 10-may-2017 18,787,471.12 19,969,218.12 12-may-2017 30-ago-2017 100.00% 19,969,218.12 100.00% 19,969,218.12
CARMONA TRAMO |
SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE | CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO
CEA-FFF-002/17-OP-CP | CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE| SANTIGAO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-may-2017 17,000,501.83 18,558,860.55 12-may-2017 30-20-2017 100.00% 18,558,860.55 100.00% 18,558,860.55.
CARMONA TRAMO Il
CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO
(CEA-FFF-003/17-OP-CP (COEDESSA SA DE CV SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-may-2017 18,850,256.99 20,703,722.01 12-may-2017 30-ago-2017 100.00% 20,703,722.01 100.00% 20,703,722.01
CARMONA TRAMO Il
Cenrrr-00a/17-0pcp |  CONSTRUCCIONESVEDIFICACIONES | CONSTRUCCIGN DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS! 29-dic-2017 24,676,117.90 27,405,177.00 02-ene-2018 31ul-2018 100.00% 27,405,177.00 100.00% 27,405,177.00

3,749,321.67

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017

CEA-PROII-003/17-OP-IN

JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A
LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE EBANO

AURELIO MANRIQUE

EBANO

27-abr-2017 3,469,206.82

09-may-2017

05-sep-2017

100.00%

3,469,206.82

100.00%

3,469,206.82

CEA-PROII-004/17-OP-IN

OMICAR COSNTRUCCIONES, SA DE CV.

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3er ETAPA), PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA,
sntmicIDIn e €

PONCIANO ARRIAGA

EBANO

27-abr-2017 3,496,330.91

09-may-2017

06-2g0-2017

100.00%

3,496,330.91

100.00%

3,496,330.91

06-n0v-2017

CEA-PROII-005/17-OP-IN

PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CHAPACAO,

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE
EBANO

PUJAL COY

EBANO

27-abr-2017 3,476,683.41

09-may-2017

06-2g0-2017

100.00%

3,476,683.41

100.00%

3,476,683.41

06-n0v-2017

CEA-PROII-006/17-OP-IN

CATARINO MARTINEZ MARTINEZ

CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA, MUNICIPIO DE

TEPETZINTLA

TAMPACAN

18-abr-2017 720,879.66

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

720,879.66

100.00%

720,879.66

CEA-PROII-007/17-OP-IN

GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER

CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE

PALANTITLA

TAMPACAN

18-abr-2017 1,848,726.08

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

1,848,726.08

100.00%

1,848,726.08

CEA-PROII-008/17-OP-IN

OBRAS ALABASTRO, SA DE CV/

CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAJ, MUNICIPIO DE
HUEHUETLAN

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL

TACABTAJ

HUEHUETLAN

18-abr-2017 1,195,048.43

26-abr-2017

24-jul-2017

100.00%

1,195,048.43

100.00%

1,195,048.43

RECURSOS PROPIOS 2017

(CEA-RPE-005/17-SROP-AD PRALCO SA DE CV/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO. SAN LORENZO VILLA DE REYES 17-feb-2017 334,659.21 20-feb-2017 10-mar-2017 100.00% 334,659.21 100.00% 334,659.21 10-mar-2017
(CEA-RPE-009/17-SROP-AD EMMANUEL PIENDA ORTA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 17-ago-2017 132,731.60 18-ago-2017 24-3g0-2017 100.00% 132,731.60 100.00% 132,731.60 24-ago-2017




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

° 0 ATO INICIO TERMINO % FISICO. % FINANCIERO
TERMINACION DE LA REHBILITACION DE LA PLANTA DE
ARPE v M 12017 . 12017 -2g0-2017 $ , -oct-
CEA-RPE-012/17-0P-AD BRENDA RIVERA PALOMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA 12-jul-201: 595,205.13 17-jul-201 06-2g0-201 10000% 595,205.13 100.00% 595,295.13 310ct-2017
ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA
CEARPE-013/17-5R0p-AD | "EPESY SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SADE | py T DE 8OMBEQ DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 18ul2017 78,561.00 25-jul2017 25ep207 | 10000% 7856100 0.00% 000
INDUSTRIAL
T
e snenoA RvERA PO RABUIOS O DESAZOLVE BN TRANOS ASLADDS F DRNA SwTRGo cenTro S v | esan oz | osearow | wooox | sssoan | oo | ssssoan -
ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO-JURIDICA PARA
SOLICITAR LA EXCEPCION DE LA PRESENTACION DE LA
Conte ot/ sropap| | CETONAMBIENTAL FORESTALE | oL e O K enta st roveCTo P— Swwuwisporos PR - oaeron | e | woow | eomaco | woo | esssao0
g DENOMINADO, CONSTRUCCIGN DE LA PRESA PARA CONTROL
DE AVENIDAS LA CANTERA
‘OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS | CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD
RPE Is POT 1 -ene- X ne- -mar- X !
CEA-RPE-017/17-0P-AD DEL POTOS), SA DE CV. SATELTE SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS| 08-ene-2018 390,689.08 16-ene-2018 16-mar-2018 10000% 390,689.08 100.00% 390,689.08
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
Conre o170 ap| | COMSTRUCTORAYASEADRDORADE | e o e conTRoL o Avnoas Lo P Swwuwispotos oz | uoamoo soczor | oveovaorr | woo | uswoco | oo | msssoon
g CANTERA
ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA PARA LA
CEA-RPE-019/17-SROP-AD CORIN Y ANAYA SA DE CV REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 28-nov-2017 137,202.00 19-n0v-2017 13-dic-2017 100.00% 137,202.00 100.00% 137,202.00

ESTATAL 2017
CEA-ESTATAL-002/17-

INDUSTRIAL

‘CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

APAUR 2017

TANGAMANGA, SA DE CV.

URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE

AVENIDAS 1A ETAPA

CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA

CEA-ESTATAL-003/17-OP- | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, | SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
CEA-ESTATAL004/17-0P- COEDESSA, SA de CV REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA MATEHUALA MATEHUALA 09-jun-2017 1,049,489.56 10-jun-2017 30-un-2017 100.00% 1,049,489.56 100.00% 1,049,489.56
P GRUPO LOSDE, SA DE CV REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 29-nov-2017 7,240,699.38 8,614,470.42 06-dic-2017 03-abr-2018 99.00% 7,168,292.39 83.70% 7,210,681.46
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA
: ROCHA CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
CEAESTATAL-010/17-0p- CONSTRUCCIONES ¥ EDIFICACIONES CONSTRUCCION DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 16-ene-2018 1,079,987.36 18-ene-2018 14-feb-2018 100.00% 1,079,987.36 100.00% 1,079,987.36

PTAR 2017

CEA-PTAR-001/17-SROP-
N

FORTALECE 2017

CEA-FORTALECE-001/17-
oi

COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

DEL PROYECTO "LA MAROMA'" (2DA ETAPA)

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE

CHARCAS,

CHARCAS 18-ul-2017 572,000.47

25jul-2017

24-n0v-2017

100.00%

572,000.47

100.00%

CEA-APAUR-001/17-OP-IN MAROMA" (204, ETAPA) TRAMO SAN BARTOLO MATEHUALA MATEHUALA 22-5ep-2017 5,041,923.10 6,299,923.35 26-5ep-2017 26-dic-2017 100.00% 6,299,923.35 100.00% 6,299,923.35
SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA
CEA-APAUR-002/17-OP-CP| CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, SA MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO Il (SANTA AMALIA-PLANTA VARIAS COMUNIDADES MATEHUALA 07-ago-2017 16,000,195.31 17,880,070.60 10-ago-2017 15-dic-2017 100.00% 17,880,070.60 100.00% 17,880,070.60
CCONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA
" POTABILIZADORA CALEROS)
CEA—APAUR—&Od/ﬂ—SRDP— CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, | SUPERVISION TECNICA DE LA COSNTRUCCIGN DEL ACUEDUCTO VARIAS COMUNIDADES. MATEHUALA 18.2g0-2017 689,689.68 282502017 Jodica017 10000% 689,689.68 10000% 689,689.68

572,000.47

LAGUNA ANAEROBIA)

o ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCIONN TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOST 13-sep-2017 4,041,612.21 21-sep-2017 26-dic-2017 100.00% 4,481,61221 100.00% 4,041,612.21
CEA-FORTALECE-002/17-
pwe COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV/ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) MORENOS. SAN NICOLAS TOLENTINO 13-5¢p-2017 1,560,447.78 21-sp-2017 26-dic-2017 100.00% 1,560,447.78 100.00% 1,560,447.78
CEA-FORTALECE-004/17-
OP-CP. BRENDA RIVERA PALOMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y VILLA DE REYES VILLA DE REYES 29-dic-2017 5,552,120.79 6,522,279.95 02-ene-2018 02-may-2018 100.00% 6,522,279.95 100.00% 6,522,279.95




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA DE IMPORTE DE MODIFICACION DE FECHAS DE CONTRATO AVANCES FECHA REAL DE
: misT I !
No. DE CONTRATO CONTRATISTA osrA LocALIDAD UNICIPIO e P D cron T I T S T O ACoNes ceA Bt
APARURAL 2017
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE PALMA PEGADA, SALITRILLO Y
A-APARURAL 001/17- ’ o
CERAPARIRAL 0011 CORIN Y ANAYA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: Poz0 san | PALMAPEGADI SALTRLO X AFOGUEROS. | \706uRos, EL MUNICIPIO DE | 22-ag0-2017 331,61851 23-20-2017 01.dic-2017 100% 33161851 100% 33161851
ANTONIO DE LA PAZ) SALINAS
CEAAPARURAL 002/17- ' ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
NAYA, SA -ag0-2017 g ag0-2017 dic-2017 45, as,
vy CORIN Y ANAYA, SA DE CV e TANUTE AQUISMON 22-2g0-201 649,502.55 23-2g0-201 01-dic-201: 100% 64950255 100% 619,502.55
CEAAPARURAL003/17- ' ELABORACION DE PROYECTO EIECUTIVO PARA SISTEMA DE .
I -ago- g -ago- dic- . 176
piviny CORIN Y ANAYA, SA DE CV e ELIABALT RIOVERDE 22-2g0-2017 470.176.13 23-2g0-2017 20.dic-2017 100% 474,176.13 100% 47417613
CEAAPARURALOOH - DIAGNGSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACION DE
o SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE SANLUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 214ul2017 17991193 20jul-2017 07-2g0-2017 100% 17991193 100% 17991193
LLUVIAY SANEAMIENTO BASICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION ¥
y -005/17- v
CEAAPARURALLOOS/17- | CpOZAI CONSTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10M3 Y CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA DD e AT 26-50p-2017 3,904,598.09 03-0ct:2017 dic207 | 100.00% 3,904,598.09 10000% 3,904,598.09
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION ¥ .
y -006/17- . I M
CEAAPARURAL-OOG/17- | CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 10M3Y | AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS Y XILTLA | ASHoNON: AXTLA OF 26-50p-2017 3,805,697.68 03-0ct:2017 dic207 | 100.00% 3,805,697.68 10000% 3,805,697.68
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION ¥ N . TANLAJAS, SAN ANTONIO,
y 007/17- v TONI, T A
CERAPRRUTALOO7/AT | ASARROTES Y CONSTRUCCIONES XONACA. | pPROVECHAMIIENTO DE AGUA DE LLUVIADE 103y | [ARUAAS, SAMANTONIO. TAVPAMIOLON | 7ipAmOLON CORONAY AN | 26-sep-2017 4516,197.32 3,20,508.37 03-0ct:2017 dic207 | 100.00% 3,207,508.37 10000% 3,207,508.37
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) MARTIN CHALCHICUAUTLA
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥
CERAPARURM-O08/17 || CONSTRUCCIONS ¥ MATEMALES LAGUNA || APROVECHAVIIENTO DE AGUA DE LLUVIA E 103 ¥ AQUISMON Y CIUDAD VALLES AQUISMON Y CIUDAD VALLES | 19-dic-2017 2,611,260.43 20-dic-2017 3dic2017 | 10000% 2,611,269.43 10000% 2,611,269.43
g SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥
CERAPARURM-O0917- | COPOZRI CONSTRUCCIONES, 54 DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y D T A AN | TS o | 1542017 387011676 20-dic-2017 3dic2017 | 10000% 3870,116.76 10000% 387011676
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEAAPARURMLOIOT- | METROPOLITANA CONSTRIICCIONES APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10M3 Y SANTA CATARINA SANTA CATARINA 194ic-2017 1,113,843 20-dic-2017 3dic2017 | 10000% 11138943 10000% 111389434
d SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
CEAAPARURALOLI/LT- SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
e PRALCO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10M3 Y TAMAZUNCHALE Y XILITLA TAMAZUNCHALE Y XILITLA 194ic-2017 1,989,997.61 20-dic-2017 3dic2017 | 10000% 1,989,997.61 10000% 1,989,997.61
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
CEAAPARURAL012/17- ’ ] ) )
e, CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC PRIMERA FASE DEL PROGAMA HIDRICO DEL ESTADO SANLUIS POTOST SAN LUIS POTOST 14-dic-2017 318,565.00 15-dic-2017 sLdic20t7 | 100.00% 318,565.00 100.00% 318,565.00
CEAAPARURALOL/ - COORDINACION, SUPERIVISIGN TECNICA, CONTROL FICO
L CORINY ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL OE AQUISMION Y CIUDAD VALLES AQUISMION Y CIUDADVALLES | O1-sep-2017 w7,20002 O-sep-2017 13dc2007 | 10000% w2002 100.00% 7,200
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CEAAPARURALOLS/AT- COORDINACION, SUPERIVISIGN TECNICA, CONTROL FISICO
pvieny CORINY ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE TANLAJAS Y SAN ANTONIO TANLAJAS Y SANANTONIO | 01-5ep-2017 35,200.65 Od-sep-2017 13dic2017 | 10000% 3529965 10000% 35,20965
(OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CCOORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
CERRPARIAL O16/T CORINY ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIALY CONTRALORiA SOCIALDE | AXTUADETERRAZAS, TAMAZUNCHALEY | WXTABE JERAAZAS, | 1 oep 5017 67,083.68 Od-sep-2017 Bdic2017 | 10000% 67,083.68 100.00% 67,083.68
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CEAAPARURALOLT/AT- COORDINACION, SUPERIVISIGN TECNICA, CONTROL FISICO
o CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE TAMASOPO Y SANTACATARINA | TAMASOPO Y SANTA CATARINA | O1-sep-2017 72,60082 04-5ep-2017 134207 | 10000% 72,64082 100.00% 72,6082
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
(COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO MEXQUITIC DE CARMONA,
T e e ecor oo 2200 EN | FINANCIERO, ATENCIGN SOCIAL Y CONTRALORTA sCIAL DE | MBI OF CARMONA TERAARUEVA | 1igaa nueva, santa 225ep-2017 14112001 25-5ep-2017 3dic2017 | 10000% 141,12001 100.00% 141,120,01
g OBRAS DEL PROAGUA APARURAL CATARINAY EL NARANJO
MEXQUITIC DE CARMONA,
CEAAPARURAL 019/17- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN |  ATENCIGN SOCIALY CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, d
o e i e L ona s e TIERRA NUEVA, SANTA 22-sep-2017 141,039.20 25-5ep-2017 adic20t | 100.00% 141,039.20 10000% 141,039.24
CATARINAY ELNARANJO
PDR 2017
CEAPDR-001/17-0P-CP |  JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 16R ETAPA CERRO GORDO 2aRAGOZA 9,830,660.00
PRODDER 2017
CEA-PRODDER-001/17-OP- CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS 300 MTS DE TUBERIA
o EMMANUEL PINEDA ORTA U TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 08-dic-2017 2,968,799.50 15-dic2017 i5mar2018 | 100.00% 2,968,799.50 10000% 2,968,799.50
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CEA'PR;DDDERVDWMHV TN EDIFICACIONES ¥ CONSTRUCCIONES, | g\y6117,ci6N DE TUBERIA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 13-dic-2017 488,162.80 21-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 488,162.80 100.00% 488,162.80
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSI
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
1O P | DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAN JOSE DE GOMEZ 2aacozA 13-dic-2017 349,972.00 21.dic-2017 20mer208 | 10000% 319,972.00 100.00% 349,972.00
v GOMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
CEA-PRODDER-006/17-0F- RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE
o COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV A ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 14-feb-2018 1,127,67256 224eb-2018 30-0br2018 | 10000% 1,127,67256 10000% 1,127,672.56
CONTACTO DE CLORO)
CEARODOERCOT/ 17 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
oy PSCO ARQUITECTURAY OBRAS, S.A. DE C.V. | DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAE, ELAGUAIE SANLUIS POTOS 13.dic-2017 207,202.00 20-dic-2017 20mer2018 | 10000% 207,292.00 100.00% 207,292.00
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.LP.
CEAPRODER 008/ 17 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
e JUAN MANUEL PEREZ HERRERA DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAIE, ELAGUAIE SANLUIS POTOS 13.dic-2017 189,726.67 20-dic-2017 20-mer208 | 10000% 189,726.67 100.00% 189,726.67
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS, S.LP.
CEAPRODDER009/17:07 COPROSEINCASA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO ELFUERTE SANTA MARIA DEL RIO 11-dic-2017 a57,937.97 20-dic-2017 20-mer2018 | 10000% 457,937.97 100.00% 457,937.97
CEA-PRODDER-010/17-OP- (CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCION DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERIA DE APEAD
- eoon oty o TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 26.dic-2017 395,688.15 27-dic-2017 27.mar208 | 10000% 395,688.15 10000% 395,688.15




No. DE CONTRATO

CONTRATISTA

COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LOCALIDAD

FECHA DE
CONTRATO

IMPORTE DE
CONTRATO

MODIFICACION DE
CONTRATO

FECHAS DE CONTRATO
TERMI

AVANCES

OBSERVACIONES CEA

FECHA REAL DE
TERMINACION

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA:

CEA-RPE-004/18-SROP-AD

SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ

ALCANTARILLADO, SANEMIENTO Y SEVICIOS CONEXOS
(INTERAPAS)

ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y
COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL
PROAGUA 201

SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO

SAN LUIS POTOS!

DE SAN PEDRO

SAN LUIS POTOSI

12-feb-2018

119,998.87

13-feb-2018

20-feb-2018

100.00%

119,998.87

100.00%

119,998.87

¥ - I il A é -abr- ,612,660. ,054,504. X -ago-: ,054, ,054,
CEA-PROII-001/18-OP-CP 'OMICAR CONSTRUCCIONES , SA DE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA) PONCIANO ARRIAGA EBANO 11-abr-2018 3,612,660.30 3,054,504.28 26-abr-2018 23-ag0-2018 100.00% 3,054,504.28 100.00% 3,054,504.28
. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA .
CEA-PROII-002/18-OP-CP HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV/ DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA) 'AURELIO MANRIQUE EBANO 11-abr-2018 3,493,919.78 3,187,791.73 26-abr-2018 23-ag0-2018 100.00% 3,187,791.73 100.00% 3,187,791.73
CONSTRUCCIGN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA CANCELADA POR LA INSTANCIA
CEA-PROII-003/18-OP-IN ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 10-abr-2018 2,499,620.37 25-abr-2018 22-ago-2018 0.00% 0.00 0.00% 0.00 FEDERAL, DERIVADO DE
" PROBLEMATICA PRESUPUESTAL.
PROYECTOS ¥ CONSTRUCCIONES | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA .
CEA-PROII-004/18-OP-CP CHAPACAO, SA DE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA) PUJAL COY EBANO 11-abr-2018 3,469,831.36 1,593,521.43 26-abr-2018 23-ag0-2018 100.00% 1,593,521.43 100.00% 1,593,521.43
; CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y .
CEA-PROII-006/18-OP-CP JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA) CCHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES HUEHUETLAN 26-abr-2018 4,373,257.88 2,230,361.51 08-may-2018 04-sep-2018 100.00% 2,230,361.51 100.00% 2,230,361.51
PRIMER ANEXO (APAUR 2018)
. r
CNA-CEASLP-GEp-01.2018 | CONSORCIO DEEVIPRESAS DEINGENIERASA | SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA CATORCE CATORCE 407118582 08-mar-2018 2.dic2018 | 100.00% 4071,185.82 8s.7a% 349078022
(CNA-CEASLP-GEP-02-2018 CONSTRUCCIONES ¥ EDIFICACIONES (CONSTRUCCION DE LA PRESA LA MAROMA (CATORCE (CATORCE 189,789,227.33 209,946,154.28 14-mar-2018 13-dic-2018 30.00% 56,936,768.20 47.61% 99,946,420.22
(CNA-CEASLP-GEP-03-2018 MIRANDA ARANA VELASCO, SC SERVICIOS DE SUPERVISON DE LA CONSTRUCCION DE LA MATEHUALA MATEHUALA 2,648,783.36 2,856,386.43 28-mar-2018 15-dic-2018 100.00% 2,856,386.43 100.00% 2,856,386.43
PLANTA POTABILIZADORA
CNA-CEASLP.GEP-04-2018|  FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MATEHUALA MATEHUALA 39,809,634.19 11-abr-2018 l6die2018 | 10000% | 3980963419 o8.67% 39,279,402.59
APAUR 2018
CEA-APAUR-002/18-SROP- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL "
LAO INGENIERIA, SA DE CV VENUSTIANO CARRANZA SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 16-ago-2018 1,164,881.35 22-ago-2018 14-dic-2018 100.00% 1,164,881.35 100.00% 1,164,881.35
SANTAMARTHA Y NUEVO
CEAAPAUR-003/18-0P-CP| ~ GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER REHABILITACION DEL SISTEMA REGIONAL ELPENON | AQUISMON/PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO TAMUIN/EBANO 200802018 6,469,690.03 280802018 10-dic2018 | 100.00% 6,469,690.03 10000% 6,469,690.03
MANRIQUE
ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEORA DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
CEA-APAUR-005/18-SROP- 'ORGANISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y .
P PLANEACION, SISTEMA Y CONTROLSA DE €V, e e s or CONEX0S | SOLeDAD b GAAIANG SANCHEs POTOS! Y SOLEDAD DE 31.dic-2018 7,399,999.61 673182536 02-ene-2019 19.mar2019 | 100.00% 673182536 10000% 673182536
GRACIANO SANCHEZ
(NTERAPAS)
: - SANLUIS POTOS], SOLEDAD DE
 APAUR.006/18-0P- m ¢
CEA-APAUR-006/18-0P. (CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV/ REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN L.U‘S POTOS|, SOLEDAD DE GRACIANO GRACIANO SANCHEZ Y CERRO 21-dic-2018 1,988,001.49 1,654,175.86 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 1,654,175.86 100.00% 1,654,175.86
a0 z0NA1 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
CEA-APAUR-007/18-0P- (CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | |SAN LUIS POTOS/, SOLEDAD DE GRACIANO GRACIANO SANCHEZ Y CERRO 21-dic-2018 1,001,469.62 500,904.21 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 500,904.21 100.00% 500,904.21
AD ZONA2 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
- - SANLUIS POTOS], SOLEDAD DE
CEA-APAUR-008/18-0P- EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN L.U‘S POTOS|, SOLEDAD DE GRACIANO GRACIANO SANCHEZ Y CERRO 21-dic-2018 1,675,843.24 1,596,675.23 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 1,596,675.23 100.00% 1,596,675.23
z0NA3 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
CEA-APAUR-009/18-0P- EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | |SAN LUIS POTOS/, SOLEDAD DE GRACIANO GRACIANO SANCHEZ Y CERRO 21-dic-2018 1,525,734.15 1,400,444.95 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 1,400,444.95 100.00% 1,400,444.95
ZONA4 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
- - SANLUIS POTOS], SOLEDAD DE
CEA-APAUR-010/18-0P- (COPEM, SA DE CV REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN L.U‘S POTOS|, SOLEDAD DE GRACIANO GRACIANO SANCHEZ Y CERRO 21-dic-2018 1,576,946.90 656,614.79 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 656,614.79 100.00% 656,614.79
a0 z0NAS SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
CEA-APAUR-011/18-0P- PRALCO, SA DE CV/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS, ZONA 1 SAN LUIS POTOS, SOLEDAD DE GRACIANO. | "oy NG SANCHEZ ¥ CERRO 31-dic-2018 3,238,310.84 2,028,599.99 02-ene-2019 29-ene-2019 100.00% 2,028,599.99 100.00% 2,028,599.99
AD SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
DE SAN PEDRO
- ] SANLUIS POTOS], SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZ0S EN LA ZONA | SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE GRACIANO ¢
(CEA-APAUR-012/18-OP-CP| SUBORI, SA DE CV METROPOLITANA SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 GRACIANO SANCHEZ Y CERRO 06-dic-2018 2,729,096.61 07-dic-2018 03-ene-2019 100.00% 2,729,096.61 100.00% 2,729,096.61
DE SAN PEDRO ZONA 2
SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA |  SAN LUIS POTOS, SOLEDAD DE GRACIANO .
(CEA-APAUR-013/18-OP-CP SUBORI, SA DE CV METROPOLITANA ZONA 3 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA3 | CRACIANO SANCHEZ Y CERRO 06-dic-2018 2,589,661.12 07-dic-2018 03-ene-2019 100.00% 2,589,661.12 100.00% 2,589,661.12
DE SAN PEDRO ZON
] SANLUIS POTOS], SOLEDAD DE
CEAPAUR 014/18-0P- PRALCO, SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZ05, ZONAG | S oo SOm A0 DF GRACANG | Ganciano SANCHEZ Y CERRO | 31.dic-2018 3,431,689.16 306363396 02-ene-2015 29.ene2019 | 100.00% 306363396 10000% 3,063633.9
SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2
DE SAN PEDRO ZONA 2
SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA | SAN LUIS POTOS/, SOLEDAD DE GRACIANO .
CEA-APAUR-015/18-OP-CP SUBORI, SA DE CV METROPOLITANA SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA S | CRACIANO SANCHEZ Y CERRO 06-dic-2018 2,655,377.45 03-ene-2019 100.00% 2,655,377.45 100.00% 2,655,377.45
DE SAN PEDRO ZON
DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ]
' SANLUIS POTOS], SOLEDAD DE
CEA—APAUR—S:B/]E—SRDP— CCONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA ©ORGAISMO METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO GRACIANO SANCHEZ Y CERRO 43465 8,228,078.02 668,170.02 02-ene-2018 19-mar-2019 100.00% 668,174.42 100.00% 668,174.42

RECURSOS PROPIOS 2018

CEA-RPE-005/18-SROP-AD

MIRANDA, ARANDA VELASCO, 5.C.

REALIZACION DE DICTAMEN SOBRE LOS ANASIS DE
FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA
CCONSTRUCCION DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE PARA MATEHUALA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

26-jun-2018

518,117.87

27-jun-2018

07-2g0-2018

100.00%

518,117.87

100.00%

518,117.87

CEA-RPE-007/18-SROP-IN

CORIN Y ANAYA, SA DE CV

CONTRATO DE SUPERVISIGN TECNICA PARA LA CONSTRUCCION|
DE LA PRESA LA CANTERA I ETAPA

SAN LUIS POTOS!

SAN LUIS POTOSI

17-may-2018

717,766.29

25-may-2018

30-2g0-2018

100.00%

717,766.29

100.00%

717,766.29

CEA-RPE-008/18-SROP-AD

LAO INGENIERIA, SA DE CV

(CONTRATO DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA
CANTERA Il ETAPA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

09-may-2018

351,274.89

17-may-2018

30-2g0-2018

100.00%

351,274.89

100.00%

351,274.89

CEA-RPE-011/18-SROP-IN

‘GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E
HIDRAULICA, 5.C.

ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACION DEL
ESTUDIO DE RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCION DE
ACCIDENTES PARA EL PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS"
(ACUEDUCTO LA MAROMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

31-may-2018

394,308.50

01-jun-2018

30-ul-2018

100.00%

394,308.50

100.00%

394,308.50

CEA-RPE-012/18-0P-AD

EMMANUEL PINEDA ORTA

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO
RAAGUA POTABLE

ZAMORILLA

SAN LUIS POTOS|

11jun-2018

638,379.51

12un-2018

26-jun-2018

100.00%

638,379.51

100.00%

638,379.51

CEA-RPE-012/18-SROP-AD

CORIN Y ANAYA, SA DE CV

SUPERVISION DE TRABAIOS COMPLEMENTARIOS DEL
\CUEDUCTO LA MAROMA

MATEHUALA

MATEHUALA

14-jun-2018

909,469.63

15-jun-2018

12-0ct-2018

100.00%

909,469.63

100.00%

909,469.63

CEA-RPE-014/18-0P-AD

ALAN FRANCISCO PARRA GASCON

LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL
MORRO, AUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ

13jun-2018

158,383.67

14jun-2018

02-jul-2018

100.00%

158,383.67

100.00%

158,383.67

CEA-RPE-016/18-OP-IN

COEINSA, SA DE CV

LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO
SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INSDUSTRIAS Il ¥ RAMAL
DREN TENORIO

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ

07-sep-2018

1,383,951.84

08-sep-2018

07-0ct-2018

100.00%

1,383,951.84

100.00%

1,383,951.84

CEA-RPE-017/18-OP-IN

ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV

MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO ESPARITA
Y ARROYO LAS VIRGENES

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

28-5ep-2018

2,279,720.96

08-0ct-2018

21-n0v-2018

100.00%

2,279,720.96

100.00%

2,279,720.96

CEA-RPE-018/18-0P-AD

COEINSA, SA DE CV

MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO PAISANOS
Y ARROYO LA GARITA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

24-sep-2018

655,142.34

06-0ct-2018

04-nov-2018

100.00%

655,142.34

100.00%

655,142.34

CEA-RPE-019/18-SROP-AD

FINDORE, A DE CV

ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO - GEOFISICO
PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIONDE UN
SITIO PARA LA PERFORACIGN DE POZO

SAN FRANCISCO CUAYALAB

SAN VICENTE TANCUAYALAB

30-0ct-2018

139,889.03

30-0ct-2018

28-n0v-2018

100.00%

139,889.03

100.00%

139,889.03

CEA-RPE-020/18-0P-AD

GUILLERMINA TERAN VEGA

REHABILITACION DEL POZO 134 Y CONSTRUCCION DE BARDA
DIVISORIA ENTRE EL AREA GEOHIDROLOGICA Y.
DEPARTAMENTO DE OPERACION DE LA ZI DEL POTOSI

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

29-0ct-2018

859,315.57

30-dic-2018

23-dic-2018

100.00%

859,315.57

100.00%

859,315.57

CEA-RPE-021/18-SROP-AD

EMMANUEL PINEDA ORTA

REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A
ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACION DE LA PLANTA DE
DE AGUAS RESIDUALES

CORTE PRIMERO

MEXQUITIC DE CARMONA

16-0ct-2018

167,71032

17-0ct:2018

19-0ct-2018

100.00%

167,71032

100.00%

167,71032

CEA-RPE-023/18-SROP-AD

(CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE
OBRAS DE INGENIERIA, SA DE CV.

"ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA PRESA PARA
CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS 1 ERA ETAPA,
DELEGACION LA PILA|

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

11-dic-2018

118,981.20

12-dic-2018

26-dic-2018

100.00%

118,98120

100.00%

118,98120

26-dic-2018




COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2 0 ONTRATO ONTRATO iNicio TERMING % Fisico % FINANCIERO ® ACiO
HABILITACI XISTENT " "
CEARPE-025/18.0P-IN |  JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V O B A e weamy AP SANLUIS POTOS SAN LUIS POTOS 14-ene-2019 1,690,556.16 15-ene-2019 13-feb-2019 100.00% 1,690,556.16 100.00% 1,690,556.16
cenrprore/izopcp | ONTRICAONESYEDIICACONES | ronmas0s COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA SAN LUIS POTOSI SANLUIS POTOSI 19-dic-2018 156,999.27 20-dic-2019 O3ene2019 | 10000% 15699927 100.00% 156,999.27
T T » - . A
centpe027/1g shopap | CONSTRICCIONES Y EDIFIACIONES | gomacin b EsTUDIO GEOHIDROLOGICO GEOFfSicO CANADA DE VAREZ SANTA MARIA DEL RO 26.dic:2018 156,676.14 26.dic:2018 09.ene2019 | 10000% 156,676.14 10000% 156,676.14
CEA-RPE-028/18 SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO GEOFISICO LA CAMPANILLA (EL FRAILE) SANTAMARIA DEL RiO 26.dic-2018 157,465.14 26-dic-2018 084eb2019 | 10000% 157,465.14 100.00% 157,465.14
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LOS.
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS CAUDALES, CALIDAD DEL AGUA Y GEOQUIMICA DEL RiO
CeauAsLP-18 PN e e VARIOS VARIOS 771,400.00 10-0ct:2018 3may-2018 | 100.00% 771,400.00 100.00% 590,706.86
HUASTECA POTOSINA
ESTATAL 2018
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO EN PROCESO DE FINIQUITO YA
CEATESTATAL 001/15:0F- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SADE| ™ SANITARIO ¥ PLUVIAL PARA EDIFICOS DEL COMPLEIO DE SAN LUIS POTOS! SANLUIS POTOSI 08un-2018 435037085 5759,530.99 15-jun-2018 13002018 | 100.00% 5,759,530.99 100.00% 575953099 | QUE SE REALIZARON VOLUMENES
SEGURIDAD C3 51° EXCEDENTES
CEA-ESTATAL-002/18-0P- CCONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO
GABRIELA MORALES CORTES T T T D oA it chon LAPRESITA VILLA DE GUDALUPE 27.jul-2018 113127392 07-2g0-2018 05-0ct-2018 72.20% 816,779.77 80.50% 911,137.69
ELABORACION DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA
PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
T
OO LE SO | x| skotcnoc s
JORGE HUICHAN FUENTES B e e e S || ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD | SAN PEDRO, ARMADILLO DE LOS | 06-5ep-2018 328,976.00 06-5ep-2018 20.dic2018 | 100.00% 32897600 10000% 328,976.00
' FANTE Cli
ELANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A VAUES INFANTE CIUDAD VALLES
ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE
Micos
ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN
CEAESTATAL004/18 CALLES 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN . SAN LUIS POTOSI, CD. VALLES ¥
N C.JAVIER BENAVENTE LEUA R T e oot | AN LUIs POTOS, CO. VALLES Y TawASoPO i 15-0ct:2018 286,212.60 05-2g0-2018 23ag02018 | 10000% 286,212.60 10000% 286,212.60
MICOS EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAASOPO.
ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN
DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO
CAMIN REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE; CD. VALLES, TAMASOPO,
0. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE
CEAESTATAL005/18 PLAZA PRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES, g  XITLA, XILITLA, CERRO DE SAN PEDRO),
. P T sep- : -ago- -ago- ! g -
o CESTRUCTURASY CAMINGS, A DEC. | s e EsTaconMENTO B | ¥ PEDRO, ATORCE Y ARMADILD € 08| (3ol VL Ao oo | 18sm20ia 338,048.27 05-2g0-2018 23002018 | 100.00% 33800827 10000% 338,008.27 08-ag0-2018
POLIGONO DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; - INFANTE.
CASCADAS DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL
CAFETAL, PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.
ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA CONOCER LAS
CUENCAS INUNDABLES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES
CEAESTATALO0G/1E- | GENIERIA RURAL DE CONSERVACION, .. | TROMPETA MUNICIPO DE CATORCE; RIBERA DEL Rio vRDE | REALDE CATORCE, CIUDAD FERNANDEZY | REALDE CATORCE, CWDAD. | 13 .o 505 23565052 14-sep-2018 27nov2018 | 10000% 235,65052 10000% 235,65052 27-nov-2018
CIUDAD FERNANDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD
VALES
[E——— ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DF
N JOSE RAFAEL ZAPATA PEREZ EDUCACION AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-nov-2018 442,557.26 12-nov-2018 26-dic-2018 100.00% 442,557.26 100.00% 442,557.26 24-ene-2019
CEATESTATAL O11/15.07- BUGA AQUA, 5A DE CV REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CIUDAD VALLES ClUDAD VALLES 05-n0v-2018 999,647.50 06-n0v-2018 20dic2018 | 10000% 999,647.50 10000% 95117810
PDR 2018
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
CEAPDR-001/18-0P-CP | JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV b e e o Chone 2ARAGOZA CERRO GORDO 15-2g0-2018 5,805,578.08 23-2g0-2018 21dic018 | 100.00% 8,805,578.08 10000% 8,805,578.08 15-mar-2019
cen-pDR002/18-0p-cp | "NSCARCONSTRUCCIONES INGENIERIAY | (onsraucCION DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 4109,027.2 26-n0v-2018 29mar2019 | 100.00% 4,149,927.24 100.00% 214992724 15-may-2019
CEA-POR-003/18-0P-CP_| _OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV CONSTRUCCIGN DE DRENAJE SANITARIO (20A SECCIONT CORTE PRIMEERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 364967620 26-n0v-2018 25mar2015 | 100.00% 3.609.676.20 100.00% 3.609.676.20
CEA-PDR-004/15-0-CP_| _ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS. SA DE CV_| _ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA | 21-nov-2018 3.558.175.14 26-nov-2018 25:mar2019 | 100.00% 3.558.175.10 100.00% 3.558.175.14
CEAPDR-005/18-0p-Cp | ORRES O/EDA EDIFICACIONES CIVILES, SA | consrrucCiON DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA | 21:nov-2018 375079274 26-n0v-2018 29.mer2019 | 10000% 375079270 10000% 3,750792.74 20-may-2019

CEA-APARURAL-001/18-
of

APARURAL 2018

PN

‘CONSTRUCCIGN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (1ERAETAPA)

TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE

CHARCAS,

CHARCAS

11,621,047.99

100.00%

11,621,047.99

11,621,047.99

o EMMANUEL PINEDA ORTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 20A ETAPA MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 24jul2018 2,109,498.11 31jul2018 14-dic-2018 100.00% 2,109,498.11 100.00% 2,109,498.11
A APARURALOO15. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
s HIDRAULICA DE LA HUASTECA, A DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 SANJUANITAY BARRIO ELCHAMAL | AQUISMON Y CIUDAD VALLES | 13-a0-2018 1,089,269.52 21-ag0-2018 14-4ic-2018 10000% 1,089,269.52 100.00% 1,089,269.52 25-mar-2019
(PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL'003/18- | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES | 265 ClamIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10M3 COMUNIDAD LA PURISIMAY EL RINCON AXTLA DE TERRAZAS 132502018 1,057,763.77 21-280-2018 14-dic-2018 100.00% 1,057,763.77 100.00% 1,057,763.77 27-mar-2019
or-cr ¥ CAMINERAS DORADA, § DE RL DE CV
(PROCAPTAR)
A APARURAL OOV 15 SUMINSITRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
i HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA DELLUVIA10M3 Y XIUITLA XIUTLA 13-sep-2018 1,004,979.57 21-sep-2018 21-dic-2018 100.00% 1,004,979.57 100.00% 1,004,979.57 26-mar-2019
BASICO RURAL (PROCAPTAR)
CEAAPAURAL 00S/18-0P-|  METROPOLITANA CONSTRUCCIONES DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA FRACCION HACIENDA VIEIA TIERRA NUEVA 06-2g0-2018 311941361 14-dic-2018 100.00% 311941361 100.00% 311941361
(CEA-APARURAL-006/18- - .
o COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COPALO CHALCO AXTLA DE TERRAZAS 15-ag0-2018 2,493,563.96 23-ag0-2018 14-dic-2018 100.00% 2,493,563.96 100.00% 2,493,563.96
AQUISMON, AXTLA DE
AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS, CD. TERRAZAS, €D, VALLES,
VALLES, TAVPAMOLON CORONA, XILITLA, | "AMPAMOLON CORONA,
CEA-APAURAL007/18- COORDINACIGN, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE ¢ roro I | XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN
SROP-CP CORIN Y ANAYA, SA DE CV 'AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROAGUA JIILE&R;EN;JAE'\;zSSAS:»TT\((‘.’ODLSLT‘(;;E(;VTV\‘NL& NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE 23-ago-2018 620,387.11 22-ago-2018 31-dic-2018 100.00% 620,387.11 100.00% 620,387.11
. . RAMOS, SANTO DOMINGO,
DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO N
HIDALGO
CEA-APARURAL 008/18-
o CONSULTORIAY ESTUDIOS SC SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO SAN LUIS POTOS SANLUIS POTOS 23-20-2018 669,891.96 24-280-2018 21nov2018 | 10000% 669,891.96 100.00% 669,891.96

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

CEA-FISE-001/18-OP-IN (CARLOS RUIZ MONTELONGO AGUAS RESIDUALES 'CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 28-dic-2018 2,229,901.64 31-dic-2018 22-feb-2019 100.00% 2,229,901.64 100.00% 2,229,901.64 30-mar-2019
CEA-FISE-003/18-OP-IN CARLOS RUIZ MONTELONGO TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSI 31-dic-2012 3,427,859.24 31-dic-2018 22-feb-2019 100.00% 3,427,859.24 100.00% 3,427,859.24




No. DE CONTRATO

CONTRATISTA

COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

LOCALIDAD

FECHA DE
CONTRATO

IMPORTE DE
CONTRATO

MODIFICACION DE
CONTRATO

FECHAS DE CONTRATO
TERMI

AVANCES

FECHA REAL DE

OBSERVACIONES CEA TERMINACION

CEA-PRODDER-002/18-
0PAD.

CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR,

REHABILITACION Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE
PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINAMICA DE
2010 MTS. INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE

DESCARGA E INCLUYE VALVULAS DE 3" DE DIAMETRO. PIEZAS

ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A

TENSION REDUCIDA DE 40 HP

CERRO GORDO

ZARAGOZA

26-n0v-2018

570,685.05

27-n0v-2018

11-dic-2018

100.00%

570,685.05

100.00%

570,685.05

CEA-PRODDER-003/18-0f
AD

" EMMANUEL PINEDA ORTA

EQUIPAMIENTO MECANICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR
BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA
CCARGA DINAMICA TOTAL DE 297 MCA, TREN DE DESCARGA,

LINEA ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL

PUERTO PROVIDENCIA

MEXQUITIC DE CARMONA

26-10v-2018

645,141.19

27-n0v-2018

11-dic-2018

100.00%

645,141.19

100.00%

645,141.19

CEA-PRODDER-004/18-0f
AD

> JULIO CESAR ROCHA ROSAS

COSNTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION

SANTA CATARINA

SAN NICOLAS TOLENTINO

26-n0v-2018

498,760.99

27-n0v-2018

11-dic-2018

100.00%

498,760.99

100.00%

498,760.99

CEA-PRODDER-005/18-
PN

PRRODESAR CONSCORCIO ESPECIALIZADO
EN DISENO Y CONSTRUCCION, SA DE CV

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
REHABILTIACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOS GOMEZ

SAN LUIS POTOSI

26-dic-2018

475,522.38

401,110.68

27-dic-2018

15-5ep-2019

100.00%

401,110.68

100.00%

401,110.68

CEA-PRODDER-006/18-0f
N

" JUVE ENRIQUE NIETO TREJO

AMPLIACION DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO,
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA TIPO
SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS,
TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE
TRANSFORMADOR DE 30 KV, LINEA DE CONDUCCION CON
TUBERIA PVC 6" 340 MTS Y TUBERIA DE ACERO DE 6" 90 MTS
ACONDICIONAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y
PIEZAS ESPECIALES

COXCATLAN

COXCATLAN

26-dic-2018

2,858,081.10

27-dic-2018

27-mar-2019

100.00%

2,858,081.10

100.00%

2,858,081.10

CEA-PRODDER-007/18-0f
N

" EMMANUEL PINEDA ORTA

EQUIPAMIENTO MECANICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR
TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA
DINAMICA TOTAL DE 190 MCA, TREN DE DESCARGA, LINEA

ELECTRICA Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO

LOS GOMEZ

SAN LUIS POTOSI

07-ene-2018

748,714.62

08-ene-2019

23-mar-2019

100.00%

748,714.62

100.00%

748,714.62

CEA-PRODDER-008/18-0f
AD

> JULIO CESAR ROCHA ROSAS

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION

NORIA DE SAN JOSE

SAN LUIS POTOSI

28-mar-2019

623,71135

704,731.58

05-2br-2019

26-abr-2019

100.00%

704,731.58

100.00%

704,731.58

CEA-PRODDER-011/18-0f
N

" ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS.
EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO,
ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE OPERACION ZI DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA|

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

18-feb-2019

1,720,958.97

1,872,360.52

21-feb-2019

29-abr-2019

100.00%

1,872,360.52

100.00%

1,872,360.52

CEA-PRODDER-012/18-0f
N

> ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS.
EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO,
ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIGN DE OPERACION ZI DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGU;

SAN LUIS POTOS|

SAN LUIS POTOSI

18-feb-2019

948,827.35

21-feb-2019

29-abr-2019

100.00%

948,827.35

100.00%

948,827.35

CEA-PRODDER-013/18-0f
N

" ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS.
EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO,
ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE OPERACION ZI DE LA

MISION ESTATAL DEL

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

18-feb-2019

1,105,948.08

21-feb-2019

29-abr-2019

100.00%

1,105,948.08

100.00%

1,105,948.08

CEA-PRODDER-014/18-0f
N

" BRENDA RIVERA PALOMO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA
LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION
DE OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

22-feb-2019

448,926.85

01-mar-2019

26-abr-2019

100.00%

448,926.86

100.00%

448,926.85

CEA-PRODDER-015/18-0f
N

" BRENDA RIVERA PALOMO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA
LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION
DE OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

22-feb-2019

527,216.21

01-mar-2019

26-abr-2019

100.00%

527,216.21

100.00%

527,216.21

CEA-PRODDER-016/18-0f
N

" BRENDA RIVERA PALOMO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA
LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION
DE OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

22-feb-2019

368,905.20

01-mar-2019

26-abr-2019

100.00%

368,905.20

100.00%

368,905.20

CEA-PRODDER-017/18-0f
N

> GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV

POR ADMINISTRACION

PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL

TIERRA NUEVA

SAN LUIS POTOSI

29-mar-2019

2,962,013.45

05-abr-2019

24-abr-2019

100.00%

2,962,013.45

100.00%

2,962,013.45

FONREGION

FONMETRO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ELJABALI AQUISMON 11,479,688.36 31-dic-2018 30-abr-2019 47.00% 5,395,453.53 59.30% 6,807,455.20
POR ADMINISTRACION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOS OTATES AQUISMON 13,580,624.91 31-dic-2018 30-abr-2019 100.00% 13,580,624.91 100.00% 13,580,624.91
POR ADMINISTRACION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 15,337,571.80 24-5ep-2018 24-may-2019 100.00% 15,337,571.80 100.00% 15337,571.80

RECURSOS PROPIOS 2019

REHABILITACION Y SOBREELEVACION DE LA PRRESA DE
CONTROL DE AVENIDAS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE LA

SAN LUIS POTOSI

21-0ct-2019

100.00%

31,452,160.78

SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)

CEA-RPE-004/19-OP-AD FERNANDO SANCHEZ DEL ANGEL LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSI 07-mar-2019 240,560.28 08-mar-2019 06-abr-2019 100.00% 240,560.28 100.00% 240,560.28
LINEA DE DISTRIBUCION
CEA-RPE-007/19-SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELBORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLGGICO Y GEOFISICO LAGUNA DE SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 11-3br-2019 139,915.66 12-3br-2019 11-may-2019 100.00% 139,915.66 100.00% 139,915.66
CEA-RPE-008/19-SROP-AD FINDORE, SA DE CV/ ELBORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO PASO BONITO AHUALULCO 11-abr-2019 139,630.44 12-abr-2019 01-may-2019 100.00% 139,630.44 100.00% 139,630.44
CEA-RPE-010/19-OP-AD LATAR, SA DE CV o prppisipredion MATEHUALA MATEHUALA 259,499.98 05-jun-2019 02-5p-2019 100.00% 259,499.98 100.00% 259,499.98
CEA-RPE-011/19-OP-IN GUILELRMINA TERAN VEGA OFICIN/ NA INDUSTRIAL CEA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-ag0-2019 2,446,128.38 28-ag0-2019 27-nov-2019 100.00% 2.446.128.38 100.00% 2,446,128.38
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO PARA LA
CEA-RPE-013/19-ARR-AD GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO COXCATLAN COXCATLAN 19-ago-2019 24,128.00 20-ago-2019 23-ag0-2019 100.00% 24,128.00 100.00% 24,128.00
(ESTACIONES DE BOMBEO 2 Y 3)
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAIO
CEA-APAUR-001/19-SROP- TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBALVEO DEL RIO SANTA "
o PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV. IARIA PARA ABASTECIMIENTE DE AGUA EN LA CABECLRA SANTA MARIA DEL RIO SANTA MARIA DEL RIO 26-jun-2019 719,224.00 04-jul-2019 02-0ct-2019 100.00% 719,224.00 100.00% 719,224.00
CEA-APAUR-003/19-SROP-| ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
s, ROYECTOS Y coNST ELABORACION D€ FROVECTO BECUTVO PARALA xuma xuma Gaoris | sz e | osnevaors | weoos | swsni | weoos | ovanaz
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA " o
(CEA-APAUR-004/19-OP-CP|  GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER 'NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 7,022,213.54 26-nov-2019 27-dic-2019 24.00% 1,685,331.25 30.00% 2,106,664.06
CEA-APARURAL-001/19-
OP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 05-jul-2019 984,541.54 15-jul-2019 12-sep-2019 100.00% 984,541.54 100.00% 984,541.54
CEAAPARURAL 003/19- SUMINISTRO DE AGUA VA LA CAPTACION Y
. GRUPO MAGALD, 54 Y APROVEGHAMIENTO D AGUA D LLVIA O 103 ¥ VARAS LOCAIDADES o vaus s | s suams | weazs | wmoos | umsws | weoos | msws:
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEAAPARURALOOW/15- SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
(COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV/ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y \VARIAS LOCALIDADES SAN ANTONIO 19-jul-2019 2,145,897.10 29-jul-2019 28-0ct-2019 100.00% 2,145,897.10 100.00% 2,145,897.10




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

° A ATSTA A A o ONTRATO ONTRATO INiCIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO SSERVA 8 ACIO
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION ¥
A-APARURAL-005/1- | CONSTRUCCIONES CIVI FORACI
CEA-APARURAL005/19 B i, S OMACIONES || APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 103 Y VARIAS LOCALIDADES TAMPAMOLON CORONA 19ju12019 131412222 29412019 28-0ct-2019 100.00% 131412222 100.00% 131412222
g SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEA-APARURAL-006/15- X -
CONSULTORIAY ESTUDIOS, SC TERCERA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO DE SLP SAN LUIS POTOS! SAN LIS POTOS! 16u-2019 405,830.62 1712019 14-0ct-2019 100.00% 40583062 100.00% 40583062
CEAAPARURALOO7/15- SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CPATACION Y
iy CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV. APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y XILTLA XILITLA 11-0ct-2019 3,209,646.51 17-0ct-2019 23.dic-2019 100.00% 3,200,646.51 100.00% 320964651
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)
CEAAPARURALOOE/15- SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CPATACION Y
. CARTARINO MARTINEZ MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 11-0ct-2019 1,039,606.57 17-0c1-2019 23-dic-2019 100.00% 1,039,606.57 100.00% 1,039,606.57

PN

CEA-PTAR-001/19-0P-AD

COEINSA, SA DE CV

SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUAS
RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE

XILITLA

XIUTLA

30-jul-2019

7,893,894.93

06-2g0-2019

04-dic-2019

37.00%

2,920,741.12

54.95%

4,337,947.25

CEA-PTAR-002/19-0P-CP

CEA-ESTATAL-004/19-OP-

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE

OBRAS DE INGENIERIA, SA DE CV

VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA

'CONSTRUCCIGN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD

ELTEPETATE

VILLA DE ARRIAGA

24-jul-2019

3,775,030.27

01-2g0-2019

29-n0v-2019

100.00%

3,775,03027

100.00%

3,775,030.27

CEA-PRODDER-001/19-0P-
c

CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINO!
SA DE CV.

JOSE LUIS MATA JURADO

CONTRUCCIGN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE
FO. GO. 3", TUBERIA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS
DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES

LOS OTATES

AGUA PRIETA

AQUISMON

MEXQUITIC DE CARMONA

27-dic-2019

4,101,892.07

2,900,801.77

43,829.00

07-abr-2020

100.00%

100.00%

4,101,892.07

100%

i 6 i - "
CEA-ESTATAL-006/19- ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA " " o
(CEA-ESTATAL-007/19- ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y. ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA "
SROP-AD PROYECTOS, SA DE CV DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. VVARAS BLANCAS SANTA MARIA DEL RO 14-0ct-2019 161,240.00 15-0ct-2019 28-nov-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00
(CEA-ESTATAL-008/19- ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA " o
CEA-ESTATAL-009/19-OP- LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y "
M (COEINSA, SA DE CV DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 25-0ct-2019 1,527,851.21 28-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 1,527,851.21 100% 1,527,851.21
CEA-ESTATAL-010/19-OP- | - INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIAY | LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y N -
ERVICIO! DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO PAISANOS. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 30-oct-2019 3,047,070.60 3,351,772.22 31-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 3,351,772.22 100% 3,351,772.22
CEA-ESTATAL-011/19-0P- COSNTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLINIAS SOLEDAD DE GRACIANO
CCORMADEPO, § DE RL DE CV DIVISIGN DEL NORTE 1ERA SECCION Y 2DA SECCION Y ANEXAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SANCHEZ 04-nov-2019 3,326,001.52 08-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 3,326,001.52 100% 3,326,001.52
CEA-ESTATAL-012/19-0P- CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA
EALBORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR
CEAESTATAL013/19- ESTUDIOS, PROYECTOS ¥ CONSTRUCCION. |1, 1 | pRESA SAN JOSE A LA POTABILIZADORA DE LOS SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 06-nov-2019 626,788.29 06-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 626,788.29 100% 626,788.29
P-IN SAN SEBASTIAN, SA DE CV FILTROS
CEA-ESTATAL-014/19-OP- |  INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIAY | LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y N -
CEA-ESTATAL-015/19-0P- LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y
a0 EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 22-0ct-2019 379,466.44 29-0ct-2019 27-nov-2019 100.00% 379,466.44 100% 379,466.44
CEA-ESTATAL016/19-OP- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS. " -
CEAESTATAL-017/19-0p- (CARLOS RUIZ MONTELONGO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA 'CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 22-0ct-2019 685,262.30 23-0ct-2019 21-nov-2019 100.00% 685,262.30 100% 685,262.30
CEAESTATALOLE/19-OP- | INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIAY | 15167 ¥ DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RIO SANTIAGO 'SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDAD DE GRACIANO 08-nov-2019 3,544,975.66 3,633,600.05 11-nov-2019 20-dic-2019 100.00% 3,633,600.05 100% 3,633,600.05
CEA-ESTATAL019/19-OP- o
n ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV/ LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RIO ESPARITA SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 19-nov-2019 2,739,977.57 3,260,573.30 21-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 3,260,573.30 100% 3,260,573.30
CEA-ESTATAL-020/19-OP- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
AD BUGA AQUA, SA DE CV RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL TANCANHUITZ TANCANHUITZ 06-nov-2019 2,392,802.85 11-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 2,392,802.85 100% 2,392,802.85
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE
CEA-ESTATAL-021/19 (COPOZRI, SA DE CV "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA CHARCAS CCHARCAS 2,310,353.89 23-ene-2020 31-dic-2020 100.00% 2,310,353.89 100% 2,310,353.89
CEA-ESTATAL-023/19- " ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL DREN N -
ROPAD ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL ENTRAL RIO SANTIAGO SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 26-dic-2019 111,173.42 27-dic-2013 31-dic-2019 100.00% 111,173.42 100% 111,173.42

2,036,193.24

CEA-PRODDER-002/19-OP-
N

TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2600 M DE
TUBERIA DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES

AXTLA DE TERRAZAS

AXTLA DE TERRAZAS

13-dic-2019

2,097,822.15

16-dic-2019

27-mar-2020

100.00%

2,097,822.15

100%

2,097,822.15

CEA-PRODDER-003/19-OP-
N

PERFOMINERIA DOBLE R SA DE CV

PERFORACION D EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE
PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO I Y Il EL DIAMETRO DE LA
PERFORACION ES DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 8 A 14
PULGADAS

PASO BONITO

AHUALULCO,

10-dic-2019

817,613.84

11-dic-2019

09-ene-2020

100.00%

817,613.84

100%

817,613.84

CEA-PRODDER-004/19-0P-
N

HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA
PIEDRA

REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
(PRETRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO, CAIA DE
REPARTO, REVISION DE INSTALACION ELECTRICA Y PRUEBAS)

TANLAIAS

TANLAIAS

27-dic-2019

679,331.33

13-mar-2020

100.00%

679,331.33

100%

679,33133

CEA-PRODDER-005/19-
ADQ-CP

BOMBAS SUAREZ, SA DE CV

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS COMO
ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

27-dic-2019

163,635.40

30-dic-2019

28-ene-2020

100.00%

163,635.40

100%

163,635.40

CEA-PRODDER-006/19-
ADQ-CP

BOMBAS SUAREZ, SA DE CV/

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA
LA COMISION ESTATAL DEL AGU,

SAN LUIS POTOS!

SAN LUIS POTOSI

27-dic-2019

118,236.48

30-dic-2019

28-ene-2020

100.00%

118,236.48

100%

118,236.48

CEA-PRODDER-007/19-
P

BOMBAS SUAREZ, SA DE CV

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS COMO
ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA
LA COMISION ESTATAL DEL

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

27-dic-2019

223,509.96

30-dic-2019

28-ene-2020

100.00%

223,509.96

100%

223,509.96

CEA-PRODDER-008/19-

BOMBAS SUAREZ, SA DE CV/

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOS!

SAN LUIS POTOSI

27-dic-2019

118,236.48

30-dic-2019

28-ene-2020

100.00%

118,236.48

100%

118,236.48

CEA-PRODDER-009/19-
ADQ-CP

BOMBAS SUAREZ, SA DE CV/

SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS| COMO
AARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA
LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

27-dic-2019

223,509.96

30-dic-2019

28-ene-2020

100.00%

223,509.96

100%

223,509.9

CEA-PRODDER-010/19-
ADQ-AD

J.MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS
Y SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE DE 3" DE 3 HO Y DESCARGA DE 3" PARA PLANTAS.
DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SATELITE DE LA
SUBDIRECCION DE OPERACION DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

30-dic-2019

179,800.00

31-dic-2019

29-ene-2020

100.00%

179,800.00

100%

179,800.00

CEA-PRODDER-011/1-
ADQ-CP

BOMBAS SUAREZ, SA DE CV

SUMINISTRO € INSTALACION DE ARRANCADORES DE 175 HO

PARA POSOS EN CIUDAD SATELITE (POZ0 1Y POZ0 2) DE LA

SUBDIRECCION DE OPERACION DE CIUDAD SATELITE DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

27-dic-2019

364,446.48

30-dic-2019

28-ene-2020

100.00%

364,446.48

100%

364,446.48




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

° A ATSTA A A o ONTRATO ONTRATO INiCIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO SSERVA 8 ACIO
CEA-PRODDER-012/19 SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR BIOLOGICO
o0 BOMBAS SUAREZ, SA DE CV PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN CIUDAD SATELITE DE LA SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS 27-dic-2019 2920880 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 2920880 100% 29,20880
UBDIRECCION DE OPERACION
/ADQUSICION E INSTALACION DE 4 MICROMEDIDORES DE
CEA-PRODDER-013/19- BOBINA ANCHA DE 4" MMPARA SUSTITUCION EN LA RED DE .
o TODO DE TUBOS, SA DE CV AGUA POTABLE EN CILOAD SATELITE DE LA COMISION SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS] 27-dic-2019 23690086 30-ic-2019 28-ene-2020 100.00% 23690086 100% 236,900.86
ESTATAL DEL AGUA
CEn PROODER OIS ADQUSICIGN E INSTALACION DE 1 MICROMEDIDOR DE 4" MM
TODO DE TUBOS, SA DE CV PARA SUSTITUCION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS 27-dic-2019 7,327.70 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 732770 100% 71,327.70
SATELITE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-015/19- 'ADQUISICION DE CABLE SUBMARINO PARA BOMBA
oach CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV SUMERGIBLE EN ClubAD SAYELITE SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS] 27-dic-2019 598,560.00 30-dic-2019 28-ene-2020 100% 598,560.00 100% 598,560.00
CEA-PRODDER-016/19 ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN N -
" Is POT dic- y . dic- ne- y y
o SOLUCIONES NERUS, SA DE CV CIUDAD SATELITE Y ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 48952000 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 489,520.00 100% 489,520.00
SUMINISTRO € INSTALACION DE EQUIPO AEROMOTOR
CEA-PRODDER-017/15- (PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL BLANCO Y
. ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | ENGRANES REFORZADOS, TORRE REFORAZADA DE 12 METROS. MARTINEZ ALAQUINES 31.dic-2019 44459275 02-ene-2020 31-ene-2020 100.00% 44459275 100% 444,592.75
DE ALTURA, TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" C-40 INCLUYE
IEZAS ESPECIALES
. , CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAAS DE OPERACION
' -018/19- v
CEAPRODDER-018/10-0P| CONSTRUCCION, INGENIERIA DE VALVULAS MEDIDAS DE 2.5 MTS X 2.0 MTS PARA ZONA SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS] 27-dic-2019 3,194,177.08 2,059,450.82 30-dic-2019 30-abr-2020 100.00% 3,194,177.08 100% 2,059,450.82
COMERCIALIZACION EDZE, SA DE CV
INDUSTRIAL
CEA-PRODDER-019/19- |  JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV O B e a0 A SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS 31.dic-2019 397,667.71 02-ene-2020 15-1eb-2020 100.00% 397,667.71 100% 397,667.71
CEAPRODDER020/15-07 || INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, 5A DE SECTORIZACION DE D e TECIMIENTO DE CIUDAD SAN LUIS POTOS! SAN LUIS POTOS! 30-dic-2019 1,715,194.79 49663719 31.dic-2019 13-feb-2020 100.00% 496,637.19 100% 397,667.70

APAUR 2020

CONSULTORIA EN INGENIERIA Y

ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENA SANITARIO, RED DE
DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69

SROP-IN

PTAR 2020
CEA-APTAR-001/2020-

AAPAUR (ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CEA-APAUR-001/2020- .
e DESARROLLO DF OBRA SADE OV | DESCRAGAS DOMICIIARAS, 51 1 DE COLECTOR EAMITARID ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 26-may-2020 11,494,807.88 02jun-2020 29.50p200 | 45.00% 517266355 % 4,213,40199
(2DAETAPA). TRAMO |

ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENA SANITARIO, RED DE

CEA-APAUR-002/2020- DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARIEAS Y 63 .
§ EDGUA CONSTRUCCIONES, SA DE CV | (2 e ot coLe i OR SATARIO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 26-may-2020 1098801531 02jun-2020 2jun2020 | 1420% 1,564,693.38 0% 3,296,404.59
(2DA ETAPA). TRAMO Il
CEAAPAUR003/2020- | (0pozRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV ADECUACION ¥ AMPLIACION DEL SISTEA DE ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 26-may-2020 8993,201.91 02.un-2020 200200 | 2810% 252711508 a6% 409811715
or-cp MIENTO DE AGUA POTABLE
ESTUDIO PARA LA DETECCION DE FUENTES DE
CEA-APAUR-04/2020- EVALUACION Y PROYECTOS DE CONTAMINACION DE LA PRESA EL REALITO, FUENTE DE
P INGENERTA, Sa 08 £ T T SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 304012020 585,133.00 102502020 07-dic-2020 s00% 225665 o% 000
METROPOLITANA

SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE
CEAAPAUR0/2020- /A POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020
priveid EMMANUEL PINEDA ORTA (APAUR) (ADECUACIGN Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 23jul-2020 36893383 20-ju1-2020 20-dic:2020 3000% 110680.15 7% 6185227

: RED DE DRENAVE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 169

DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO

SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE
CEA-APAUR-06/2020- .

/ EMMANUEL PINEDA ORTA AGUA POTABLE, DRENAJE ¥ TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 ESCALERILLAS SANLUIS POTOS 23jul2020 138,962.90 20-ju-2020 20-dic-2020 30.00% 4168887 25% 30,491.34

ESTATAL

CEA-ESTATAL-02/20-

CONSORCIO DE EMPRESAS DE

SANEAMIENTO (PTAR)

REVISION TECNICA Y OPERATIVA DE LA LINEA DE CONDUCCION

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE

Sromm CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV e D AR RESBORLEY REAL DE CATORCE CATORCE 01-jun-2020 639,784.87 09-jun-2020 05-nov-2020 46.00% 294,301.08 10% 63978.49

CEA-APTAR-02/2020- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE ”

Sromm INOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV e D ACUR RESBORLEY AURELIO MANRIQUE £BANO 11un-2020 689,701.43 19un-2020 15:0v-2020 10.00% 68,970.14 10% 68970.14

CEA-APTAR-003/2020- 5 6 -

o Z ONE WATER S DE RL DE CV DECURCION Y AMPLIACIO DX SISTENIA DE SANEAMIENTO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 09-jun-2020 13,880,000.00 16un-2020 15:0v-2020 25.25% 3,504,700.00 8% 672847437
SUPERVISIGN TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE

CEA-APTAR-04/2020- AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020

oD EMMANUEL PINEDA ORTA APTAR) ADECOAGION ¢ AMPLIACICN DEL SIS EMA B ESCALERILLAS SAN LUIS POTOS! 24ul-2020 216,459.98 2442020 20-dic-2020 3000% 64,937.99 23% 5044131

SROPAD \NGENIER(A, SA DE €V DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO EL REALITO SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 15-abr-2020 2,464,204.79 16-abr-2020 14ul-2020 100.00% 2,464,294.79 9% 1,210,155.06
- " PARA PREVER CONTINGENCIAS SANITARIAS

A ESTATAL03/2020- CONSTRUCCIGN DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y OBRA DE

PAVICONSTOR, SA DE CV CCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 27-jul-2020 1,193,995.92 28-jul-2020 25-0ct-2020 90.00% 1,074,596.33 66% 786,791.77
OP-AD
CEA-ESTATAL-004/2020- REHABILITACION Y SOBREELEVACION DE LA PRESA DE
o JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV AL bE AN SAN ANTONI SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOSI 09-5ep-2020 3,098,530.37 18-5p-2020 18-dic-2020 75.00% 2,323,897.78 30% 929,559.11
CEA-ESTATAL-05/2020- JADE INFRAESTRUCTURA, SADE Cy | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 18-2g0-2020 397,504.59 24-280-2020 11-dic-2020 0.00% 000 30% 119,251.38
0OP-AD EN COLONIA PERASCAL
CEMESTATALGG/2020 | FECTORATUROVILLARUVADE LR | 1 0 L PLANTAF TRATAMIENTO s s oo | weams | ook | s | wx | s
CEA-ESTATAL-07/2020-
OP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA 'OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMISOR Y CRUCE DE PUENTE ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 16-ago-2020 1,168,476.22 24-ago-2020 11-dic-2020 18.00% 210,325.72 63% 737,143.73
CERARLDOE/020R00: | 1o e MOVIMIENTO 5 A0 . | POOUSEEN ETSTALACGDE EQLIFOS HPOCIORA00RES s | e | woms | awmm | e | e




