COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

FECHA DE IMPORTE DE MODIFICACION DE FECHAS DE CONTRATO AVANCES FECHA REAL DE
No. DE CONTRATO CONTRATISTA LOCALIDAD MUNICIPIO OBSERVACIONES CEA
¢ CONTRATO CONTRATO CONTRATO Lo L Fsco L% L Financiero | TERMINACION
PROSSAPYS 2015
. ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE BUENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA .
CEA-ZR-001/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV g CIUDAD DEL MAIZ 18-may-2015 325,907.77 19-may-2015 27-jul-2015 100% 325,907.77 100% 325,907.77
/ ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LAGUNITA), Y SAN JUAN DEL LLANO may mey ke
. CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19
ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE .
CEA-ZR-002/15-SROP-IN CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV/ CHARCO BLANCO Y NUNEZ GUADALCAZAR 18-may-2015 329,238.44 306,038.44 19-may-2015 27-jul-2015 100% 306,038.44 100% 306,038.44 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO 17-ago-2015
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE oF 2015
ALAQUINES, AQUISMON, SANTA
ALAQUINES, AQUISMON, SANTA CATARINA,
CONSTRUCCIONES Y RENOVACIONES, SADE | ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y ANTEPROYECTO PARA CATARINA, TAMAZUNCHALE.
CEA-ZR-003/15-SROP-IN o ABASTECIMIENTO DF AGUA POTABLE A 72 ESCUELAS TAMAZUNCHALE. TAMPACAN, XILITLA, | 00 o ey Taiajng | 285692015 299,718.91 29-sep-2015 27-dic-2015 100% 299,718.91 100% 299,718.91
TANLAJAS Y MATLAPA
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19
[ .
CEA-ZR-004/15-SROP-IN CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCION MATEHUALA 18-may-2015 327,659.75 321,459.25 19-may-2015 27-jul-2015 100% 321,459.25 100% 321,459.25 DE MAYO 2015 AL 19 DE AGOSTO 19-ago-2015
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE oF 2015
. ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE AGUA PRIETA, RANCHERIA DE GUADALUPE,
2R -SROP- " : A -may- . -may-: -jul- 466,4 .
CEA-ZR-005/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV ABASTECIMIEINTO DE AGUA POTABLE RINCON DE SAN JOSE, RINCON DEL PORVENTR|  MEXQUITIC DE CARMONA 18-may-2015 466,402.13 19-may-2015 27-jul-2015 100% 66,402.13 100% 466,402.13
. ELABORACION DE PROYECTO PARA SISTEMA DE
CEA-ZR-006/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DF AGUA POTABLE LA VENTURA (EL GRULLO) SANTO DOMINGO 21jul-2015 245,812.70 22-jul-2015 29-sep-2015 100% 245,812.70 100% 245,812.70
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION "
CEA-ZR-007/15-0P-CP a EL PALMAR PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 18-jun-2015 4,398,834.25 5,203,305.74 19-jun-2015 26-5ep-2015 100% 5,203,305.74 100.00% 5,203,305.74 17-dic-2015
RLDE CV DE AGUA POTABLE
. CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25
CEA-ZR-008/15-0P-CP CECOVE, SA DE CV REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 24-3br-2015 4,007,298.10 25-3br-2015 02-ag0-2015 100% 4,007,298.10 100.00% 4,007,298.10 DE ABRIL 2015 AL 28 DE 24-abr-2015
SEPTIEMBRE DE 2015
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE y y
CEA-ZR-009/15-OP-CP IPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LLANO DE GUADALUPE SANTA MARIA DEL RIO 24-abr-2015 2,110,879.05 2,607,160.17 25-abr-2015 23-jul-2015 100% 2,607,160.17 100.00% 2,607,160.17
LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE
LOS INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, SAN CIRO DE ACOSTA,
PRODESAR CONSORCIO ESPECIALZADO EN | COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO- | EL PAJARITO, POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN | ARMADILLO DE LOS INFANTE,
CEA-ZR-010/15-SROP-IN DISENO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.. FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE FRANCISCO, ELALAMO, ZAPOTILLO, JUAN | RAYON, SANTA MARIA DELRIO, | 19-may-2015 1,039,449.38 20-may-2015 06-sep-2015 100% 1,039,449.38 100.00% 1,039,449.38
T PERFORACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015 SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE), SAN | - SANTO DOMINGO, VENADO,
FRANCISCO, LA CLAVELLINA, NORIA DE ZARAGOZA
SANTA TERESA, EL REFUGIO, LA ESPERANZA
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO- MEXQUITIC DE CARMONA, SAN
CEA-ZR-011/15-SROP-IN PR;?E;g“yz%“ﬁ;ﬁg;é??;”IZ)’:DCOVEN FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA B PALM’E&T{'}'&“&’;’:}&EPO:TWNA’ NICOLAS TOLENTINO Y SANTA 19-may-2015 518,697.94 20-may-2015 06-sep-2015 100% 518,697.94 100.00% 518,697.94 CCONVENIO PARA DIFERIR FECHA O
P POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014 MARIA DELRIO DE MAYO 2015 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
. PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y y y
CEA-ZR-012/15-0P-CP ING. RENE MEZA LOZANO PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIAMETRO DE 5" ELREFUGIO VENADO 24-2br-2015 2,324,981.70 25-abr-2015 02-280-2015 100% 2,324,981.70 100.00% 2,324,981.70 02-2g0-2015
" PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA 4 ;
CEA-ZR-013/15-0P-CP PERFOMINERIA DOBLE R, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" POZO BENDITO Y EL PAJARITO RAYON 27-abr-2015 1,571,593.56 28-3br-2015 26-jul-2015 100% 1,571,593.56 100.00% 1,571,593.56 27-abr-2015
CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA . . .
CEA-ZR-014/15-0P-CP BRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 107 | POZ0 DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO RAYON 18-jun-2015 1,777,134.69 1,576,707.86 19-jun-2015 16-sep-2015 100% 1,576,707.86 100.00% 1,576,707.86 19-nov-2015
CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA 5 "
CEA-ZR-015/15-0P-CP BRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ELAGUACATE RAYON 28-jul-2015 1,575,073.39 617,733.22 29-jul-2015 26-0ct-2015 100% 617,733.22 100.00% 617,733.22 09-n0v-2015
. . PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA . . .
CEA-ZR-016/15-0P-CP ING. JOSE EDUARDO QUIJANO DIEZ PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" LA ESPERANZA ZARAGOZA 27-abr-2015 1,654,154.72 28-abr-2015 26-jul-2015 100% 1,654,154.72 100.00% 1,654,154.72 03-n0v-2015
. o PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA ;
CEA-ZR-017/15-0P-CP ING. JOSE EDUARDO QUUANO DIEZ PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ZAPOTILLO VILLA HIDALGO 30-abr-2015 1,741,061.18 1,565,483.74 02-may-2015 30jul-2015 100% 1,565,483.74 100.00% 1,565,483.74 15-n0v-2015
P " PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA . ’ .
CEAZRO18/15-0P-CP | ING. JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ | oo 1vnir o' 3600 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ELALAMO SANTA MARIA DEL RiO 30-2br-2015 1,765,486.77 02-may-2015 30-jul-2015 100% 1,765,486.77 100.00% 1,765,486.77
" PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
EA-ZR-019/15-OP-CP EL MARTINEZ TORRE! . N BIA (CENT! INO) (EL ZAPOTE DOMI -abr-201 1,200,215.1¢ 2-may-201! -jul-201 1 1,200,215.1 1 1,200,215.1 -jul-201
CEA-ZR-019/15-OP-C} ING. MANUEL MAR ORRES PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIAMETRO DE 107 |/VAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE) SANTO DOMINGO 30-abr-2015 ,200,215.10 02-may-2015 304ul-2015 00% ,200,215.10 00.00% 00,215.10 30-jul-2015
. PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA :
CEA-ZR-020/15-0P-CP ING. MANUEL MARTINEZ TORRES PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" SAN FRANCISCO SANTO DOMINGO 30-2br-2015 1,158,559.44 02-may-2015 30-jul-2015 100% 1,158,559.44 100.00% 1,158,559.44 30-jul-2015
CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAJO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
EA-ZR-021/15-OP-CP . MADILLO DE LOS INFANTE DILLO DE LOS INFANTE -may-201: 1,788,012.1 1,640,634 -may-201! -ago-201 1 1,640,634.44 1 1,640, ic-201:
CEA-ZR-021/15-OP-Ci BRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ARMADILLO DE LOS INF; ARMADILLO DE LOS INFAI 08-may-2015 ,788,012.19 640,634.44 09-may-2015 06-2g0-2015 00% 640,63 00.00% 640,634.44 08-dic-2015
. ELAB N DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLAD .
CEA-ZR-023/15-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV LABORACIO S::‘ﬂA;& SJAfll;AA\jIIOENTO CANTARILLADO | ¢\ pATOL Y FRACCION DE HACIENDA VIEIA TIERRA NUEVA 14-jul-2015 693,172.27 15-jul-2015 12-0ct-2015 100% 693,172.27 100.00% 693,172.27




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

o o o . AD D ODIFICACION D AS DE CONTRATO o8 o AREAL D
° ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO. TERMINO % FISICO % FINANCIERO i RMINACIO
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-024/15-SROP-IN SADE OV DE POZ0 PROFUNDO ELHERRERO MATEHUALA 14-jul-2015 92,510.00 15-jul-2015 13-ag0-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ag0-2015
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-025/15-SROP-IN SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) MATEHUALA 14-2g0-2015 92,510.00 15-jul-2015 13-ag0-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ag0-2015
SADECV DE POZO PROFUNDO
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-026/15-SROP-IN SADE OV DE POZ0 PROFUNDO NORIA DE LA CABRA MATEHUALA 14-jul-2015 92,510.00 15-jul-2015 13-ag0-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ag0-2015
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-027/15-SROP-IN SADECV DE POZO PROFUNDO SACRAMENTO MATEHUALA 14-jul-2015 92,510.00 15-jul-2015 13-ag0-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-ag0-2015
I i i ’ .
CEAZR028/15-5R0p N | ERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI | ELABORACION DE Esg‘é';'oozs;g;:;iz;:m LA PERFORACION CATEDRAL SANTA MARIA DEL RiO 14-jul-2015 225,852.00 15-jul-2015 28-ag0-2015 100% 225,852.00 100.00% 225,852.00 14-jul-2015
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA
2R -SROP- Sul- jul- oct: CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 22
CEA-ZR-029/15-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS VARIAS VARIAS 21ul-2015 940,006.17 22-jul-2015 04-0ct-2015 100% 940,006.17 100.00% 940,006.17 O Dl enn rec
2015 NOVIEMBRE DE 2015
ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACION Y
CEA-ZR-030/15-SROP-IN | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, SA DE CV PROYECTO EJECUTIVO PARA A REHABILITACION DE LOS 4 SANTA CATARINA SANTA CATARINA 21jul-2015 781,144.00 22-jul-2015 19-0ct-2015 100% 781,144.00 100.00% 781,144.00
SISTEMAS MULTIPLES DE AGUA POTABLE, QUE SE
ALIMENTARAN DEL RIO SANTA MARIA
TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT
. PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
CEA-ZR-031/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV POTABLE (PUERTO DE TANLACUT), EL AGARROSO Y EL SANTA CATARINA 21-jul-2015 352,636.38 22-jul-2015 19-0ct-2015 100% 352,636.38 100.00% 352,636.38 19-0ct-2015
PEDREGOSO
CEA-ZR-032/15-0P-CP CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV EQUIPAMIENTO ELCETROMECANICO, LINEAS DE CONDUCCION | 71 b GUADALUPE Y LOS NOGALES SAN NICOLAS TOLENTINO 25-jun-2015 1,855,415.19 26-jun-2015 23-sep-2015 100% 1,855,415.19 100.00% 1,855,415.19 23-sep-2015

APAZU 2015

DE AGUA POTABLE

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12

IN

PROTAR 2015

CEA-PROTAR-001/15-OP-

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

CEA-APAZU-001/15-0P-CP | ING. RAFAEL GUILLERMIO OLVERA ALVARADO | 00 oo o R FERICO NORTE TRAMO 1 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 07-may-2015 14,434,955.84 13-may-2015 10-ag0-2015 100.00% 14,434,955.84 100.00% 14,434,955.84 DE JUNIO DE 2015 AL 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-APAZU-002/15-SROP- CCONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12
'CONCRESER, SA DE CV SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 07- -2015 17,472,215.34 13- 2015 10-ago-2015 100 17,472,215.34 100.00 17,472,215.34
N g AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2 may AT may 80 % % DE JUNIO DE 2015 AL 09 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-APAZU-003/15-SROP- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA . " " CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23
Py CONSULTORES EN AGUA, S.C. MAROMA . MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA 02+ul-2015 4,513,199.65 07-jul-2015 03-dic-2015 100% 4,513,199.65 100.00% 4,513,199.65 DEJULIO DE 2015 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2015
HUBO UN ERROR DEL AVANCE
. REPORTADO EL MES DE ENERO YA
CEA-APAZU-004/15-OP-CP URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE REHABILITACION DE CAPTACION Y PLANTA POTABILZIADORA TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA 31-jul-2015 6,790,001.36 04-ago-2015 31-dic-2015 100% 6,790,001.36 100% 6,790,001.36 ,
o ‘QUE CORRESPONDIA A UNA
FRACCION
CEA-APAZU-005/15-SROP- | CONSORCIO POTOSINIO INTEGRAL DE OBRA, “ " " CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30
N SADE CV 'CONSTRUCCION DE COLECTROES SANITARIOS (2DA. ETAPA) VILLA DE REYES VILLA DE REYES 22-jun-2015 3,147,154.59 26-jun-2015 23-sep-2015 100% 3,147,154.59 100% 3,147,154.59 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE
OCTUBRE DE 2015
CEA-APAZU-006/15-SROP- VRJ CONSULTORES EN INFORMATICA Y ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO- SAN LUIS POTOSI Y VILLA DE
N PROYECTOS, SA DE CV. FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO SAN LUIS POTOSI Y VILLA DE REVES REYES 22-jun-2015 681,308.33 26-jun-2015 23-sep-2015 100% 681,308.33 100.00% 681,308.33 15-nov-2015
’ POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACON Y
CEA-APAZU-007/15-SROP- " AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ‘ “
1 RD TERREACERIAS Y URBANIZACIONES EBANO EBANO 22-jun-2015 689,833.94 26-jun-2015 23-sep-2015 100% 689,833.94 100% 689,833.94 CCONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23

DE JULIO DE 2015 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2015

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 16

cp

PUEBLOS INDIGENAS 2015

TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, SA DE

RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS

i COEINSA SA DE CV RESIDUALES CATORCE CATORCE 08-may-2015 6,979,935.62 13-may-2015 10-ag0-2015 100% 6,979,935.62 100% 6,979,935.62 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE 28-dic-2015
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-PROTAR-002/15-0P- |\ spERVISION Y PROYECTOS SA DE cy | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 08-may-2015 6,995,788.59 13-may-2015 10-3g0-2015 100% 6,995,788.59 100% 6,995,788.59
RESIDUALES "PARQUE DE MORALES"
CEA-PROTAR-003/15-OP- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
/ VATTEN INGENIERIA SA DE CV SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS! 08-may-2015 5,975,678.02 13-may-2015 10-ag0-2015 100% 5,975,678.02 100% 5,975,678.02

01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18
DE ENERO DE 2016

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12

PRODDER 2015

CEA-PRODDER-001/15-0P-
cp

ING. RENE MEZA LOZANO

TRATAMIENTO

PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD
SATELITE

SAN LUIS POTOSI

SAN LUIS POTOSI

06-may-2015 4,594,939.48

13-may-2015

10-ag0-2015

100.00%

4,594,939.48

100%

4,594,939.48

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A.
CEA-PI-001/15-OP-CP ETAPA) ¢ PONCIANO ARRIAGA EBANO 17-abr-2015 19,976,035.73 15,021,978.87 24-a3br-2015 01-2g0-2015 100% 15,021,978.87 100% 15,021,978.87 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
. CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12
JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA "
CEA-PI-002/15-OP-CP DECY DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A, ETAPA - ZONA 1) SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 17-abr-2015 5,329,317.42 24-abr-2015 01-2g0-2015 100% 5,329,317.42 100% 5,329,317.42 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12
CEA-PI-003/15-OP-CP | ING. FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ OBREGON CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 17-abr-2015 6,680,534.21 5329,317.42 24-a3br-2015 01-2g0-2015 100% 5,329,317.42 100% 5329,317.42 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2015
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23
CEA-PI-004/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PUJAL COY EBANO 13-abr-2015 640,996.49 17-abr-2015 25-jul-2015 100% 640,996.49 100% 640,996.49 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE
OCTUBRE DE 2015
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23
CEA-PI-005/15-SROP-IN | AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS, SADECV | LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE AURELIO MANRIQUE EBANO 13-abr-2015 1,443,007.28 17-abr-2015 25-jul-2015 100% 1,443,007.28 100% 1,443,007.28 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE

OCTUBRE DE 2015

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30
DE JULIO DE 2015 AL 16 DE
OCTUBRE DE 2015

16-0ct-2015




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N o n AD D ODIFICACIO AS DE CONTRATO OBSERVACIO A REAL D
° ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO i RMINACIO
CEA-PRODDER-002/15-OP- . CCONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA " . CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 31
- RAMON EDUARDO MANCILLA VILLARREAL SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 06-jul-2015 4,654,697.24 10-ul-2015 07-0ct-2015 100.00% 4,654,697.24 100% 4,654,697.24 DE JULIO DE 2015 AL 29 DE 05-ene-2016
OCTUBRE DE 2015
CEA-PRODDER-003/15- ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILDIAD PARA LA
P " r -dic- . -dic- -mar- . . -mar-
SROP-IN OPERADORA DE SERVICIOS OTOCH, SADECV | 1 0 o0 1A EXCEDENTE EN EL RIO SANTIAGO CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOS| 09-dic-2015 698,238.02 14-dic-2015 12-mar-2016 100.00% 698,238.02 100% 698,238.02 21-mar-2016
CEA-PRODDER-004/15-0P- REHABLITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA
- CONSTRCUTORA VIG 21, SA DE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 22-jun-2015 346,941.60 26-jun-2015 23-sep-2015 100.00% 346,941.60 100% 346,941.60 23-sep-2015
INDUSTRIAL EN CIUDAD SATELITE
CEA-PRODDER-005/15- /ADQUISICION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA .
4 BOMBAS ALEMANAS DE MEXICO, SA DE CV a a SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS| 31-dic-2015 573,202.40 31-dic-2015 31-ene-2016 100.00% 573,202.40 100% 573,202.40

CEA-FONREGION-001/15-

INDUSRIAL Y CIUDAD SATELITE

TAMBACA (COLONIA OBRERA, LA CURVA, Y

FONREGION 2015

CEA-RP-003/15-SROP-AD

CEA-ESTATAL-001/16-

ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION
SAN SEBASTIAN, SA DE CV

DE AGUAS RESIDUALES

REVISION, ACTUALIZACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONS CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RO SANTIAGO

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION

SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ

SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ

15-dic-2015

114,209.89

142,419.61

17-dic-2015

04-feb-2016

100%

142,419.61

100%

142,419.61

op.cp OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE CV| CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LOMA BONITA) TAMASOPO 04-dic-2015 4,546,857.80 4,808,830.27 10-dic-2015 07-abr-2016 100% 4,808,830.27 100% 4,808,830.27 04-may-2016

CEA-FONREGION-002/15- PROYECTOS HUASTECA, SA DE CV. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LAGUNILLAS VILLA HIDALGO 3,078,142.05 3,539,584.32 16-dic-2015 14-mar-2016 100% 3,539,584.32 100.00% 3,539,584.32
F ¥ - - - I

CEA DNR;:"%N 003/15 CATARINO MARTINEZ MARTINEZ CONSTRUCCION DE s STE':Q&E;:ASYEC'M‘ENTO DEAGUA PASITO DE SAN FRANCISCO ALAQUINES 30-nov-2015 1,666,580.96 1,956,462.86 07-dic-2015 15-mar-2016 100% 1,956,462.86 100% 1,956,462.86 15-mar-2016
CEA-FONREGION-004/15- | DESARROLLADORA DE INGENIERIA INTEGRAL N N

PN Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ELNARANJO MOCTEZUMA 30-nov-2015 1,390,231.08 1,445,154.58 07-dic-2015 15-mar-2016 100% 1,445,154.58 100% 1,445,154.58 29-feb-2016
CEA-FONREGION-005/15- . . . .

oPIN ELECTRIFICACIONES CONELC, SADECV | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE GUANAME VENADO 30-nov-2015 999,606.96 1,166,339.03 07-dic-2015 15-mar-2016 100% 1,166,339.03 100% 1,166,339.03 15-mar-2016
CEA-FONREGION-011/15- COEINSA, SA DE CV/ AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO REAL DE CATORCE CATORCE 30-dic-2015 494,375.85 01-ene-2016 28-feb-2016 100% 494,375.85 100% 494,375.85 29-feb-2016

RECURSOS PROPIOS 2015

16-feb-2016

ESTATAL 2016

IN

RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDARH

PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE

CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE " "
» DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA 27-abr-2016 1,524,052.27 03-may-2016 29-sep-2016 100.00% 1,524,052.27 100.00% 1,524,052.27 26-dic-2016
RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA, SAN
CEA-ESTATAL002/16- CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 23-may-2016 992,731.98 30-may-2016 26-0ct-2016 100.00% 992,731.98 100.00% 992,731.98
SROP-AD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CHUPADEROS DOS
CEA-ESTATAL005/16- CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACION DIANOSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA VARIAS LOCALIDADES HUEHUETLAN 18-feb-2016 119,638.17 23-feb-2016 22-3br-2016 100.00% 119,638.17 100.00% 119,638.17 18-jun-2016
- DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO
CEA-ESTATAL-007/16- ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA NUEVA N
SROP-AD. PROYECTOS, SA DE CV. FUENTE DE ABASTECIMIENTO VANEGAS VANEGAS 13-abr-2016 119,308.30 14-abr-2016 12-jun-2016 100.00% 119,308.30 100.00% 119,308.30 09-may-2016
CEAESTATALO0S/16- LAO INGENIERIA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EHABILITACION VARIAS LOCALIDADES COXCATLAN 03-may-2016 418,277.37 11-may-2016 20-ag0-2016 100.00% 418,277.37 100.00% 418,277.37
- DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE
CEA-ESTATAL-009/16-OP- | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DEL SISTEMA DE N
o o ABASTECIMIENTO DE AGUA SANTA GERTRUDIS SAN CIRO DE ACOSTA 29-abr-2016 112,426.04 02-may-2016 31-may-2016 100.00% 112,426.04 100.00% 112,426.04 12-may-2016
CEAESTATAL011/16-0F- BUGA AQUA, SA DE CV CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDA;EE:ER;C'ANO 30-dic-2016 1,658,462.66 05-ene-2017 24-mar-2017 100.00% 1,658,462.66 100.00% 1,658,462.66 24-mar-2017

RPE 2016

CEA-PROII-001/16-OP-CP

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO,
SADECV

CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA)

PUJAL COY

EBANO

21-abr-2016

13,284,415.49

6,050,032.67

11-may-2016

06-nov-2016

100.00%

6,050,032.67

100.00%

6,050,032.67

CEA-RPE-001/16-OP-IN CECOVE, SA de CV " ELPORVENIR E£BANO 663,032.80 16-may-2016 10jun-2016 100% 663,032.80 100.00% 663,032.80
CONDUCCION DE MARACAIBO A EBANO
CONSTRUCCIGN DE BARDA PERIMIETRAL EN LA PLANTA DE
CEA-RPE-003/16-OP-IN | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA DE CV | TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 25-jul-2016 299,328.20 29-jul-2016 26-5ep-2016 100% 299,328.20 100.00% 299,328.20 26-0ct-2016
SATELITE
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS . . .
CEA-RPE-004/16-OP-AD | ECOLOGICA GRUPO PROMOTOR, SADECY | " i oo o STRIAL DE CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS! 09-jun-2016 348,000.00 10-jun-2016 20-jul-2016 100.00% 348,000.00 100.00% 348,000.00
OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS | DIAGNOSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN . .
CEA-RPE-006/16-SROP-IN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS! 26-jul-2016 406,152.22 01-2g0-2016 29-5ep-2016 100.00% 406,152.22 100.00% 406,152.22
/ DEL POTOS, SA DE CV. LAS ZONAS HUASTCEA Y MEDIA DEL ESTADO ™ 26 P
ESTUDIOS Y PROVECTOS SAN SEBASTIAN, SA | ESTUDIOS DE INGENIERIA VIAL, PARA LA CONSTRUCCION DEL .
EA-RPE-013/16-SROP-AD " N LUIS POTOSI N L 11-abr-201 103,414 14-nov-201 4-dic-201 100 103,414, 1 10341 ic-201
CEA-RPE-013/16-SROP- DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS abr-2016 03,414.00 4-nov-2016 04-dic-2016 00.00% 03,414.00 00% 03414 04-dic-2016
NTEPROYECTO PARA EL ISTRO DE TRATAD/ - -
CEA-RPE-014/16-SROP-AD | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, A DE cy | ANTEPROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUATRATADA A LAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS! 31-0ct-2016 103,240.00 03-n0v-2016 23-nov-2016 100.00% 103,240.00 100% 103,240.00 23-n0v-2016
EMPRESAS GOODYEAR Y WTC
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA JURIDICA ARA
GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E SOLICITAR LA EXCEPCIONDE LA PRESENTACION DE LA ‘ SOLEDAD DE GRACIANO
EA-RPE-016/16-SROP-AD . . LEDAD DE GRACIANO SANCHEZ A -oct-201 24, 4-0ct-201 18-0ct-201 100 24, 1 32 18-0ct-201
CEA-RPE-016/16-SROP- HIDRAULICA, SC MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANC SANCHEZ 03-0ct-2016 68,324.00 04-0ct-2016 8-0ct-2016 00.00% 68,324.00 00% 68,324.00 8-0ct-2016
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA JURIDICA ARA
GESTION AMBIENTAL, FORESTAL SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA .
EA-RP-017/16-SROP-AD P . AN LUIS POTOSI N LUIS POTOSI -oct-201 788, 4-0ct-201 18-0ct-201 1 7 1 7 18-0ct-201
[ 017/16-SROf HIDRAULICA, SC MANIFESTACION DE IMIPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS| 03-0ct-2016 68,788.00 04-0ct-2016 8-0ct-2016 00.00% 68,788.00 00% 68,788.00 8-0ct-2016
CARLOS
GESTION AMBIENTAL, FORESTALE ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL )
CEA-RP-018/16-SROP-IN HIDRAULICA. SC (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA CATORCE CATORCE 03-n0v-2016 204,110.71 04-n0v-2016 03-dic-2016 100.00% 204,110.71 100% 204,110.71 03-dic-2016
g PRESA DE ALMACENAMIETNO LA MAROMA
o ESTUDIO COSTO BENEFICO PARA EL DREN CENTRAL DEL RIO .
CEA-RP-019/16-SROP-AD ZACNU COMPARIA, SA DE CV SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 23-n0v-2016 82,000.00 24-nov-2016 08-dic-2016 100.00% 82,000.00 100% 82,000.00 08-dic-2016

SANTIAGO
PROII 2016

07-0ct-2016




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

—— . 5 S AD D ODIFICACIO AS DE CONTRATO o8 AREAL D
0 ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO i R ACIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA .
CEA-PROII-002/16-OP-CP OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV/ PONCIANO ARRIAGA EBANO 21-abr-2016 11,928,157.67 7,784,415.49 11-1 -2016 07-oct-2016 100.00% 7,784,415.49 100.00% 7,784,415.49 07-0ct-2016
/ DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA) 2 mav o
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
CEA-PROIL003/16-0P-CP | ELECTRIFICACIONES CONELC, SADE CV [0 il AS RESIDUALES (3D, ETAPA.ZONA 1) SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 21-abr-2016 5,645,208.97 5,597,559.17 11-may-2016 07-5ep-2016 100.00% 5,597,559.17 100.00% 5,597,559.17 12:-n0v-2016
) ) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SAINTARIO Y PLANTA
CEA-PROII-004/16-OP-CP CATARINO MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 21-abr-2016 6,808,535.09 11-1 -2016 07-oct-2016 100.00% 6,808,535.09 100.00% 6,808,535.09
4 DE TRATAMIENTO DE AUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA) 2 may o
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA | TETITLA, ECUATITLA, CERRO GRANDE Y
CEA-PROII-005/16-SROP-IN [OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V: TAMAZUNCHALE 09- -2016 1,399,984.11 699,992.06 25-1 -2016 21-sep-2016 100.00% 699,992.06 100.00% 699,992.06
/ LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COYOL (VEGA LARGA) mev mav P
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
-PROII- 2 -l P 4 -may-; 4 ,992. -may- -sep-: . 2 ),992.
CEA-PROII-006/16-SROP-IN|  APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS LA CONSTRUCCIGN DE SISYEMA DE AGUA POTABLE ELPALMITO, TEMACUIL, Y LALATZINTLA TAMAZUNCHALE 09-may-2016 1,049,999.87 699,992.92 25-may-2016 21-5ep-2016 100.00% 699,992.92 100.00% 699,992.92
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-007/16-SROP-IN " HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITLAMECACO TAMAZUNCHALE 09- -2016 1,049,998.82 699,992.06 25-1 -2016 21-sep-2016 100.00% 699,992.06 100.00% 699,992.06
! DE INGENIERIA, SA DE CV LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Q may mey sep
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE /
CEA-PROII-008/16-SROP-IN TORRES OJEDA EDIHESDNES CIVILES, SA DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SA'::?;EASGASJ:&;OUC::::;t:co TAMAZUNCHALE 09-may-2016 1,543,379.69 745,998.17 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 745,998.17 100.00% 745,998.17
CCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
ESTUDIOS , PROYECTOS Y CONSTRUCCION | LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO TEPETLAYO / CHUNUNTZEN DOS Y SUS. SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA /
-PROII-009/16-SROP- 0 : ! -may- . -may- sep- ! .
CEA-PROII-009/16-SROP-IN AN SEBASTIAN, SA DE OV EIECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA FLGIONAL OF SECCIONES UEHUETLAN 09-may-2016 898,811.76 25-may-2016 21-5ep-2016 100.00% 898,811.76 100.00% 898,811.76
DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / . - -
JOMTE EUREKA, ADOLFO LOPEZ MATEOQS / LA| AQUISMON - CIUDAD VALLES
CEA-PROII-010/16-SROP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA ' /1Al AQ /1 oomay-2016 1,090,177.44 695,244.88 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 695,244.88 100.00% 695,244.88
CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE) CIUDAD VALLES
LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-011/16-SROP-IN| OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SADE CV | LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC TANCANHUITZ, COXCATLAN 09-may-2016 1,199,932.36 799,954.91 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 799,954.91 100.00% 799,954.91
AGUAS RESIDUALE:
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA |  ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA,
CEA-PROII-012/16-SROP-IN JAIME ZAPATA CASTILLO MATLAPA 11-1 -2016 1,198,146.62 25-1 -2016 21-sep-2016 100.00% 1,198,146.62 100.00¢ 1,198,146.62
/ LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TAMALA Y XALTIPA COAQUENTLA e _— mey 5P % %
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PAR LA "
CEA-PROII-013/16-SROP-IN CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIGN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PALANTITLA, TEPETZINTLA Y MIXCOTLA TAMPACAN 09-may-2016 697,673.89 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 697,673.89 100.00% 697,673.89
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE /
ELSABINITO Y LA VIEJA / POZO DEL SAUZ Y
CEA-PROII-014/16-SROP-IN|  DOLMART CONSRUCCIONES, SADE CV | ELABORACIGN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA TANQUE DEL a/omao RAYON / TAMASOPO 09-may-2016 1,296,058.43 947,560.50 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 947,560.50 100.00% 947,560.50
LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES
CEA-PROII-015/16-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV/ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA TACABTAJ Y EL PANDO / OTLASXUACO, HUEHUETLAN Y TANLAJAS / 09-may-2016 1,097,941.14 748,805.34 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 748,805.34 100.00% 748,805.34
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE AXTLA DE TERRAZAS
ESTUDIOS , PROYECTOS Y CONSTRUCCION ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA UXTUAPAN, MANTEYO, EL LAGARTO Y
CEA-PROII-016/16-SROP-IN XILUTLA 11-1 -2016 1,192,745.45 894,559.09 25-1 -2016 21-sep-2016 100.00% 894,559.09 100.00¢ 894,559.09
/ SAN SEBASTIAN, SA DE CV LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUERTO ENCINAL may 9% g may <P % %
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PENA BLANCA LIVONTITLA, EL RINCON,
CEA-PROII-017/16-SROP-IN DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV TIERRA BLANCA FRACCION Y TIERRA BLANCA XILITLA 09-may-2016 916,829.81 299,189.59 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 299,189.59 100.00% 299,189.59
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EIDO,
CEA-PROII-018/16-SROP-IN CONSTRUCCION ¥ CON§ERVACION DE 0BRAS ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA LAS MESAS Y LAGUNA DE GOMEZ COXCATLAN Y TAMASOPO 09-may-2016 327,943.55 25-may-2016 25-jul-2016 100.00% 327,943.55 100.00% 327,943.55
DE INGENIERIA, SA DE CV LOCALIZACION DE SITIOS PARA LA PERFORACION DE POZO
ELABORACION DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-019/16-SROP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICION DE LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE) CIUDAD VALLES 21-oct-2016 390,410.68 25-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 390,410.68 100.00% 390,410.68
AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-020/16-SROP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICION DE LINARES TANCANHUITZ 21-oct-2016 389,998.13 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 389,998.13 100.00% 389,998.13
AGUAS RESIDUALES
COSNTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-021/16-SROP-IN DE INGENIERIA, SA DE CV LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICION DE CUITLAMECACO TAMAZUNCHALE 21-oct-2016 336,545.03 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 336,545.03 100.00% 336,545.03
v AGUAS RESIDUALES
CEA-PROII-022/16-SROP-IN ARQ. JAIME CASTILLO ZAPATA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SAN JOSE BARRIO ARRIBA MATLAPA 21-oct-2016 299,359.19 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 299,359.19 100.00% 299,359.19
LA CONSTURCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CEA-PROII-023/16-SROP-IN ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES HUEHUETLAN 21-oct-2016 898,141.75 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 898,141.75 100.00% 898,141.75

CEA-APARURAL-001/16-

SAN SEBASTIAN, SA DE CV/

‘TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE

LA CONSTURCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO-
FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL

BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA
LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL,
LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTECO,

CD DEL MAIZ, TANQUIAN
ESCOBEDO, CIUDAD VALLES,

01-sep-2016

702,620.60

02-5ep-2016

16-dic-2016

100.00%

702,620.60

100.00%

702,620.60

APARUAL 2016

SROP-IN|

DISENO Y CONSTRUCCION, SA DE CV/

AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAICO,
SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHON, TIOAMEL,
TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE

TAMPAMOLGN CORONA,
CCOXCATLAN, AQUISMON

SROP-IN o AJACACO, CUILONICO, IXPATLACH, MAHUAICO, TAMPAMOLON CORONA,
2015 SAN PABLO, SUCHIACO, TAMPUCHON, TIOAMEL, COXCATUAN, AQUISMON
TLAXCO, RANCHO PESCADITO, TAZAQUIL, TANUTE
i — CUCANIG, CARGONERA DF ABATD, JUACHE, IAS
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- 'CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO ’
EA-AP/ L-002/16- | TC E! EDA EDIFICACIONE! LE DE M g
comapamAL ooz | omes ueon pmmeAciones aviss sho | (et o, | epue e coiomoo oo | MOTEMASINWSP0TOS | oy o | sagsss sprts | todkams | wooos | wmams | wecow | amaowss
- 2016 ZAMORILLA, SAN JOSE BUENAVISTA, LA VENTURA
| Gauniol
5 r— CHARCO BLANCO, NUNEZ, SOLEDAD DE LA
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- N ¥
CEA-APARURAL-003/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE g BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULILO, SAN GUADALCAZAR, MATEHUALA, o
SROP-IN o FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL ANTONIO DEL TULILLO, LA MEDIA NEGA,Y CATORCE, VILLA DE GUADALUPE 01-sep-2016 405,248.90 02-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 405,248.90 100.00% 405,248.90
2016 PUERTO DF 1A CLAVFLIINA
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- | SANTA MARIA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RIO LA|
CEA-APARURAL004/16- CORIN Y ANAYA, SA DE CV FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL | CULATA, ¥ PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, | SANTA CATARINA, SAN NICOLAS 01-sep-2016 529,036.37 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 529,036.37 100.00% 529,036.37
ROP-IN TOLETINO, ALAQUINES
2016 LOS MORENO, ALAQUINES
BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA
LAGUNITA), SAN JUAN DEL LLANO, GAVIAL, CD DEL MAIZ, TANQUIAN
CEA-APARURAL-005/16- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN . LAGUNA DEL MANTE, TONATICO Y CHIQUINTE £SCOBEDO, CIUDAD VALLE
é ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 v : JONATICO Y CHIQUINTECO, | - ESCOBEDO, CIUIOAD VALLES, 01-sep-2016 512,710.65 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 512,71065 100.00% 512,710.65




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

AD D ODIFICACIO A RATO AREAL D
0. DE CONTRATO ONTRATISTA oca ) A 0B
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO. TERMINO % FISICO % FINANCIERO RMINACIO
‘CUCAMO, CARBONREA DE ABAIO, JUACHE, LAS
CUEVAS, MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO
CEA-APARURAL-006/16- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN g g T
SROP.IN / DISERO Y CONSTRUCCION., SA DE v ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 LAS PILITAS Y EL COLORADO, ANGOSTURA, Momé:mg ;\)m:lgs;o osh 01-5ep-2016 243,667.40 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 243,667.40 100.00% 243,667.40
- g ZAMORILLA, SAN JOSE BUENAVISTA, LA VENTURA
(61 GRULIOV
CHARCO BLANCO, NUNEZ, SOLEDAD DE LA
CEA-APARURAL-007/16- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN BIZANGA, SAN FRANCISCO DEL TULILO, SAN GUADALCAZAR, MATEHUALA,
SROP.IN DISERO Y CONSTRUCCION, SA DE CV ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 'ANTONIO DEL TULILLO, LA MEDIA NEGAY CATORCE, VILLA DE GUADALUPE 01-5ep-2016 294,445.29 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 294,445.29 100.00% 204,445.29
PUERTO DE LA CLAVELUNA
SANTA MARIA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RIO LA|
CEA-APARURAL-008/16- g !
SROP.IN / CORIN Y ANAYA, SA DE CV ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 CULATA, Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, SAN'T’:)f:T"’:‘EN:L':g:‘:EOLAS 01-5ep-2016 363,82.24 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 363,482.24 100.00% 363,482.24
- LOS MORENO. ALAQUINE: d
CEA-APARURAL-009/16- | TORRES OJEDA EDIFICCIONES CIVILES, SA DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE § .
A LA YERBABUENA SANTA MARIA DEL RIO -sep-: X -sep-: -dic- X X -abr-
SROP.IN o DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 12-sep-2016 324,089.63 13-5ep-2016 12-dic-2016 100.00% 324,089.63 100.00% 324,089.63 28-abr-2017
CEA-APARURAL-010/16-OP{ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, SDE | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
g SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 05-2g0-2016 6,155,570.57 08-2g0-2016 08-dic-2016 100.00% 6,155,570.57 100.00% 6,155,570.57
P RLDECV POTABLE (2DA. ETAPA) i 280 '
CEA-APARURAL-011/16-OP- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER.

s / BUGA AQUA, SA DE CV ETAPA) ‘ MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 05-ag0-2016 3,873,628.47 08-2g0-2016 08-dic-2016 100.00% 3,873,628.47 100.00% 3,873,628.47
CEA'APARUmL'D”/m'OP GRuPO CONSWUCTD;JEOWUACAN' SADE| CONSTRUCCIGN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA VENTURA (EL GRULLO) SANTO DOMINGO 19-sep-2016 1,960,186.68 20-sep-2016 19-dic-2016 100.00% 1,960,186.68 100.00% 1,960,186.68
CEA-APARURAL-015/16-OP{ DESARROLLADORA DE INGENIERIA INTEGRAL AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE

N ¥ OBRAS CIVILES ALIS, A DE CV DISTRIBUCION SAN JOSE BUENAVISTA SAN LUIS POTOS! 19-sep-2016 1,389,859.28 27-5ep-2016 26-dic-2016 100.00% 1,389,859.28 100.00% 1,389,859.28
CEA'APARURC’:L'MS/ 160 RENE MEZA LOZANO PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ALAQUINES ALAQUINES 05-0ct-2016 1,802,229.87 07-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 1,802,229.87 100.00% 1,802,229.87
CEA-APARURALO17/16-0P SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y

MARTINIANO RAMOS HERNANDEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LALASTZINTLA, ZOPILOAPA TAMAZUNCHALE 14-0ct-2016 2,697,138.94 18-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 2,697,138.94 100.00% 2,697,138.94
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-018/16-OP- MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE,
/ GRUPO LOSDE, A DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y VERBABUENA, EL ROSARID AQUISMON 14-0ct-2016 4,600,098.67 18-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 4,600,008.67 100.00% 4,600,098.67
SANEAMIENTO RURAL i
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-019/16-OP- .
o GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y MULULTZEN TANLAJAS 05-0ct-2016 546,387.98 11-0ct-2016 17-dic-2016 0.00% 0.00 0.00% 0.00
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURAL-OLS/16-0P SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA
s GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y MONICA), EL JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC TANLAJAS 05-0ct-2016 546,387.98 11-0ct-2016 17-dic-2016 100.00% 546,387.98 100.00% 546,387.98
SANEAMIENTO RURAL 0JOX.
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-020/16-OP | BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, BO. TAMAZUNCHALE 14-0ct-2016 5,704,123.41 6,460,543.77 18-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 6,460,543.77 100.00% 6,460,543.77
P CONSTRUCCION, SA DE CV. PROGRESO SANTIAGO
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-021/16-OP{ CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, .
piy CAMINERAS DORADA, S DE RLCV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y PAXQUID, LA CANDELARIA TAMPAMOLON CORONA 14-0ct-2016 3,984,166.87 4,380,166.87 18-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 4,380,166.87 100.00% 4,380,166.87
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL022/16-OP SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACIGN Y ELCOY, LAS MESAS (RANCHO SANTA
CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y MONICA), ELJOPOY, MULULTZEN, TAMBAC TANLAJAS 14-0ct-2016 3,181,535.47 3,885,119.38 18-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 3,885,119.38 100.00% 3,885,119.38
SANEAMIENTO RURAL QJOX.
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY,
CEA-APARURAL-023/16-OP- SEVICIOS INTEGRALES PARA LA
N / CONSTRUCCION, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANTIAGUILLO, SAN PEDRO (L ANTIGUA CIUDAD VALLES 20-sep-2016 2,923,292.73 20-sep-2016 12-dic-2016 100.00% 292320273 100.00% 2,923,202.73
g SANEAMIENTO RURAL HINCADA) Y EL LIMONCITO
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACIGN Y
CEA'APARUR‘:L'OZA/ 160 REG‘OQ’I;LB?EEN?ATA:;;:G;/N'EW APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LA PARADA, CARRIZAL GRANDE SANTA CATARINA 20-sep-2016 2,732,901.61 29-5ep-2016 12-dic-2016 100.00% 2,732,901.61 100.00% 2,732,901.61
g SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-025/16-OP- " EL CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA,
N / OSCAR ADRIAN MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y A GARZAS TAMASOPO 17-0ct-2016 1,362,300.51 21-0ct-2016 17-dic-2016 100.00% 1,362,300.51 100.00% 1,362,30051
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL-026/16-OP- SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y ZACAYUHUATL, COMUNIDAD JALPILLA
COPOZRI CONTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y . AXTLA DE TERRAZAS 14-0ct-2016 3,875,981.63 4,821,544.38 18-0ct-2016 31-dic-2016 100.00% 4,821,544.38 100.00% 4,821,544.38
IN (JALPILLA VIEJO), CUAYO CERRO
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-027/16-OP- . . BARRIO DE JOLIA, YERBABUENA, EUREKA,
N / JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANTAANITADOS. AQUISMON 20-sep-2016 3,403,529.92 29-5ep-2016 12-dic-2016 100.00% 3,403,529.92 100.00% 3,403,529.92
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-028/16-OP- . "
N OSCAR ADRIAN MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y ZACAYUHUATL AXTLA DE TERRAZAS 20-sep-2016 780,297.95 29-5ep-2016 12-dic-2016 100.00% 780,297.95 100.00% 780,297.95
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL-029/16-0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
N GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y ELCHOY Y ELLIMONCITO CIUDAD VALLES 20-sep-2016 778,392.10 29-5ep-2016 12-dic-2016 100.00% 778,392.10 100.00% 778,392.10
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL-030/16-OP- . EL JORDAN/LAS ADJUNTAS/REAL DE CATORCE, MATEHUALA Y VILLA .
N RENE MEZA LOZANO PERFORACION DE UN POZO Y AFOROS MAROMA/SN BARTOLO D GUADALUPE 25-0ct-2016 4,457,739.16 27-0ct-2016 27-dic-2016 100.00% 4,457,739.16 100.00% 4,457,739.16
. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA'APARUTQ'O“/H'OP INSCAR CO;E{/T;Z??AE;’E'vaEN'ER'A v APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y JOYITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA XILITLA 18-10v-2016 4,708,231.71 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 4,704,231.71 100.00% 4,704,231.71
4 EAMIENTO RURAL ,
CEA APARURAL035/16.0F SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
N JUVE ENRIQUE NIETO TREJO APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXITLA MATLAPA 18-n0v-2016 4,069,812.94 4,691,889.92 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 4,691,889.92 100.00% 4,691,889.92
SANEAMIENTO RURAL v
CEAAPARURAL036/16-0P SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y TZABITADH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA
N CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SECCION, OJ (AGUACATE), T2ITZIT SAN ANTONIO 18-10v-2017 3,978,903.62 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 3,978,903.62 100.00% 3,978,903.62
EAMIENTO RURAL , (ALTAMIRA)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-037/16-OP- XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD .
N / DUALTEK CONSTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TEPETZINTLAY AMAXAC COXCATLAN 18-n0v-2016 3,302,410.07 3,684,014.95 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 3,684,014.95 100.00% 3,684,014.95
SANEAMIENTO RURAL
. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA'APARUmm”/ 16-0P| INSCAR CO;E{/T;Z??AE;’E'vaEN'ER'A v APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TLALETLA E IZTACAPA XILITLA 18-10v-2016 2,452,997.04 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 2,452,997.08 100.00% 2,452,997.04
4 EAMIENTO RURAL ‘
CEA APARURAL039/16.0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
N JUVE ENRIQUE NIETO TREJO APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LOS TIGRES Y XOCHITITLA MATLAPA 18-n0v-2016 948,892.31 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 948,892.31 100.00% 948,892.31
SANEAMIENTORURAL ___
CEAAPARURAL040/16-0P SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
N CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TANCAHUIL SEGUNDA SECCION SAN ANTONIO 18-n0v-2016 538,532.71 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 538,532.71 100.00% 538,532.71
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL-041/16- | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA .
SROP-IN PERFORACION DE POZO PROFUNDO. SAN ANTONIO VILLA DE ARRIAGA 23-dic-2016 119,480.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00
CEA-APARURAL-042/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
: ELMEZQUITAL LLA DE 23-dic-201 120,000 26-dic-201 1-dic-201 100 12 1 12
SROP-IN PROYECTOS, SA DE CV PERFORACIGN DE POZO PROFUNDO. MEZQUITA VILLA DE ARRIAGA 3-dic-2016 0,000.00 6-dic-2016 31-dic-2016 00.00% 0,000.00 00.00% 0,000.00
CEA-APARURAL-043/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA .
RPN PROYECTOS, SA DE CV PERFORACION DE POZO PROFUNDO, SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA 23-dic-2016 120,000.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 120,000.00 100.00% 120,000.00
CEA-APARURAL-044/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
. N ELI ILLA DE 23-dic-201¢ 120,000 26-dic-201 1-dic-201 100 12 1 12
SROP-IN PROYECTOS, SA DE CV PERFORACIGN DE POZO PROFUNDO. SAN ELIAS VILLA DE ARRIAGA 3-dic-2016 0,000.00 6-dic-2016 31-dic-2016 00.00% 0,000.00 00.00% 0,000.00
CEA-APARURAL-045/16- ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGIA Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA ” " .
SROP-IN GEOFISICA, SC PERFORACION DE POZO PROFUNDO. ELHUIZACHE SANTA MARIA DEL RiO 23-dic-2016 110,200.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 110,200.00 100.00% 110,200.00
CEA-APARURAL-046/16- ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGIA Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
- . ELCARMEN z 2 23-dic-201¢ 129,920, 26-dic-201 1-dic-201 100 129,92 1 129,921
SROP-IN GEOFISICA, SC PERFORACIGN DE POZO PROFUNDO. CARMI ARAGOZA 3-dic-2016 9,920.00 6-dic-2016 31-dic-2016 00.00% 9,920.00 00.00% 9,920.00
CEA-APARURAL-047/16- | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA .
SROP-IN PERFORACION DE POZO PROFUNDO, COAHUILA ZARAGOZA 23-dic-2016 107,880.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 107,880.00 100.00% 107,880.00




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

AD D ODIFICACIO AS DE CONTRATO AREAL D
0. DE CONTRATO ONTRATISTA oca PIO . OBSERVACIO A
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO R ACIO
CEA-APARURAL-048/16- [ SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
> X -dic- dic- X 4 X
ROPIN A DE Y PEREORACION DE POZ0 PROFUNDO. ELCOYOTE VILLA HIDALGO 119,480.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00
CEA-APARURAL-049/16- ELABORACIGN DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
FINDORE, SA DE CV/ ELPOCITO VILLA HIDALGO 23-dic-2016 121,800.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 121,800.00 100.00% 121,800.00
SROP-IN PERFORACION DE POZO PROFUNDO. a e e
CEA-APARURAL-050/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
-dic-: . -dic-; -dic-; . 49,04( X
SROPIN CORIN Y ANAYA, SA DE CV ABASTECIVIENTO DE AGUA POTABLE. ELPANDO TANLAJAS 23-dic-2016 349,040.09 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 349,040.09 100.00% 349,040.09
CEA-APARURAL-051/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE ELABORACIGN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
SROP-IN o ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. ATLAMAXATL MATLAPA 23-dic-2016 276,450.50 26-dic-2016 31-dic-2016 5.00% 13,822.53 0.00% 0.00
BARRIO JOUA, YERBABUENA, EUREKA,
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO SANTA ANITA DOS, MANTEZULEL SAN
CEA-APARURAL-052/16- PRALCO, SA DE CV FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCIGN SOCIAL INCLUYENDO ISIDRO, EL AGUACATE, EL ROSARIO, ELCHOY, [ AQUISMON Y CIUDAD VALLES 30-nov-2016 489,780.44 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 489,780.44 100.00% 489,780.44
SROP-IN CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO | = P P 80 - Bt et
. 3 3 3
RURAL PROCAPTAR JOPOY, SAN PEDRO (LA ANTIGUA HINCADA)
SAN ANOTNIO, TZABITADH, AQUICHE,
TANCAHUIL SEGUNDA SECCION, OJ
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO (AGUACATE) Y TZITZIY (ALTAMIRA)
CEA-APARURAL-053/16- . FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCIGN SOCIAL INCLUYENDO " SAN ANTONIO, TAMPAMOLON
PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV TAMPAMOLON, DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, 30-nov-2016 480,326.11 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 480,326.11 100.00% 480,326.11
0P-IN g CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO CORONA Y TANLAJAS nov e e
RURAL PROCAPTAR TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA, EL COY,
LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) EL
JOPOY, MULULTZEN, AMBAC 0JOX
. _— H
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO (JZLAPCI/:::VI‘:fO“;’CCUOI:‘A(g'i‘EDR:DOJ?(LOP?OL‘(AO
CEA-APARURAL-054/16- FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO o 4 " AXTLA DE TERRAZAS, - o
SROPN PRALCO, SA de CV CONTRALORA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADG | PARRIO ZOCOTE, COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLAN Y XILITLA 23-dic-2017 119,480.00 26-dic-2016 31-dic-2017 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00
AMAXAC, TLAETLA, IZTACAPA, MANTECO,
RURAL PROCAPTAR
JOYA ELTRES Y GRANADO
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO
CEA-APARURAL-055/16- FINANCIERO, AS| COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS
SROP-IN PRALCO, SA DE CV CONTRALOR(A SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO TIGRES, XOCHITLA, PILAXTLA, LALAXITLA TAMAZUNCHALE Y MATLAPA 30-nov-2016 515,811.47 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 515,811.47 100.00% 515,811.47
RURAL PROCAPTAR
CEA-APARURAL-056/16- | TORRES OJEDA EDIFICACONES CIVILES, SA DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y " \og
SROPN " ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LLREFUGIO VENADO 23-dic-2016 420,560.98 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 420,560.98 100.00% 420,560.98
CEA-APARURAL-057/16- CORIN Y ANAYA, SA DE CV/ ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 23-dic-2016 451,954.20 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 451,954.20 100.00% 451,954.20
-| "ONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FiSICO- VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE; EL
CEA-APARURAL:058/16- PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV FINANCIERO, AS! COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO LA | g7 1110, REJALGARES, LA PANZA, LAS | SANTA CATARINAY TAMASOPO | 05-dic-2016 147,371.93 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 14737193 100.00% 147,371.93

SROP-IN|

CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL
PROCAPTAR 2016

REHABILITACION Y ADECUACION DE LA OBRA CAPTACION Y

GARZAS

PROSAN 2016
CEA-PROSAN-001/16-SROP-

EL PALMAR, SA DE CV

CONTSRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE

CEA-FAFEF-001/16-OP-IN CECOVE, SA DE CV LINEAS DE CONDUCCION PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EBANO EBANO 12-2g0-2016 539,841.47 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 539,841.47 100% 539,841.47
SISTEMA INTERMUNICICPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR
cen-FAFEF-002/16-0p-IN | RO TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, SA DE REHABILITACION Y ADECUACION DE PLANTA POTABILIZADORA EBANO EBANO 12-2g0-2016 515,811.47 846,965.46 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 846,965.46 100% 846,965.46
DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR
CEA-FAFEF-003/16-OP-IN COEDESSA, SA DE CV LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO SANLUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO | SAN LULS POTOSI-SOLEDAD DE 20-sep-2016 865,723.15 21-sep-2016 20-0ct-2016 100.00% 865,723.15 100% 865,723.15
SANCHEZ GRACIANO SANCHEZ
TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES N
CEA-FAFEF-004/16-OP-IN LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPARITA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-sep-2016 1,263,184.32 27-sep-2016 27-0ct-2016 100.00% 1,263,184.32 100% 1,263,184.32

IN
APAUR 2016

CEA-APAUR-001/16-SROP-

‘TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

> CERRO GORDO ZARAGOZA 09-5ep-2016 798,063.7" 13-sep-2016 31-dic-2016 100.00% 798,063.79 100.00 798,063.79 15-jun-2017
N DE INGENIERIA, SA DE CV TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES <P 98,063.79 P ' % % Sjun
CEA-PROSAN-002/16-SROP ) suypERISIGN Y PROYECTOS, SA DE cv |, EABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES, XILITLA XILUTLA 31-ago-2016 1,899,125.01 08-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 1,899,125.01 100.00% 1,899,125.01
N EMISORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CEAPROSAN-003/16.570F - ELABORACIGN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
VATTEN INGENIERIA, SA DE CV REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE CEDRAL CEDRAL 31-ag0-2016 1,399,845.51 08-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 1,399,845.51 100.00% 1,399,845.51

DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:

SADECV

DEL PROYECTO LA MAROMA

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE 'VANEGAS VANEGAS 20-sep-2016 1,1¢ 23.31 23-sep-2016 31-dic-2016 100.00% 1,199,623.31 100.00¢ 1,199,623.31 22-feb-2017
N <P 199,623.3 <P ' % % 15/11/2016 A 22/01/2017 eb-20
AGUA POTABLE
CEA-APAUR-002/16-SROP- TERMINACION DE LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO " DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:
N EMMANUEL PINEDA ORTA DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA 29-ago-2016 2,499,953.80 01-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 2,499,953.80 100.00% 2,499,953.80 21/10/2016 A 04/02/2017 15-may-2017
CEA-APAUR-003/16-SROP- [ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION . " DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:
N DE LA RED DE AGUA POTABLE TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA 12-sep-2016 525,814.18 19-sep-2016 27-dic-2016 100.00% 525,814.18 100.00% 525,814.18 01/11/2016 A 08/02/2017 07-feb-2017
CEA-APAUR-004/16-SROP- N ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION " " "
N APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS Y AMPLIACION DEL DRENAIE SANITARIO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOS 991,560.00 14-5ep-2016 29-dic-2016 0.00% 0.00 0.00% 0.00
CEA-APAUR-005/16-SROP ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION
N APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 09-sep-2016 982,421.00 14-sep-2016 29-dic-2016 100.00% 982,421.00 100.00% 982,421.00 30-jun-2017
POTABLE
URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE | REHABLITACION DE PLANTA POTABILIZADORA 1A ETAPA CON
CEA-APAUR-006/16-OP-IN TIERRANUEVA TIERRANUEVA 18-nov-2016 4,612,200.78 24-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 4,612,200.78 100.00% 4,612,200.78 31-may-2017
o UN GASTO DE 301pS
TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA DIFERIMIENTO POR ANTICIPO;
CEA-APAUR-007/16-OP-AD y MATEHUALA MATEHUALA 21-dic-2016 35,719,551.71 22-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 35,719,551.71 100.00% 35,719,551.71
§ EL PALMAR, SA DE CV 1AETAPA, TRAMO IV ! 10/01/2017 A 18/01/2017
DESARROLLADORA DE TECNOLOGIAY | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA
CEA-APAUR-008/16-OP-CP MATEHUALA MATEHUALA 22-dic-2016 31,202,995.13 23-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 31,202,995.13 100.00% 31,202,995.13
/ SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV 1AETAPA, TRAMO | s < <
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA DIFERIMIENTO POR ANTICIPO;
CEA-APAUR-009/16-OP-CP VATTEN INGENIERIA, SA DE CV MATEHUALA MATEHUALA 22-nov-2016 12,494,865.44 23-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 12,494,865.44 100.00% 12,494,865.44
/ 1A ETAPA, TRAMO Il 05/12/2016 A 12/01/2017
VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA " DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:
CEA-APAUR-010/16-OP-CP DECV 1A ETAPA, TRAMO I MATEHUALA MATEHUALA 22-nov-2016 7,640,624.11 23-nov-2016 31-dic-2016 100.00% 7,640,624.11 100.00% 7,640,624.11 05/12/2016 A 12/01/2017
EA-APAUR-011/16-SROP- INSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIER() PERVISION TECNICA DE LA CONSTRI ION DEL. EDUCTY
¢ v ‘% /16-5R0 CONSORCIO SAS G A | sul SI01 CNIC CONSTRUCCION ACUEDUCTO MATEHUALA MATEHUALA 28-nov-2016 1,951,163.48 02-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 1,951,163.48 100.00% 1,951,163.48

SROP-IN|

ORRERA DI AN SANII11IS

PRODDER 2016
CEA-PRODDER-001/16- ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUIO Y VALVULAS DE SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN JOSEY | SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN
TODO DE TUBOS SA DE CV 23-dic-201 24,9664 26-dic-201 11-ene-2017 100. 24, 1 24,
DQ-IN ODO DETUBOS SA DEC ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARALA ZONA INDUSTRIAL ARROYOS JOSE Y ARROYOS 3-dic-2016 824,966.60 G-dic-2016 ene-20 00.00% 824,966.60 00.00% 824,966.60
£A-PRODDER-002/16- DQUISICIGN DE TUBERIA DE ADEME PARA POZO PROFUND
CEA-PRODDER-002/16 TODO DE TUBOS SA DE CV ADQUISICION DE TUBERIA 020 PROFUNDO VILLA DE REVES VILLA DE REVES 23-dic-2016 388,263.60 01-dic-2016 02-dic-2016 100.00% 388,263.60 100.00% 388,263.60
ADQ- DE AGUA POTABLE
[TTT——" ELABORACION DE PROVECTO EJECUTIVO PARA A
EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA ELNARANIO ELNARANIO 06-abr-2017 599,874.67 11-abr-2017 25-abr-2017 100.00% 599,874.67 100.00% 599,874.67




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

OPIN

CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

AD D ODIFICACIO AS DE CONTRATO AREAL D
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO. TERMINO % FISICO % FINANCIERO RMINACIO
CEA'PRODDiEOOA/ls'OP' COPROSEINCA SA DE CV REHABILITACION DE LA P;ﬁvsv;i:gm\mwwm DEAGUAS SAN FRANCISCO VILLA ARRIAGA 06-mar-2017 394,045.38 21-abr-2017 30-abr-2017 100.00% 394,045.38 100.00% 394,045.38 17-abr-2017
CEA-PRODDER-005/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
SROP-AD LAO INGENIERIA SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE TLALETLA XILTLA 06-mar-2017 349,808.59 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 349,808.59 100.00% 349,808.59
CEA-PRODDER-006/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA
-mar- . -mar- -abr-; X 4.54 X -abr-;
SROP-AD CORIN Y ANAYA SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MANTEYO XILITLA 06-mar-2017 299,714.54 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 299,714.5: 100.00% 299,714.54 17-abr-2017
CEA-PRODDER-007/16- ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACON DE EMISOR
3 PRALCO, SA DE CV/ SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA DE REYES VILLA DE REYES 06-mar-2017 149,522.13 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 149,522.13 100.00% 149,522.13
CEA-PRODDER.00B/16- ETABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
SROP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA ELNARANJO ELNARANJO 06-abr-2017 299,094.54 07-abr-2017 26-abr-2017 100.00% 299,094.54 100.00% 299,094.54
- RRERA DI AN NE SAN 111IS
CEA'PRODD?;UU%S'OP' CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, 5. DE | REHABILITACION DE LA P;:g;’;:fémmwmm DEAGUAS TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA 20-abr-2017 598,845.62 21-abr-2017 30-abr-2017 100.00% 598,845.62 100.00% 598,845.62 30-abr-2017
CEA-PRODDER-010/16-OP-
N JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA 28-abr-2017 1,088,135.05 06-mar-2017 31-mar-2017 100.00% 1,088,135.05 100.00% 1,088,135.05
CEA-PRODDER-011/16-
PRIGESA INGENIERIA SA D ECV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO LAGUNA DE SAN VICENTE VILLA DE REYES 28-abr-2017 2,628,928.59 06-mar-2017 31-mar-2017 100.00% 2,628,928.59 100.00% 2,628,928.59

CEA-PROII-002/17-OP-IN

TANGAMANGA, SA DE CV

BRENDA RIVERA PALOMO

CANTERA

CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA, ZONA
111), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA
ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

SANTA MARIA ACAPULCO

SANTA CATARINA

18-abr-2017

3,749,321.67

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

3,749,321.67

100.00%

CEA-FFF-001/17-OP-CP JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV SANRIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 10-may-2017 18,787,471.12 19,969,218.12 12-may-2017 30-ago-2017 100.00% 19,969,218.12 100.00% 19,969,218.12
CARMONA TRAMO |
SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO
CEA-FFF-002/17-OP-CP | CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE | SANTIGAO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-may-2017 17,000,501.83 18,558,860.55 12-may-2017 30-ago-2017 100.00% 18,558,860.55 100.00% 18,558,860.55
o CCARMONA TRAMO I
CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO
CEA-FFF-003/17-OP-CP COEDESSA SA DE CV SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-may-2017 18,850,256.99 20,703,722.01 12-may-2017 30-ago-2017 100.00% 20,703,722.01 100.00% 20,703,722.01
CCARMONA TRAMO lil
CEA-FFF-004/17-OP-CP CONSTRUCCIONES ¥ EDIFICACIONES CONSTRUCCION DEL LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS! 29-dic-2017 24,676,117.90 27,405,177.00 02-ene-2018 31-ul-2018 100.00% 27,405,177.00 100.00% 27,405,177.00

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017

3,749,321.67

CEA-PROII-003/17-OP-IN

JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A
LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE EBANO

AURELIO MANRIQUE

EBANO

27-abr-2017

3,469,206.82

09-may-2017

05-sep-2017

100.00%

3,469,296.82

100.00%

3,469,296.82

CEA-PROII-004/17-OP-IN

OMICAR COSNTRUCCIONES, SA DE CV

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3er ETAPA), PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA,
MUNICIPIO DE EBANO

PONCIANO ARRIAGA

EBANO

27-abr-2017

3,496,330.91

09-may-2017

06-ag0-2017

100.00%

3,496,330.91

100.00%

3,496,330.91

06-nov-2017

CEA-PROII-005/17-OP-IN

PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CHAPACAO,
SADECV

CONSTRUCCIGN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE
EBANO

PUJAL COY

EBANO

27-abr-2017

3,476,683.41

09-may-2017

06-ago-2017

100.00%

3,476,683.41

100.00%

3,476,683.41

06-nov-2017

CEA-PROII-006/17-OP-IN

CATARINO MARTINEZ MARTINEZ

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA, MUNICIPIO DE
TAMPACAN

TEPETZINTLA

TAMPACAN

18-abr-2017

720,879.66

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

720,879.66

100.00%

720,879.66

CEA-PROII-007/17-OP-IN

GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE
TAMPACAN

PALANTITLA

TAMPACAN

18-abr-2017

1,848,726.08

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

1,848,726.08

100.00%

1,848,726.08

CEA-PROII-008/17-OP-IN

RECURSOS PROPIOS 2017

OBRAS ALABASTRO, SA DE CV

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAJ, MUNICIPIO DE
HUEHUETLAN

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL

TACABTAJ

HUEHUETLAN

18-abr-2017

1,195,048.43

26-abr-2017

24-jul-2017

100.00%

1,195,048.43

100.00%

1,195,048.43

SERVICIOS, S.A. DE C.V.

CANTER

CEA-RPE-005/17-SROP-AD PRALCO SA DE CV SAN LORENZO VILLA DE REYES 17-feb-2017 4,659.21 20-feb-2017 10-mar-2017 100.00% 334,659.21 100.00 334,659.21 10-mar-2017
/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO © 330,659 © mar % % 0-mar
AMPLIACION DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD
CEA-RPE-008/17-SROP-AD HECARABU OATELTE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 05jun-2017 572,288.70 16-jun-2017 14-ag0-2017 100.00% 572,288.70 100.00% 572,288.70
ADECUACION DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADAD EN LA
CEA-RPE-009/17-SROP-AD EMMANUEL PIENDA ORTA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 17-ag0-2017 132,731.60 18-ag0-2017 24-ag0-2017 100.00% 132,731.60 100.00% 132,731.60 24-ag0-2017
DEL ENTRONQUE DE VILLA DE REYES
CEA-RPE-011/17-0P-AD BUGA AQUA, SA de CV INTERCONEXION DE LOS POZOS 1Y 2 DE CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 03ul-2017 332,198.32 04jul-2017 02-2g0-2017 100.00% 332,19832 100.00% 332,198.32
TERMINACION DE LA REHBILITACION DE LA PLANTA DE
EA-RPE-012/17-0P-AD BRENDA RIVERA PAL N CIRO DE ACOSTA N CIRO DE 124ul-2017 295.1 17-jul-201: -ag0-2017 100. 295.1 1 ,295.1 1-0ct-201
CEA-RPE-012/17-0P- RENDA RIVERA PALOMO RATAMIENTO DE AGUAS RESDUALES SAN CIRO DE ACOS SAN CIRO DE ACOSTA jul-20. 595,295.13 74ul-2017 06-ag0-20: 00.00% 595,295.13 00.00% 595,295.13 31-0ct-2017
REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE | ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA .
CEA-RPE-013/17-SROP-AD « E BOMBED DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 18ju1-2017 78,561.00 25-jul-2017 22-5ep-2017 100.00% 78,561.00 0.00% 000
CEA-RPE-014/17-0P-AD BRENDA RIVERA PALOMO TRABAIOS DE DESAZOWEST"WTT:"\R“‘?S AISLADOS DE DRENAJE SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 27-ul-2017 993,304.71 07-ago-2017 05-0ct-2017 100.00% 993,304.71 100.00% 993,304.71
ELABORACIGN DE DOCUMENTO TECNICO-JURIDICA PARA
Ll 0
GESTION AMBIENTAL FORESTALE SOLICITAR LA EXCEPCION DE LA PRESENTACION DE LA
CEA-RPE-016/17-SROP-AD IDRAULICA < 0. MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 30-n0v-2017 69,832.00 01-die-2017 07-die-2017 100.00% 69,832.00 100.00% 69,832.00
S DENOMINADO, CONSTRUCCION DE LA PRESA PARA CONTROL
DE AVENIDAS LA CANTERA
BRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS NSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD
CEA-RPE-017/17-0p-AD | OBRASY CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS | - CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIU SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS!I 08-ene-2018 390,689.08 16-ene-2018 16-mar-2018 100.00% 390,689.08 100.00% 390,689.08
DEL POTOSI, SA DE CV. ELITE
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CeA-RPE-018/17-5R0P-Ap | CONSTRUCTORA VARRENDADORADE | o\ crucciON DE La PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 25-0ct-2017 119,480.00 26-0ct-2017 09-n0v-2017 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00




No. DE CONTRATO

CEA-RPE-019/17-SROP-AD

ESTATAL 2017
CEA-ESTATAL-002/17-

CONTRATISTA

CORIN Y ANAYA SA DE CV

ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA PARA LA
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA
INDUSTRIAL

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

LOCALIDAD

CIUDAD VALLES

MUNICIPIO

CIUDAD VALLES

FECHA DE
CONTRATO

28-n0v-2017

IMPORTE DE
CONTRATO

137,202.00

MODIFICACION DE
CONTRATO

FECHAS DE CONTRATO

TERMINO

%

FISICO

AVANCES

19-nov-2017

13-dic-2017

100.00%

137,202.00

100.00%

137,202.00

OBSERVACIONES CEA

FECHA REAL DE
TERMINACION

IN

PTAR 2017

CEA-PTAR-001/17-SROP-IN

FORTALECE 2017

CEA-FORTALECE-001/17-

COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA)

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE

CHARCAS

CHARCAS

18-jul-2017

572,000.47

25jul-2017

24-nov-2017

100.00%

572,000.47

100.00%

y COEINSA, SA DE CV RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON VILLA DE REYES VILLA DE REYES 25-jul-2017 2,059,430.49 28-jul-2017 25-0ct-2017 100.00% 2,059,430.49 100.00% 2,059,430.49
CEA-ESTATAL-003/17-OP- |  CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, | SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL
N DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 19-may-2017 2,472,617.30 23-may-2017 28-sep-2017 100.00% 2,472,617.30 100.00% 2,472,617.30
' -004/17-0P- ITACI
CEA-ESTATAL-004/17-0P COEDESSA, SA de CV/ REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA MATEHUALA MATEHUALA 09-jun-2017 1,049,489.56 10-jun-2017 30-jun-2017 100.00% 1,049,489.56 100.00% 1,049,489.56
N ZONA INDUSTRIAL
CEA-ESTATAL-005/17-OP- .
GRUPO LOSDE, SA DE CV REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 29-nov-2017 7,240,699.38 8,614,470.42 06-dic-2017 03-abr-2018 99.00% 7,168,292.39 83.70% 7,210,681.46
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA
ENCAUZAMIENTO DE DRENAJES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL
¥ -008/17- | ! )
CEA ESTATA} 008/17 CONSTRUCC ONESSZ EDDE\F‘!C\:iC\DNES TOGEAR, CANAL RIO ESPANITA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 13-nov-2017 2,996,630.63 14-nov-2017 30-dic-2017 100.00% 2,996,630.63 100.00% 2,996,630.63
CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES TANQUE TENORIO
CEA-ESTATAL-010/17-OP- CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CCONSTRUCCION DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE
Is POTOSI -ene- : -ene- feb- . :
™ TANGAMANGA, SA DE OV AVENIOAS 1A EYAPR SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOSI 16-ene-2018 1,079,987.36 18-ene-2018 14-feb-2018 100.00% 1,079,987.36 100.00% 1,079,987.36
APAUR 2017
URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA| "
CEA-APAUR-001/17-OP-IN o MAROMA" (2DA, ETAPA) TRAMO SAN BARTOLO MATEHUALA MATEHUALA 22-5ep-2017 5,041,923.10 6,299,923.35 26-5ep-2017 26-dic-2017 100.00% 6,299,923.35 100.00% 6,299,923.35
SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA
CEA-APAUR-002/17-OP-CP | CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, SA DE | MAROMA' (2DA. ETAPA) TRAMO Il (SANTA AMALIA-PLANTA VARIAS COMUNIDADES MATEHUALA 07-ago-2017 16,000,195.31 17,880,070.60 10-ago-2017 15-dic-2017 100.00% 17,880,070.60 100.00% 17,880,070.60
v POTABILIZADORA CALEROS
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA
BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA
CEA-APAUR-003/17-0P-CP. CONSTRUCCION, SA DE OV MAROMA" (2DA ETAPA) TRAMO Ill (TANQUE EN MATEHUALA CALEROS 07-2g0-2017 5,893,962.71 10-2g0-2017 15-dic-2017 100.00% 5,893,962.71 100.00% 5,893,962.71
" POTABILIZADORA CALEROS)
CEA-APAUR-004/17-SROP- [ CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SUPERVISION TECNICA DE LA COSNTRUCCION DEL ACUEDUCTO
/ g VARIAS COMUNIDADES MATEHUALA 18-2g0-2017 689,689.68 28-ag0-2017 22-dic-2017 100.00% 689,689.68 100.00% 689,689.68

572,000.47

APARURAL 2017

CEA-APARURAL-001/17-

LAGUNA ANAEROBIA)

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE

PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOGUEROS,

PALMA PEGADA, SALITRILLO Y

OPIN ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCIONN TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOS 13-sep-2017 4,441,612.21 21-sep-2017 26-dic-2017 100.00% 4,441,612.21 100.00% 4,441,612.21
CEA-FORTALECE-002/17- . .

PN COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 13-sep-2017 1,560,447.78 21-sep-2017 26-dic-2017 100.00% 1,560,447.78 100.00% 1,560,447.78
CEA-FORTALECE-003/17- CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS

OPIN / POTOSINAS, SA DE CV CCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA GUADALUPE VICTORIA MEXQUITIC DE CARMONA 11-0ct-2017 3,929,987.28 19-0ct-2017 31-dic-2017 100.00% 3,929,987.28 100.00% 3,929,987.28 31-dic-2017
CEA-FORTALECE-004/17-

OPIN PRALCO, SA DE CV/ SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANTA FE TEXACAL (CENTRO URABO) AXTLA DE TERRAZAS 18-dic-2017 3,730,561.78 21-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 3,730,561.78 100.00% 3,730,561.78
CEA-FORTALECE-005/17. CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE

BRENDA RIVERA PALOMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y VILLA DE REYES VILLA DE REYES 29-dic-2017 5,552,120.79 6,522,279.95 02-ene-2018 02-may-2018 100.00% 6,522,279.95 100.00% 6,522,279.95

IN

SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)

SROPN CORIN Y ANAYA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN DEL MUNICIPIO DE SALINAS AZOGUEROS, DELMUNICIPIODE | 22-ago-2017 331,618.51 23-2g0-2017 01-dic-2017 100% 331,61851 100% 331,61851
ANTONIO DE LA PAZ) SALINAS
CEA-APARURAL002/17- CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TANUTE AQUISMON 22-ag0-2017 649,502.55 23-2g0-2017 01-dic-2017 100% 649,502.55 100% 649,502.55
SROP-IN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CEA-APARURAL003/17- CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ELJABALI RIOVERDE 22-ag0-2017 474,176.13 23-2g0-2017 20-dic-2017 100% 474,176.13 100% 474,176.13
SROP-IN DRENAJE SANITARIO
CEAAPARURAL004/17. DIAGNOSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACION DE
SROP-IN SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ | BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS! 21-jul-2017 179,911.93 24-jul-2017 07-2g0-2017 100% 179,911.93 100% 179,911.93
Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-005/17-OP- CIUDAD VALLES Y SANTA
piy / COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA CATARINA 26-sep-2017 3,904,598.09 03-0ct-2017 26-dic-2017 100.00% 3,904,598.09 100.00% 3,904,598.09
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y 4
CEA-APARURAL-006/17-OP- . AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS
/ CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS Y XiLTLA A% Y XIUTLA 26-sep-2017 3,805,697.68 03-0ct-2017 26-dic-2017 100.00% 3,805,697.68 100.00% 3,805,697.68
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y < TANLAJAS, SAN ANTONIO,
EA-APARURAL-007/17-OP| ABARROTES Y CONSTRUCCIONES XON; A TANLAJAS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON A
< URAL-007/17-0] OTES Y CONSTRUCCIONES XONACA, APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y S, S OoNIo, AMOLON |, 1o MOLON CORONAY SAN 26-sep-2017 4,516,197.32 3,207,508.37 03-0ct-2017 26-dic-2017 100.00% 3,207,508.37 100.00% 3,207,508.37
DECV ! CORONA Y SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA "
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) MARTIN CHALCHICUAUTLA
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
EA-APARURAL-008/17-OP CONSTRUCCIONES Y MATERIALES LAGUN . .
< v N 008/17-0P. CONS UCDCETM;NTE ‘;A DEACVS GUNA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AQUISMON Y CIUDAD VALLES AQUISMON Y CIUDAD VALLES 19-dic-2017 2,611,269.43 20-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 2,611,269.43 100.00% 2,611,269.43
. SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEA-APARURAL-009/17-OP- SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥ AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLAN Y SAN AXTLA DE TERRAZAS,
COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y . 19-dic-2017 3,870,116.76 20-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 3,870,116.76 100.00% 3,870,116.76
IN ! ONIO COXCATLAN Y SAN ANTONIO
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
EA-APARURAL-010/17-OP| METROPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILE:
< URAL010/17-0] OPOLITANA CONSTRUCCIONES CIVILES, APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANTA CATARINA SANTA CATARINA 19-dic-2017 1,113,894.34 20-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 1,113,894.34 100.00% 1,113,894.34
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5 5 5 AD D D OND A ONTRATO OBSERVACIO
° i ONTRATO o] o ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO
CEA-APARURAL-011/17-OP. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
N PRALCO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TAMAZUNCHALE Y XILITLA TAMAZUNCHALE Y XILITLA 19-dic-2017 1,989,997.61 20-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 1,989,997.61 100.00% 1,989,997.61
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
CEA-APARURAL-012/17- . . . -
CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC PRIMERA FASE DEL PROGAMA HIDRICO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 14-dic-2017 318,565.00 15-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 318,565.00 100.00% 318,565.00
CEA-APARURALO14/1T- COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
SROPIN CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALOR/A SOCIAL DE AQUISMON Y CIUDAD VALLES AQUISMON Y CIUDAD VALLES 01-sep-2017 87,200.02 04-sep-2017 13-dic-2017 100.00% 87,244.42 100.00% 87,244.42
‘OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CEA-APARURALOIS/1T- COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
SROPIN CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALOR{A SOCIAL DE TANLAJAS Y SAN ANTONIO TANLAJAS Y SAN ANTONIO 01-sep-2017 35,299.65 04-sep-2017 13-dic-2017 100.00% 35,299.65 100.00% 35,209.65
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
CEA-APARURAL-016/17- 0 /AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y AXTLA DE TERRAZAS,
SROPIN / CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALOR{A SOCIAL DE A T AMAZUNCHALE Y XILITLA 01-sep-2017 67,083.68 04-sep-2017 13-dic-2017 100.00% 67,083.68 100.00% 67,083.68
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CEA-APARURALOT7/1T- COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
SROPIN CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALOR{A SOCIAL DE TAMASOPO Y SANTA CATARINA TAMASOPO Y SANTA CATARINA | 01-sep-2017 72,640.82 04-sep-2017 13-dic-2017 100.00% 72,640.82 100.00% 72,640.82
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FISICO MEXQUITIC DE CARMONA,
CEA-APARURAL-018/17- PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN N y [ MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, . o
SROPIN DISERO Y CONSTRUCCION, SA DE OV FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALOR{A SOCIAL DE SANTA CATARINA Y EL NARANIG TIERRA NUEVA, SANTA 22-5ep-2017 141,120.01 25-5ep-2017 31-dic-2017 100.00% 141,120.01 100.00% 141,120.01
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL CATARINA Y ELNARANJO
" MEXQUITIC DE CARMONA,
CEA-APARURAL-019/17- PRODES/}R 'CONSORCIO ESPECIALIZADO EN ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, TIERRA NUEVA, SANTA 22-5ep-2017 141,039.24 25-5ep-2017 31-dic-2017 100.00% 141,039.24 100.00% 141,039.24
SROP-IN DISENO Y CONSTRUCCION, SA DE CV PROAGUA APARURAL SANTA CATARINA Y EL NARANJO CATARINA Y EL NARANJO

1/17-OP-CP.
PRODDER 2017

CEA-PRODDER-001/17-OP-

_ JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV

EMMANUEL PINEDA ORTA

CCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA

CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS 300 MTS DE TUBERIA

CERRO GORDO

TEPETATE

ZARAGOZA

VILLA DE ARRIAGA

08-dic-2017

2,968,799.50

15-dic-2017

02-may-2018

15-mar-2018

100.00%

9,830,660.00

2,968,799.50

100.00%

100.00%

2,968,799.50

AD

PROII 2018

TANGAMANGA, SA DE CV

DE 10"

CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA

IN PEAD DE 8" Y COLECTOR 374 ML TUBERIA PEAD
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION
CEA-PRODDER-004/17- [TNT EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. 0 ¢ "
SROPAD / Dy DE TUBERIA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS 13-dic-2017 488,162.80 21-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 488,162.80 100.00% 488,162.80
ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOS|
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
CEA-PRODDER-005/17- [ CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS ‘ "
/ DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAN JOSE DE GOMEZ ZARAGOZA 13-dic-2017 349,972.00 21-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 349,972.00 100.00% 349,972.00
SROP-AD DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.
GOMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
CEA-PRODDER-006/17-OP- RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE "
N COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV INTERCONEXION, LAGUNANANAEROBIA Y TANQUE DE ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 14-feb-2018 1,127,672.56 22-feb-2018 30-abr-2018 100.00% 1,127,672.56 100.00% 1,127,672.56
CONTACTO DE CLORO)
CEA-PRODDER-007/17- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
SROP-AD PSCO ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAIE, ELAGUAJE SAN LUIS POTOSI 13-dic-2017 207,292.00 20-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 207,292.00 100.00% 207,292.00
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS, S.L.P.
CEA-PRODDER-008/17- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
SROP-AD JUAN MANUEL PEREZ HERRERA DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, ELAGUAJE SAN LUIS POTOSI 13-dic-2017 189,726.67 20-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 189,726.67 100.00% 189,726.67
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS, S.L.P.
CEA-PRODDER-009/17-OP- " "
N COPROSEINCA SA DE CV/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EL FUERTE SANTA MARIA DEL RIO 11-dic-2017 457,937.97 20-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 457,937.97 100.00% 457,937.97
CEA-PRODDER-010/17-OP- CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCION DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERIA DE APEAD TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 26-dic-2017 395,688.15 27-dic-2017 27-mar-2018 100.00% 395,688.15 100.00% 395,688.15

ALCANTARILLADO,SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE CONEXOS
(INTERAPAS)

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

GRACIANO SANCHEZ

CEA-PROII-001/18-OP-CP |  OMICAR CONSTRUCCIONES , SA DE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA) PONCIANO ARRIAGA £BANO 11-abr-2018 3,612,660.30 3,054,504.28 26-abr-2018 23-ag0-2018 100.00% 3,054,504.28 100.00% 3,054,504.28
CEA-PROII-002/18-0P-CP | HIDRAULICA DE LA HUASTECA, 5A D cv | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAE SANITARIO Y PLANTA AURELIO MANRIQUE E£BANO 11-abr-2018 3,493,919.78 3,187,791.73 26-abr-2018 23-ag0-2018 100.00% 3,187,791.73 100.00% 3,187,791.73
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA)
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA CANCELADA POR LA INSTANCIA
CEA-PROII-003/18-OP-IN ELECTRIFICACIONES CONELC, SADECV | oo e 0 DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA, ZONA I SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 10-abr-2018 2,499,620.37 25-abr-2018 22-2g0-2018 0.00% 0.00 0.00% 0.00 FEDERAL, DERIVADO DE
’ PROBLEMATICA PRESUPUESTAL.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
EA-PROII-004/18-OP-CP g PUIAL EBAN 11-abr-201 1. 1,593,521 26-abr-201 23-2g0-201 100 1,593,521.4: 1 1,593,521,
CEA-PROII-004/18-O0P-C SADE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA) UIAL COY ANO abr-2018 3,469,831.36 593,521.43 6-abr-2018 3-2g0-2018 00.00% 593,521.43 00.00% 593,521.43
. CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y .
CEA-PROII-006/18-0P-CP JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ . CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES HUEHUETLAN 26-abr-2018 4,373,257.88 2,230,361.51 08-may-2018 04-sep-2018 100.00% 2,230,361.51 100.00% 2,230,361.51
/ DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA) v P
PRIMER ANEXO (APAUR 2018)
10 DE EMPRESAS DE INGENIE! ERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRE
CNA-CEASLP-GEP-01.201g | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERA SA | SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA C'\;)AS RUCCION DE LA PRESA CATORCE CATORCE 4,071,185.82 08-mar-2018 22-dic-2018 100.00% 4,071,185.82 85.74% 3,490,780.22
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES .
CNA-CEASLP-GEP-02-2018 TANGAMANGA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA MAROMA CATORCE CATORCE 189,789,227.33 209,946,154.28 14-mar-2018 13-dic-2018 30.00% 56,936,768.20 47.61% 99,946,420.22
ERVICIOS DE SUPERVISON DE LA CONSTRUCCION DE L
CNA-CEASLP-GEP-03-2018 MIRANDA ARANA VELASCO, SC SERVICIOS DE SUPERVISO CONSTRUCCIO! A MATEHUALA MATEHUALA 2,648,783.36 2,856,386.43 28-mar-2018 15-dic-2018 100.00% 2,856,386.43 100.00% 2,856,386.43
PLANTA POTABILIZADORA
CNA-CEASLP-GEP-04-2018 | FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MATEHUALA MATEHUALA 39,809,634.19 11-abr-2018 16-dic-2018 100.00% 39,809,634.19 98.67% 39,279,402.59
APAUR 2018
CEA-APAUR-002/18-SROP- . ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL . . .
N LAO INGENIERIA, SA DE CV VENUSTIANO CARRANZA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS 16-2g0-2018 1,164,881.35 22-ag0-2018 14-dic-2018 100.00% 1,164,881.35 100.00% 1,164,881.35
SANTA MARTHA Y NUEVO
CEA-APAUR-003/18-OP-CP | GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER REHABILITACION DEL SISTEMA REGIONAL EL PENON AQUISMON/PONCIANO ARRIAGA Y AURELIO TAMUIN/EBANO 20-20-2018 6,469,690.03 28-ag0-2018 14-dic-2018 100.00% 6,469,690.03 100.00% 6,469,690.03
MANRIQUE
ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEORA DE
CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
EA-APAUR-005/18-SROP- RGANISMO METROPOLITANO DE POTABLE, ERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y
< UR-005/18-SROP- | 5| ANEACION, SISTEMA Y CONTROL $A DE CV ORGANISMO OPOLITANO DE AGUA POTABLE, CERRO DE S 0, SAN LUIS POTOS POTOSI Y SOLEDAD DE 31-dic-2018 7,399,999.61 6,731,825.36 02-ene-2019 19-mar-2019 100.00% 6,731,825.36 100.00% 6,731,825.36
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0. DE CO o 0 o8 OCALIDAD PIO AD ° PIFICACIO - — OBSERVACIO AREALD
ONTRATO 0 0 ONTRATO INICIO. TERMINO % FISICO % FINANCIERO ACIO
. SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-006/18-OP-AD CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOS, SOLEDAD DE GRACIANO | o ciano incHEZ Y CERRODE | 21.dic-2018 1,988,001.49 1,654,175.86 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 1,654,175.86 100.00% 1,654,175.86
ZONA1 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
. - SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO "
CEA-APAUR-007/18-OP-AD CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV/ p GRACIANO SANCHEZ Y CERRODE | 21-dic-2018 1,001,469.62 500,904.21 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 500,904.21 100.00% 500,904.21
ZONA2 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
. SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-008/18-OP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOS, SOLEDAD DE GRACIANO | o ciano incHEZ Y CERRODE | 21.dic-2018 1,675,843.24 1,596,675.23 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 1,596,675.23 100.00% 1,596,675.23
ZONA3 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
. - SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO "
CEA-APAUR-009/18-OP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA p GRACIANO SANCHEZ Y CERRODE | 21-dic-2018 1,525,734.15 1,400,444.95 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 1,400,444.95 100.00% 1,400,444.95
ZONA4 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
. SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-010/18-OP-AD COPEM, SA DE CV REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOS, SOLEDAD DE GRACIANO | o ciano incHEZ Y CERRODE | 21.dic-2018 1,576,946.90 656,614.79 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 656,614.79 100.00% 656,614.79
ZONAS SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
- SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO "
CEA-APAUR-011/18-OP-AD PRALCO, SA DE CV/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS, ZONA 1 . GRACIANO SANCHEZ Y CERRODE | 31-dic-2018 3,238,310.84 2,028,599.99 02-ene-2019 29-ene-2019 100.00% 2,028,599.99 100.00% 2,028,599.99
SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN LUIS POTOS}, SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO pr
CEA-APAUR-012/18-OP-CP SUBORI, SA DE CV METROPOLITANA SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO 20NA 2 | GRACIANO SANCHEZ Y CERRODE | 06-dic-2018 2,729,096.61 07-dic-2018 03-ene-2019 100.00% 2,729,096.61 100.00% 2,729,096.61
SAN PEDRO ZONA 2
. - SAN LUIS POTOSY, SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LAZONA |  SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO "
CEA-APAUR-013/18-OP-CP SUBORI, SA DE CV. METROPOLITANAZONA 3 SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 3 | GRACIANO SANCHEZ Y CERRODE | 06-dic-2018 2,589,661.12 07-dic-2018 03-ene-2019 100.00% 2,589,661.12 100.00% 2,589,661.12
SAN PEDRO ZONA 3
SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-014/18-OP-AD PRALCO, SA DE CV/ EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20P0Z05, ZONA 4 | AN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO | co a6 incriez v cerroDE | 31.cic-2018 3,431,689.16 3,063,633.96 02-ene-2019 29-ene-2019 100.00% 3,063,633.96 100.00% 3,063,633.96
SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2
SAN PEDRO ZONA 2
. . SAN LUIS POTOS(, SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LAZONA |  SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO . .
CEA-APAUR-015/18-OP-CP SUBORI, SA DE CV. METROPOLTANA SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO ZONA 5 | GRACIANO SANCHEZ Y CERRODE | 06-dic-2018 2,655,377.45 07-dic-2019 03-ene-2019 100.00% 2,655,377.45 100.00% 2,655,377.45
SAN PEDRO ZONA 5
DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGAISMO " SAN LUIS POTOSY, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-016/18-SROP- | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA'SA | ™y 120501 TANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SAN LUIS POTOST, SOLEDAD DE GRACIANO | Gpsciano SANCHEZ Y CERRO DE 43465 8,228,074.42 668,174.42 02-ene-2018 19-mar-2019 100.00% 668,174.42 100.00% 668,174.42

SANEMIENTO Y SEVICIOS CONEXOS (INTERAPAS)

ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y

SANCHEZ Y CERRO DE SAN PEDRO

SAN PEDRO

RECURSOS PROPIOS 2018

CEA-ESTATAL-001/18-OP-

poTOSI

‘TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE

GALLINAS Y SUS APORTES HIDRICOS UBICADOS EN LA HUASTECA
POTOSINA

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

EN PROCESO DE FINIQUITO YA QUE

CEA-RPE-004/18-SROP-AD [ SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 12-feb-2018 119,998.87 13-feb-2018 20-feb-2018 100.00% 119,998.87 100.00% 119,998.87
PROAGUA 2018
REALIZACION DE DICTAMEN SOBRE LOS ANASIS DE
CEA-RPE-005/18-SROP-AD MIRANDA, ARANDA VELASCO, 5.C. FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 26-jun-2018 518,117.87 27un-2018 07-ag0-2018 100.00% 518,117.87 100.00% 518,117.87
CONSTRUCCION DE LA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE PARA MATEHUALA
. CONTRATO DE SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCIGN . " y
CEA-RPE-007/18-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV DE LA PRESA LA CANTERA Il ETAPA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS 17-may-2018 717,766.29 25-may-2018 30-2g0-2018 100.00% 717,766.29 100.00% 717,766.29
CONTRATO DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD Y
CEA-RPE-008/18-SROP-AD LAO INGENIERIA, SA DE CV MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 09-may-2018 351,274.89 17-may-2018 30-2g0-2018 100.00% 351,274.89 100.00% 351,274.89
CANTERA Il ETAPA
ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL FORESTAL £ MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACION DEL ESTUDIO DE
CEA-RPE-011/18-SROP-IN HIDRAULICA, S.C. RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA EL SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 31-may-2018 394,308.50 01un-2018 30-jul-2018 100.00% 394,308.50 100.00% 394,308.50
v PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA
MAROMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO PARA .
CEA-RPE-012/18-OP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA a AGUA POTABLE ZAMORILLA SAN LUIS POTOS 11-jun-2018 638,379.51 12-jun-2018 26-jun-2018 100.00% 638,379.51 100.00% 638,379.51
CEA-RPE-012/18-SROP-AD CORIN Y ANAYA, SA DE CV SUPERVISION DE TRABAIOS COMPLEMENTARIOS DEL MATEHUALA MATEHUALA 14-un-2018 909,469.63 15-jun-2018 12-0ct-2018 100.00% 909,469.63 100.00% 909,469.63
ACUEDUCTO LA MAROMA
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL SOLEDAD DE GRACIANO . N
CEA-RPE-014/18-OP-AD ALAN FRANCISCO PARRA GASCON IORRO, AUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SANCHE? 13-jun-2018 158,383.67 14-jun-2018 02-jul-2018 100.00% 158,383.67 100.00% 158,383.67
LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO SOLEDAD DE GRACIANG
CEA-RPE-016/18-OP-IN COEINSA, SA DE CV SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INSDUSTRIAS I1 Y RAMAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SANCHE? 07-5ep-2018 1,383,951.84 08-sep-2018 07-0ct-2018 100.00% 1,383,951.84 100.00% 1,383,951.84
DREN TENORIO
MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO ESPANITA Y . .
CEA-RPE-017/18-OP-IN ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV ARROYO LAS VIRGENES SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS 28-sep-2018 2,279,720.96 08-0ct-2018 21-nov-2018 100.00% 2,279,720.96 100.00% 2,279,720.96
CEA-RPE-018/18-OP-AD. COEINSA, SA DE CV. MANTENIMIENTO Y RTRZ%:’; i:'z':;m:o ENRIO PAISANOS ¥ SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 24-5ep-2018 655,142.34 06-0ct-2018 04-nov-2018 100.00% 655,142.34 100.00% 655,142.34
ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO - GEOFISICO
CEA-RPE-019/18-SROP-AD FINDORE, SA DE CV PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIONDE UN SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCUAYALAB 30-0ct-2018 139,889.03 30-0ct-2018 28-nov-2018 100.00% 139,889.03 100.00% 139,889.03
SITIO PARA LA PERFORACION DE POZO
REHABILITACION DEL POZO 134 Y CONSTRUCCION DE BARDA
CEA-RPE-020/18-OP-AD GUILLERMINA TERAN VEGA DIVISORIA ENTRE EL AREA GEOHIDROLOGICA Y DEPARTAMENTO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 29-0ct-2018 859,315.57 30-dic-2018 23-dic-2018 100.00% 859,315.57 100.00% 859,315.57
DE OPERACION DE LA ZI DEL POTOS{
REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A
CEA-RPE-021/18-SROP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACION DE LA PLANTA DE CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 16-0ct-2018 167,71032 17-0ct-2018 19-0ct-2018 100.00% 167,71032 100.00% 167,71032
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CCONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS | REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA PRESA PARA " "
EA-RPE-023/18-SROP-AD ? N LUIS POTOS LUIS POTOS( 11-dic-201 118,981.2 12-dic-201 26-dic-201 100 118,981.2( 1 118,981.21 26-dic-201
CEA-RPE-023/18-SROP- DE INGENIERIA, S4 DE CV CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS 1 ERA ETAPA, SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS dic-2018 8,981.20 dic-2018 6-dic-2018 00.00% 8,981.20 00.00% 8,981.20 6-dic-2018
DELEGACION LA PILA
EHABIL N DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL - -
CEA-RPE-025/18-OP-IN JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V REHABILITACIO! ORDOS EXISTENTES EN LA ZONA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 14-ene-2019 1,690,556.16 15-ene-2019 13-feb-2019 100.00% 1,690,556.16 100.00% 1,690,556.16
ACUEDUCTO EL REALITO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES . -
CEA-RPE-026/18-OP-CP TANGAMANGA, SA D CV TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 19-dic-2018 156,999.27 20-dic-2019 03-ene-2019 100.00% 156,999.27 100.00% 156,999.27
NSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGE . . ) o " ) -
CEA-RPE-027/18-5R0P-AD | CONSTRUCCION SSA DE‘FCf/AC‘O STOGEAR, | £1ABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLGGICO GEOFISICO CANADA DE YAREZ SANTA MARIA DEL RiO 26-dic-2018 156,676.14 26-dic-2018 09-ene-2019 100.00% 156,676.14 100.00% 156,676.14
CEA-RPE-028/18-SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO GEOFISICO LA CAMPANILLA (EL FRAILE) SANTA MARIA DEL RiO 26-dic-2018 157,465.14 26-dic-2018 08-feb-2019 100.00% 157,465.14 100.00% 157,465.14
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LOS
INIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUL DALES, CALIDAD DEL Y GEOQUIMICA DELRi
CEA-UASLP-18 UNIVERSIDAD AUTONOWMA DE SAN LUIS CAUDALES, CALIDAD DELAGUA ¥ GEOQUIMIC ° VARIOS VARIOS 771,400.00 10-0ct-2018 31-may-2019 100.00% 771,400.00 100.00% 590,706.86

ESTATAL 2018

AD

EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES Y CAJA

e o SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOST 08-jun-2018 4,350,370.85 5,759,530.99 15-jun-2018 13-ag0-2018 100.00% 5,759,530.99 100.00% 5,759,530.99 SE REALIZARON VOLUMENES
SEGURIDAD C3 SLP EXCEDENTES
CEA-ESTATAL-002/18-OP- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO
/ GABRIELA MORALES CORTES LA PRESITA VILLA DE GUDALUPE 27-jul-2018 1,131,273.92 07-ag0-2018, 05-0ct-2018 72.20% 816,779.77 80.54% 911,137.69
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o AD D ODIFICACIO A RATO o AREAL D
° ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO i R ACIO
ELABORACION DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA
PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
conestaTaLOn3 S RELKTIVA A LASACCIONES TENDIENTES A AMPUAR AG ARER | REALDECATORCE,CEGRO DE s e, | REALDE CRTORCE oot
ROPAD JORGE HUICHAN FUENTES DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR. | ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES SAN”::STOE f:mﬁvauD:sws 06-5ep-2018 328,976.00 06-sep-2018 20-dic-2018 100.00% 328,976.00 100.00% 328,976.00
EL ANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A
ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE
Micos
ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES
CEA-ESTATAL-004/18- 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS SAN LUIS POTOSI, CD. VALLES Y
ROP-AD C.JAVIER BENAVENTE LEIA POTOSI: PLAZA PRINCIPAL DE CD. VALLES Y CASCADAS DE Micos| S LUIS POTOSI, CD. VALLES Y TAMASOPO TAMASOPG 15-0ct-2018 286,212.60 09-2g0-2018 23-a80-2018 100.00% 286,212.60 100.00% 286,212.60
EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.
ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN
DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO
1
CEA-ESTATAL-005/18 CA:S:?S :;:QZ\DPEASL%NCAEIESSOP/:P:::/E‘:::LLEOS EE :-:ODS ‘V’LFLALQ‘STE’ CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE | CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA,
SROP-AD ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, S.A. DE C.V. CINCO TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTAC\DNAM'\ENTO EV"I SAN PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOS | CERRO DE SAN PEDRO, CATORCE 19-sep-2018 338,048.27 09-ago-2018 23-ago-2018 100.00% 338,048.27 100.00% 338,048.27 08-ago-2018
POLIGONO DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; CASCADAS INFANTE VARMADILLO DELOS INFANTE.
DE MICOS EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL, PUENTE
DE DIOS EN TAMASOPO.
ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA CONOCER LAS.
CUENCAS INUNDABLES O LAS AFECTACIONES EN DOLORES .
CEA-ESTATAL-006/18- o REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNANDEZ Y REAL DE CATORCE, CIUDAD
/ INGENIERIA RURAL DE CONSERVACION, S.C. | TROMPETA MUNICIPIO DE CATORCE; RIBERA DEL RIO VERDE . " . 13-5ep-2018 235,650.52 14-sep-2018 27-n0v-2018 100.00% 235,650.52 100.00% 235,650.52 27-nov-2018
- N CIUDAD VALLES FERNANDEZ Y CIUDAD VALLES
CIUDAD FERNANDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD
VALLES.
CEA-ESTATAL-007/18SROP ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE
N JOSE RAFAEL ZAPATA PEREZ EDUCACION AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-nov-2018 442,557.26 12-nov-2018 26-dic-2018 100.00% 442,557.26 100.00% 442,557.26 24-ene-2019
CEAVESTATZEOM/I&OFV BUGA AQUA, SA DE CV/ REHABILITACION DE LA P;?;\:ECEEETSRATAMIENTO DEAGUAS CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 05-nov-2018 999,647.50 06-nov-2018 20-dic-2018 100.00% 999,647.50 100.00% 951,178.10
PDR 2018
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS "
CEA-PDR-001/18-OP-CP JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV RESIDUALES Y EMISOR DE CALIDAD. ZARAGOZA CERRO GORDO 15-ago-2018 8,805,578.08 23-280-2018 21-dic-2018 100.00% 8,805,578.08 100.00% 8,805,578.08 15-mar-2019
CEA-PDR-002/18-OP-CP INSCAR CO;S}U:;CO?OS?:E;,E\SSEN\ER\A Y CCONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21-nov-2018 4,149,927.24 26-nov-2018 29-mar-2019 100.00% 4,149,927.24 100.00% 4,149,927.24 15-may-2019
CEA-PDR-003/18-OP-CP. OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21-nov-2018 3,649,676.20 26-nov-2018 29-mar-2019 100.00% 3,649,676.20 100.00% 3,649,676.20
CEA-PDR-004/18-OP-CP. ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21-nov-2018 3,558,175.14 26-nov-2018 29-mar-2019 100.00% 3,558,175.14 100.00% 3,558,175.14
TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE
CEA-PDR-005/18-OP-CP CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21-nov-2018 3,750,792.74 26-nov-2018 29-mar-2019 100.00% 3,750,792.74 100.00% 3,750,792.74 20-may-2019

CEA-APARURAL-001/18-OP-

v

APARURAL 2018

SROP-IN

_ COEINSA, SADECY

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (1ERA ETAPA)

TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE

CHARCAS

CHARCAS

11,621,047.99

100.00%

' EMMANUEL PINEDA ORTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 24ul-2018 2,109,498.11 31jul-2018 14-dic-2018 100.00% 2,109,498.11 100.00% 2,109,498.11
CEAAPARURAL002/15-07 SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
. HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL AQUISMON Y CIUDAD VALLES 13-2g0-2018 1,089,269.52 21-ago-2018 14-dic-2018 100.00% 1,089,269.52 100.00% 1,089,269.52 25-mar-2019
(PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-003/18-OP.| CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES )
/ g APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RINCON AXTLA DE TERRAZAS 13-280-2018 1,057,763.77 21-ago-2018 14-dic-2018 100.00% 1,057,763.77 100.00% 1,057,763.77 27-mar-2019
cp Y CAMINERAS DORADA, S DE RL DE CV
(PROCAPTAR)
CEAAPARURAL 004/ 1507 SUMINSITRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
' HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO XILITLA XILUTLA 13-5ep-2018 1,004,979.57 21-sep-2018 21-dic-2018 100.00% 1,004,979.57 100.00% 1,004,979.57 26-mar-2019
RURAL (PROCAPTAR)
CEA'APAUR"‘;'UUS/IS'OF' METROPOLITANA ESS?T\;’CUONES CIVILES, DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA FRACCIGN HACIENDA VIEJA TIERRA NUEVA 06-ago-2018 3,119,413.61 14-dic-2018 100.00% 3,119,413.61 100.00% 3,119,413.61
CEA-APARURAL-006/18-OF-
' COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV REHABILITACIGN Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COPALO CHALCO AXTLA DE TERRAZAS 15-2g0-2018 2,493,563.96 23-ag0-2018 14-dic-2018 100.00% 2,493,563.96 100.00% 2,493,563.9
AQUISMON, AXTLA DE
AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS, CD. TERRAZAS, CD. VALLES,
CEA-APAURAL007/18- CORIN Y ANAYA, SA DE CV COORDINACION, SUPERVISIGN TECNICA Y CONTROL DE AVANCE TVQLR;E:JSSZAmli?cgﬁf:;[:ﬂm X\I:\T“L,:}:’TAEOR;OA%E?CZN;;N 23-ag0-2018 620,387.11 22-ag0-2018 31.dic-2018 100.00% 620,387.11 100.00% 620,387.11
ROP-CP g FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROAGUA q : o ' 8o 387 8o < g 387
VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA |  NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE
DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA
DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO
CEA-APARURAL-008/18- ’ ]
CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC SEGUNDA FASE DELPROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS| 23-ag0-2018 669,891.96 24-ag0-2018 21-n0v-2018 100.00% 669,891.9 100.00% 669,891.96

CCONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR,

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE

REHABILITACION Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE
PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINAMICA DE
2010 MTS. INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE

CEA-FISE-001/18-OP-IN CARLOS RUIZ MONTELONGO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 28-dic-2018 2,229,901.64 31-dic-2018 22-feb-2019 100.00% 2,229,901.64 100.00% 2,229,901.64 30-mar-2019
CEA-FISE-002/18-OP-IN INSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV REHABILITACION Diﬁ:f:‘sA:ingﬁ)AggNEN LA COLONIALAS ESCALERILLAS SAN LUIS POTOS] 3,422,809.75 31-dic-2018 22-feb-2019 100.00% 3,422,809.75 100.00% 3,422,809.75

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE .
CEA-FISE-003/18-OP-IN CARLOS RUIZ MONTELONGO TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSI 31-dic-2012 3,427,859.24 31-dic-2018 22-feb-2019 100.00% 3,427,859.24 100.00% 3,427,859.24

PRODDER 2018

SROP-IN|

DISENO Y CONSTRUCCION, SA DE CV

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

CEA-PRODDER-002/18-
! ! E D z 2 26-n0v-201 . 27-nov-201 11-dic-201 100 7 1 X
oPAD DESCARGA E INCLUYE VALVULAS DE 3" DE DIAMETRO. PIEZAS CERRO GORDO ARAGOZA 6-nov-2018 570,685.05 7-nov-2018 dic-2018 00.00% 570,685.05 00.00% 570,685.05
ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A
TENSION REDUCIDA DE 40 HP
EQUIPAMIENTO MECANICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR
CEA-PRODDER-003/18-0P- BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS Y UNA
EMMANUEL PINEDA ORTA CARGA DINAMICA TOTAL DE 257 MCA. TREN DE DESCARGA, PUERTO PROVIDENCIA MEXQUITIC DE CARMONA 26-10v-2018 645,141.19 27-nov-2018 11-dic-2018 100.00% 645,141.19 100.00% 645,141.19
LINEA ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL
CEA'PRODDi';°°4/18'OP' JULIO CESAR ROCHA ROSAS COSNTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 26-nov-2018 498,760.99 27-nov-2018 11-dic-2018 100.00% 498,760.99 100.00% 498,760.99
CEA-PRODDER-005/18- | PRRODESAR CONSCORCIO ESPECIALIZADO EN ELABORACION DE PROYECTO EECUTIVO PARA LA
o REHABILTIACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE L0S GOMEZ SAN LUIS POTOSI 26-dic-2018 475,522.38 401,110.68 27-dic-2018 15-5ep-2019 100.00% 401,110.68 100.00% 401,110.68




COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

o . AD D ODIFICACIO AS DE CONTRATO AVA o8 . AREAL D
° ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO i R ACIO
AMPLIACION DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO,
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE
CEA-PRODDER-006/18-0P- PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS, TREN DE
N JUVE ENRIQUE NIETO TREJO DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR COXCATLAN COXCATLAN 26-dic-2018 2,858,081.10 27-dic-2018 27-mar-2019 100.00% 2,858,081.10 100.00% 2,858,081.10
DE 30 KV, LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC 6" 340 MTS
Y TUBERIA DE ACERO DE 6" 90 MTS ACONDICIONAMIENTO DE
CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES
EQUIPAMIENTO MECANICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR
CEA-PRODDER-007/18-0P- TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS Y UNA CARGA . .
EMMANUEL PINEDA ORTA LOS GOMEZ SAN LUIS POTOSI 07- -2018 748,714.62 08-+ -2019 231 -2019 100.00% 748,714.62 100.00% 748,714.62
N DINAMICA TOTAL DE 190 MCA, TREN DE DESCARGA, LINEA ene ene mar
ELECTRICA Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO
P -( 3-0P- ;
CEA RODDiRDUUB/'lE OP- JULIO CESAR ROCHA ROSAS 'CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION NORIA DE SAN JOSE SAN LUIS POTOSI 28-mar-2019 623,711.35 704,731.58 05-abr-2019 26-abr-2019 100.00% 704,731.58 100.00% 704,731.58
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS
CEA-PRODDER-011/18-OP- EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, .
i A . 1S P 1 -feb-. . ,872,; . -feb-: -abr-. . 2 2 L8172, .
' ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV ADSCHIOS A LA SUBDIRECCIGN DF ORERACION 21 D LA SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS 18-feb-2019 1,720,958.97 1,872,360.52 21-feb-2019 29-abr-2019 100.00% 1,872,360.52 100.00% 1,872,360.52
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS
CEA-PRODDER-012/18-0P- EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, ] .
ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV/ . SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS 18-feb-2019 948,827.35 21-feb-2019 29-abr-2019 100.00% 948,827.35 100.00% 948,827.35
N g ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE OPERACION I DE LA © © ar
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS
CEA-PRODDER-013/18-OP- EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, .
i A . 1S P | -feb-: . -feb-: -abr-. X 4 X
' ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV ADSCHIOS A LA SUBDIRECCIGN DF ORERACION 21 D LA SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS 18-feb-2019 1,105,948.08 21-feb-2019 29-abr-2019 100.00% 1,105,948.08 100.00% 1,105,948.08
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
CEA-PRODDER-014/18-OP- MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS . "
BRENDA RIVERA PALOMO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 22-feb-2019 448,926.86 01-1 -2019 26-abr-2019 100.00% 448,926.86 100.00¢ 448,926.86
N POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE © " mar 0 % %
OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
CEA-PRODDER-015/18-OP- MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS . "
BRENDA RIVERA PALOMO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 22-feb-2019 527,216.21 01-1 -2019 26-abr-2019 100.00% 527,216.21 100.00¢ 527,216.21
N POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE © - mar 0 % %
OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
CEA-PRODDER-016/18-OP- MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS . "
BRENDA RIVERA PALOMO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 22-feb-2019 368,905.20 01-1 -2019 26-abr-2019 100.00% 368,905.20 100.00¢ 368,905.20
N POZOS 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE © " mar 0 % %
OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-017/18-OP- "
GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV/ PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI 29-mar-2019 2,962,013.45 05-abr-2019 24-abr-2019 100.00% 2,962,013.45 100.00% 2,962,013.45

IN

FONMETRO

POR ADMINISTRACION CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ELJABALI AQUISMON 11,479,688.36 31-dic-2018 30-abr-2019 47.00% 5,395,453.53 59.30% 6,807,455.20
POR ADMINISTRACION CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOS OTATES AQUISMON 13,580,624.91 31-dic-2018 30-abr-2019 100.00% 13,580,624.91 100.00% 13,580,624.91
POR ADMINISTRACION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 15,337,571.80 24-sep-2018 24-may-2019 100.00% 15,337,571.80 100.00% 15,337,571.80

CEA-FONMETRO-001/18-
op-CP JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV/

RECURSOS PROPIOS 2019

REHABILITACION Y SOBREELEVACION DE LA PRRESA DE
CONTROL DE AVENIDAS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE LA

AGUAJE

SAN LUIS POTOSI

31,452,160.78

100.00%

31,452,160.78

100.00%

31,452,160.78

CEA-APAUR-001/19-SROP-

(ESTACIONES DE BOMBEO 2'Y 3)

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAIO

CEA-RPE-004/19-OP-AD FERNANDO SANCHEZ DEL ANGEL LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOS! 07-mar-2019 240,560.28 08-mar-2019 06-abr-2019 100.00% 240,560.28 100.00% 240,560.28
LINEA DE DISTRIBUCION
CEA-RPE-007/19-SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELBORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO LAGUNA DE SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 11-abr-2019 139,915.66 12-abr-2019 11-may-2019 100.00% 139,915.66 100.00% 139,915.66
CEA-RPE-008/19-SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELBORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO PASO BONITO AHUALULCO 11-abr-2019 139,630.44 12-abr-2019 01-may-2019 100.00% 139,630.44 100.00% 139,630.44
CEA-RPE-010/19-OP-AD. LATAR, SA DE CV. OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL MATEHUALA MATEHUALA 259,499.98 05un-2019 02-sep-2019 100.00% 259,499.98 100.00% 259,499.98
FUNCIONAMIENTO DE LA PTAREN LA ZI
CEA-RPE-011/19-OP-IN GUILELRMINA TERAN VEGA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 27-2g0-2019 2,446,128.38 28-2g0-2019 27-nov-2019 100.00% 2,446,128.38 100.00% 2,446,128.38
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO PARA LA
CEA-RPE-013/19-ARR-AD GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO COXCATLAN COXCATLAN 19-2g0-2019 24,128.00 20-2g0-2019 23-280-2019 100.00% 24,128.00 100.00% 24,128.00

PROAGUA APARTADO URBANO

NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE

PRESAS BAIO TIERRA, SA DE CV. TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBALVEO DEL RIO SANTA MARIA SANTA MARIA DEL RO SANTA MARIA DEL RIO 26-jun-2019 719,224.00 04-jul-2019 02-0ct-2019 100.00% 719,224.00 100.00% 719,224.00
PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL
CEA-APAUR-002/19-OP-IN CCONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV/ CONSTRUCCION DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE) XILTLA XILTLA 11-0ct-2019 2,245,729.41 17-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 2,245,729.41 100.00% 2,245,729.41
CEA-APAUR-003/19-SROP- |  ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "
N SAN SEBASTIAN, SA DE CV SECTORIZACIGN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE XILTLA XILTLA 02-ag0-2019 947,811.12 12-ag0-2019 08-nov-2019 100.00% 947,811.12 100.00% 947,811.12
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA
CEA-APAUR-004/19-OP-CP |  GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 7,022,213.54 26-nov-2019 27-dic-2019 24.00% 1,685,331.25 30.00% 2,106,664.06

PROAGUA APARTADO RURAL

CEA-APARURAL-001/19-OP-

cp

N EMMANUEL PINEDA ORTA CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 05-jul-2019 984,541.54 15-jul-2019 12-5ep-2019 100.00% 984,541.54 100.00% 984,541.54
EA-APARURAL-002/19-OP- - - NSTRUCCIGN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE -
< v N 002/15-0] CATARINO MARTINEZ MARTINEZ CONSTRUCCION DE sl poTABfE ASTEC O DEAGUA VARIAS LOCALIDADES SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 1,660,276.36 15-n0v-2020 26-dic-2020 100.00% 1,660,276.36 100.00% 1,660,276.36
MINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA-APARURAL-003/19-OP- SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIO! y "
GRUPO MAGALDI, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y VARIAS LOCALIDADES CD. VALLES 19-jul-2019 1,722,302.51 29-jul-2019 28-0ct-2019 100.00% 1,722,302.51 100.00% 1,722,302.51
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEA-APARURAL 004/1-0P. SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
oy COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y VARIAS LOCALIDADES SAN ANTONIO 19-jul-2019 2,145,897.10 29-jul-2019 28-0ct-2019 100.00% 2,145,897.10 100.00% 2,145,897.10
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEA-APARURAL-005/19-OP| CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
iy Y CAMINERAS DORADA. S DE RLDE OV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y VARIAS LOCALIDADES TAMPAMOLON CORONA 19-jul-2019 1314,122.22 29-jul-2019 28-0ct-2019 100.00% 1,314,122.22 100.00% 1,314,122.22
g SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEA-APARURAL-006/19-OP- . . .
CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC TERCERA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO DE SLP SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS 16-jul-2019 405,830.62 17-jul-2019 14-0ct-2019 100.00% 405,830.62 100.00% 405,830.62




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

AD D DIFICACIO A RATO
0. DE CO o 0 o8 OCALIDAD 0 .

ONTRATO o] o ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO

CEA-APARURAL-G07/15-0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CPATACION Y
N CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y XILITLA XILITLA 11-0ct-2019 3,209,646.51 17-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 3,209,646.51 100.00% 3,200,646.51

SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)

CEA-APARURAL-008/1-OP. SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CPATACION Y

CCARTARINO MARTINEZ MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 11-0ct-2019 1,039,606.57 17-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 1,039,606.57 100.00% 1,039,606.57

IN

CEA-PTAR-001/19-OP-AD

COEINSA, SA DE CV/

SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)

CCONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUAS
RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE

XILTLA

XILTLA

30ul-2019

7,893,894.93

06-ag0-2019

04-dic-2019

37.00%

2,920,741.12

54.95%

PROAGUA APARTADO PTAR

4,337,947.25

CEA-PTAR-002/19-OP-CP

ESTATAL 2019
CEA-ESTATAL-004/19-OP-

CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS
DE INGENIERIA, SA DE CV

VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA

CCONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD

CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL RIO SANTIAGO 3ERA

ELTEPETATE

VILLA DE ARRIAGA

24-jul-2019

3,775,030.27

01-ag0-2019

29-nov-2019

100.00%

3,775,030.27

100.00%

3,775,030.27

CEA-PRODDER-001/19-OP-

CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, SA
DE CV

SANTIAGO

CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE

LOS OTATES

AQUISMON

rAPA TRAMO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS| 19-5ep-2019 19,202,354.06 25-5ep-2019 23-dic-2019 100.00% 19,202,354.06 100% 19,202,354.06
CEA-ESTATAL-005/19-OP- CCONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL RO SANTIAGO 3ERA| "
/ JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV AP TRAMO N SAN LIS POTOS] SAN LUIS POTOS| 19-5ep-2019 20,679,585.35 25-5ep-2019 23-dic-2019 100.00% 20,679,585.35 100% 20,679,585.35
CEA-ESTATAL-006/19- ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA 0
TEP T -oct- . -oct- -nov- . 4 X
PROYECTOS, S DE CV DETERINACION D FUENTES 0% ABASIEIMIENTO Dt AGUA ELTEPOZAN SANTA MARIA DEL RIO 14-0ct-2019 161,240.00 15-0ct-2019 28-n0v-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00
CEA-ESTATAL-007/19- ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA 0
T -oct- X -oct- -nov- . 4 X
PROYECTOS, S DE CV DETERINACION D FUENTES 0% ABASIEIMIENTO Dt AGUA VARAS BLANCAS SANTA MARIA DEL RIO 14-0ct-2019 161,240.00 15-0ct-2019 28-n0v-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00
CEA-ESTATAL-008/19- ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA PEREGRINA DE ABAJO SANTA MARIA DEL RiO 14-0ct-2019 161,240.00 15-0ct-2019 28-nov-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00
SROP-AD PROYECTOS, SA DE CV DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
CEA-ESTATAL-009/19-0P- COEINSA, SA DE CV/ LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS ¥ SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 25-0ct-2019 1,527,851.21 28-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 1,527,851.21 100% 1,527,851.21
IN DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO
CEA-ESTATAL-010/19-OP- INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIA Y LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y " " "
" SERVICIOS, SA DE CV DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO PAISANOS SAN LIS POTOS SAN LUIS POTOS! 30-0ct-2019 3,047,070.60 3,351,772.22 31-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 3,351,772.22 100% 3,351,772.22
CEA-ESTATAL-011/19-OP- CCOSNTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLINIAS " SOLEDAD DE GRACIANO "
" CORMADEPO, § DE RL DE CV. OIVION DEL NORTE 10RA SECCION Y 20A SECCION Y ANEXAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SANCHES 04-n0v-2019 3,326,001.52 08-n0v-2019 23-dic-2019 100.00% 3,326,00152 100% 3,326,001.52
CEA-ESTATAL-012/19-OP- CCONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA "
" CARLOS RUIZ MONTELONGO E TRAYAMIENTO e AGUAS RESIDUALES SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA 310ct-2019 1,363,039.01 01n0v-2019 30-n0v-2019 100.00% 1,363,039.01 100% 1,363,039.01
CEA-ESTATAL-013/19- | ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION | EALBORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA ) .
g « SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 06-1 -2019 626,788.29 06-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 626,788.29 100 626,788.29
OP-IN SAN SEBASTIAN, SA DE CV DE LA PRESA SAN JOSE A LA POTABILIZADORA DE LOS FILTROS nov g nov ' % %
CEA-ESTATAL-014/19-OP- INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y " " "
o SERVICIOS, 5A DE OV DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LA GARITA SAN LUIS POTOS] SAN LUIS POTOS{ 22-0ct-2019 335,060.01 29-0ct-2019 27-n0v-2019 100.00% 335,060.01 100% 335,060.01
CEA-ESTATAL-015/19-OP- LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y " " "
o EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS| 22-0ct-2019 379,466.44 29-0ct-2019 27-n0v-2019 100.00% 379,466.44 100% 379,466.44
CEA-ESTATALO16/19-OP- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS M " "
AD EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA MECANICOS EN ARROYO LAS VIRGENES. SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 22-0ct-2019 113,231.60 29-0ct-2019 27-nov-2019 100.00% 113,231.60 100% 113,231.60
CEA-ESTATAL-017/19-0P- CARLOS RUIZ MONTELONGO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 22-0ct-2019 685,262.30 23-0ct-2019 21-nov-2019 100.00% 685,262.30 100% 685,262.30
IN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CEA-ESTATAL018/19-OP-IN INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIA Y LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RIO SANTIAGO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDAD, DE GRACIANO 08-nov-2019 3,544,975.66 3,633,600.05 11-nov-2019 20-dic-2019 100.00% 3,633,600.05 100% 3,633,600.05
SERVICIOS, SA DE CV SANCHEZ
CEA-ESTATAL019/19-OP-IN ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RIO ESPANITA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 19-nov-2019 2,739,977.57 3,260,573.30 21-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 3,260,573.30 100% 3,260,573.30
CEA-ESTATAL 020/19-0P- BUGA AQUA, SA DE CV/ CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS TANCANHUITZ TANCANHUITZ 06-nov-2019 2,392,802.85 11-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 2,392,802.85 100% 2,392,802.85
AD RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE
CEA-ESTATAL-021/19 COPOZRI, SA DE CV/ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA CHARCAS CHARCAS 2,310,353.89 23-ene-2020 31-dic-2020 100.00% 2,310,353.89 100% 2,310,353.89
MUNICIPAL
CEA-ESTATAL-023/19- ” ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL DREN M " "
SROP-AD ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL CENTRAL RIO SANTIAGO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-dic-2019 111,173.42 27-dic-2019 31-dic-2019 100.00% 111,173.42 100% 111,173.42
CEA-ESTATAL-024/19- . ESTUDIO DE INGERNIERIA DE TRANSITO DEL BOULEVARD RIO M "
/ ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-dic-2019 251,308.94 27-dic-2019 31-dic-2019 100.00% 251,308.94 100% 251,308.94

ADQ-CP

COMISION ESTATAL DEL AGUA

& JOSE LUIS MATA JURADO FO.GO. 3", TUBERIA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS AGUA PRIETA MEXQUITIC DE CARMONA 27-dic-2019 4,101,892.07 2,900,801.77 43,829.00 07-abr-2020 100.00% 4,101,892.07 100% 2,036,193.24
DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES
CEA-PRODDER-002/19-OP- CCONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2600 M DE TUBERIA
N TORANG CONSTRUCCIONES, SA DE CV DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 13-dic-2019 2,097,822.15 16-dic-2019 27-mar-2020 100.00% 2,097,822.15 100% 2,097,822.15
CEA-PRODDER.003/19-0- PERFORACION D EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE PROFUNDIDAD
N PERFOMINERIA DOBLE R SA DE CV EN MATERIALTIPO | Y Il EL DIAMETRO DE LA PERFORACION ES PASO BONITO AHUALULCO, 10-dic-2019 817,613.84 11-dic-2019 09-ene-2020 100.00% 817,613.84 100% 817,613.84
DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 8 A 14 PULGADAS
. REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO
CEA-PRODDER-004/19-0P- |  HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA .
N / (PRETRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO, CAJA DE TANLAJAS TANLAIAS 27-dic-2019 679,331.33 30-dic-2019 13-mar-2020 100.00% 679,331.33 100% 679,331.33
PIEDRA REPARTO, REVISION DE INSTALACION ELECTRICA Y PRUEBAS)
CEAPRODDER.005/15 SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 163,635.40 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 163,635.40 100% 163,635.40
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEAPRODDER.006/15 SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ADQ.CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 118,236.48 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 118,236.48 100% 118,236.48
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEAPRODDER.007/15 SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 223,509.96 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 223,509.96 100% 223,509.96




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

AD D DIFICACIO A RATO
0. DE CO o o o8 OCALIDAD ) .
o R INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO
CEA-PRODDER-008/15- SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ADQ-CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV/ AARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 118,236.48 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 118,236.48 100% 118,236.48
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-009/15- SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
v BOMBAS SUAREZ, SA DE CV/ AARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 223,509.96 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 223,509.96 100% 223,509.96
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO
SUMERGIBLE DE 3" DE 3 HO Y DESCARGA DE 3" PARA PLANTAS
P -010/19- | L. i ] -
CEA RODDFR 010/19 J.MAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN CIUDAD SATELITE DE LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 30-dic-2019 179,800.00 31-dic-2019 29-ene-2020 100.00% 179,800.00 100% 179,800.00
¥ SERVICIOS INTEGRALES S DE RL DE CV SUBDIRECCION DE OPERACION DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES DE 175 HO
CEA-PRODDER-011/19- . PARA POSOS EN CIUDAD SATELITE (POZO 1Y POZO 2) DE LA ) .
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 364,446.48 30-dic-2019 28-+ -2020 100.00% 364,446.48 100% 364,446.48
ADQ-CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV SUBDIRECCION DE OPERACION DE CIUDAD SATELITE DE LA a e ene
COMISIGN ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-012/15- SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR BIOLOGICO
ADQ-CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV/ PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN CIUDAD SATELITE DE LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 29,208.80 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 29,208.80 100% 29,208.80
SUBDIRECCION DE OPERACION
ADQUSICION E INSTALACIGN DE 4 MICROMEDIDORES DE
CEA-PRODDER-013/19- BOBINA ANCHA DE 4" MMPARA SUSTITUCION EN LA RED DE ] .
A SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 236,900.86 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 236,900.86 1005 236,900.86
ADQ-cP TODO DE TUBOS, SA DE CV AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISION ESTATAL s 4 ' ene % %
DELAGUA
CEA-PRODDER-014/19- ADQUSICION E INSTALACION DE 1 MICROMEDIDOR DE 4" MM
ADQ-CP TODO DE TUBOS, SA DE CV PARA SUSTITUCION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 71,327.70 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 71,327.70 100% 71,327.70
SATELITE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-015/19- CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV ADQUISICION DE CABLE SUBMARINO F,ARA BOMBA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 598,560.00 30-dic-2019 28-ene-2020 100% 598,560.00 100% 598,560.00
ADQ-CP SUMERGIBLE EN CIUDAD SATELITE
CEA-PRODDER-016/19- ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN ] .
SOLUCIONES NERUS, SA DE CV CIUDAD SATELITE Y ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-dic-2019 489,520.00 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 489,520.00 100% 489,520.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AEROMOTOR
CEA-PRODDER-017/19- (PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL BLANCO Y
ADQ-AD ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV ENGRANES REFORZADOS, TORRE REFORAZADA DE 12 METROS MARTINEZ ALAQUINES 31-dic-2019 444,592.75 02-ene-2020 31-ene-2020 100.00% 444,592.75 100% 444,592.75
DE ALTURA, TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" C-40 INCLUYE
PIEZAS ESPECIALES
. . CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAJAS DE OPERACION DE
CEA-PRODDER-018/19-0P-|  CONSTRUCCIOM, INGENIERIA Y ] -
/ ) VALVULAS MEDIDAS DE 2.5 MTS X 2.0 MTS PARA ZONA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS 27-dic-2019 3,194,177.08 2,059,450.82 30-dic-2019 30-abr-2020 100.00% 3,194,177.08 100% 2,059,450.82
cp COMERCIALIZACION EDZE, SA DE CV
INDUSTRIAL
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA " "
CEA-PRODDER-019/19- |  JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV L aeRAscAL SAN LIS POTOS SAN LUIS POTOS 31-dic-2019 397,667.71 02-ene-2020 15-feb-2020 100.00% 397,667.71 100% 397,667.71
CEA-PRODDER-020/19-0P- | INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE. | SECTORIZACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 30-dic-2019 1,715,194.79 496,637.19 31-dic-2019 13-feb-2020 100.00% 496,637.19 100% 397,667.70

IN

APAUR 2020

CEA-APAUR-001/2020-

v

CONSULTORIA EN INGENIERIA Y

SATELITE

ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENA SANITARIO, RED DE
DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69

SROP-AD

CEA-ESTATAL-02/20-

CONSORCIO DE EMPRESAS DE

ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
PTAR)

REVISION TECNICA Y OPERATIVA DE LA LINEA DE CONDUCCION

op-cp DESARROLLO DE OBRA, SA DE CV DESCRAGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 26-may-2020 11,494,807.88 02-jun-2020 29-sep-2020 67.53% 7,762,443.76 37% 4,213,401.99
(2DA ETAPA). TRAMO |
ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENA SANITARIO, RED DE
CEA-APAUR-002/2020- DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARIEAS Y 69 .
ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 26-1 -2020 1« 15.31 02-jun-2020 29-jun-2020 64.50¢ 7,087,269.87 39 4,311,947.90
op-cp EDGUA CONSTRUCCIONES, SADECV | 5¢5cqpGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO may 0988,015.3 un un % %
(2DA ETAPA). TRAMO Il
CEA-APAUR-003/2020- ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECMIENTO "
/ COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV ESCALERILLAS SAN LUIS POTOS| 26-may-2020 8,993,291.91 02un-2020 29-0ct-2020 82.27% 7,398,781.25 72% 6,518,634.84
OP-CP DE AGUA POTABLE
ESTUDIO PARA LA DETECCION DE FUENTES DE
CEA-APAUR-04/2020- EVALUACION Y PROYECTOS DE CONTAMINACION DE LA PRESA EL REALITO, FUENTE DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 30-jul-2020 585,133.00 10-ago-2020 07-dic-2020 23.00% 134,580.59 10% 58,513.00
SROP-AD INGENIERIA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LA ZONA
METROPOLITANA
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA
CEA-APAUR-05/2020- POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APAUR)
SROPIN EMMANUEL PINEDA ORTA (ADECUACIGN Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ESCALERILLAS SAN LUIS POTOS! 23jul-2020 368,933.83 24-ju1-2020 20.dic-2020 85.00% 313,593.76 17% 61,852.27
B DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 169
DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO
SUPERVISIGN TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA
CEA-APAUR-06/2020- POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APAUR .
SROP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA (ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 23-jul-2020 138,962.90 24-jul-2020 20-dic-2020 85.00% 118,118.47 25% 34,491.34
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PTAR 2020
CEA-APTAR-001/2020- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
SROP-IN CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REAL DE CATORCE CATORCE 01-jun-2020 639,784.87 09-jun-2020 05-nov-2020 72.00% 460,645.11 43% 273,215.22
CEA-APTAR-02/2020- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
IRELIO MANRIQUE EBAN 11-jun-202( 1.4 19-jun-202( 15-nov-202( 20 10.4: 1 ,970.14
SROPIN INOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV TRATAVIENTO DE AGUAS RESIDUALES AURELIO Qui 0 jun-2020 689,701.43 9jun-2020 5-n0v-2020 30.00% 06,910.43 0% 68,970.
-4 - - DECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENT "
;EPACAPPTAR 003/2020 ONE WATER S DE RL DE CV ADECUACIO! A AcH O(PTAR'S s A SANEA] © ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 09-jun-2020 13,880,000.00 16-jun-2020 15-nov-2020 60.05% 8,334,940.00 48% 6,728,474.37
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA
CEA-APTAR-04/2020- POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APTAR)
/ EMMANUEL PINEDA ORTA (APTAR) ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 24-jul-2020 216,459.98 24-jul2020 20-dic-2020 85.00% 183,990.98 23% 50,441.31

OP-AD

ALPARQUE TANGAMANGA Il

p DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO EL REALITO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS| 15-abr-2020 2,464,294.79 16-abr-2020 14-jul-2020 100.00% 2,464,294.79 100% 2,464,294.79
SROP-AD INGENIERIA, SA DE CV PARA PREVER CONTINGENCIAS SANITARIAS
CEA-ESTATAL-03/2020- CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y OBRA DE
PAVICONSTOR, SA DE CV CONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS| 27-jul-2020 1,193,995.92 28-ul-2020 25-0ct-2020 91.00% 1,086,536.29 66% 786,791.77
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ONTRATO o] o INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO
CEA-ESTATAL-004/2020- REHABILITACION Y SOBREELEVACION DE LA PRESA DE CONTROL "
OPLIN JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV DE AVENIDAS SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-sep-2020 3,098,530.37 18-5ep-2020 18-dic-2020 100.00% 3,098,530.37 64% 1,985,428.19
CEA-ESTATAL-05/2020- JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCGQN DE DRENAJE SANITARIO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 18-ag0-2020 397,504.59 24-ag0-2020 11-dic-2020 90.00% 357,754.13 60% 236,714.94
OP-AD EN COLONIA PENASCAL
CEA'ESTATAL-06/2020- | HECTOR ARTU';CI’E;'F:;ANUEVA DELA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO TANLAJAS TANLAJAS 18-280-2020 988,871.88 24-280-2020 11-dic-2020 60.00% 593,323.13 54% 529,795.54
giAAESTATALVO7/ZOZOV EMMANUEL PINEDA ORTA (OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMISOR Y CRUCE DE PUENTE ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 16-ago-2020 1,168,476.22 24-ago-2020 11-dic-2020 75.00% 876,357.17 63% 737,143.73
;i:ETATAL'OOB/ 2020- CARLOS RUIZ MONTELONGO FEHABILTACION DE LA LINEA DF CONDUCCION DEAGUA £LCOYOTE VILLA HIDALGO 157,154.67 15-5ep-2020 26-dic-2020 80.00% 125,723.74 30% 47,146.40
CEA-ESTATAL-011/2020- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL
op-AD GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER ABASTECIVIENTO DE AGUA SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCUAYALAB 5,985,432.24 15-0ct-2020 28-dic-2020 25.00% 1,496,358.06 32% 1,935,976.93
AGUA LIMPIA
CEA-AAL:001/020-ADQ- | ¢ jticp EN MOVIMIENTO . A.DE C.V. SUMINISTRO DE DESINFECTANTES VARIAS VARIOS 30-jul-2020 385,563.30 30jul-2020 28-0ct-2020 100.00% 385,563.30 80% 308,450.64

-AAL -ADQ- . ISICIGN E |
E'EA AAL-002/020-ADQ QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A.DE C.V. ADQUISICION E NSTALACEIE'ETDRE‘CE;U‘POS HIPOCLORADORES VARIAS VARIOS 30-jul-2020 411,731.70 31-jul-2020 28-sep-2020 100.00% 411,731.70 100% 411,731.70
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO (SOLIDO EN PASTILLA(,
CEA-AAL-003/2020-ADQ:| GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE HIPOCLORITO DE SODIO (CONCENTRACION 13 POR CIENTO) Y VARIAS VARIOS 860,943.34 30-sep-2020 28-nov-2020 70.00% 602,660.34 0% 0.00
cp v
GAS CLORO
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS

CEA-AAL-004/2020-ADQ:| GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, SA DE HIPOCLORADORES Y SUMINSITRO, INSTALACION Y PUESTA EN VARIAS VARIOS 134,438.66 30-sep-2020 29-0ct-2020 100.00% 134,438.66 0% 0.00

cp

(a%

MARCHA DE EQUIPO CLORADOR PARA GAS CLORO




