DEPENDENCIA AVANCES AVANCES METAS PROGRAMADAS
AUTORIZADO CONTRATADO FISICO FINANCIERO FISICO FINANCIERO CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
(PROAGUA) URBANO MAROMA
CNA-CEASLP-GEP-02-201g | COnStuedion de Presa de aimacenamien’o capacidad de 1.44 HmS (Incluye la mitgacion Matehuala, Matehuala 205,389.227.33 18978922733 11.86% 38.25% 2250900236 725057945 1.00 PRESA
ambientl para la Pesa, vaso y Obras complementrias)
CNA-CEASLP-GEP-01-2018 Supenvision de on de Presa 407118582 407118582] __ 12.50% 23.5% 50889823 90392.73 T00 SUPERVISION
CNA-CEASLP-GEP-04-2018 | Gonstruccion de Planta potabilzadora de tres modulos con capacidad tofalde 150 s Matehuala, Matehuala 39,809,634.19 39,809,634.19 8.78% 30.00% 3,495,285.88 11,942,890.26 1.00 POT:;‘L‘I”Z;; orn
CNACEASLP-GEP-03-2018 Supervisén de én de Plana 2,648,783.36 2648,78336] __11.48% 10.00% 30408033 26487834 T00 SUPERVISION
251,918,830.70 236318,83070] _ 11.35% 36.29% 76817,266.80 85,762,540.78
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DO URBANO
CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL IZQUERDO DE ARROYO TENANGO
CEA-APAUR-001/18.0P-N i AXTLA DE TERRAZAS 261837382 0.00% 0.00% 000 o[ o046 .
CEA-APAUR-002/18-5ROPN | ELABORACION DE PROYECTO s COLECTOR PLUVIAL CALLES BENIGNO SANLUIS POTOSI 1165,220.00 0.00% 0.00% 000 000 1.00 PROYECTO
) SANTA MARTHA, NUEVO AQUISMON ,
CEA-APAUR-003/18-0p.cp | REHABLITACION DEL Sy LOCALDADES DELOS. | \juNICIPI0 DE TAMUI, PONCIANO ARRIAGA Y 6777,355.70 0.00% 0.00% 000 0o0| 4360 .
: 'AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO DE EBANO.
ESTUDIO PARA NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DEL ORGANISMO
CEA-APAUR-005/18.SROP- |  METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILADO, SANEAMIENTO Y
cp SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS SLP, 65, CPS £,000,000.00 000% 000% 000 000 .00 EsTuoIo
POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (NTERAPAS)
"REHABLITACION DE 20 POZ0S EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
\-/ & 3-OP- . . X 4.1
CEAAPAUR G118 0D | T RACINO SKNCHEZ Y CERRO OF SAN PEDRO® ZONA SLP, 568 2279,093.42 0.00% 0.00% 000 000 00 P0Z05
"REHABLITACION DE 20 POZ0S EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
A AP AUR 0715 OPAD | o N0 SANCHES Y CERRO Ot SAN PEORD: 20N 2 SLP, 568 931,22810 0.00% 0.00% 000 o[ 400 p0Z05
"REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
CEAARAUR BB 0PAD | T GRACIAND SANCLEZ Y CLRRO OF SAN PEGRO" ZONAS SLP, 568 1,486,231.47 0.00% 0.00% 000 o[ 400 p0Z05
"REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
CEAARAUR I 0PAD | T RACIAND SANCLEZ Y CLRRO OF SAN PEGRO ZONA SLP, 568 167091167 0.00% 0.00% 000 o[ 400 p0Z05
"REHABLITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
CEAARAUR 018 0PAD | T GRACAND SANCLEZ Y CLRRO OE SAN PEGRO" ZONAS SLP, 565 1,443,983 0.00% 0.00% 000 00| 400 p0Z05
"EQUIPAMEENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
CEA-APAUR-OT1/18-0P-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, 568 3,126,938.92 0.00% 0.00% 000 00| 400 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA 1
"EQUIPAMEENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
CEA-APAUR-012/18-0P-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, 565 2,703,166.54 0.00% 0.00% 000 000 400 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA2
"EQUIPAMEENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
CEA-APAUR-013/18-0P-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, 565 2,656,858.46 0.00% 0.00% 000 00| 400 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA3
"EQUIPAMEENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
CEA-APAUR-014/18-0P-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP,5GS 3,431,143.66 0.00% 0.00% 000 000 400 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA4
"EQUIPAMEENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
CEA-APAUR-015/18-0P-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP,5GS 2,728,357.06 0.00% 0.00% 000 000 400 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA5
DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGANISMO
CEA-APAUR-016/18-SROP- |  METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y .
cp SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS SLP, 865, CPS 8,000,000.00 0-00% 0-00% 000 000 .00 EstupIo
POTOS!Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (NTERAPAS)
50018,86198 000 oo0% 0.00% 00 000
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO RURA
CEAAPARURAL-DT/1B-OP- | oNSTRUGCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMENTO der ETAPA MORENOS, SAN NICOLAS TOLENTIN 2,109,530.97 0.00% 0.00% 000 00|  s00.82 L.
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE
CEA-APARURAL-002118-0P- |  LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) PARALAS | BARRIO EL CHAMAL AQUISMON, SABINO DE
LOCALIDADES DE BARRIO EL CHAMAL, MUNICIPIO DE AQUISMON, Y SABINO DE OBISPOY EL CINCO, CD. VALLES 141150000 0-00% 0-00% 000 o0) 1000 SISTEMAS
0BISPO Y EL CINCO, MUNICIPIO DE CD. VALLES
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUADE |  COMUNIDAD MATLALAPA Y LA LBERTAD
CEA-APARURAL-00318-0P- |  LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) PARALAS | SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE AXTLA,
LOCALIDADES DE COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RNCON, MUNICIPIO DE AXTLA, | YCOAXOCOYO Y EL CHOTE, MUNICIPIO DE 1.111,500.00 0-00% 0-00% 000 000 10.00 SISTEMAS
Y EL CHOTE Y RANCHO MRAMAR, MUNICPIO DE TAMPAMOLON TAMPAMOLON
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE
CEAAPARURAL-O0A/IEOP- |\ A DE 10 M3 Y SANEAMENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) PARA Lag |10 DE ZARAGOZE EETATLLO, MUNICIPO 1,152,650.00 0.00% 0.00% 000 000 600 SISTEMAS
LOCALIDADES DE AMAYO DE ZARAGOZA Y PETATILLO, MUNICPIO DE XLITLA




DEPENDENCIA AVANCES AVANCES METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS
AUTORIZADO CONTRATADO FISICO FINANCIERO FISICO FINANCIERO CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
CEA-APARURAL-005/18-0P- DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA (PTAR 550 HAB) FRACCIONHACENDA VEJA, MUNICIPIO DE 3,125,400.00 0.00% 0.00% 000 000 100 PTAR
TERRA NUEVA
CEAAPARURAL-O0G/18-0P- | peyiagILTACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANTARO (PTAR 710 HAB) |  COPALO CHALCO, AXTLA DE TERRAZAS 2,500,000.00 0.00% 0.00% 000 000 100 PTAR
10-824033946.E10-2018 "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (4TA ETAPA). SANTO DOMINGO, LLESCAS 1,566,091.96 0.00% 0.00% 000 000 __737.00 L
10-624033946-E11-2018 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA). SANTO DOMINGO, SANTA MATLDE 3,132,18391 0.00% 0.00% 000 00| 16718 L.
10-824033946.£122018 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA). SANTO DOMINGO, JESUS MARIA 2,349,131.93 0.00% 0.00% 000 00| 105812 L
Vila de Arriaga 'CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA VILLA DE ARRIAGA, SAN ANTONIO 7,830,450.77 0.00% 0.00% 000 000| 432000 L.
Vila de Ramos 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO (2da Etapa) VILLA DE RAMOS, CABECERA MUNICIPAL 4,698,275.86 0.00% 0.00% 000 00| 233000 L.
Vila Hidalgo PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESDUALES (PTAR] VILLA HIDALGO, CORCOVADA 5,481,321.84 0.00% 0.00% 000 000 100 PTAR
BARRIO EL CHAMAL, LA LBERTAD SEGUNDA
SECCION, EL CINCO, EL CHOTE, AMAYO DE
COORDINACION, SUPERVISION TEGNICA Y CONTROL FISICO-FINANCIERO DE F@%ﬁ?g@x;gﬁ%gﬁo; gk‘éﬁgggfé
OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) HPAL DE RAMOS st MR
CEA-APARURAL-007/18- | 2018 APARURAL PARA LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE AQUISMON, AXTLA g d . .
SROP-N DE TERRAZAS, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLON, XLLITLA, TERRA NUEVA, SAN ‘L&gggég‘\f:gg"‘ mﬁﬂ%ﬁﬂﬁfi oc'go 623,587 0.00% 0.00% 0%0 000 100 SUPERVISION
NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y . | AXTLA
o D VALLES, TAMPAMOLON Y XLITLA; TERRA
d NUEVA, SAN NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE
RAMOS, STO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y
VILLA HDALGO,
ATENCION SOCIAL Y CONTROL SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBROAS DEL SAE'El’aﬂ“&ﬁ'«?{]ﬁfﬂ%ﬁsﬁ :O:I?V’
PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018 . . )
P o o T ) 2018 | RINCON, EL CHOTE, RANCHO MRAMAR, 4365065 0.00% 0.00% 000 000 100 ATENCION SOCIAL
Ao o CALCAHUALT, AQUISMON, CD. VALLES, AXTLA,
- SLP. TAMPAMOLON Y XLITLA.
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA
COPALO CHALCO, MORENOS Y FRACCION
POTABLE, DRENAJE Y TRATAMEENTO (PROAGUA) 2018 APARURAL PARA VARIAS : )
LOCALDADES DE LOS MUNCIIOS OE AT LA DE TERRAZAS SANNCOLAS, | | HACENDA VE ATLA \?:N NICOLAS Y 100,020.66 0.00% 0.00% 000 000 100 ATENCION SOCIAL
TIERRA NUEVA, SLLP. :
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA |  CABECERA MUNICIPAL; ILLESCAS, SANTA
POTABLE, DRENAJE Y TRATAMENTO (PROAGUA) 2017 APARURAL PARA MATILDE, JESUS MARIA; SAN ANTONIO; .
LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MEXQUTIC DE CARMONA, TERRANUEVA, | CORCOVADA. VILLA DE RAMOS, SANTO 2401903 0.00% 0.00% 000 000 .00 ATENCION SOCIAL
SANTA CATARINA Y EL NARANJO. DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO.
AR R aoae- SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 673,305.70 0.00% 0.00% 000 000 100 ESTUDIO
DIPLOMADOS PICYT 2018 - DESARROLLO COMUNITARIO, MANEJO DE RESIDUOS .
SNo. e o e VARIOS, VARIOS 18,546.10 0.00% 0.00% 000 000 4.00 DIPLOMADOS
AQUISICION DE CINCO (5) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALL IN ONE 19.5' 8
GB Y178 O SMILAR; ADQUISICION DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTATLL ; , ' . 5
CEAADP0SZONE | 0 DOS () MPRESORAS HP COLOR PRO M 180 NWADGUISGION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 104,575.56 0.00% 0.00% 000 ooo|  13.00 £QUIPOS
DE CUATRO (4) DISCOS DUROS 1 TB.
ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION Y DIDACTICO/ 100 MANUALES DE ’ " 3 3
DIFUSION DEL PROGRAMA SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI £,000.00 0.00% 0.00% 000 00| 10000 TRIPTICOS
3616805223 000 0.00% 0.00% 000 000

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR 15 LPS)

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO PTAR

CHARCAS, CHARCAS

12,323,967.35|

0.00%

0.00%

PTAR

12,323,967.35,

0.00]

0.00%

| 0.00%




