DEPENDENCIA AVANCES METAS PROGRAMADAS
AUTORIZADO CONTRATADO FISICO FINANCIERO CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
(PROAGUA) URBANO MAROMA
1 CNA-CEASLP-GEP-02:2018 | © fon de Presa de fento capacidad de 1.44 HnS3 (Induye la mitgacion Matehuala, Matehuala 205,389,227.33 189,789,227.33|  18.49% 39.32% 1.00 PRESA
ambiental para la Presa, vaso y Obras complementarias)
2 CNA-CEASLPGEP 012018 penvision de de Presa 207118582 2015582 49.56% 54.61% 00 SUPERVISION
3 CNA-CEASLP-GEP-04-2018 |  Constuccion de Plnta potabiizadora de tres médulos con capacidad total de 150 ips Matehuala, Matehuala 39,809,634.19 398006419 64.50% 65.90% 100 T
4 CNA-CEASLPGEP032018 pervision de de Planta 2,648,783.35 2648,783.36] _ 69.15% 72.25% 700 SUPERVISION
251,918,830.70 236,318,830.70] _ 27.34% 44.43%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA 0 (PROAGUA) APARTADO URBANO
CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL IZQUIERDO DE ARROYO TENANGO
1 CEA-APAURQ01/18-0PIN vt AXTLA DE TERRAZAS 2,618373.82 261167764 35.00% 53.00% 0.6 K.
2 | cenaPAURGnz/1g sROPN |FABORACION DE PROYECTO EIECLIIVO COLECTOR PLUVIAL CALLES BENIGNO SAN LUIS POTOSI 1,165,220.00 116488135 70.00% 2000% 1.00 PROYECTO
. ) SANTA MARTHA, NUEVO AQUISMON.,
3 CEAAPAURQ03/18.0p-cp | REMABILITACION DEL ﬂiﬁmg’g‘é“&;ﬁ: $N§;:\§g LOCALIDADES DELOS | 1c1pi0 DE TAMUIN, PONCIANO ARRIAGA Y 6,777,355.70 6469,690.08|  46.00% 30.00% 43,60 K.
: AURELIO MANRIQUE MUNICIPIO DE EBANO.
ESTUDIO PARA NUEVO PROGRAMA DE MEJORA DEL ORGANISMO
CEA-APAURQ05/18:SROP- |  METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
4 cp SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS SLP. 868, P8 8,000,000.00 7,389,999.61 0-00% 000% .00 EsTUDIO
POTOS! Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)
"REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
5 CEAAPAURAGIB0PAD | o RACIAN® SANCHE? ¥ CLRRD DE SAN PEDRO” ZONA 1 SLP, SGS 2,219,003.42 198800149  0.00% 0.00% 400 Poz0S
"REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
6 AP AR IT 0P | L A GIAND SANGHE? ¥ CLRRO DE SAN PECRD" ZONA2 SLP, SGS 931,228.10 1,00146962)  0.00% 0.00% 400 Poz0S
"REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
7 AP AR IB0PAD | L GIAND SANGHE? ¥ CLRRO DE SAN PECRD" ZONA SLP, SGS 1,486,231.47 167584324 0.00% 0.00% 400 Poz0S
"REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
8 AP AR IS804 | L GIAN® SANGHS2 v CLRRO DE SAN PECRD" Z0NA 4 SLP, SGS 1,670911.67 1525734.15|  0.00% 0.00% 400 PoZ0S
"REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS
9 AR IIOIB0PAD | L GIAN® SANGHEZ ¥ CLRRO DE SAN PECRD" ZONAS SLP, SGS 1,443,983.16 157694690  0.00% 0.00% 400 PoZ0S
"EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
10 | CEAAPAURO11/8OP-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, SGS 3,126938.92 3331084  0.00% 0.00% .00 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA 1
"EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
11 | CEAAPAURO12118OP-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, 5GS 2,703,166.54 2720661  12.00% 0.00% 4,00 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA 2
"EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
12| CEAAPAURO1318OP-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, 5GS 2,656,858.46 2509661.12]  0.00% 0.00% 4,00 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA 3
"EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
13| CEAAPAURO14118OP-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, 5GS 3,431,143.66 3431600.6|  0.00% 0.00% 4,00 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA 4
"EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA
14| CEAAPAUROISHBOP-CP | METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ Y SLP, SGS 2,728,357.06 265537745  15.00% 0.00% 400 EQUIPAMIENTO
CERRO DE SAN PEDRO" ZONA 5
DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGANISMO
CEAAPAURO16/18.SROP- | METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y
» cp SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS SLP, 868, CPS 8,000,000.00 822807442 0.00% 0.00% 100 EsTUDIO
POTOS! Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)
16 LO-824049947-E142018 | CONSTRTUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (202 ETAPA) EL ZACATON, VILLA DE RAMOS 9,764,309.76 975760255  0.00% 0.00% 579 K.
. o REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA UDAD FERNANDEZ ssot o102 om0ams| 0o o0 o o
CASA BLANCA
127,349.257.52 12393997150 a38% 287%
PROGRAMA DE AGUA POTAB ADO Y SA 0P A) APARTADO RURA
1 | CEAAPARURALDOIIBOP- | oNsTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO 3er ETAPA MORENOS, SAN NICOLAS TOLENTINO 2,109,530.97 210049841 30.00% 53.00% 60082 ML
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DEPENDENCIA AVANCES METAS PROGRAMADAS
AUTORIZADO CONTRATADO FISICO FINANCIERO CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE
CEA-APARURALO02118-0P- |  LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) PARALAS | BARRIO EL CHAMAL AQUISMON, SABINO DE
cp LOCALIDADES DE BARRIO EL CHAMAL, MUNICIPIO DE AQUISMON, Y SABINO DE OBISPO Y EL CINCO, CD. VALLES 1,111,500.00 1.089,269.52)  40.00% 30.00% 1000 SISTEMAS
OBISPO Y EL CINCO, MUNICIPIO DE CD. VALLES
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUADE |  COMUNIDAD MATLALAPA Y LA LIBERTAD
CEA-APARURALO03/18:0P- |  LLUVIA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) PARALAS | SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE AXTLA,
cp LOCALIDADES DE COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RINCON, MUNICIPIODE | YCOAXOCOYO Y EL CHOTE, MUNICIPIO DE 1,111,500.00 1.057,763.77| - 50.00% 30.00% 1000 SISTEMAS
AXTLA, Y EL CHOTE Y RANCHO MIRAMAR, MUNICIPIO DE TAMPAMOLON TAMPAMOLON
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE
CEAAPARURALOGATE.OP- | 1L viA DE 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) PARA LAS A T 1,152,650.00 100497957 40.00% 30.00% 600 SISTEMAS
LOCALIDADES DE AMAYO DE ZARAGOZA Y PETATILLO, MUNICIPIO DE XILITLA
CEA-APARURAL-005/18-0P- DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA (PTAR 550 HAB) FRACCION HACIENDA VIEJA, MUNICIPIO DE 3,125,400.00 3,119,413.61 64.00% 46.10% 1.00 PTAR
N TIERRA NUEVA
CEAAPARURNO0G/1B.OP- | ReHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (PTAR 710 HAB) COPALO CHALCO, AXTLA DE TERRAZAS 2,500,000.00 2493,56396|  70.00% 71.00% 100 PTAR
10-824033946-E10-2018 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (4TA ETAPA). SANTO DOMINGO, ILLESCAS 1,566,091.96 156427754 100.00% 70.00% 737.00 ML
10-824033046-E11-2018 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA). SANTO DOMINGO, SANTA MATILDE 3,132,183.91 3130,003.45|  100.00% 70.00% 167182 ML
10-824033946-E12:2018 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (3RA ETAPA). SANTO DOMINGO, JESUS MARIA 2,349,137.93 2,347,25089] __ 100.00% 70.00% L0712 ML
Vila de Arriaga 'CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA. VILLA DE ARRIAGA, SAN ANTONIO 7,830,450.77 782950042 100.00% 70.00% 432000 ML
Vila de Ramos 'CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTARIO (2da Etepa) VILLA DE RAMOS, CABECERA MUNICIPAL 4,698,275.86 4,696,072.66|  100.00% 100.00% 2,330.00 ML
Vila Hidalgo PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) VILLA HIDALGO, CORCOVADA 5,481,321.84 545228546 61.00% 49.73% 100 PTAR
BARRIO EL CHAMAL, LA LIBERTAD SEGUNDA
SECCION, EL CINCO, EL CHOTE, AMAYO DE
COORDINAGION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO-FINANGIERO DE | ZIRACOZA Y PETATILLO; BOPLO CHALED,
OBRAS DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) o e
CEA-APARURAL-O07/18- | 2018 APARURAL PARA LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE AQUISMON, AXTLA : ‘ . )
SROPIN DE TERRAZAS, CIUDAD VALLES, TAMPAMOLON, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN ";LCEOS&S)%TA XASJJ;%%SA:GSO;‘[;O 629,587.11 62038741 56.00% 2000% 10 SUPERVISION
NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y » AQUISMON, AXTLA, CD.
oS VALLES, TAMPAMOLON Y XILITLA; TIERRA
SLP. NUEVA, SAN NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE
RAMOS, STO DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y
VILLA HIDALGO.
ATENGION SOCIAL Y CONTROL SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE 0BRaAs | SARAITA: BARRIO EL CHAMAL EL JOFOT.
DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018 ' . .
e T RO 2015 | RINCON, EL CHOTE, RANCHO MIRAVAR, 43,650.65 0.00% 0.00% 100 ATENCION SOCIAL
S e € CALCAHUALT, AQUISMON, CD. VALLES, AXTLA,
SLP. TAMPAMOLON Y XILITLA
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA
COPALO CHALCO, MORENOS Y FRACCION
POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018 APARURAL PARA VARIAS ‘ .
LOGALIDADES DE LOS MUNICIPOS DE AXTLA D TERRAZAS, S NICOLAS, | MACIENDA VLA KXTLA SANNICOLAS ¥ 100,020.66 0.00% 0.00% 100 ATENCION SOCIAL
TIERRA NUEVA, S.LP.
ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL PROGRAMA AGUA C“’;iiﬁé’* J"ggg‘sc,‘\: s A'f';if:ﬁ%gﬁ';g’*
POTABLE, DRENAJE ¥ TRATAMIENTO (PROAGUR) 2017 APARURAL PARA CORCOVADA. VILLA DE RAMOS, SANTO 324,019.03 0.00% 0.00% 100 ATENCION SOCIAL

LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE MEXQUTIC DE CARMONA, TIERRA
NUEVA, SANTA CATARINA'Y EL NARANJO.

DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA
HIDALGO.




DEPENDENCIA AVANCES METAS PROGRAMADAS

AUTORIZADO CONTRATADO FISICO FINANCIERO CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD
17 CEA-AFSAES":TJOOHM& SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 673,305.70 669,891.96 100.00% 100.00% 1.00 ESTUDIO
DIPLOMADOS IPICYT 2018 - DESARROLLO COMUNITARIO, MANEJO DE RESIDUOS
18 SINo. Y CIENCIAS AMBIENTALES VARIOS, VARIOS 18,546.10/ 9,000.00 48.50% 48.50% 4.00 DIPLOMADOS
AQUISICION DE CINCO (5) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO ALL IN ONE 19.5" 8
GBY 1 TB O SIMILAR; ADQUISICION DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTATIL ; " .
19 CEA-ADP-005/2018 ADQUISICION DE DOS (2) IMPRESORAS HP COLOR PRO M 180 NW: ADQUISICION SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 104,575.56 104,005.60 100.00% 100.00% 13.00 EQUIPOS
DE CUATRO (4) DISCOS DUROS 1 TB.
ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION Y DIDACTICO/ 100 MANUALES DE " "
20 DIFUSION DEL PROGRAMA SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI 8,000.00 0.00% 0.00% 100.00 TRIPTICOS
21 MONITOREO (ANOS ANTERIORES) VARIOS, VARIOS 37,415.22 37,415.22 45.80% 45.80% 1.00 MONITOREO
20 36,168,052.23 35,893,977.96 79.78% 64.33%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA 0 (PROAGUA RTADO PTAR
CEA-PTAR-001/18-OP-CP PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR 15 LPS) CHARCAS, CHARCAS 12,323,967.35 11,621,047.99 48.00% 51.90% 1.00 PTAR

12,323,967.35 11,621,047.99 48.00% 51.90%




