
DEPENDENCIA O ENTIDAD:   Comisión Estatal del Agua 

CARÁCTER: Ejecutora 

TRIMESTRE 4to trimestre 2020

EJERCICIO FISCAL: 2020

 TIPO DE RECURSO  EJERCICIO  FOLIO / CLAVE   CATEGORÍA 
 NOMBRE / 

PROGRAMA  
 OBRA O PROYECTO 

 ID ENTIDAD 

RESPONSABLE 

 ENTIDAD 

RESPONSABLE 

 ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE 

 MUNICIPIO 

RESPONSABLE 

 INSTITUCIÓN 

EJECUTORA 

 NUMERO DE 

PROYECTO 

 TIPO DE PROGRAMA 

PROYECTO 
 SUBTIPO   CLASIFICACIÓN  SUBCLASIFICACION  META PLANEADA  META ALCANZADA   INDICADOR  

 POBLACIÓN 

BENEFICIADA  
 MUJERES  HOMBRES 

 BENEFICIOS 

ESPERADOS DEL 

PROYECTO  

 FECHA INICIO  FECHA TERMINO 
 MONTO GLOBAL 

APROBADO 

 FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
  FEDERAL   ESTATAL   MUNICIPAL   OTROS  APROBADO  MODIFICADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO  CONTRATOS 

 % AVANCE 

FINANCIERO 

 UNIDAD DE 

MEDIDA 

 AVANCES 

FÍSICOS  
 % AVANCE  ESTATUS  COMENTARIOS 

1 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Infraestructura

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Adecuación y ampliación de 

drena sanitario, red de drenaje 

sanitario 2.7  km de red de 

atarjeas y 69 descargas 

domiciliarias, 3.1 km de colector 

sanitario (2da etapa). tramo I en 

la localidad de Escalerillas 

municipio de San Luis Potosí 

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO 02-jun-2020 29-sep-2020      12,780,766.53                12,780,766.53          7,011,595.97    7,011,595.97   7,011,595.97 CEA-APAUR-001/2020-OP-CP 55% 74.53% 74.53% PROCESO

Aumento de 

monto

2 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Infraestructura

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Adecuación y ampliación de 

drena sanitario, red de drenaje 

sanitario 2.7  km de red de 

atarjeas y 69 descragas 

domiciliarias, 3.1 km de colector 

sanitario (2da etapa), tramo II en 

la localidad de Escalerillas 

municipio de San Luis Potosí

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO 02-jun-2020 29-jun-2020      12,218,232.40                12,218,232.40          5,207,337.92    5,207,337.92   5,207,337.92 CEA-APAUR-002/2020-OP-CP 43% 64.50% 64.50% PROCESO

Aumento de 

monto

3 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Infraestructura

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Adecuación y ampliación del 

sistema de abastecmiento de 

agua potable en la localidad de 

Escalerillas municipio de San Luis 

Potosí 

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 

1

1

2

.1

1

2

1

1

2

.1

1

2

planta de bombeo

caseta de desifección

línea de alimentación

línea de conducción

planta potabilizadora

equipamiento

                        9,956                  5,476                4,480 
Abastecimiento de 

agua potable 
02-jun-2020 29-oct-2020       10,000,000.00 

FEDERAL 

ESTATAL

MUNICIPAL

        3,400,000.00         3,300,000.00         3,300,000.00                           -           10,000,000.00      10,995,065.70                10,995,065.70          6,518,634.84    6,518,634.84   6,518,634.84 CEA-APAUR-003/2020-OP-CP 59%

planta de 

bombeo

caseta de 

desifección

línea de 

alimentación

línea de 

conducción

planta 

potabilizadora

81.30% 81.30% PROCESO
Aumento de 

monto

4 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Estudio 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Estudio para la detección de 

fuentes de contaminación de la 

presa El Realito, fuente de 

abastecimiento de agua 

potable la Zona Metropolitana 

en San Luis Potosí

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A ESTUDIOS 

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
1 1 estudio  NA   NA   NA  

Determinación de 

las fuentes de 

contaminación 

10-ago-2020 07-dic-2020            600,000.00 

FEDERAL 

ESTATAL            300,000.00            300,000.00                           -                             -                600,000.00           585,133.00                     585,133.00             585,133.00       585,133.00      585,133.00 CEA-APAUR-04/2020-SROP-AD 100% estudio 100% 100% TERMINACIÓN

5 OTROS 2020 I. 24-01/2020
Supervisión 

técnica 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Supervisión técnica de las obras 

del programa de agua potable, 

drenaje y tratamiento proagua 

2020 (APAUR)  (Adecuación y 

ampliación de drenaje sanitario, 

red de drenaje sanitario 2.7 km 

de red de atarjeas y 169 

descargas domiciliarias, 3.1 de 

colector sanitario en San Luis 

Potosí 

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO 1 1 supervisión  NA   NA   NA  

Correcta ejecución 

de la obra 
24-jul-2020 20-dic-2020            603,448.27 

FEDERAL 

ESTATAL

MUNICIPAL

           178,620.69            212,413.79            212,413.79                           -                603,448.27           368,933.83                     368,933.83             247,401.15       247,401.15      247,401.15 CEA-APAUR-05/2020-SROP-IN 67% supervisión 98% 98% PROCESO

6 OTROS 2020 I. 24-01/2020
Supervisión 

técnica 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Supervisión técnica de las obras 

del programa de agua potable, 

drenaje y tratamiento 

(PROAGUA) 2020 APAUR 

Adecuación y ampliación del 

sistema de abastecimiento de 

agua potable en San Luis Potosí

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 1 1 supervisión  NA   NA   NA  

Correcta ejecución 

de la obra 
24-jul-2020 20-dic-2020            241,379.31 

FEDERAL 

ESTATAL

MUNICIPAL

             82,068.97              79,655.17              79,655.17                           -                241,379.31           138,962.90                     138,962.90               63,533.95         63,533.95        63,533.95 CEA-APAUR-06/2020-SROP-IN 46% supervisión 98% 98% PROCESO

7 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Adquisición 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Adquisición de papelería, 

insumos y equipos necesarios 

para la supervisión técnica y 

contraloría social de diversas 

acciones; APAUR y APTAR de 

PROAGUA 2021

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROGRAMAS DE 

ADQUISICIONES

AGUA Y 

SANEAMIENTO

SANEAMIENTO Y AGUA 

POTABLE
1 1 lote  NA   NA   NA  

Proporcionar los 

materiales y equipo 

necesarios a los 

que gestionan y 

ejecutan los 

recursos del 

programa PROAGUA 

Apartado URBANO

03-ago-2020 10-ago-2020            170,750.00 

 FEDERAL 

ESTATAL

MUNICIPAL 

             51,908.00              59,421.00              59,421.00                           -                170,750.00           170,129.31                     170,129.31             170,129.31       170,129.31      170,129.31 CEA-APAUR-07/2020-ADQ-AD 100% adquisición 100% 100% TERMINACIÓN

8 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Adquisición 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Urbano

Adquisición de papelería, 

insumos y equipos necesarios 

para la supervisión técnica y 

contraloría social de diversas 

acciones; APAUR y APTAR de 

PROAGUA 2020

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROGRAMAS DE 

ADQUISICIONES

AGUA Y 

SANEAMIENTO

SANEAMIENTO Y AGUA 

POTABLE
1 1 lote  NA   NA   NA  

Proporcionar los 

materiales y equipo 

necesarios a los 

que gestionan y 

ejecutan los 

recursos del 

programa PROAGUA 

Apartado URBANO

03-ago-2020 10-ago-2020              50,000.00 

 FEDERAL 

ESTATAL

MUNICIPAL 

             17,000.00              16,500.00              16,500.00                           -                  50,000.00             44,950.00                       44,950.00               44,950.00         44,950.00        44,950.00 CEA-APAUR-08/2020-ADQ-AD 100% adquisición 100% 100% TERMINACIÓN

1 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Infraestructura

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado PTAR

Elaboración de proyecto 

ejecutivo para planta de 

tratamiento de aguas residuales 

en la localidad de Real de 

Catorce municpio de Catorce 

28  San Luis Potosí 6 Catorce
Comisión Estatal 

del Agua
N/A

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO 1 1 proyecto  NA  NA  NA 

Contar con 

elementos 
09-jun-2020 05-nov-2020            650,000.00 

FEDERAL 

ESTATAL
           325,000.00            325,000.00                           -                             -                650,000.00           639,784.87                     639,784.87             639,784.87       639,784.87      639,784.87 CEA-APTAR-001/2020-SROP-IN 100% proyecto 100% 100% TERMINACIÓN

2 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Infraestructura

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado PTAR

Elaboración de proyecto 

ejecutivo para planta de 

tratamiento de aguas residuales 

localidad de Aurelio Mnarique 

municipio de Ébano

28  San Luis Potosí 16 Ébano
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO 1 1 proyecto  NA  NA  NA 

Contar con 

elementos 
19-jun-2020 15-nov-2020            700,000.00 

FEDERAL

ESTATAL
           350,000.00            350,000.00                           -                             -                700,000.00           689,701.43                     689,701.43             689,701.43       689,701.43      689,701.43 CEA-APTAR-02/2020-SROP-IN 100% proyecto 100% 100% TERMINACIÓN

3 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Infraestructura 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado PTAR

Adecuación y ampliación del 

sistema de saneamiento (PTAR) 

en la localidad de Escalerillas 

municipio de San Luis Potosí

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO

1

1

1

1

1

1

planta de tratamiento

equipamiento

estación de bombeo

                        4,778                  2,377                2,401 

Dar tratamiento al 

agua residual 

colectada,para 

posteriormente 

reutilizarla ó 

depositarla en 

cuerpos 

superficiales de 

agua,con una 

calidad aceptable.

16-jun-2020 15-nov-2020       15,000,000.00 

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

        5,000,000.00         5,000,000.00         5,000,000.00                           -           15,000,000.00      15,388,800.00                15,388,800.00        12,569,490.63  12,569,490.63 ######### CEA-APTAR-003/2020-OP-CP 82% planta 76.20% 76.20% PROCESO
Aumento de 

monto

4 OTROS 2020 I. 24-01/2020
Supervisión 

técnica

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado PTAR

Supervisión técnica de las obras 

del Programa de Agua Potable, 

Drenaje y Tratamiento 

PROAGUA 2020 (APTAR) 

Adecuación y ampliación del 

sistema de saneamiento (PTAR) 

en San Luis Potosí 

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A

PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
SANEAMIENTO 1 1 supervisión NA NA NA

Correcta ejecución 

de la obra 
24-jul-2020 20-dic-2020            362,068.98 

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

           120,689.66            120,689.66            120,689.66                           -                362,068.98           216,459.98                     216,459.98             164,550.29       164,550.29      164,550.29 CEA-APTAR-04/2020-SROP-AD 76% supervisión 98% 98% PROCESO

5 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Adquisición 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado PTAR

Adquisición de papelería, 

insumos y equipos necesarios 

para la supervisión técnica y 

contraloría social de diversas 

acciones; APAUR y APTRAR de 

PROAGUA 2020

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROGRAMAS DE 

ADQUISICIONES

AGUA Y 

SANEAMIENTO

SANEAMIENTO Y AGUA 

POTABLE
1 1 lote NA NA NA

Proporcionar los 

materiales y equipo 

necesarios a los 

que gestionan y 

ejecutan los 

recursos del 

programa PROAGUA 

Apartado PTAR

03-ago-2020 10-ago-2020              68,743.11 

FEDERAL 

ESTATAL

MUNICIPAL

             22,914.37              22,914.37              22,914.37                           -                  68,750.00             59,761.66                       59,761.66               59,761.66 59761.66 59761.66 CEA-APTAR-05/2020-ADQ-AD 100% adquisición 100% 100 TERMINACIÓN

1 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Otros 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Agua 

Limpia

Suministro de desinfectantes 28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 

630

47,805

915

630

47,805

915

kg AHC

kg AHS

frascos AAG

                      81,279 

 Ampliar la 

cobertura de 

desinfección del 

agua para consumo 

humano 

30-jul-2020 28-oct-2020            381,867.00 
FEDERAL 

ESTATAL
           192,855.00            189,012.00                           -                             -                381,867.00           385,563.30                     385,563.30             385,563.30       385,563.30      385,563.30 CEA-AAL-001/020-ADQ-CP 100% suministro 46% 46% TERMINACIÓN

2 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Otros 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Agua 

Limpia

Adquisición e instalación de 

equipos hipocloradores 

eléctricos

28 San Luis Potosí 28 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 

15

1

15

1

equipo

equipo
                      96,856 

 Ampliar la 

cobertura de 

desinfección del 

agua para consumo 

humano 

31-jul-2020 28-sep-2020            415,028.00 
FEDERAL

ESTATAL
           207,514.00            207,514.00                           -                             -                415,028.00           411,731.70                     411,731.70             411,731.70       411,731.70      411,731.70 CEA-AAL-002/020-ADQ-CP 100% adquisición 100% 100% TERMINACIÓN

3 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Otros 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Agua 

Limpia

Suministro de hipoclorito de 

calcio (sólido en pastilla(, 

hipoclorito de sodio 

(concentración 13 por ciento) y 

gas cloro

29 San Luis Potosí 29 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 

71,350

585

71,350

586

kg AHS

kg AHC
                    904,990 

 Ampliar la 

cobertura de 

desinfección del 

agua para consumo 

humano 

30-sep-2020 28-nov-2020         1,232,221.00 
FEDERAL

ESTATAL
           618,032.00            614,189.00                           -                             -             1,232,221.00           860,943.34                     860,943.34             860,943.34       860,943.34      860,943.34 CEA-AAL-003/2020-ADQ-CP 100% suministro 100% 100% TERMINACIÓN

4 OTROS 2020 I. 24-01/2020 Otros 

Programa de agua 

potable, drenaje y 

tratamiento 

Apartado Agua 

Limpia

Suministro, instalación y puesta 

en marcha de equipos 

hipocloradores y suminsitro, 

instalación y puesta en marcha 

de equipo clorador para gas 

cloro

30 San Luis Potosí 30 San Luis Potosí
Comisión Estatal 

del Agua 
N/A OTROS

PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA 

ECONÓMICA

AGUA Y 

SANEAMIENTO
AGUA POTABLE 

15

3

15

3

equipo

equipo
                 1,012,224 

 Ampliar la 

cobertura de 

desinfección del 

agua para consumo 

humano 

30-sep-2020 29-oct-2020            560,056.00 
FEDERAL

ESTATAL
           280,028.00            280,028.00                           -                             -                560,056.00           134,438.66                     134,438.66             134,438.66       134,438.66      134,438.66 CEA-AAL-004/2020-ADQ-CP 100% suministro 100% 100% TERMINACIÓN

OPERADO, Año Fiscal 2020 , Programas PROAGUA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

 ESTATUS  COMENTARIOS 

 DETALLE PROYECTO   AVANCE FINANCIERO 

 ASIGNACION PRESUPUESTARIA  

 AVANCE FISICO 

 DETALLE DE RESPONSABLE   MONTOS DE APORTACION   METAS 

27

186 

169 

31

28 

186 

169 

31 

km red de atarejas

pozos de visita

descargas domiciliarias

km colector sanitario

                        3,568                  1,350 

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS RESPECTO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS

CUARTO  TRIMESTRE 2019

 CLASIFICACION DE PROYECTOS DE INVERSION  DETALLE DE BENEFICIARIOS  

               2,218 

Complementar la 

red de drenaje 

sanitario para 

colectar las 

descargas

      25,000,000.00 

FEDERAL 

ESTATAL

MUNICIPAL

        7,400,000.00 

km red de 

atarejas

pozos de visita

descargas 

domiciliarias

km colector 

sanitario

        8,800,000.00         8,800,000.00                           -           25,000,000.00 


