



XXXIVA

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS U HOMÓLOGA, DE LOS RESULTADOS ADJUDICACIONES, INVITACIONES Y LICITACIONES, PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS¹

No. DE EXPEDIENTE, FOLIO O NOMENCLATURA QUE LO IDENTIFIQUE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	SE GENERÓ ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA:	OBSERVACION FUNDAMENTO Y/O MOTIVACIÓN
1 CEA-IRTC-004/2020	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE SAN LUIS POTOSÍ	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 30/12/2020, DE ACUERDO AL ARTICULADO AÚN SE ENCUENTRA EN PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MENCIONADA ACTA.
2 CEA-LPE-004/2020	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 31/12/2020, DE ACUERDO AL ARTICULADO AÚN SE ENCUENTRA EN PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MENCIONADA ACTA.
3 CEA-IRTC-006/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 30/12/2020, DE ACUERDO AL ARTICULADO AÚN SE ENCUENTRA EN PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MENCIONADA ACTA.
4 CEA-IRTC-005/2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE CORAZONES, TANQUE NUEVO Y EL OJITO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 30/12/2020, DE ACUERDO AL ARTICULADO AÚN SE ENCUENTRA EN PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MENCIONADA ACTA.
5 LA-924024998-E20-2020	SUMINISTRO DE 500 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 3x3/0 1000V PARA POZO 132 EN ZONA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 29/01/2021, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
6 LA-924024998-E20-2020	SUMINISTRO DE 700 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 3x2/0 1000V PARA POZO 134 EN ZONA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 29/01/2021, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
7 LA-924024998-E20-2020	SUMINISTRO DE 230 METROS DE CABLE SUMERGIBLE PLANO 3x1/0 1000V PARA POZO CERESO EN LA LOCALIDAD DE EL JARALITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 29/01/2021, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
8 IA-924024998-E22-2020	SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE DE 175 HP, GASTO DE 35 LPS PARA POZO 132 EN ZONA INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 29/01/2021, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
9 IA-924024998-E22-2020	SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO 134, 150 HP, GASTO DE 23 LPS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. FECHA DE TÉRMINO 29/01/2021, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.



XXXIVA

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS U HOMÓLOGA, DE LOS RESULTADOS ADJUDICACIONES, INVITACIONES Y LICITACIONES, PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS¹

No.	NÚMERO DE EXPEDIENTE, FOLIO O NOMENCLATURA QUE LO IDENTIFIQUE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	SE GENERÓ ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA:	OBSERVACION FUNDAMENTO Y/O MOTIVACIÓN
10	IA-924024998-E22-2020	SUMINISTRO DE UNA (1) BOMBA SUMERGIBLE DE 175 HP, GASTO DE 35 LPS PARA POZO CERESO EN LA LOCALIDAD DE EL JARALITO, DE 75 HP Y PARA UN GASTO DE 14 LPS; EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. FECHA DE TÉRMINO 29/01/2021, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
11	LO-924024998-E23-2020	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA, S.L.P.	NO	FECHA DE TÉRMINO 12/04/2021 NO APLICA EL ARTICULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
12	LO-924024998-E24-2020	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 1 DE AGUAS RESIDUALES DE LODOS ACTIVADOS, CIUDAD SATÉLITE, S.L.P.	NO	FECHA DE TÉRMINO 12/04/2021 NO APLICA EL ARTICULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
13	CEA-IRTP-005/2020	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD VEHICULAR PARA USO OPERATIVO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	NO	ARTÍCULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. FECHA DE TÉRMINO 08/01/2021, DE ACUERDO AL ARTICULADO AÚN SE ENCUENTRA EN PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DE LA MENCIONADA ACTA.
14	LO-924024998-E25-2020	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ, MUNICIPIO DE ALAQUINES, S.L.P.	NO	FECHA DE TÉRMINO 11/04/2021 NO APLICA EL ARTICULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
15	IO-924024998-E31-2020	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (PRETRATAMIENTO, CÁRCAMO, REACTORES AERÓBICOS, SEDIMENTADOR, DIGESTOR Y TANQUE DE CONTACTO); EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRA NUEVA, S.L.P.	NO	FECHA DE TÉRMINO 07/04/2021 NO APLICA EL ARTICULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN.
16	IO-924024998-E32-2020	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMUÍN, S.L.P.	NO	FECHA DE TÉRMINO 07/04/2021 NO APLICA EL ARTICULO 152 DE LA LOPSRM DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, AÚN SE ENCUENTRA EN ETAPA DE
1	ARTÍCULO 152 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ..	El contratista comunicará a la institución, mediante escrito y nota en la bitácora, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la institución contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente; quedando los trabajos bajo su responsabilidad.		