COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

No. DE CONTRATO JU—— LOCALIDAD MUNICIPIO FECHA DE IMPORTE DE MODIFICACION DE FECHAS DE CONTRATO AVANCES OBSERVACIONES CEA FECHA REAL DE
CONTRATO CONTRATO CONTRATO TERMINO | % | msco [ % | FNanciero | TERMINACION
PROSSAPYS 2015
CEAZR-001/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV ELABORACIGN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE BUENAVISTA, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA), ¥ SAN CIUDAD DEL MAIZ 18-may-2015 325,907.77 19-may-2015 27-ul-2015 100% 325,907.77 100% 325,907.77
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUAN DEL LLANO
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19
CEAZR-002/15-SROP-IN CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV ELABORACIGN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE CHARCO BLANCO Y NUREZ GUADALCAZAR 18-may-2015 329,238.44 306,038.44 19-may-2015 27-ul-2015 100% 306,038.44 100% 306,038.44 DE MAYO 2015 AL 17 DE AGOSTO 17-ag0-2015
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
DE 2015
CONSTRUCCIONES  eNoACIoNEs, 5D | eAoRACin o pGrosTco T awreprovecropamn | | MAQUINES aauison, swmcsmana, | "0 G U G
CEA-ZR-003/15-SROP-IN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 72 ESCUELAS TAMAZUNCHALE TAm::ﬁ;wA XILITLA TANLAIASY | (L N, XILITLA, TANLG v 2552015 299,718.91 29-5ep-2015 27-dic-2015 100% 299,718.91 100% 299,718.91
MATLAPA
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 19
CEA-ZR-004/15-SROP-IN CONSULTORES EN AGUA, SA DE CV ELABORACIGN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE PUERTA DEL REFUGIO Y LA CONCEPCION MATEHUALA 18-may-2015 327,659.75 321,459.25 19-may-2015 27-ul-2015 100% 321,459.25 100% 321,459.25 DE MAYO 2015 AL 19 DE AGOSTO 19-ag0-2015
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE o8 2015
CEAZR-005/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV ELABORACIGN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE AGUAPRIETA, RANCHERIA DE GUADALUPE, RINCON | 65171 pE caRMONA 18-may-2015 466,402.13 19-may-2015 27-ul-2015 100% 466,402.13 100% 466,402.13
ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE DE SAN JOSE, RINCON DEL PORVENIR
CEA-ZR-006/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV ELABORACIGN DE PROYECTO PARA SISTEMA DE LA VENTURA (EL GRULLO) SANTO DOMINGO 21jul-2015 245,812.70 22.jul-2015 29-5ep-2015 100% 245,812.70 100% 245,812.70
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CeAzR-007/15-0p-cp | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO ¥ LINEA DE CONDUCCION EL PALMAR PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 18jun-2015 4,398,834.25 5,203,305.74 194un-2015 26-5ep-2015 100% 5,203,305.74 100.00% 5,203,305.74 17-die-2015
RLDE CV DE AGUA POTABLE
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 25
CEA-ZR-008/15-0P-CP CECOVE, SA DE CV REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 24-3br-2015 4,007,298.10 25-3br-2015 02-2g0-2015 100% 4,007,298.10 100.00% 4,007,298.10 DE ABRIL 2015 AL 28 DE 24-3br-2015
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-ZR-009/15-0P-CP IPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ¥ RED DE LLANO DE GUADALUPE SANTA MARIA DEL RIO 24-3br-2015 2,110,879.05 2,607,160.17 25-3br-2015 23jul-2015 100% 2,607,160.17 100.00% 2,607,160.17
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
LAS PILAS, SANTA TERESA, ARMADILLO DE LOS.
INFANTE, EL AGUACATE, POZO BENDITO, EL SAN CIRO DE ACOSTA,
COORDINACIGN, SUPERVISIGN TECNICA, CONTROL FiSICO- PAJARITO, POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN ARMADILLO DE LOS INFANTE,
PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN " ! " ’ -
CEAZROI0/15-SROPIN | e TRUCCION. S.A. DE C.. FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE FRANCISCO, EL ALAMO, ZAPOTILLO, JUAN SARABIA | RAYON, SANTA MARIA DELRIO, |  19-may-2015 1,039,449.38 20-may-2015 06-5p-2015 100% 1,039,449.38 100.00% 1,039,449.38
v PR PERFORACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2015 (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE), SAN FRANCISCO, LA |  SANTO DOMINGO, VENADO,
CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, EL REFUGIO, ZARAGOZA
LA ESPERANZA
COORDINACIGN, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FISICO- MEXQUITIC DE CARMONA, SAN
CEAZR011/15-SROPIN | T TOPESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA ELPALMAR PRIMERO, SANTA CATARINA, LLANO DE | ", 1< 10LENTING Y SANTA 19-may-2015 518,697.94 20-may-2015 06-sep-2015 100% 518,697.94 100.00% 518,697.94 CONVENIO PARA DIFERIR FECHA O
DISERIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. GUADALUPE DE MAYO 2015 AL 30 DE
POTABLE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2014 MARIA DEL RIO
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-ZR-012/15-0P-CP ING. RENE MEZA LOZANO PERFORACIGN DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTATERESA, Y EL VENADO 24-abr-2015 2,324,981.70 25-abr-2015 02-280-2015 100% 2,324,981.70 100.00% 2,324,981.70 02-2g0-2015
. PROFUNDIDAD DE 400 METROS, CON UN DIAMETRO DE 8" REFUGIO et & e ke &
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
CEA-ZR-013/15-0P-CP PERFOMINERIA DOBLE R, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" POZO BENDITO Y EL PAJARITO RAYON 27-abr-2015 1,571,593.56 28-3br-2015 26-ul-2015 100% 1,571,593.56 100.00% 1,571,593.56 27-abr-2015
ceazro14/15-0p-cp | CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAIO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA POZO DE MOSCAS, RICO Y SAN FRANCISCO RAYON 18-un-2015 1,777,134.69 1,576,707.86 19un-2015 16-sep-2015 100% 1,576,707.86 100.00% 1,576,707.86 19-nov-2015
BRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" g o 777384 76707 o > 276 276,707
CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAIO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
CEA-ZR-015/15-0P-CP BRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" EL AGUACATE RAYON 28-jul-2015 1,575,073.39 617,733.22 29-jul-2015 26-0ct-2015 100% 617,733.22 100.00% 617,733.22 09-n0v-2015
CEA-ZR-016/15-0P-CP ING. JOSE EDUARDO QUIJANO DIEZ PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA LA ESPERANZA ZARAGOZA 27-abr-2015 1,654,154.72 28-abr-2015 26-jul-2015 100% 1,654,154.72 100.00% 1,654,154.72 03-n0v-2015
. PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" oo o o o
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA
CEA-ZR-017/15-0P-CP ING. JOSE EDUARDO QUUANO DIEZ PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ZAPOTILLO VILLA HIDALGO 30-abr-2015 1,741,061.18 1,565,483.74 02-may-2015 30jul-2015 100% 1,565,483.74 100.00% 1,565,483.74 15-nov-2015
. . PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA " . .
CEAZR-018/15:0P-CP | ING. JORGE EDUARDO SOLIS DOMINGUEZ | o criupiriiey e o™ 0 UN DIAMETRO DE 10" ELALAMO SANTA MARIA DEL RiO 30-abr-2015 1,765,486.77 02-may-2015 304jul-2015 100% 1,765,486.77 100.00% 1,765,486.77
" PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA . .
CEA-ZR-019/15-0P-CP ING. MANUEL MARTINEZ TORRES PROFUNDIDAD DE 200 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" JUAN SARABIA (CENTRO OVINO) (EL ZAPOTE) SANTO DOMINGO 30-abr-2015 1,200,215.10 02-may-2015 30ul-2015 100% 1,200,215.10 100.00% 1,200,215.10 30ul-2015
" PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA N
CEA-ZR-020/15-0P-CP ING. MANUEL MARTINEZ TORRES PROFUNDIDAD DE 160 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" SAN FRANCISCO SANTO DOMINGO 30-abr-2015 1,158,559.44 02-may-2015 30-jul-2015 100% 1,158,559.44 100.00% 1,158,559.44 30-jul-2015
CONSORCIO INDUSTRIALIZADO DEL BAIO PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE A UNA "
CEA-ZR-021/15-0P-CP BRAVO, SA DE CV PROFUNDIDAD DE 300 METROS, CON UN DIAMETRO DE 10" ARMADILLO DE LOS INFANTE ARMADILLO DE LOS INFANTE 08-may-2015 1,788,012.19 1,640,634.44 09-may-2015 06-2g0-2015 100% 1,640,634.44 100.00% 1,640,634.44 08-dic-2015
" ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO .
CEA-ZR-023/15-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELPATOL Y FRACCION DE HACIENDA VIEIA TIERRA NUEVA 14ul-2015 693,172.27 15jul-2015 12-0ct-2015 100% 693,172.27 100.00% 693,172.27
SANITARIO Y SANEAMIENTO
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-024/15-SROP-IN DE POZO PROFUNDO EL HERRERO MATEHUALA 14-jul-2015 92,510.00 15ul-2015 13-280-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-280-2015




ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA

0. DE CONTRATO OBRA A PIO AD PORTE D ACIO . — o A REALD
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO RMINACIO
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION
CEA-ZR-025/15-SROP-IN SAN JOSE DE LA VIUDA (ESTANQUE BLANCO) MATEHUALA 14-ag0-2015 92,510.00 15ul-2015 13-2g0-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-2g0-2015
SADE CV DE POZO PROFUNDO
’ . " ' » .
CEAZR-026/15-5Rop-i | ERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI,| ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION NORIA DE LA CABRA MATEHUALA 14ul-2015 92,510.00 15jul-2015 13-280-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-2g0-2015
DECY DE POZO PROFUNDO
CenzR027/15-5ROp N | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION SACRAMENTO MATEHUALA 14-ul-2015 92,510.00 15ul-2015 13-280-2015 100% 92,510.00 100.00% 92,510.00 13-280-2015
SADE CV DE POZO PROFUNDO g i ! & o = &
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI, | ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA LA PERFORACION " ’ N
CEAZR-028/15-SROP-IN SADECV DE POZO PROFUNDO CATEDRAL SANTA MARIA DEL RIO 14ul-2015 225,852.00 15jul-2015 28-ag0-2015 100% 225,852.00 100.00% 225,852.00 14-jul-2015
CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
. FINANCIERO Y ATENCION SOCIAL DE LAS OBRAS DE AGUA
2R -SROP- ul- . Jul- ot 2 CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 22
CEAZR-029/15-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL PROGRAMA PROSSAPYS VARIAS VARIAS 21u-2015 940,006.17 22ul-2015 04-0ct-2015 100% 940,006.17 100.00% 940,006.17 e e
2015 NOVIEMBRE DE 2015
ELABORACION DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO, ADECUACION Y
. PROYECTO EJECUTIVO PARA A REHABILITACION DE LOS 4
2R -SROPAN | A i ™ Jul- X jul- -oct X
CEAZR030/15-SROP-N | ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, SADE CV. | ) 0 o) oo 1 bOTABLE, QUE SEALIMENTARAN SANTA CATARINA SANTA CATARINA 21u-2015 781,144.00 22ul-2015 19-0ct-2015 100% 781,144.00 100.00% 781,144.00
DEL RO SANTA MARIA
PROYECTO EJECUTIVO PARA ABASTECIMIENTO DEAGUA | TANLACUT (LABOR ZAPATA), TANLACUT (PUERTO DE
CEAZR-031/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV POTABLE TANLACUT), EL AGARROSO Y EL PEDREGOSO SANTA CATARINA 21jul-2015 352,636.38 22jul-2015 19-0ct-2015 100% 352,636.38 100.00% 352,636.38 19-0ct-2015
EQUIPAMIENTO ELCETROMECANICO, LINEAS DE CONDUCCION .
CEA-ZR-032/15-0P-CP CONSTRUCTORA VIG 21, SA DE CV CARRIZAL DE GUADALUPE Y LOS NOGALES SAN NICOLAS TOLENTINO 25jun-2015 1,855,415.19 26-un-2015 23-5ep-2015 100% 1,855,415.19 100.00% 1,855,415.19 23-5ep-2015

APAZU 2015

DE AGUA POTABLE

CONTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12

IN

PROTAR 2015

CEA-PROTAR-001/15-OP-

REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

CEA-APAZU-001/15-OP-CP |ING. RAFAEL GUILLERMO OLVERA ALVARADO | C L o o FRIFERICO NORTE TRAMO 1 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 07-may-2015 14,434,955.84 13-may-2015 10-2g0-2015 100.00% 14,434,955.84 100.00% 14,434,955.84 DEJUNIO OE 2015 AL 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-APAZU-002/15-SROP- CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12
N CONCRESER, SA DE CV 'AGUA POTABLE (2DA ETAPA), PERIFERICO NORTE TRAMO 2 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 07-may-2015 17,472,215.34 13-may-2015 10-2g0-2015 100% 17,472,215.34 100.00% 17,472,215.34 DEJUNIO OE 2015 AL 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
CEA-APAZU-003/15-SROP- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ACUEDUCTO LA CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23
P CONSULTORES EN AGUA, 5.C. VAROMA - MATEHUALA MATEHUALA MATEHUALA 02-jul-2015 4,513,199.65 07-ul-2015 03-dic-2015 100% 4,513,199.65 100.00% 4,513,199.65 DE.JULIO DE 2015 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2015
HUBO UN ERROR DECAVANCE
REPORTADO EL MES DE ENERO YA
CEA-APAZU-004/15-0-cp | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SADE | g5y, ITaCiON DE CAPTACION Y PLANTA POTABILZIADORA TIERRA NUEVA TIERRA NUEVA 31u-2015 6,790,001.36 04-ag0-2015 31-dic-2015 100% 6,790,001.36 100% 6,790,001.36 QUE CORRESPONDIA A UNA
CCION
y ¥ -SROP- X CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30
CEAAPAZY 355/15 SROP- | CONSORCIO POTOSINIO INTEGRAL DE OBRA, | ¢\ 7ruCCION DE COLECTROES SANITARIOS (20A. ETAPA) VILLA DE REVES VILLA DE REYES 22-jun-2015 3,147,154.59 26-jun-2015 23-5ep-2015 100% 3,147,154.59 100% 3,147,154.59 DE JULIO DE 2015 AL 27 DE 08-dic-2015
OCTUBRE DE 2015
CEA-APAZU-006/15-SROP- | VRJ CONSULTORES EN INFORMATICA Y ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO- SAN LUIS POTOS( Y VILLA DE
N PROYECTOS, SA DE CV FINANCIERO PARA EL INTERCAMBIO DE AGUA DE PRIMER USO SAN LUIS POTOST ¥ VILLA DE REYES REvES 22un-2015 681,308.33 26-jun-2015 23-5ep-2015 100% 681,308.33 100.00% 681,308.33 15-n0v-2015
g POR AGUA TRATADA CON FINES DE SUMINISTRO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACON Y
CEAAPAZU-007/15-SROP- | i, repREACERIAS Y URBANIZACIONES AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y £BANO £BANO 22-jun-2015 689,833.94 26-jun-2015 23-sep-2015 100% 689,833.94 100% 689,833.94 CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23

DE JULIO DE 2015 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2015

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 16

(=3

PUEBLOS INDIGENAS 2015

TECNODREN DEL CENTRO DE MEXICO, SA DE

RESIDUALES EN LA DELEGACION DE BOCAS

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS .
COEINSA SA DE CV. RESIDUALES CATORCE CATORCE 08-may-2015 6,979,935.62 13-may-2015 10-2g0-2015 100% 6,979,935.62 100% 6,979,935.62 DE JUNIO DE 2015 AL 14 DE 28-dic-2015
SEPTIEMBRE DE 2015
CEAPROTAR-002/15-0P- | 6 supeRvison v PROYECTOS sa D cy | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 08-may-2015 6,995,788.59 13-may-2015 10-2g0-2015 100% 6,995,788.59 100% 6,995,788.59
cp RESIDUALES "PARQUE DE MORALES'
¥ g _op- CONVENIO PARA DIFERIR FECHA
CEA-PROTAR-003/15.0P VATTEN INGENIERIA SA DE CV CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 08-may-2015 5,975,678.02 13-may-2015 10-2g0-2015 100% 5,975,678.02 100% 5,975,678.02

01 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 18
DE ENERO DE 2016

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12

PRODDER 2015

CEA-PRODDER-001/15-0P-

TRATAMIENTO

CEA-PI-001/15-OP-CP CONSTRUCCION DE S‘STE'E‘QQE:)DRENME SANITARIO (1A PONCIANO ARRIAGA EBANO 17-abr-2015 19,976,035.73 15,021,978.87 24-abr-2015 01-2g0-2015 100% 15,021,978.87 100% 15,021,978.87 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2015
JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, SA | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12
CEA-PI-002/15-OP-CP g SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 17-abr-2015 5,329,317.42 24-abr-2015 01-2g0-2015 100% 5,329,317.42 100% 5,329,317.42 DE JUNIO DE 2015 AL 19 DE
DECV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1A. ETAPA - ZONA 1)
SEPTIEMBRE DE 2015
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 12
CEA-PI-003/15-OP-CP | ING. FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ OBREGON CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 17-abr-2015 6,680,534.21 5,329,317.42 24-abr-2015 01-2g0-2015 100% 5,329,317.42 100% 5,329,317.42 DE JUNIO DE 2015 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2015
CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23
CEA-PI-004/15-SROP-IN LAO INGENIERIA, SA DE CV/ ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PUJAL COY EBANO 13-abr-2015 640,996.49 17-abr-2015 25-jul-2015 100% 640,996.49 100% 640,996.49 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE
OCTUBRE DE 2015
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 23
CEA-PI-005/15-SROP-IN | AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS, SA DE CV LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE AURELIO MANRIQUE EBANO 13-abr-2015 1,443,007.28 17-abr-2015 25-jul-2015 100% 1,443,007.28 100% 1,443,007.28 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE

OCTUBRE DE 2015

CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 30

SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE EN CIUDAD SATELITE

PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE #3 EN CIUDAD
ING. RENE MEZA LOZANO pya SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 06-may-2015 4,594,939.48 13-may-2015 10-2g0-2015 100.00% 4,504,030.08 100% 4,594,939.48 DE JULIO DE 2015 AL 16 DF 16-0ct-2015
OCTUBRE DE 2015
-f ¥ -OP- CONVENIO PARA DIFERIR FECHA 31
CEA-PRODDER-002/15-0P-| £\116\ £DUARDO MANCILLA VILLARREAL |  CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 06-jul-2015 4,650,697.24 104ul-2015 07-0ct-2015 100.00% 4,654,697.24 100% 4,654,697.24 05-ene-2016

DE JULIO DE 2015 AL 29 DE
OCTUBRE DE 2015
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COMISION ESTATAL DEL AGUA

AD PORTE D ODIFICACIO A ONTRATO AREAL D!
0. DE CONTRATO ONTRATISTA OBRA ocA PIO o8
0 0 ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % R 0
CEAPRODDER-003/15- | 5 n00RA DE SERVICIOS OTOCH, SA DE CV ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILDIAD PARA LA CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOS( 09-dic-2015 698,238.02 14-dic-2015 12-mar-2016 100.00% 698,238.02 100% 698,238.02 21-mar-2016
SROP-IN UTILIZACION DE AGUA EXCEDENTE EN EL RIO SANTIAGO
CEA-PRODDER-004/15-0P REHABLITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA
P CONSTRCUTORA VIG 21, SA DE CV DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 22-jun-2015 346,941.60 26-jun-2015 23-5ep-2015 100.00% 346,941.60 100% 346,941.60 23-sep-2015
INDUSTRIAL EN CIUDAD SATELITE
CEAPRODDER-005/15- | g)\1505 ALEMANAS DE MEXICO, SA DE Cy | APQUISICION DE TRES EQUIPOS DE BOMBEO DE 175 HP, ZONA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS( 31-dic-2015 573,202.40 31-dic-2015 31-ene-2016 100.00% 573,202.40 100% 573,202.40

ADQ-CP

CEA-FONREGION-001/15-

OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, SA DE

INDUSRIAL Y CIUDAD SATELITE

FONREGION 2015

P-AD

CEA-RP-003/15-SROP-AD

ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION
SAN SEBASTIAN, SA DE CV

DE AGUAS RESIDUALES

REVISION, ACTUALIZACION AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONS CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION

SAN LUIS POTOS(-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ

15-dic-2015

114,209.89

142,419.61

04-feb-2016

100%

142,419.61

100%

142,419.61

. . AC Y
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE | TAMPACA (COLON‘A:()BGETZ’:’ LACURVA, YLOMA TAMASOPO 04-dic-2015 4,546,857.80 4,808,830.27 07-abr-2016 100% 4,808,830.27 100% 4,808,830.27 04-may-2016
CEA'FDNR(EE'CUPNWMS' PROYECTOS HUASTECA, SA DE CV CONSTRUCCION DE S'STET(’:T'Z:EBASTEUM‘ENTD PEAGUA LAGUNILLAS VILLA HIDALGO 09-dic-2015 3,078,142.05 3,539,584.32 14-mar-2016 100% 3,539,584.32 100.00% 3,539,584.32
CEA'FDNR;G'UMW/‘S' CATARINO MARTINEZ MARTINEZ CONSTRUCCION DE S'STET(’:T'Z:EBASTEUM‘ENTD DEAGUA PASITO DE SAN FRANCISCO ALAQUINES 30-n0v-2015 1,666,580.96 1,956,462.86 15-mar-2016 100% 1,956,462.86 100% 1,956,462.86 15-mar-2016
CEAFONREGION-004/15- | DESARROLLADORA DE INGENIERIA INTEGRAL CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EL NARANJO MOCTEZUMA 30-n0v-2015 1,390,231.08 1,445,154.58 15-mar-2016 100% 1,445,154.58 100% 1,445,154.58 29-feb-2016
| Y OBRAS CIVILES ALIS, SA DE CV
CEA-FONREGION-005/15- . - . .
e ELECTRIFICACIONES CONELC, SADECV | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE GUANAME VENADO 30-n0v-2015 999,606.96 1,166,339.03 07-dic-2015 15-mar-2016 100% 1,166,339.03 100% 1,166,339.03 15-mar-2016
CEA'FON".;G'ON'OH/IS' COEINSA, SA DE CV. AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO REAL DE CATORCE CATORCE 30-dic-2015 494,375.85 01-ene-2016 28-feb-2016 100% 494,375.85 100% 494,375.85 29-feb-2016

RECURSOS PROPIOS 2015

16-feb-2016

ESTATAL 2016

PUESTA EN MARCHA DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE

CEA-ESTATAL-001/16-SROP .
P DOLMART CONSTRUCCIONES, SA DE CV DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CORTE PRIMERO Y SAN MARCOS DE CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA 27-abr-2016 1,524,052.27 03-may-2016 29-5ep-2016 100.00% 1,524,052.27 100.00% 1,524,052.27 26-dic-2016
. RURALES DE LA CEIBA, EJIDO LA PUERTA, SAN
CEA-ESTATAL-002/16-SROP ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE ’ . .
o CORIN Y ANAYA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LUISITO, CHUPADERO, LA PUERTA Y CHUPADEROS | SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA | 23-may-2016 992,731.98 30-may-2016 26-0ct-2016 100.00% 992,731.98 100.00% 992,731.98 15-dic-2016
CEAESTATAL-005/16-SROP CORIN Y ANAYA, SA DE CV ELABORACIGN DIANOSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA VARIAS LOCALIDADES HUEHUETLAN 18-feb-2016 119,638.17 23eb-2016 22-abr-2016 100.00% 119,638.17 100.00% 119,638.17 18-jun-2016
DE EQUIPOS DE BOMBEO Y REMOMBEO
CEA-ESTATAL-007/16-SROP|{  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA NUEVA VANEGAS VANEGAS 133012016 11930830 143612016 12jun2016 100.00% 119,308.30 100.00% 119,308.30 05-may-2016
AD PROYECTOS, SA DE CV. FUENTE DE ABASTECIMIENTO
CEA-ESTATAL-008/16-SROP LAO INGENIERIA, SA DE CV/ ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EHABILITACION VARIAS LOCALIDADES COXCATLAN 03-may-2016 418,277.37 11-may-2016 20-2g0-2016 100.00% 418,277.37 100.00% 418,277.37
IN DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE
CEA-ESTATAL-009/16-0P- | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS, 5A DE REHABILITACION DE OBRA DE TOMA DEL SSTEMA D SANTA GERTRUDIS SAN CIRO DE ACOSTA 29-abr-2016 112,426.04 02-may-2016 31-may-2016 100.00% 112,426.04 100.00% 112,426.04 12-may-2016
ABASTECIMIENTO DE AGUA
CEA-ESTATAL011/16-0P- BUGA AQUA, SA DE CV CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDAD DE GRACIANO 30-dic-2016 1,658,462.66 05-ene-2017 24-mar-2017 100.00% 1,658,462.66 100.00% 1,658,462.66 24-mar-2017
IN RESIDUALES PARA LAS OFICINAS DE LA SEDARH SANCHEZ

RPE 2016

CEA-PROII-001/16-OP-CP.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO,
SADECV

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1ER. ETAPA)

PUJAL COY

EBANO

21-abr-2016

13,284,415.49

6,050,032.67

11-may-2016

06-n0v-2016

100.00%

6,050,032.67

100.00%

6,050,032.67

CEA-RPE-001/16-0P-IN CECOVE, SA de CV 3 . ELPORVENIR £BANO 663,032.80 16-may-2016 10jun-2016 100% 663,032.80 100.00% 663,032.80
CONDUCCION DE MARACAIBO A EBANO
CONSTRUCCIGN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PLANTA DE
CEA-RPE-003/16-OP-IN | OBRAS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS SA DE CV | TRATAMIENTO UBICADA EN LA ZONA INDUSTRIAL DE CIUDAD SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 25ul-2016 299,328.20 29u-2016 26-5ep-2016 100% 299,328.20 100.00% 299,328.20 26-0ct-2016
SATELITE
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
CEA-RPE-004/16-0P-AD | ECOLOGICAGRUPO PROMOTOR, SADECY | i e i G TRIAL DE CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09un-2016 348,000.00 10-jun-2016 20-jul-2016 100.00% 348,000.00 100.00% 348,000.00
OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS | DIAGNGSTICO DE 70 SISTEMAS DE SANEAMIENTO DE AGUAS EN " "
CEA-RPE-006/16-SROP-IN DEL POTOS/, SA DE CV LAS ZONAS HUASTCEA Y MEDIA DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-ul-2016 406,152.22 01-ag0-2016 29-sep-2016 100.00% 406,152.22 100.00% 406,152.22
CEA-RPE-013/16-5ROp-aD | F°TUPIOS Y PROYECTOS SANSEBASTIAN, SA | - ESTUDIOS DE INGENIERIA VIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 11-abr-2016 103,414.00 14-nov-2016 04-dic-2016 100.00% 103,414.00 100% 103414 04-dic-2016
DECV DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO
CEA-RPE-014/16-SROP-AD | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SA DE v | ANTEPROVECTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUATRATADA A LAS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 31-0ct-2016 103,240.00 03-n0v-2016 23-n0v-2016 100.00% 103,240.00 100% 103,240.00 23-nov-2016
EMPRESAS GOODYEAR Y WTC
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA JURIDICA ARA
GESTION AMBIENTAL, FORESTAL £ SOLICITAR LA EXCEPCIONDE LA PRESENTACION DE LA . SOLEDAD DE GRACIANO
EA-RPE-016/16-SROP-AD Cn h LEDAD DE GRACIANO SANCHEZ . -oct-201 24. 4-0ct-201 18-0ct-201 100.00% 24, 1 ,324, 18-0ct-201¢
CEA-RPE-016/16-SROP-Al HIDRAULICA, SC MANIFESTACION DE IMPACTO AMIBIENTAL DE LA PLANTA DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCH SANCHEZ 03-0ct-2016 68,324.00 04-0ct-2016 8-0ct-2016 00.00% 68,324.00 00% 68,324.00 8-0ct-2016
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL MORRO
ELABORACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA JURIDICA ARA
GESTION AMBIENTAL, FORESTAL £ SOLICITAR EL NO REQUERIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LA " "
EA-RP-017/16-SROP-AD o . AN LUIS POTOS AN LUIS POTOS -oct-201 788, 4-0ct-201 18-0ct-201 1 3 7 1 7 18-0ct-201¢
CEA-RP-017/16-SROI HIDRAULICA, SC MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PRESA SAN SAN LUIS POTOS] SAN LUIS POTOS| 03-0ct-2016 68,788.00 04-0ct-2016 8-0ct-2016 00.00% 68,788.00 00% 68,788.00 8-0ct-2016
CARLOS
5 ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CEA-RP-018/16-SROP-IN GESTION :’;‘:ﬂ;ﬁ;’ ZERESTM £ (MIA) DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y OPERACION DE LA CATORCE CATORCE 03-n0v-2016 204,110.71 04-n0v-2016 03-dic-2016 100.00% 204,110.71 100% 204,110.71 03.dic-2016
. PRESA DE ALMACENAMIETNO LA MAROMA
CEA-RP-019/16-SROP-AD EsTUDIO COSTO BENEF‘C;:‘T\;A;OL DREN CENTRAL DEL RIO SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 23-n0v-2016 82,000.00 24-n0v-2016 08-dic-2016 100.00% 82,000.00 100% 82,000.00 08-dic-2016

PROII 2016

07-0ct-2016




ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA

° 2 AT o S8 ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO - RMINACIG
CEA-PROIF002/16-0P-CP |  OMICAR CONSTRUCCIONES, SADE cy | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ¥ PLANTA PONCIANO ARRIAGA £BANO 21-abr-2016 11,928,157.67 7,784,415.49 11-may-2016 07-0ct-2016 100.00% 7,784,415.49 100.00% 7,784,415.49 07-0ct-2016
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (20A. ETAPA)
CEA-PROIN003/16-0P-CP |  ELECTRIFICACIONES CONELC, SADE Cy | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ¥ PLANTA SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 21-abr-2016 5,645,208.97 5,597,559.17 11-may-2016 07-5ep-2016 100.00% 5,597,559.17 100.00% 5,597,559.17 12-nov-2016
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA-ZONA Il)
CEA-PROII-004/16-OP-CP CATARINO MARTINEZ MARTINEZ CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENALE SAINTARIO ¥ PLANTA SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 21-abr-2016 6,808,535.09 11-may-2016 07-0ct-2016 100.00% 6,808,535.09 100.00% 6,808,535.09
DE TRATAMIENTO DE AUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA)
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA | TETITLA, ECUATITLA, CERRO GRANDE Y COYOL (VEGA
CEA-PROII-005/16-SROP-IN | OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. DE C.V: e CONSTRUCCION DE S1SrEMA DE AGUA POTABLE ) TAMAZUNCHALE 09-may-2016 1,399,984.11 699,992.06 25-may-2016 21-5ep-2016 100.00% 699,992.06 100.00% 699,992.06
CEAPROII006/16:SROP-IN|  APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EIECUTIVO PARA EL PALMITO, TEMACUIL, Y LALATZINTLA TAMAZUNCHALE 09-may-2016 1,049,999.87 699,992.92 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 699,992.92 100.00% 699,992.92
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE g g v 049,999 992 v > - g - 992
CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-007/16-SROP-IN O INGENIERTA, SA DE £V e CONSTRUCCION DE S1SrEMA DE AGUA POTABLE HUICHAPA, SOQUIAMEL, CUITLAMECACO TAMAZUNCHALE 09-may-2016 1,049,998.82 699,992.06 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 699,992.06 100.00% 699,992.06
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
TORRES OJEDA EDIFICCIONES CIVILES, SA DE LA CONSTRUCCIGN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / SAN JOSE SANTIAGO / PAPATLACO SANTIAGO Y
CEA-PROII-008/16-SROP-IN g ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARALA N NEANTA TAMAZUNCHALE 09-may-2016 1,543,379.69 745,998.17 25-may-2016 21-5ep-2016 100.00% 745,998.17 100.00% 745,998.17
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION | LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / PROYECTO SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA /
CEA-PROII-009/16-SROP-IN SAN SEBASTIAN, SA DE OV TV PARA LA CONSTRUCCION DE SeTEMA REGIONAL De | TEPETLAYO / CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES 09-may-2016 898,811.76 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 898,811.76 100.00% 898,811.76
DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCIGN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / JOMTE EUREKA, ADOLFO LOPEZ MATEOS /LA | AQUISMON - CIUDAD VALLES /
CEA-PROII-010/16-SROP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CRUCITA (BARRIO DF GUADALUPE) UDAD VALLES 09-may-2016 1,090,177.44 695,244.88 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 695,244.88 100.00% 695,244.88
LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-011/16-SROP-IN| OBRAS Y PROYECTOS ESPECIALES, SADECV | LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE ZOJUALO Y LINARES, AMAXAC TANCANHUITZ, COXCATLAN 09-may-2016 1,199,93236 799,954.91 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 799,954.91 100.00% 799,954.91
AGUAS RESIDUALES
CEA-PROII-012/16-SROP-IN JAIME ZAPATA CASTILLO ELABORACIGN DE LOS ESTUDIOS ¥ PROYECTO EIECUTIVO PARA | ATLAMAXATL, SAN JOSE BARRIO ARRIBA, TAMALA Y MATLAPA 11-may-2016 1,198,146.62 25-may-2016 21-5ep-2016 100.00% 1,198,146.62 100.00% 1,188,146.62
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE XALTIPA COAQUENTLA
CEA-PROI-013/16-SROP-IN CORIN Y ANAYA, S.A. DE C.V. ELABORACIGN DE LOS ESTUDIOS ¥ PROYECTO EIECUTIVO PAR LA PALANTITLA, TEPETZINTLA Y MIXCOTLA TAMPACAN 09-may-2016 697,673.89 25-may-2016 21-5ep-2016 100.00% 697,673.89 100.00% 697,673.89
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / ELSABINITO Y LA VIEJA / POZO DEL SAUZ Y TANQUE .
CEAPROI-014/16:SROP-IN|  DOLMART CONSRUCCIONES, SADE CV | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA et sormeco RAYON / TAMASOPO 09-may-2016 1,296,058.43 947,560.50 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 947,560.50 100.00% 947,560.50
LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES
. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA HUEHUETLAN Y TANLAJAS /
CEA-PROII-015/16-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV e CONSTRUCEION DE S1orENA DE AGUA POTABLE TACABTAJ Y ELPANDO / OTLASXUACO, AXTLA Ot TERRAZAS 09-may-2016 1,097,941.14 748,805.34 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 748,805.34 100.00% 748,805.34
ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA | UXTUAPAN, MANTEYO, EL LAGARTO Y PUERTO
CEA-PROII-016/16-SROP-IN SAN SEBASTIAN, SA.DE CV e CONSTRUCEION DE S1orENA DE AGUA POTABLE NCNAL XILTLA 11-may-2016 1,192,745.45 894,559.09 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 894,559.09 100.00% 894,559.09
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA | PENA BLANCA LIMONTITLA, EL RINCON, TIERRA
CEAPROII-017/16:SROP-IN|  DOLMART CONSRUCCIONES, SA DE CV e CONSTRUCEION DE S1orENA DE AGUA POTABLE BLANCA FRACCION Y TIERRA BLANCA £A1DD, XILTLA 09-may-2016 916,829.81 299,189.59 25-may-2016 21-sep-2016 100.00% 299,189.59 100.00% 299,189.59
CCONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA . 5
CEA-PROII-018/16-SROP-IN O INGENIER(A, SA DE £V LOOALIACION DE SIS PARA LA PERFORACION Bt PORO LAS MESAS Y LAGUNA DE GOMEZ COXCATLAN Y TAMASOPO 09-may-2016 327,943.55 25-may-2016 25jul2016 100.00% 327,943.55 100.00% 327,043.55
ELABORACION DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-019/16-SROP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICION DE LA CRUCITA (BARRIO DE GUADALUPE) CIUDAD VALLES 21-0ct-2016 390,410.68 25-0ct:2016 31-dic-2016 100.00% 390,410.68 100.00% 390,410.68
AGUAS RESIDUALES
ELABORACION DE LOS ESTUIDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-020/16-SROP-IN EMMANUEL PINEDA ORTA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICION DE LINARES TANCANHUITZ 21-0ct-2016 389,998.13 25-0ct:2016 30-dic-2016 100.00% 389,998.13 100.00% 389,998.13
AGUAS RESIDUALES
. . ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
CEA-PROII-021/16-SROP-IN cOSNTRuf)??PTG‘;SE';?:R;\ASE’;DE OBRAS| | A CONSTRUCCIGN DE DRENAJE SANTIARIO Y DISPOSICION DE CUITLAMECACO TAMAZUNCHALE 21-0ct-2016 336,545.03 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 336,545.03 100.00% 336,545.03
’ AGUAS RESIDUALES
CEA-PROII-022/16-SROP-IN ARQ. JAIME CASTILLO ZAPATA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS ¥ PROYECTO EIECUTIVO PARA SAN JOSE BARRIO ARRIBA MATLAPA 21-0ct-2016 299,359.19 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 299,350.19 100.00% 299,359.19
LA CONSTURCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CEAPROI023/16-5R0pN | ETUPIOS, PROYECTOSY CONSTRUCCION | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS ¥ PROYECTO EIECUTIVO PARA CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES HUEHUETLAN 21-0ct-2016 898,141.75 25-0ct-2016 30-dic-2016 100.00% 898,141.75 100.00% 898,141.75
SAN SEBASTIAN, SA DE CV LA CONSTURCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA),
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- | SANJUAN DELLLANO, GAVIAL LAGUNADELMANTE, | ¢ o\ 1417 1anquian Escosepo,
c“’“";’;ﬁ‘\‘;om/ 16- | TORRES OJEDA ED‘F‘C::/UONES CIVILESSADE | FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL | ' onarico Y SHAUINTECO, MACACO, CUlomIco, « , 1-sep-201 702,620.60 02:5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 702,620.60 100.00% 702,620.60
2015 TAMPUCHON, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PscaDITo, | CORONA COXCATLAN, AQUISMON
TAZAQUIL, TANUTE
. CUCAMO, CARBONERA DE ABAIO, JUACHE, LAS CUEVAS,
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- g g . . )
CEA-APARURAL-002/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SA DE ' MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL | MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOS,
Rom FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL ODLORADO, ANGOSTURA, ZAMORILLA. SAN J0SE b 01-5ep-2016 338,20835 02:5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 338,208.35 100.00% 338,208.35
2016 BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)
CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- | CHARCO BLANCO, NUREZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN P
CEA-APARURAL-003/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES SADE | ¢\ \cieqo e | aS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL |  FRANCISCO DEL TULILO, SAN ANTONIO DELTULILLO, LA cff::ﬁ‘:wf:g:“;f:;ﬁﬁ( 01-5ep-2016 405,248.90 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 405,248.90 100.00% 405,248.90
SROP-IN 2016 MEDIANEGA,Y PUERTO DE LA CLAVELLINA '




COMISION ESTATAL DEL AGUA
ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AD PORTE D ACIO AS DE CONTRATO A REAL D
. DE CONTRATO ONTRATISTA OBRA oca IO
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % RMINACIO
CCOORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO- i i .
CEA-APARURAL-004/16- ] g SANTA MARIA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RIO LA CULATA, | g, 7 catagin, SAN NICOLAS
Rop CORIN Y ANAYA, SA DE CV FINANCIERO DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARTADO RURAL | Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, oAb 01:56p-2016 529,036.37 02:56p-2016 16-dic-2016 100.00% 529,036.37 100.00% 529,036.37
2016 ALAQUINES g
BUENAVISTA DEL OLIVO, LA GUACAMAYA (LA LAGUNITA),
SANJUAN DELLLAN, GAVIAL LAGUNADELMANTE, [ ([ 000
CEA-APARURAL-005/16- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN . TONATICO Y CHIQUINTECO, AJACACO, CUILONICO, . £00,
opin DISERO Y CONSTRUCCION, A E OV ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 NOATLACH MANUAIO, AN 6L, SUCHACD, | OUDHD VALES TAMPAVOLON P 512,71065 02:56p-2016 16-3ic-2016 100.00% 512,71065 100.00% 512,71065
"TAMPUCHON, TIOAMEL, TLAXCO, RANCHO PESCADITO, v g
TAZAQUIL, TANUTE
CUCAMO, CARBONREA DE ABAJO, JUACHE, LAS CUEVAS,
CEA-APARURAL-006/16- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN . MATANCILLAS, MALPASO PASO BLANCO LAS PILITAS Y EL | MOCTEZUMA, SAN LUIS POTOS,
opin DISERO Y CONSTRUCCION, A E OV ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 OLORADD, ANGOSTURR ZAMORLLr S 1052 o e 0156p-2016 243,667.40 02:56p-2016 16-0ic-2016 100.00% 243,667.40 100.00% 243,667.40
BUENAVISTA, LA VENTURA (EL GRULLO)
CHARCO BLANCO, NUREZ, SOLEDAD DE LA BIZANGA, SAN .
CEA-APARURAL-007/16- pRO?ES.AR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 FRANCISCO DEL TULILO, SAN ANTONIO DEL TULILLO, LA Cff;:&‘ai::;?’;f:;‘:ﬁ( 01-sep-2016 294,445.29 02-5ep-2016 16-dic-2016 100.00% 294,445.29 100.00% 294,445.29
SROP-IN DISERO Y CONSTRUCCIGN, SA DE CV IEDIANEGAY PUERTO DE LA CLAVELLINA )
SANTA MARIA ACAPULCO, LA ENCANTADA, RIO LA CULATA,
CEA'AW;':;;A‘LNWK“E' CORIN Y ANAYA, SA DE CV ATENCION SOCIAL DE OBRAS DEL PROAGUA 2016 Y PASO DE BOTELLO, SANTA CATARINA, LOS MORENO, SAN'T‘X:TT‘:'EN:SQT”':"[C?“ 01-sep-2016 363,482.24 02-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 363,482.24 100.00% 363,482.24
- ALA -
CEA-APARURAL009/16- | TORRES OJEDA EDIFICCIONES CIVILES, SADE | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA RED DE LAYERBABUENA SANTAMARIA DEL RiO 12-sep-2016 324,089.63 135ep-2016 12-dic-2016 100.00% 324,089.63 100.00% 324,089.63 28-abr-2017
OP-IN DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE P o P . ’ . o
CEA-APARURAL-010/16-OP| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
iy oty SOTABLE (20, ETAPA) SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 05-20-2016 6,155,570.57 08-2g0-2016 08-dic-2016 100.00% 6,155,570.57 100.00% 6,155,570.57
CEA-APARURAL-011/16.0P CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER.
BUGA AQUA, SA DE CV ETAPA) MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 05-ag0-2016 3,873,628.47 08-2g0-2016 08-dic-2016 100.00% 3,873,628.47 100.00% 3,873,628.47
CEA'APAR“R@WW 16-0P) GRUPO CONSTRUCTOR TEOTIHUACAN, SAPE | coNSTRUCCION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LAVENTURA (EL GRULLO) SANTO DOMINGO 19-5ep-2016 1,960,186.68 20-5ep-2016 19-dic-2016 100.00% 1,960,186.68 100.00% 1,960,186.68
CEA-APARURAL-015/16.0P.| DESARROLLADORA DE INGENIERIA INTEGRAL AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE RED DE
n D8RR CVILES ALS SA DE OV ermucion SAN JOSE BUENAVISTA SAN LUIS POTOSI 19-5ep-2016 1,389,859.28 27-5ep-2016 26-dic-2016 10000% 1,389,859.28 10000% 1,389,859.28
(E“'APARUZAP“’“’/ 1607 RENE MEZA LOZANO PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ALAQUINES ALAQUINES 05-0ct-2016 1,802,229.87 07-0ct:2016 31.dic-2016 100.00% 1,802,229.87 100.00% 1,802,229.87
CEAAPARURALO17/16.07 - SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
e MARTINIANO RAMOS HERNANDEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LALASTZINTLA, ZOPILOAPA TAMAZUNCHALE 14-0ct-2016 2,697,138.94 18-0ct-2016 31.dic-2016 100.00% 2,697,138.94 100.00% 2,697,138.94
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-018/16-0P GRUPO LOSDE, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y MANTEZULEL, SAN ISIDRO, EL AGUACATE, AQUISMON 18-0ct:2016 4,600,098.67 18-0ct:2016 31.dic-2016 100.00% 4,600,098.67 100.00% 4,600,098.67
P YERBABUENA, EL ROSARIO
T RURAL
A APARURALO19/16.07 SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y -
pes GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y MULULTZEN TANLAIAS 05-0ct-2016 546,387.98 11-0ct-2016 17-dic2016 0.00% 0.00 0.00% 0.00
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-019/16.0P EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL
oS GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y POy, MULOLTZEN, TAMIBAC 10 TANLAJAS 05-0ct-2016 546,387.98 11-0ct:2016 17-dic-2016 100.00% 546,387.98 100.00% 546,387.98
T RURAL
CEA-APARURAL-020/16-OP BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥ LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, BO. PROGRESO
! APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TAMAZUNCHALE 14-0ct-2016 5,704,123.41 6,460,543.77 18-0ct-2016 31.dic-2016 100.00% 6,460,543.77 100.00% 6,460,543.77
P CONSTRUCCION, SA DE CV SANTIAGO
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-021/16-0P| CONTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES Y DOS PIEDRAS, PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA
iy EAMINERAS DORATA. § DERL C1 APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y ot A TAMPAMOLON CORONA 14-0ct-2016 3,984,166.87 4,380,166.87 18-0ct:2016 31.dic-2016 100.00% 4,380,166.87 100.00% 4,380,166.87
T RURAL
CEA-APARURAL-022/16-0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥ EL COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA), EL i
CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TANLAIAS 14-0ct-2016 3,181,535.47 3,885,119.38 18-0ct:2016 31.dic-2016 100.00% 3,885,119.38 100.00% 3,885,119.38
P JOPOY, MULULTZEN, TAMBAC OJOX.
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-023/16.0P SEVICIOS INTEGRALES PARA LA CHIPICO, SAN ISIDRO, EL CHOY, SANTIAGUILLO, SAN
n CONSTRUCCION, SA DE OV APROVECHAMIENTO DE AG:S :E:ﬁm DE10M3Y DR (LANTIGUA HINCADA)  £L LIVONCITO CIUDAD VALLES 20-sep-2016 2,923,202.73 20-sep-2016 12-4ic-2016 100.00% 2,923,292.73 100.00% 2,923,292.73
CEA-APARURAL-024/16-0P|  REGIONAL DE OBRAS E INGENIERIA SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥
N ENTAL SA DR c APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LAPARADA, CARRIZAL GRANDE SANTA CATARINA 205ep-2016 2,732,901.61 29:5ep-2016 12.dic2016 100.00% 2,732,90161 100.00% 2,732,90161
d SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA'APARuTﬁL'OZS/“'OP OSCAR ADRIAN MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y FLCARRIZALILLO, FEIALOARES, LA PANZA, LAS TAMASOPO 17-0ct-2016 1,362,300.51 21-0ct-2016 17-dic-2016 100.00% 1,362,300.51 100.00% 1,362,300.51
T RURAL
CEA-APARURAL-026/16-0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥ ZACAYUHUATL, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA
N COPOZRI CONTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y ViEi0), CORYO CERRO AXTLA DE TERRAZAS 14-0ct-2016 3,875,981.63 4,821,544.38 18-0ct:2016 31.dic-2016 100.00% 4,821,544.38 100.00% 4,821,544.38
SANEAMIENTO RURAL g
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA'APARuTﬁL'Omls'OP JORGE MARTIN SALAZAR GARCIA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y BARRIO DEJOUA, VEFSASUENA, EUREKA, SANTA AQUISMON 20-sep-2016 3,403,529.92 29-sep-2016 12-4ic-2016 100.00% 3,403,529.92 100.00% 3,403,520.92
T RURAL
e APARURAL028/16.0 - ) SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
N OSCAR ADRIAN MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y ZACAYUHUATL AXTLA DE TERRAZAS 205ep-2016 780,207.95 29:5ep-2016 12.dic2016 100.00% 780,297.95 100.00% 780,297.95
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURAL029/15.07 SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
n GRUPO URBACONSINT, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y £L.CHOY Y EL LIMONCITO CIUDAD VALLES 20-5ep-2016 778,392.10 29-sep-2016 12-4ic-2016 100.00% 778,392.10 100.00% 778,392.10
T RURAL
CEA-APARURAL-030/16-0 RENE MEZA LOZANO PERFORACION DE UN POZO Y AFOROS ELJORDAN/LAS ADJUNTAS/REAL DE MAROMA/SN | CATORCE, MATEHUALAYVILLA | 55 1 5,6 4,457,739.16 27-0ct-2016 27-dic-2016 100.00% 4,457,739.16 100.00% 4,457,739.16
N BARTOLO DE GUADALUPE
CEA-APARURAL-034/16-0P  INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIA Y SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION ¥
n Sy APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y JOVITA DEL TRES, EL GRANADO E IZTACAPA XILITLA 18-nov-2016 4,708,231.71 24-n0v-2016 31.dic-2016 100.00% 4,704,231.71 100.00% 4,704,231.71
g SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURALO35/16.0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
N JUVE ENRIQUE NIETO TREJO APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y XOCHITITLA, PILAXTLA Y LALAXITLA MATLAPA 18-nov-2016 4,069,812.94 4,691,889.92 24-n0v-2016 31.dic-2016 100.00% 4,691,889.92 100.00% 4,691,889.92
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y i
CEAAPARURALO36/16-0P| ¢\ TRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TZABITADH, AQUICHE, TANCAHUIL SEGUNDA SAN ANTONIO 18-nov-2017 3,978,903.62 24-n0v-2016 31.dic-2016 100.00% 3,978,903.62 100.00% 3,978,903.62
IN SECCION, OJ (AGUACATE), TZITZIT (ALTAMIRA)
SANEAMIENTO RURAL
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA'APARU’W'OW 60P| UALTEK CONSTRUCCIONES, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y xocovoﬁ:;zl&z&cvo;;:fgumDAD COXCATLAN 18:n0v-2016 3,302,410.07 3,684,014.95 24-n0v-2016 31.dic-2016 100.00% 3,684,014.95 100.00% 3,684,014.95
SANEAMIENTO RURAL
, SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
CEA'APARU’T:LOW 16:0P) INSCAR COS';CRI,T;COZ‘Z:E; ‘Q'VGEN'ER'A v APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TLALETLA E IZTACAPA XILITLA 18-nov-2016 2,452,997.04 24-n0v-2016 31.dic-2016 100.00% 2,452,997.04 100.00% 2,452,997.04
. SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURAL039/16.0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
n JUVE ENRIQUE NIETO TREJO APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y LOS TIGRES Y XOCHITITLA MATLAPA 18-nov-2016 948,892.31 24-n0v-2016 31.dic-2016 100.00% 948,892.31 100.00% 948,892.31
SANEAMIENTO RURAL
CEAAPARURAL040/16.0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
n CONSTRUCCIONES ALTIZAR, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TANCAHUIL SEGUNDA SECCIGN SAN ANTONIO 18-nov-2016 538,532.71 24-n0v-2016 31.dic-2016 100.00% 538,532.71 100.00% 538,532.71
SANEAMIENTO RURAL
CEA-APARURAL-041/16- | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NERI ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
g " N ANT ILLA DE ARRIAGA 23.dic:201 119,480 1-dic-201 100.00% 19,4 100.00% 19,4
o ADE ey EATORACION b PO6 PROFONGD, SAN ANTONIO v RRIAG 3-dic-2016 9,480.00 31.dic-2016 00.00% 9,480.00 00.00% 9,480.00
CEA-APARURAL-042/16 |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
g " ELMEZQUITAL ILLA DE ARRIAGA 23-dic-201 120,000, 1-dic-201 100.00% 12 100.00% 120
Rom PROYECTOS, A DE CY S ERPORACION D P02 PROFUNDD. MEZQUITA vi RRIAG 3-dic-2016 0,000.00 31.dic-2016 00.00% 0,000.00 00.00% 0,000.00
€A-APARURAL-043/16- |  ESTUDIOS GE £0L0GICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO P
CEAAPARURAL-033/16 STUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS ORACION DE ESTLDIO GEOHIDROLOGICO PARA SAN FRANCISCO VILLA DE ARRIAGA 23-dic-2016 120,000.00 31.dic-2016 100.00% 120,000.00 100.00% 120,000.00

SROP-IN

PROYECTOS, SA DE CV.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO.




ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA

0. DE CONTRATO ONTR OBRA ocA PIO A PORTE D ODIFICACIO A RATO RVACIO REAL D!
0 0 ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO RMINACIO
CEA-APARURAL-044/16- |  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
SROPIN PROVECTOS, SA DE CV PERFORACION DE POZO PROFUNDO. SAN ELIAS VILLA DE ARRIAGA 23-dic-2016 120,000.00 31-dic-2016 100.00% 120,000.00 100.00% 120,000.00
CEA-APARURAL-045/16- ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGIA Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA . .
" I ™ -dic- X -dic- dic- X X X
SROPIN GEOFISICA, SC PERFORACION DE POZO PROFUNDO. ELHUIZACHE SANTA MARIA DEL RO 23-dic-2016 110,200.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 110,200.00 100.00% 110,200.00
CEA-APARURAL-046/16- ORBIS CONSULTORES EN GEOLOGIA Y ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
SROPN GEOFISICA, SC PERFORACION DE POZO PROFUNDO. ELCARMEN ZARAGOZA 23-dic-2016 129,920.00 31-dic-2016 100.00% 129,920.00 100.00% 129,920.00
CEA-APARURAL-047/16- | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NER, ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
AHUILA -dic- X dic- X X X
SROPIN PERFORACION DE POZO PROFUNDO. COAHUIL ZARAGOZA 23-dic-2016 107,880.00 31-dic-2016 100.00% 107,880.00 100.00% 107,880.00
CEA-APARURAL-048/16- | SERVICIOS DE INGENIERIA Y MINERALES NER, ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
SROPN PERFORACION DE POZO PROFUNDO. ELCOYOTE VILLA HIDALGO 23-dic-2016 119,480.00 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00
CEA-APARURAL-049/16- ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA
i -dic- X dic- X X X
SROPIN INDORE, SA DE CV PERFORACION DE POZO PROFUNDO. ELPOCITO VILLA HIDALGO 23-dic-2016 121,800.00 31-dic-2016 100.00% 121,800.00 100.00% 121,800.00
CEA-APARURAL-050/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
k7 -dic- X -dic- dic- X X X
SROPIN CORIN Y ANAYA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. ELPANDO ANLAJAS 23-dic-2016 349,040.09 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 349,040.09 100.00% 349,040.09
CEA-APARURAL-051/16- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL
\f -dic- X -dic- dic- . X
SROPIN ABASTECIVIENTO DE AGUA POTABLE. ATLAMAXATL MATLAPA 23-dic-2016 276,450.50 26-dic-2016 31-dic-2016 5.00% 13,822.53 0.00% 0.00
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO BSZRS‘(:WJE;Z’ZEE&BLA::IE';‘STI;E‘;RETI:;::;:T’ZN;A
CEA-APARURAL-052/16- FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO ¢ . 4 i’
SROPIN PRALCO, SA DE CV CONTRALOR(A SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO Rols:;;% EELLCJSS;'YE;;!{‘A;’;igt:::fsbimv AQUISMON Y CIUDAD VALLES 30-n0v-2016 489,780.44 05-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 489,780.44 100.00% 489,780.44
RURAL PROCAPTAR HINCADA)
SAN ANOTNIO, TZABITADH, AQUICHE, TANCAHUIL
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO SEGUNDA SECCION, OJ (AGUACATE) Y TZITZIY
CEA-APARURAL-053/16- FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCION SOCIAL INCLUYENDO (ALTAMIRA) TAMPAMOLON, DOS PIEDRAS, SAN ANTONIO, TAMPAMOLON
SROP-IN PRIGESA INGENIER(, 54 DE CV CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO | PUNCHUMU, TAJINAB, PAXQUID, LA CANDELARIA, EL CORONA Y TANLAJAS 30-nov-2016 48032611 31-die2016 100.00% 480326.11 100.00% 48032611
RURAL PROCAPTAR COY, LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) EL
JOPOY, MULULTZEN, AMBAC 0JOX
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO | ZACAYUHUALT, COMUNIDAD JALPILLA (JALPILLA
CEA-APARURAL-054/16- FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCION SOCIALINCLUYENDO | VIEJO), CUAYO CERRO, XOCOYO, BARRIO ZOCOTE, | AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLAN
SROP-IN PRALCO, Sh de CV CONTRALOR/A SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO COMUNIDAD TEPETZINTLA, AMAXAC, TLAETLA, YXILTLA 2-die2017 119,480.00 31-die2017 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00
RURAL PROCAPTAR 1ZTACAPA, MANTECO, JOYA EL TRES Y GRANADO
COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FISICO
CEA-APARURAL-055/16- FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCION SOCIALINCLUYENDO | LALASTZINTLA, ZOPILOAPA, TEPEYAC, LOS TIGRES,
SROPIN PRALCO, SA DE CV CONTRALOR(A SOCIAL DE LAS OBRAS PROAGUA APARTADO YOCHITLA, PILAXTLA, LALAXITLA TAMAZUNCHALE Y MATLAPA 30-n0v-2016 515,811.47 26-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 515,811.47 100.00% 515,811.47
RURAL PROCAPTAR
CEA-APARURAL-056/16- | TORRES OJEDA EDIFICACONES CIVILES, SA DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL LA CLAVELLINA, NORIA DE SANTA TERESA, Y EL
SROPIN “ABASTECIVIENTO DE AGUA POTABLE REFUGIO VENADO 23-dic-2016 420,560.98 31-dic-2016 100.00% 420,560.98 100.00% 420,560.98
CEA-APARURAL-057/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA "
i CORIN Y ANAYA, SA DE CV CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 23-dic-2016 451,954.20 31-dic-2016 100.00% 451,954.20 100.00% 451,954.20
COORDINACIGN, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL FisICO-
CEA-APARURAL-058/16- " FINANCIERO, ASI COMO LA ATENCION SOCIAL, INCLUYENDO LA VEINTE DE AGOSTO Y EL HUIZACHE; EL
SROPIN PRIGESA INGENIERIA, SA DE CV CONTRALORIA SOCIAL DE LAS OBRAS DEL PROAGUA APARURAL | CARRIZALILLO, REJALGARES, LA PANZA, LAS GARZAS | SANTA CATARINA Y TAMASOPO | - 05-dic-2016 147,371.93 31-dic-2016 100.00% 147,371.93 100.00% 147,371.93

PROCAPTAR 2016

REHABILITACION Y ADECUACION DE LA OBRA CAPTACION Y

APAUR 2016

CEA-APAUR-001/16-SROP-

TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES, SA DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

CEA-FAFEF-001/16-OP-IN CECOVE, SA DE CV LINEAS DE CONDUCCION PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EBANO EBANO 12-2g0-2016 539,841.47 31-dic-2016 100.00% 539,841.47 100% 539,841.47
SISTEMA INTERMUNICICPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR
RD TERRACERIAS Y URBANIZACIONES, SA DE | REHABILITACION Y ADECUACION DE PLANTA POTABILIZADORA N

CEA-FAFEF-002/16-OP-IN DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE EL PORVENIR EBANO EBANO 12-2g0-2016 515,811.47 846,965.46 31-dic-2016 100.00% 846,965.46 100% 846,965.46
CEA-FAFEF-003/16-OP-IN COEDESSA, SA DE CV. LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO SANTIAGO SAN LUIS POTOSI-SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | ﬁi:‘%‘;ﬁsﬁsgﬁn 0E 20-5ep-2016 865,723.15 21-sep-2016 20-0ct-2016 100.00% 865,723.15 100% 865,723.15
CEA-FAFEF-004/16-OP-IN mmRADOZ’:?[’:\;L?::AC;JENSRUCUONES LIMPIEZA Y DESASOLVE RIO ESPANITA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-5ep-2016 1,263,184.32 27-sep-2016 27-0ct-2016 100.00% 1,263,184.32 100% 1,263,184.32
PROSAN 2016
CEA-PROSAN-001/16-SROP{ CONTSRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE CERRO GORDO JARAGOZA 095092016 198,063.79 1356p-2016 31dic2016 100.00% 298,063.79 100.00% 798,063.79 154un 2017

IN DE INGENIERIA, SA DE CV TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P e P ! g e
CEA-PROSAN-002/16-SROP- 5 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES,

N AKVO SUPERVISION Y PROYECTOS, SADECV | (1o s hes o TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES XILITLA XILITLA 31-ag0-2016 1,899,125.01 08-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 1,899,125.01 100.00% 1,899,125.01

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA

CEA-PROSAN-003/16-SROP- " h

N VATTEN INGENIERIA, SA DE CV REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE CEDRAL CEDRAL 31-ag0-2016 1,399,845.51 08-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 1,399,845.51 100.00% 1,399,845.51

DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:

SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV

1AETAPA, TRAMO |

REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE VANEGAS VANEGAS 20-sep-2016 1,199,623.31 23-sep-2016 31-dic-2016 100.00% 1,199,623.31 100.00% 1,199,623.31 22-feb-2017
IN 15/11/2016 A 22/01/2017
AGUA POTABLE

CEA-APAUR-002/16-SROP- EMMANUEL PINEDA ORTA TERMINACION DE LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO MATEHUALA MATEHUALA 29-ago-2016 2,499,953.80 01-sep-2016 16-dic-2016 100.00% 2,499,953.80 100.00% 2,499,953.80 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO: 15-may-2017

N DEL ACUEDUCTO LA MAROMA - MATEHUALA 21/10/2016 A 04/02/2017
CEA-APAUR-003/16-SROP- [ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S DE | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA SECTORIZACION DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:

v TAMPAMOLON CORON, TAMPAMOLON CORONA 12-sep-201¢ 25,814.1 19-sep-2011 27-dic-201 100.00% 25,814.1. 100.00% 25,814.1 )7-feb-201

o A e Ot ACUA POABLe AMPAMOLON CORONA AMOLON CORO! sep-2016 525,814.18 9-56p-2016 dic-2016 00.00% 525,814.18 00.00% 525,814.18 oa11/2015 A 08/02/2017 07-feb-2017

CEA-APAUR-004/16-SROP- £ ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION "
POLINAR VELAZQUEZ CONTRERA - E: LERILLAS \N LUIS POTOSI 1, X 14-sep-2011 29-dic-201

o APOLINAR VELAZQUEZ COI s AP LACION e, DRENALE SANTARD SCALERILLAS SAN LUIS POTOS| 991,560.00 sep-2016 9-dic-2016 0.00% 0.00 0.00% 0.00
CEA-APAUR-005/16-SROP- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION

o APOLINAR VELAZQUEZ CONTRERAS Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ESCALERILLAS SAN LUIS POTOS] 09-5ep-2016 982,421.00 14-5ep-2016 29-dic-2016 100.00% 982,421.00 100.00% 982,421.00 304un-2017

POTABLE
CEA-APAUR-006/16-0p-In | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE | REHABLITACION DE 'L‘:’;;::g;‘f;;‘zl’;?':” AETAPACON TIERRANUEVA TIERRANUEVA 18-nov-2016 4,612,200.78 24-n0v-2016 31-dic-2016 100.00% 4,612,200.78 100.00% 4,612,200.78 31-may-2017
TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:
EA-APAUR-007/16-OP-AD MATEHUALA MATEHUAL/ 21-dic-2011 1¢ 1.71 1-dic-201 100.00% 71 1.71 100.00% ,719,551.71
CEA-APAUR-007/16-0 o AR, SADECY LA ETAPA, TRAMO N UA ATEHUALA dic-2016 35,719,551.7: 31.dic-2016 00.00% 35,7195 00.00% 35,7195 eIou /00 A TojoL/a01
DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA Y NSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA

CEA-APAUR-008/16-0P-CP SARROLLADORA DE TECNOLOGIA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO (OYECTO LA MARO! MATEHUALA MATEHUALA 22-dic-2016 31,202,995.13 23-dic-2016 31-dic-2016 100.00% 31,202,995.13 100.00% 31,202,995.13




ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA

IN
PRODDER 2016

DECV

DEL PROYECTO LA MAROMA

ADQUISICION DE MEDIDORES DE FLUJO Y VALVULAS DE

SAN LUIS POTOSI NORIA DE SAN

5 AD PORTE D ODIFICACION D AS DE CONTRATO o AREAL D!
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % - RMINACIG
CEA-APAUR-009/16-OP-CP. VATTEN INGENIERIA, SA DE CV CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA MATEHUALA MATEHUALA 22-n0v-2016 12,494,865.44 23-n0v-2016 31-dic-2016 100.00% 12,494,865.44 100.00% 12,494,865.44 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:
1A ETAPA, TRAMO Il 05/12/2016 A 12/01/2017
CEAAPAUR-010/16.0p-cp | VIAUDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA | CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO LA MAROMA MATEHUALA MATEHUALA 22-n0v-2016 7,640,624.11 23-n0v-2016 31-dic-2016 100.00% 7,640,624.11 100.00% 7,640,624.11 DIFERIMIENTO POR ANTICIPO:
DECV 1AETAPA, TRAMO Il 05/12/2016 A 12/01/2017
CEA-APAUR-011/16-SROP- | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA| SUPERVISION TECNICA DE LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO MATEHUALA MATEHUALA 8nov2016 1,951,163.48 024102016 1dic2016 100.00% 1951,163.45 100.00% 195116348

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO

CEA-PRODDER-001/16-
P -dic- X -dic- -ene- .
AdQU TODO DE TUBOS SA DE CV ADMISION Y EXPULSION DE AIRE PARALA ZONA INDUSTRIAL | SN LUIS POTOS! NORIA DE SAN JOSE Y ARROYOS JOSE Y ARROYOS 23-dic-2016 824,966.60 26-dic-2016 11-ene-2017 100.00% 824,966.60 100.00% 824,966.60
CEA-PRODDER-002/16- ADQUISICION DE TUBERIA DE ADEME PARA POZO PROFUNDO
TODO DE TUBOS SA DE CV DE AGUA POTABLE VILLA DE REYES VILLA DE REVES 23-dic-2016 388,263.60 01-dic-2016 02-dic-2016 100.00% 388,263.60 100.00% 388,263.60
CEAPRODDER-003/16 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
g EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, COLONIA ELNARANJO EL NARANIO 06-abr-2017 599,874.67 11-abr-2017 25-abr-2017 100.00% 599,874.67 100.00% 599,874.67
OBRERA PLAN SAN LUIS,
P ¥ -0P- ITACI
CEA-PRODDER-004/16-0P- COPROSEINCA SA DE CV REHABILITACION DE LA P::;L’L:ERATAM'ENW DEAGUAS SAN FRANCISCO VILLA ARRIAGA 06-mar-2017 394,045.38 21-abr-2017 30-abr-2017 100.00% 394,045.38 100.00% 394,045.38 17-abr-2017
CEA-PRODDER-005/15- LAO INGENIERIA SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TLALETLA XILITLA 06-mar-2017 349,808.59 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 349,808.59 100.00% 349,808.59
SROP-AD ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE v 3 voe
CEA-PRODDER-006/16- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA
CORIN Y ANAYA SA DE CV. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MANTEYO XILITLA 06-mar-2017 299,714.54 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 299,714.54 100.00% 299,714.54 17-abr-2017
CEA-PRODDER-007/16- PRALCO, SA DE CV ELABORACION DE PROYECTO PARA LA ADECUACON DE EMISOR VILLA DE REYES VILLA DE REVES 06-mar-2017 149,522.13 10-mar-2017 17-abr-2017 100.00% 149,522.13 100.00% 149,522.13
SROP-AD g SANITARIO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO o - —
CEAPRODDER-008/16 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
SROP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA ELNARANJO EL NARANIO 06-abr-2017 299,094.54 07-abr-2017 26-abr-2017 100.00% 299,094.54 100.00% 299,094.54
OBRERA PLAN DE SAN LUIS
CEA'PRODD/?;OUW]S'OP' CONSTRUCCIONES ¥ SERVICIOS SESRA, 5. DE | REHABILITACION DE LA P;:g;ﬁff;“mmmw DEAGUAS TAMPAMOLON CORONA TAMPAMOLON CORONA 20-abr-2017 598,845.62 21-abr-2017 30-abr-2017 100.00% 598,845.62 100.00% 598,845.62 30-abr-2017
CEA-PRODDER-010/16-0P-
N JUAN CARLOS RESENDIZ CAMACHO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA 28-abr-2017 1,088,135.05 06-mar-2017 31-mar-2017 100.00% 1,088,135.05 100.00% 1,088,135.05
CEA-PRODDER-011/16-
oPiN PRIGESA INGENIERIA SA D ECV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO LAGUNA DE SAN VICENTE VILLA DE REYES 28-abr-2017 2,628,928.59 06-mar-2017 31-mar-2017 100.00% 2,628,928.59 100.00% 2,628,928.59

PROGRAMA DE INFRAESTR

CEA-PROII-002/17-OP-IN

TANGAMANGA, SA DE CV

UCTURA INDIGENA 2017

BRENDA RIVERA PALOMO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3ER ETAPA, ZONA I},

PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACAPULCO,
DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA

SANTA MARIA ACAPULCO

SANTA CATARINA 18-abr-2017 3,749,321.67

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

3,749,321.67

100.00%

CEA-FFF-001/17-OP-CP. JADE INFRAESTRUCTURAS SA D ECV SANRIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARR 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 10-may-2017 18,787,471.12 19,969,218.12 12-may-2017 30-2g0-2017 100.00% 19,969,218.12 100.00% 19,969,218.12
CARMONA TRAMO |
SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES SA DE CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO
CEA-FFF-002/17-OP-CP | CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS SA DE | SANTIGAO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-may-2017 17,000,501.83 18,558,860.55 12-may-2017 30-2g0-2017 100.00% 18,558,860.55 100.00% 18,558,860.55
o CARMONA TRAMO Ii
CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL DEL BOULEVARD RIO
CEA-FFF-003/17-OP-CP. COEDESSA SA DE CV SANTIAGO, PRIMER TRAMO DE LA CARRETERA 57 A DAMIAN SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-may-2017 18,850,256.99 20,703,722.01 12-may-2017 30-2g0-2017 100.00% 20,703,722.01 100.00% 20,703,722.01
CARMONA TRAMO Iif
CEA-FFF-004/17-OP-CP. CONSTRUCCIONES ¥ EDIFICACIONES CONSTRUCCION DEL LA PRECS:N:;';‘;CONTROL DEAVENIDASLA SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOSI 29-dic-2017 24,676,117.90 27,405,177.00 02-ene-2018 31ul-2018 100.00% 27,405,177.00 100.00% 27,405,177.00

3,749,321.67

CEA-PROII-003/17-OP-IN

JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PARA BENEFICIAR A
LA LOCALIDAD DE AURELIO MANRIQUE, MUNICIPIO DE EBANO

AURELIO MANRIQUE

EBANO 27-abr-2017 3,469,296.82

09-may-2017

05-5ep-2017

100.00%

3,469,296.82

100.00%

3,469,296.82

CEA-PROII-004/17-OP-IN

OMICAR COSNTRUCCIONES, SA DE CV

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3er ETAPA), PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PONCIANO ARRIAGA,
MUNICIPIO DE EBANO

PONCIANO ARRIAGA

EBANO 27-abr-2017 3,496,330.91

09-may-2017

06-2g0-2017

100.00%

3,496,330.91

100.00%

3,496,330.91

06-nov-2017

CEA-PROII-005/17-OP-IN

PROYECTOS Y CONTRUCCIONES CHAPACAO,

CONSTRUCCIGN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2da ETAPA), PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PUJAL COY, MUNICIPIO DE
EBANO

PUJIAL COY

EBANO 27-abr-2017 3,476,683.41

09-may-2017

06-20-2017

100.00%

3,476,683.41

100.00%

3,476,683.41

06-nov-2017

CEA-PROII-006/17-OP-IN

CATARINO MARTINEZ MARTINEZ

CONSTRUCCIGN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPETZINTA, MUNICIPIO DE
TAMPACAN

TEPETZINTLA

TAMPACAN 18-abr-2017 720,879.66

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

720,879.66

100.00%

720,879.66

CEA-PROII-007/17-OP-IN

GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PALANTITLA, MUNICIPIO DE
TAMPACAN

PALANTITLA

TAMPACAN 18-abr-2017 1,848,726.08

26-abr-2017

23-2g0-2017

100.00%

1,848,726.08

100.00%

1,848,726.08

CEA-PROII-008/17-OP-IN

RECURSOS PROPIOS 2017

OBRAS ALABASTRO, SA DE CV.

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TACABTAI, MUNICIPIO DE
HUEHUETLAN

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL

TACABTAI

HUEHUETLAN 18-abr-2017 1,195,048.43

26-abr-2017

24-ul-2017

100.00%

1,195,048.43

100.00%

1,195,048.43

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CEA-RPE-005/17-SROP-AD PRALCO SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO SAN LORENZO VILLA DE REYES 17-feb-2017 334,659.21 20-feb-2017 10-mar-2017 100.00% 334,659.21 100.00% 334,659.21 10-mar-2017
AMPLIACION DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE CIUDAD
CEA-RPE-008/17-SROP-AD HECARABU SATELITE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 05-jun-2017 572,288.70 16-un-2017 14-ag0-2017 100.00% 572,288.70 100.00% 572,288.70
ADECUACION DE LA CAJA DE VALVULAS UBICADAD EN LA
CEA-RPE-009/17-SROP-AD EMMANUEL PIENDA ORTA LATERAL EN EL KM 17+682.17 EN LA CARRETERA 57 A LA ALTURA! SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 17-ag0-2017 132,731.60 18-ag0-2017 24-280-2017 100.00% 132,731.60 100.00% 132,731.60 24-ag0-2017
DEL ENTRONQUE DE VILLA DE REVES
CEA-RPE-011/17-OP-AD BUGA AQUA, SA de CV. INTERCONEXION DE LOS POZOS 1Y 2 DE CIUDAD SATELITE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 03jul-2017 332,198.32 04ul-2017 02-2g0-2017 100.00% 332,198.32 100.00% 332,198.32
TERMINACION DE LA REHBILITACION DE LA PLANTA DE
CEA-RPE-012/17-OP-AD BRENDA RIVERA PALOMO SAN CIRO DE ACOSTA SAN CIRO DE ACOSTA 12-ul-2017 595,295.13 17-ul-2017 06-2g0-2017 100.00% 595,295.13 100.00% 595,295.13 31-0ct-2017




ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA

AD PORTE D ACION D AS DE CONTRATO A REAL D
0. DE CONTRATO 0 A PIO o
0 0 ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % R o
REDES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SA DE | ELABORACION DE PROYECTO ELECTROMECANICO DE LA PLANTA
CEA-RPE-013/17-SROP-AD " DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA INDUSTRIAL CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 18-jul-2017 78,561.00 25.jul-2017 22-5ep-2017 100.00% 78,561.00 0.00% 0.00
TRABAJOS DE DESAZOLVE EN TRAMOS AISLADOS DE DRENAJE "
CEA-RPE-014/17-OP-AD BRENDA RIVERA PALOMO SANITARIO SANTIAGO CENTRO TAMAZUNCHALE 27-ul-2017 993,304.71 07-ag0-2017 05-0ct-2017 100.00% 993,304.71 100.00% 993,304.71 11-dic-2017
ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO-JURIDICA PARA
SOLICITAR LA EXCEPCION DE LA PRESENTACION DE LA
|
CEA-RPE-016/17-SROP-AD cesT ONH'TmETITCT’;gRE“AL £ MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 30-nov-2017 69,832.00 01-dic-2017 07-dic-2017 100.00% 69,832.00 100.00% 69,832.00
T DENOMINADO, CONSTRUCCION DE LA PRESA PARA CONTROL DE
AVENIDAS LA CANTERA
CeARPE-017/17-0p-pp | OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS | - CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA EN CIUDAD SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 08-ene-2018 390,689.08 16-ene-2018 16-mar-2018 100.00% 390,689.08 100.00% 390,689.08
DEL POTOSI, SA DE CV. SATELITE o ’ o
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CEA-RPE-018/17-SROP-AD CONSTZ‘:EE’:Q! ?:REQDCAVDORA PE | CONSTRUCCION DE LA PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 25-0ct-2017 119,480.00 26-0ct-2017 09-n0v-2017 100.00% 119,480.00 100.00% 119,480.00
T CANTERA
ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y GEOTECNIA PARA LA
CEA-RPE-019/17-SROP-AD CORIN Y ANAYA SA DE CV REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA ZONA CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 28-nov-2017 137,202.00 19-nov-2017 13-dic-2017 100.00% 137,202.00 100.00% 137,202.00

ESTATAL 2017

CEA-ESTATAL-002/17-SROP

INDUSTRI

CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

I vi ul- . jul- -oct: .

N COEINSA, SA DE CV. RESIDUALES PARA EL NUEVO CENTRO VACACIONAL GOGORRON VILLA DE REYES VILLA DE REYES 25ul-2017 2,059,430.49 28ul-2017 25-0ct-2017 100.00% 2,059,430.49 100.00% 2,059,430.49
CEA-ESTATAL-003/17-OP- | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA| SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL

N DREN CENTRAL DEL RIO SANTIAGO EN SUS DOS TRAMOS SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 19-may-2017 2,472,617.30 23-may-2017 28-5ep-2017 100.00% 2,472,617.30 100.00% 2,472,617.30
CEA-ESTATAL-004/17-OP- REHABILITACION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA DE LA

COEDESSA, SA de CV MATEHUALA MATEHUALA 09-jun-2017 1,049,489.56 10un-2017 30un-2017 100.00% 1,049,489.56 100.00% 1,049,489.56

IN ZONA INDUSTRIAL
CEA-ESTATAL-005/17-OP-

P GRUPO LOSDE, SA DE CV REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ZONA INDUSTRIAL CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 29-n0v-2017 7,240,699.38 8,614,470.42 06-dic-2017 03-abr-2018 99.00% 7,168,292.39 83.70% 7,210,681.46

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA

CEA-ESTATAL-008/17-SROP| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, | ENCAUZAMIENTO DE DRENAES SANITARIO Y PLUVIAL SOBRE EL

N SADECY CANAL RiO ESPANITA, DESDE EL BOULEVARD ANTONIO ROCHA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 13-nov-2017 2,996,630.63 14-nov-2017 30-dic-2017 100.00% 2,996,630.63 100.00% 2,996,630.63

s CORDERO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES TANQUE TENORIO

CEAESTATAL 010/17-0P- CONSTRUCCIONES ¥ EDIFICACIONES CONSTRUCCION DE LA PRESA LA CANTERA PARA CONTROL DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 16-ene-2018 1,079,987.36 18-ene-2018 14-feb-2018 100.00% 1,079,987.36 100.00% 1,079,987.36

IN

PTAR 2017

CEA-PTAR-001/17-SROP-IN

FORTALECE 2017

CEA-FORTALECE-001/17-

DECV

COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV/

DEL PROYECTO "LA MAROMA" (2DA ETAPA)

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE

CHARCAS

CHARCAS

18-jul-2017

572,000.47

25ul-2017

24-n0v-2017

100.00%

572,000.47

100.00%

572,000.47

IN TANGAMANGA, SA DE CV AVENIDAS 1A ETAPA
APAUR 2017
CEA-APAUR-001/17-0p N | URBANIZACIONES CIVILES POTOSINAS, SA DE | - CONSTRUCCIGN DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA MATEHUALA MATEHUALA 22-5ep-2017 5,041,923.10 6,299,923.35 26-sep-2017 26-dic-2017 100.00% 6,299,923.35 100.00% 6,299,023.35
MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO SAN BARTOLO P /041,923 299,923 > 299! 299,923
SANCHEZ VALDEZ CONSTRUCCIONES, SA DE CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA
CEA-APAUR-002/17-OP-CP | CV/MAQUINARIA Y RENTA POTOSINAS, SA DE|  MAROMA" (2DA. ETAPA) TRAMO Il (SANTA AMALIA-PLANTA VARIAS COMUNIDADES MATEHUALA 07-2g0-2017 16,000,195.31 17,880,070.60 10-2g0-2017 15dic-2017 100.00% 17,880,070.60 100.00% 17,880,070.60
o POTABILIZADORA CALEROS
BUFETE DE SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL PROYECTO "LA
CEA-APAUR-003/17-0P-CP ONSTRUCEION, SA DE OV MAROMA" (2DA ETAPA) TRAMO il (TANQUE EN MATEHUALA CALEROS 07-ag0-2017 5,893,962.71 10-2g0-2017 15-dic-2017 100.00% 5,893,962.71 100.00% 5,893,962.71
" POTABILIZADORA CALEROS)
CEA-APAUR.004/17-SROP- | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIA, SA| SUPERVISION TECNICA DE LA COSNTRUCCION DEL ACUEDUCTO VARIAS COMUNIDADES MATEHUALA \6-ago2017 s89,689.68 26ag02017 S diea01y 10000% 589,689.68 10000% 689,689.68

APARURAL 2017

CEA-APARURAL-001/17-

LAGUNA ANAEROBIA)

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE

PALMA PEGADA, SALITRILLO Y AZOGUEROS, DEL

PALMA PEGADA, SALITRILLO Y

opn ARMAX CONSTRUCCIONES, SA DE CV ALMACENAMIENTO Y LINEA DE DISTRIBUCIGNN TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSI 13-5ep-2017 4,441,612.21 21-5ep-2017 26-dic-2017 100.00% 4,441,612.21 100.00% 4,441,612.21
CEA-FORTALECE-002/17-
COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 13-5ep-2017 1,560,447.78 21-5ep-2017 26-dic-2017 100.00% 1,560,447.78 100.00% 1,560,447.78
CEA-FORTALECE-003/17- CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA GUADALUPE VICTORIA MEXQUITIC DE CARMONA 11-0ct-2017 3,929,987.28 19-0ct-2017 31-dic-2017 100.00% 3,929,987.28 100.00% 3,929,987.28 31-dic-2017
OP-IN POTOSINAS, SA DE CV
CEA-FORTALECE-004/17-
opN / PRALCO, SA DE CV SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE SANTA FE TEXACAL (CENTRO URABO) AXTLA DE TERRAZAS 18-dic-2017 3,730,561.78 20-mar-2018 100.00% 3,730,561.78 100.00% 3,730,561.78
CEAFORTALECE-005/17. CONSTRUCCION DE EMISOR SANITARIO Y PLANTA DE
BRENDA RIVERA PALOMO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRETRATAMIENTO Y VILLA DE REYES VILLA DE REYES 29-dic-2017 5,552,120.79 6,522,279.95 02-ene-2018 02-may-2018 100.00% 6,522,279.95 100.00% 6,522,279.95

SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)

CORIN Y ANAYA, SA DE CV ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (FUENTE: POZO SAN AZOGUEROS, DEL MUNICIPIO DE | 22-ago-2017 331,618.51 23-2g0-2017 01-dic-2017 100% 331,618.51 100% 331,618.51
SROP-IN ANTONIO DE LA PAZ) MUNICIPIO DE SALINAS. SALINAS
CEA-APARURAL-002/17- " ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
RIN Y ANAYA, SA DE CV TANUTE AQUISMON 22-ag0-2017 49,502. 23-ag0-2017 1-dic-2017 1 49,502 1 149,502,
SROPN co A, SA DE O\ TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES u QUISMO -2g0-20: 649,502.55 3-2g0-20: 01-gic-20: 00% 649,502.55 00% 649,502.55
CEA-APARURAL-003/17- " ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA SISTEMA DE .
RIN Y ANAYA, SA DE CV ELJABALI RIOVERDE 22-ag0-2017 474,176.1: 23-ag0-2017 20-dic-2017 1 474,176.1. 1 474,176.1:
SROPN co A, SA DE O\ DRENAJE SANITARIO g/ 0 -2g0-20: ,176.13 3-2g0-20: 0-dic-20; 00% ,176.13 00% 6.13
CEA-APARURAL-004/17. DIAGNGSTICO SECTORIAL PARA IDENTIFICACION DE
SROPN SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ | BENEFICIARIOS DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 21ul-2017 179,911.93 24ul-2017 07-ag0-2017 100% 179,911.93 100% 179,911.93
Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN NUEVE MUNICIPIOS
CEA-APARURAL-005/17-OP- SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION ¥ CIUDAD VALLES Y SANTA
; 3 : COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV/ AAPROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y CIUDAD VALLES Y SANTA CATARINA TARINA 26-5ep-2017 3,904,598.09 03-0ct-2017 26-dic-2017 100.00% 3,904,598.09 100.00% 3,904,598.09




ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA

° A : BRA AHDA ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % FINANCIERO -
CEA-APARURAL-006/17-OP- SUMINISTRO DE AGUAVIA LA CAPTACION Y AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS
CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS Y XILITLA XA 26-5ep-2017 3,805,697.68 03-0ct-2017 26-dic-2017 100.00% 3,805,697.68 100.00% 3,805,697.68
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y TANLAJAS, SAN ANTONIO,
CE"APARU’ZAP“’OHU'OP ABARROTES Y CONSTDE”;/UONES YONACA, SA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y “NLAJAS’SS:s ;’:L?;::%HE"CA:?S:&?;CORONA "1 TAMPAMOLON CORONAY SAN | 26-sep-2017 4,516,197.32 3,207,508.37 03-0ct-2017 26-dic-2017 100.00% 3,207,508.37 100.00% 3,207,508.37
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR) MARTIN CHALCHICUAUTLA
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
CEA'APAR“R‘:WOX/”OP CDNSTR“%?F;TNVTEM:ZEQ‘:CLES LAGUNA APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AQUISMON Y CIUDAD VALLES AQUISMON Y CIUDAD VALLES 19-dic-2017 2,611,269.43 20-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 2,611,269.43 100.00% 2,611,269.43
' SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y P
CE"APARUT:MOQ/U'OP COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV. APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AXTLA DE TERRAZAS, COXCATLAN Y saN AnTonio | T Diz:::aﬁﬁgxc”m“ 19-dic-2017 3,870,116.76 31-dic-2017 100.00% 3,870,116.76 100.00% 3,870,116.76
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
CE"APARUR‘:MWU'OP METROPOLITANA ESS?CRVUCOONES CIVILES, APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y SANTA CATARINA SANTA CATARINA 19-dic-2017 1,113,894.34 20-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 1,113,894.34 100.00% 1,113,894.34
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
CEAAPARURALO11/17-0P SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
N PRALCO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y TAMAZUNCHALE ¥ XILITLA TAMAZUNCHALE Y XILITLA 19-dic-2017 1,989,997.61 20-dic-2017 31-dic-2017 100.00% 1,989,997.61 100.00% 1,989,997.61
SANEAMIENTO BASICO RURAL (PROCAPTAR)
cn’”::gg’:‘;m/” CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC PRIMERA FASE DEL PROGAMA HIDRICO DEL ESTADO SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 14-dic-2017 318,565.00 31-dic-2017 100.00% 318,565.00 100.00% 318,565.00
CEA-APARURAL-014/17- CCOORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
SROPIN CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE AQUISMON Y CIUDAD VALLES AQUISMON Y CIUDAD VALLES 01-5ep-2017 87,200.02 04-5ep-2017 13-dic-2017 100.00% 87,4442 100.00% 87,244.42
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CEAAPARURALO1S/17. COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FisICO
SROPIN CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE TANLAJAS Y SAN ANTONIO TANLAJAS Y SAN ANTONIO 01-5ep-2017 35,299.65 04-5p-2017 13-dic-2017 100.00% 35,299.65 100.00% 35,200.65
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CCOORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO
CEA-APARURAL-016/17- . : g AXTLA DE TERRAZAS,
SROPIN CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIALDE |  AXTLA DE TERRAZAS, TAMAZUNCHALE Y XILITLA TAMAZUNCHALE Y XILITLA 01-5ep-2017 67,083.68 04-5ep-2017 13-dic-2017 100.00% 67,083.68 100.00% 67,083.68
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
CEAAPARURALO17/17. COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FisICO
0PN CORIN Y ANAYA FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE TAMASOPO Y SANTA CATARINA TAMASOPO Y SANTA CATARINA | 01-sep-2017 72,640.82 04-5p-2017 13-dic-2017 100.00% 72,640.82 100.00% 72,640.82
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL PROCAPTAR
COORDINACION, SUPERIVISION TECNICA, CONTROL FiSICO MEXQUITIC DE CARMONA,
CEA-APARURAL-018/17- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA
i DISENO Y CONSTRUCCION, SA DE CV FINANCIERO, ATENCION SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE CATARINAY ELNARANIO TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA|  22-5ep-2017 141,120.01 25-5ep-2017 31-dic-2017 100.00% 141,12001 100.00% 141,120.01
OBRAS DEL PROAGUA APARURAL Y EL NARANJO
CEA-APARURALO19/17- | PRODESAR CONSORCIO ESPECIALIZADO EN | ATENCIGN SOCIAL Y CONTRALORIA SOCIAL DE OBRAS DEL | MEXQUITIC DE CARMONA, TIERRA NUEVA, SANTA | MEXQUITICDE CARMONA,
i DISENO Y CONSTRUCCION, SA DE CV PROAGUA APARURAL CATARINAY ELNARANIO TIERRA NUEVA, SANTA CATARINA|  22-sep-2017 141,039.24 25-5ep-2017 31-dic-2017 100.00% 141,039.24 100.00% 141,039.24

CEA-PRODDER-001/17-0P-

_ JADE INFRAESTRUCTURAS SA DE CV

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ER ETAPA

CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS 300 MTS DE TUBERIA

CERRO GORDO

Y ELNARANIO

ZARAGOZA

8,142,454.27

_9 830,660.00

9,830,660.00

9,830,660.00

TANGAMANGA, SA DE CV

10"

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA

N EMMANUEL PINEDA ORTA PEAD DE 8" Y COLECTOR 374 ML TUBERIA PEAD. TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 08-dic-2017 2,968,799.50 15-dic-2017 15-mar-2018 100.00% 2,968,799.50 100.00% 2,968,799.50
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCION
CEAPRODDER-004/17- | TNT EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE TUBERIA DE ASBESTO, ZONA INDUSTRIAL DE LA COMISION SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 13-dic-2017 488,162.80 20-mar-2018 100.00% 488,162.80 100.00% 488,162.80
ESTATAL DEL AGUA EN SAN LUIS POTOSI
CEA-PRODDER-005/17- | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS ELABORACION DE PROYECTO EIECUTIVO PARA LA AMPUAF‘ON . "
SROP-AD DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAN JOSE DE GOMEZ ZARAGOZA 13-dic-2017 349,972.00 20-mar-2018 100.00% 349,972.00 100.00% 349,972.00
v o GOMEZ, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, S.L.P.
'CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
CEA-PRODDER-006/17-OP- RESIDUALES 1ER ETAPA (PRETRATAMIENTO, CAJAS DE
N COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV INTERCONEXION, LAGUNANANAEROBIA Y TANQUE DE EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 14-feb-2018 1,127,672.56 22-feb-2018 30-abr-2018 100.00% 1,127,672.56 100.00% 1,127,672.56
'CONTACTO DE CLORO)
CEA-PRODDER-007/17- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
SROP-AD PSCO ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, ELAGUAJE SAN LUIS POTOS{ 13-dic-2017 207,292.00 20-mar-2018 100.00% 207,292.00 100.00% 207,292.00
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS/, S.L.P.
CEA-PRODDER-008/17- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION
SROP-AD JUAN MANUEL PEREZ HERRERA DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, ELAGUAJE SAN LUIS POTOSI 13-dic-2017 189,726.67 20-mar-2018 100.00% 189,726.67 100.00% 189,726.67
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CEA-PRODDER-009/17-OP- i i
N COPROSEINCA SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO EL FUERTE SANTA MARIA DEL RIO 11-dic-2017 457,937.97 20-dic-2017 20-mar-2018 100.00% 457,937.97 100.00% 457,937.97
CEA-PRODDER-010/17-OP- CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCION DE EMISOR DE 863 ML DE TUBERIA DE APEAD
/ TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 26-dic-2017 395,688.15 27-mar-2018 100.00% 395,688.15 100.00% 395,688.15

DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES (1ER ETAPA)

CEA-PROII-001/18-OP-CP |  OMICAR CONSTRUCCIONES , SA DE CV PONCIANO ARRIAGA EBANO 11-abr-2018 3,612,660.30 3,054,504.28 26-abr-2018 23-280-2018 100.00% 3,054,504.28 100.00% 3,054,504.28
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA ETAPA)
CEA-PROI-002/18-0P-CP |  HIDRAULICA DE LA HUASTECA, 5a DE cy | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ¥ PLANTA AURELIO MANRIQUE EBANO 11-abr-2018 3,493,919.78 3,187,791.73 26-abr-2018 23-280-2018 100.00% 3,187,791.73 100.00% 3,187,791.73
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2TA ETAPA)
. CANCELADA POR LA INSTANCIA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA "
CEAPROIL003/18-OPIN | - ELECTRIFICACIONES CONELC, SADE CV. | [ 1eh e 66 AGUAG RESIDUALES (47A ETAPA, ZONA I SANTA MARIA ACAPULCO SANTA CATARINA 10-abr-2018 2,499,620.37 25-abr-2018 222802018 0.00% 0.00 0.00% 0.00 FEDERAL, DERIVADO DE
PROBLEMATICA PRESUPUESTAL.
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CHAPACAO, | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA .
EA-PROII-004/18-OP-CP. PUJAL COY EBAN 11-abr-201 469,831 1,593,521.4: 26-abr-201: 23-280-201 1 3 1,593,521.4: 1 3 1,593,521.4:
CEA-PROII-004/18-OP-C} DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (3€R. ETAPA) UIAL CO' ) abr-2018 3,469,831.36 593,521.43 6-abr-2018 3-ag0-2018 00.00% 593,521.43 00.00% 593,52143
. NSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DRENAJE SANITARIO Y .
CEA-PROII-006/18-OP-CP JUAN CARLOS CONTRERAS SANCHEZ CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONA o ° CHUNUNTZEN DOS Y SUS SECCIONES HUEHUETLAN 26-abr-2018 4,373,257.88 2,230361.51 08-may-2018 04-5ep-2018 100.00% 2,230,361.51 100.00% 2,230,36151
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FECHA DE IMPORTE DE

CONTRATO

MODIFICACION DE
CONTRATO

FECHAS DE CONTRATO AVANCES

L eevino ] o 1 esico Lo | FiNanciEro |

FECHA REAL DE

No. DE CONTRATO A
TERMINACION

PRIMER ANEXO (APAUR 2018)

CONTRATISTA LOCALIDAD MUNICIPIO OBSERVACIONES CEA

CONTRATO

CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERA SA

SERVICIOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA PRESA

CEA-APAUR-002/18-SROP-

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR PLUVIAL

(CNA-CEASLP-GEP-01-2018 CATORCE CATORCE 4,071,185.82 08-mar-2018 22-dic-2018 100.00% 4,071,185.82 85.74% 3,490,780.22
(CNA-CEASLP-GEP-02-2018 CDNSTRUCTCAIﬁgiiAV:NDG‘:CAGONES CCONSTRUCCION DE LA PRESA LA MAROMA CATORCE CATORCE 189,789,227.33 209,946,154.28 14-mar-2018 13-dic-2018 30.00% 56,936,768.20 47.61% 99,946,420.22
(CNA-CEASLP-GEP-04-2018 FYPASA CONSTRUCCIONES, SA DE CV/ CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MATEHUALA MATEHUALA 39,809,634.19 11-abr-2018 16-dic-2018 100.00% 39,809,634.19 98.67% 39,279,402.59

APAUR 2018

SANEMIENTO Y SEVICIOS CONEXOS (INTERAPAS)

ELABORACION DE DOCUMENTO COSTO-BENEFICIO Y COSTO Y

Y CERRO DE SAN PEDRO

SAN PEDRO

‘N LAO INGENIER(A, SA DE CV VENUSTIANG CARRANZA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 16-2g0-2018 1,164,881.35 22-2g0-2018 14-6ic-2018 100.00% 1,164,88135 100.00% 1,164,881.35
. - SANTA MARTHA Y NUEVO AQUISMON/PONCIANO ]
CEA-APAUR-003/18-OP-CP |  GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER REHABILITACION DEL SISTEMA REGIONAL EL PERON TAMUIN/EBANO 20-ag0-2018 6,469,690.03 28-ag0-2018 14-6ic-2018 100.00% 6,469,690.03 100.00% 6,469,690.03
ARRIAGA Y AURELIO MANRIQUE
ESTUDIO PARA UN NUEVO PROGRAMA DE MEORA DE
CEMAPAUROSIBSROP | i, sseviny conTRoLsapecy |, ORGANEMO METROPOLIAND DEAGUA poTAB, | s e s pEDRO, s i orosvsotsono | T NSRRI S| ooy | s sssmmen oasse | oeeans | wmaaois | weoos | masss | woom | rsasse
cp g ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE CONEXOS DE GRACIANO SANCHEZ 1399,9994 731,825 - 730 - 731,825
GRACIANO SANCHEZ
(INTERAPAS)
REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | SA™ LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-006/18-0P-AD CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE|  21-dic-2018 1,988,001.49 1,654,175.86 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 1,654,175.86 100.00% 1,654,175.86
20NA 1 Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
4 . £ SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
I m 2 >
CEA-APAUR-007/18-OP-AD CONSTRUCTORA FEIME, SA DE CV REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | o)\ ano SANCHEZ Y CERRO DE | 21-cic-2018 1,001,469.62 500,904.21 22-ene-2019 100.00% 500,904.21 100.00% 500,904.21
20NA2 ¥ CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOS!, SOLEDAD DE GRACIANO séncrez | SN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-008/18-OP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE|  21-dic-2018 1,675,843.24 1,596,675.23 22-ene-2019 100.00% 1,596,675.23 100.00% 1,596,675.23
20NA3 Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
i N X SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-003/18-OP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | o,y Ano SANCHEZ Y CERRO DE|  21-cic-2018 1,525,734.15 1,400,444.95 22-ene2019 100.00% 1,400,444.95 100.00% 1,400,444.95
20NA4 ¥ CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
REHABILITACION DE 20 POZOS EN LA ZONA METROPOLITANA, | SAN LUIS POTOS!, SOLEDAD DE GRACIANO séncrez | SN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-010/18-OP-AD COPEM, SA DECV. GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE|  21-dic-2018 1,576,946.90 656,614.79 26-dic-2018 22-ene-2019 100.00% 656,614.79 100.00% 656,614.79
20NAS Y CERRO DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
N X SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-011/18-OP-AD PRALCO, SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 P0z0s, Zona 1 | AN HWISPOTOSL SOLEDAD BE SRACIANO SANCHEZ | g1 ciano sincrez v cenro e[ 31.ic2018 3,238,310.84 2,028,599.99 02-ene-2019 29-ene-2019 100.00% 2,028,599.99 100.00% 2,028,599.99
SAN PEDRO
CEA-APAUR-012/18-0P-CP SUBORI, SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LAZONA.| SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GS;:\'\IC\L::ZP;?CS»:ESZO‘«[EEQEOD;E 06-dic-2018 2,729,096.61 03-ene-2019 100.00% 2,729,096.61 100.00% 2,729,096.61
' METROPOLITANA ¥ CERRO DE SAN PEDRO ZONA 2 e 729,096 ene 729/ 729,096
SAN PEDRO ZONA 2
- - ] SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ .
CEA-APAUR-013/18-0P-CP SUBORI, SA DE CV. ETROPOLTANA ZONA 3 EERD DE SAN PLDRO 2ONA 3 GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE|  06-dic-2018 2,589,661.12 03-ene-2019 100.00% 2,589,661.12 100.00% 2,589,661.12
SAN PEDRO ZONA 3
. SAN LUIS POTOS/, SOLEDAD DE GRACIANO sANCHEZ | SN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA-APAUR-014/18-OP-AD PRALCO, SA DE CV EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS, ZONA 4 EERRO DE SAN PLDRO JONA 2 GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE|  31-dic-2018 3,431,689.16 3,063,633.96 02-ene-2019 29-ene-2019 100.00% 3,063,633.96 100.00% 3,063,633.9
SAN PEDRO ZONA 2
- - ] SAN LUIS POTOS], SOLEDAD DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE 20 POZOS EN LA ZONA | SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
CEA-APAUR-015/18-0P-CP SUBORI, SA DE CV. METRONOUTANA EED DE SAN PLDRO 2ONA & GRACIANO SANCHEZ Y CERRO DE|  06-dic-2018 2,655,377.45 03-ene-2019 100.00% 2,655,377.45 100.00% 2,655,377.45
SAN PEDRO ZONA 5
DETERMINACION DE AGUA NO CONTABILIZADA DEL ORGAISMO r ¢ SAN LUIS POTOSI, SOLEDAD DE
CEA'APAURE:E/I&SROP' CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERIASA | ™ 1 TROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, | A LV POTOS) SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ | g,y N0 sAnCHEZ Y ceRRO DE 43465 8,228,074.02 668,174.42 02-ene-2018 19-mar-2019 100.00% 668,174.42 100.00% 668,174.42

RECURSOS PROPIOS 2018

DE INGENIERIA, SA DE CV

CONTROL DE AVENIDAD SAN CARLOS 1 ERA ETAPA, DELEGACION

LAPILA

CEA-RPE-004/18-SROP-AD | SANDRA GUADALUPE OCHOA GOMEZ COSTO ANUAL EQUIVALENTE, PARA OBRAS Y ACCIONES DEL SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 12-feb-2018 119,998.87 13-feb-2018 20-feb-2018 100.00% 119,998.87 100.00% 119,998.87
PROAGUA 2018
REALIZACION DE DICTAMEN SOBRE LOS ANASIS DE FACTIBILIDAD
TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE " "
CEA-RPE-005/18-SROP-AD MIRANDA, ARANDA VELASCO, 5.C. A NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 26-un-2018 518,117.87 27-jun-2018 07-2g0-2018 100.00% 518,117.87 100.00% 518,117.87
PARA MATEHUALA
" CONTRATO DE SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION " N
CEA-RPE-007/18-SROP-IN CORIN Y ANAYA, SA DE CV OF LA PRESA LA CANTERA I ETAPA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 17-may-2018 717,766.29 25-may-2018 302802018 100.00% 717,766.29 100.00% 717,766.29
CONTRATO DE SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD Y
CEA-RPE-008/18-SROP-AD LAO INGENIERIA, SA DE CV MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-may-2018 351,274.89 17-may-2018 30-ag0-2018 100.00% 351,274.89 100.00% 351,274.89
CANTERA Il ETAPA
ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL
GESTION AMBIENTAL, FORESTAL E MODALIDAD PARTICULAR, ADECUACION DEL ESTUDIO DE
CEA-RPE-011/18-SROP-IN HIDRAULICA. 5. RIESGO, PROGRAMA DE PREVENCION DE ACCIDENTES PARA EL SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 31-may-2018 394,308.50 01-jun-2018 30-ul-2018 100.00% 394,308.50 100.00% 394,308.50
g PROYECTO "POTABILIZADORA CALEROS" (ACUEDUCTO LA
MAROMA), UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATEHUALA
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PZOO PROFUNDO PARA .
CEA-RPE-012/18-0P-AD EMMANUEL PINEDA ORTA AGUA POTABLE ZAMORILLA SAN LUIS POTOST 11un-2018 638,379.51 12un-2018 26-jun-2018 100.00% 638,379.51 100.00% 638,379.51
SUPERVISION DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL .
CEA-RPE-012/18-SROP-AD CORIN Y ANAYA, SA DE CV ACUEDUCTO LA MAROMA MATEHUALA MATEHUALA 14-jun-2018 909,469.63 15-jun-2018 12-0ct-2018 100.00% 909,469.63 100.00% 909,469.63
CEA-RPE-014/18-0P-AD ALAN FRANCISCO PARRA GASCON HIMPIEZA ¥ DESAZOLVE DEL TANQUE DE AGUAS NEGRAS DEL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDAD DE GRACIANG 13un-2018 158,383.67 14-un-2018 02:jul-2018 100.00% 158,383.67 100.00% 158,383.67
MORRO, AUN COSTADO DE LA CALLE LIBERTAD SANCHEZ
LIMPIEZA DESAZOLVE DE PUNTOS CONFLICTIVOS DEL RIO SOLEDAD DE GRACIANO
CEA-RPE-016/18-OP-IN COEINSA, SA DE CV SANTIAGO INCLUYE RAMAL DE CANAL INSDUSTRIAS Il Y RAMAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SANCHEZ 07-sep-2018 1,383,951.84 08-5ep-2018 07-0ct-2018 100.00% 1,383,951.84 100.00% 1,383,951.84
DREN TENORIO
MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO ESPARITA Y . .
CEA-RPE-017/18-0P-IN ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 28-5ep-2018 2,279,720.96 08-0ct-2018 21-n0v-2018 100.00% 2,279,720.96 100.00% 2,279,72096
ARROYO LAS VIRGENES
MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMIENTO EN RIO PAISANOS Y . .
CEA-RPE-018/18-OP-AD COEINSA, SA DE CV ARROYO LA GARITA SAN LUIS POTOS] SAN LUIS POTOSI 24-5ep-2018 655,142.34 06-0ct-2018 04-n0v-2018 100.00% 655,142.34 100.00% 655,142.34
ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO - GEOFISICO
CEA-RPE-019/18-SROP-AD FINDORE, SA DE CV PARA LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA LOCALIZACIONDE UN SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCUAYALAB 30-0ct-2018 139,889.03 30-0ct-2018 28-n0v-2018 100.00% 139,889.03 100.00% 139,889.03
SITIO PARA LA PERFORACION DE POZO
REHABILITACION DEL POZO 134 Y CONSTRUCCION DE BARDA
CEA-RPE-020/18-OP-AD GUILLERMINA TERAN VEGA DIVISORIA ENTRE EL AREA GEOHIDROLOGICA Y DEPARTAMENTO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS( 29-0ct-2018 859,315.57 23-dic-2018 100.00% 859,315.57 100.00% 859,315.57
DE OPERACION DE LA ZI DEL POTOS!
REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE LA RED DE DRENAJE 1A
CEA-RPE-021/18-SROP-AD EMMANUEL PINEDA ORTA ETAPA DE ACUERDO A LA REUBICACION DE LA PLANTA DE CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 16-0ct-2018 167,710.32 17-0ct-2018 19-0ct-2018 100.00% 167,71032 100.00% 167,710.32
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALE:
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CONSTRUCCIGN Y CONSERVACION DE OBRAS | REHABILITACION Y RECONSTRUCCIGN DE LA PRESA PARA . .
CEA-RPE-023/18-SROP-AD SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOSI 11-dic-2018 118,981.20 26-dic-2018 100.00% 118,981.20 100.00% 118,981.20 26-dic-2018
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AD PORTE D ACIO AS DE CONTRATO AVA A REAL D
0. DE CONTRATO ONTRATISTA OCALIDAD PIO OBSERVACIO A
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FiSICO % R 0
CEA-RPE-025/18-0P-IN JADE INFRAESTRUCTURAS S.A DE C.V REHABILITACION DE BORDOS EXISTENTES EN LA ZONA DEL SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS! 14-ene-2019 1,690,556.16 15-ene-2019 13feb-2019 100.00% 1,690,556.16 100.00% 1,690,556.16
ACUEDUCTO EL REALITO
CEA-RPE-026/18-OP-CP CONS;:E;E:}:SSG: ESAFACEACC\)ONES TRABAIOS COMPLEMENTARIOS EN LA PRESA LA CANTERA SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS! 19-dic-2018 156,999.27 20-dic-2019 03-ene-2019 100.00% 156,999.27 100.00% 156,999.27
CEA-RPE-027/18-SROP-AD CONWUCC'ONESSVAESE‘EAC‘ONES TOGEAR, | ¢\ ABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLGGICO GEOFISICO CARADA DE YANEZ SANTA MARIA DEL RIO 26-dic-2018 156,676.14 26-dic-2018 09-ene-2019 100.00% 156,676.14 100.00% 156,676.14
CEA-RPE-028/18-SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLGGICO GEOFISICO LA CAMPANILLA (EL FRAILE) SANTA MARIA DEL RIO 26-dic-2018 157,465.14 26-dic-2018 08-feb-2019 100.00% 157,465.14 100.00% 157,465.14
ELABORACION DEL ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE LOS
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS CAUDALES, CALIDAD DEL AGUA Y GEOQUIMICA DEL RO
CEA-UASLP-18 PoTOS! GALLINAS ¥ SUS APORTES HIDRICOS UBICADOS EN LA HUASTECA VARIOS VARIOS 771,400.00 10-0ct-2018 31-may-2019 100.00% 771,400.00 100.00% 590,706.86
POTOSINA
ESTATAL 2018
CEAESTATAL'001/15.0P- | TORRES OJEDA EDIFICACIONES CIVILES S D | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO ) ) EN PROCESO DE FINIQUITO YA QUE
"o o SANITARIO Y PLUVIAL PARA EDIFICIOS DEL COMPLEJO DE SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 08-jun-2018 4,350,370.85 5,759,530.99 15jun-2018 13-2g0-2018 100.00% 5,759,530.99 100.00% 5,759,530.99 SE REALIZARON VOLUMENES
SEGURIDAD C3 SLP EXCEDENTES
CEA-ESTATAL-002/18-OP- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO
o GABRIELA MORALES CORTES EXISTENTE A LOS TANQUES, TREN DE LLEGADA, CRUCES ¥ CAJA LAPRESITA VILLA DE GUDALUPE 27,4ul-2018 1,131,273.92 07-2g0-2018 05-0ct-2018 72.20% 816,779.77 80.54% 911,137.69
ELABORACION DE AVISO DE NO REQUERIMIENTO DE LA
PRESENTACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO
AMBIENTAL INSCRITO EN EL REGISTRO FORESTAL NACIONAL Y
AD DE ESTACIONAMIENTO DE DOLORES TROMPETA, REHABILITAR | ARMADILLO DE LOS INFANTE CIUDAD VALLES INEANTE CIUBAD VALLES P 970 > g 970
EL ANTIGUA CAMINO REAL DE CERRO DE SAN PEDRO A
ARMADILLO DE LOS INFANTE Y REHABILITAR LAS CASCADAS DE
micos
ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES
CEA-ESTATAL-004/18-SROP 5 DE MAYO, ABASOLO Y VICENTE GUERRERO EN SAN LUIS SAN LUIS POTOSI, CD. VALLES Y
o C. JAVIER BENAVENTE LEUA 0TS PLAZA PRINGIPAL E CD. VALLES Y CASCADAS DE Micos|  SAN LUIS POTOS, CD. VALLES ¥ TAMASOPO MRS 15-0ct-2018 286,212.60 09-2g0-2018 23-2g0-2018 100.00% 286,212.60 100.00% 286,212.60
EN CD. VALLES Y PUENTE DE DIOS EN TAMASOPO.
ELABORACION DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN
DOLORES TROMPETA, MUNICIPIO DE CATORCE; ANTIGUO
CAMINO REAL DE SAN PEDRO A ARMADILLO DE LOS INFANTE;
CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA,
CEAESTATAL00S/18-SROP| ¢ erpcTURAS Y CAMINGS, S, DE C.v. |FUAZAPRINCIPAL Y CALLES PERIMETRALES DE CD. VALLES, CINCO| - CD. VALLES, TAMASOPO, XILITLA, CERRO DE SAN | (¢, p san pEORO, CATORCE | 19-sep-2018 338,048.27 09-2g0-2018 23-2g0-2018 100.00% 338,048.27 100.00% 338,048.27 08-2g0-2018
TERRENOS SUSCEPTIBLES DE ESTACIONAMIENTO EN POLIGONO | PEDRO, CATORCE Y ARMADILLO DE LOSINFANTE. | "0 P 20 o B0 S
DE INFLUENCIA DE LAS POZAS DE XILITLA; CASCADAS DE MICOS .
EN CD. VALLES Y EN LOCALIDAD EL CAFETAL, PUENTE DE DIOS EN
TAMASOPO.
ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO PARA CONOCER LAS
CEA-ESTATALO06/L8-SROP! e ERia RURAL DE CONSERVACION, 5.C. Tiga‘;iil'rx':wi?;i:ésni t:ig;EcCET/:T;::;EET ;Zl\?::;E REAL DE CATORCE, CIUDAD FERNANDEZ Y CIUDAD. | - REAL DE CATORCE, CIUDAD 13-5ep-2018 235,650.52 14-5ep-2018 27-n0v-2018 100.00% 235,650.52 100.00% 235,650.52 27-n0v-2018
A0 CIUDAD FERNANDEZ Y EN LAS CASCADAS DE MICOS, CIUDAD VALLES FERNANDEZ Y CIUDAD VALLES
VALLES
CEAESTATALOU7/18570P- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE
n JOSE RAFAEL ZAPATA PEREZ EDUCACION AMBIENTAL CASA DE LA TIERRA Y CULTURA DEL SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS! 09-n0v-2018 442,557.26 12-n0v-2018 26-dic-2018 100.00% 442,557.26 100.00% 442,557.26 24-ene-2019
AGUA
CEA-ESTATAL 011/18-0P- BUGA AQUA, SA DE CV REHABILITACION DE LA p;::gﬁ:&rskuwnmm DEAGUAS CIUDAD VALLES CIUDAD VALLES 05-n0v-2018 999,647.50 06-n0v-2018 20-dic-2018 100.00% 999,647.50 100.00% 951,178.10
PDR 2018
CEA-PDR-001/18-0P-CP JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ZARAGOZA CERRO GORDO 15-ag0-2018 8,805,578.08 23-2g0-2018 21-dic-2018 100.00% 8,805,578.08 100.00% 8,805,578.08 15-mar-2019
RESIDUALES Y EMISOR DE CALIDAD
ceapor002/180p-cp | AR co;éi'ﬁggi‘if;:gfEN‘ER'A v CONSTRUCCIGN DE DRENAJE SANITARIO (1ERA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21n0v-2018 4,149,927.24 260v-2018 29-mar-2019 100.00% 4,149,927.24 100.00% 4,149,927.24 15-may-2019
CEA-PDR-003/18-0P-CP |  OMICAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21n0v-2018 3,649,676.20 26-n0v-2018 29-mar-2019 100.00% 3,649,676.20 100.00% 3,649,676.20
CEA-PDR-004/18-0P-CP |  ZC ESTRUCTURAS Y CAMINOS, SA DE CV CONSTRUCCIGN DE DRENAJE SANITARIO (3ERA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21n0v-2018 3,558,175.14 260v-2018 29-mar-2019 100.00% 3,558,175.14 100.00% 3,558,175.14
CEAPDR-005/18-0p-cp | 1ORRES OJEDAEDIFICACIONES CIVILES, SADE| 1IN DE DRENAJE SANITARIO (4TA SECCION) CORTE PRIMERO Y EL CARRILLO MEXQUITIC DE CARMONA 21n0v-2018 3,750,792.74 260v-2018 29-mar-2019 100.00% 3,750,792.74 100.00% 3,750,792.74 20-may-2019
APARURAL 2018
(E“'APARUT’:‘WM/H'DP EMMANUEL PINEDA ORTA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA MORENOS SAN NICOLAS TOLENTINO 244ul-2018 2,109,498.11 314ul-2018 14-dic-2018 100.00% 2,109,498.11 100.00% 2,109,498.11
CEAAPARURALO02/18-0 SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
poy HIDRAULICA DE LA HUASTECA, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 SAN JUANITA Y BARRIO EL CHAMAL AQUISMON Y CIUDAD VALLES 13-ag0-2018 1,089,269.52 21202018 14-dic-2018 100.00% 1,089,269.52 100.00% 1,089,269.52 25-mar-2019
(PROCAPTAR)
SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACIGN Y
CEA-APARURAL-003/18-0P | CONSTRUCCIONES CIVILES, PERFORACIONES APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 COMUNIDAD LA PURISIMA Y EL RINCON AXTLA DE TERRAZAS 13-ag0-2018 1,057,763.77 21-20-2018 14-dic-2018 100.00% 1,057,763.77 100.00% 1,057,763.77 27-mar-2019
¥ CAMINERAS DORADA, § DE RL DE CV
(PROCAPTAR)
CEAAPARURALO04/ 1.0 SUMINSITRO DE AGUA ViA LA CAPTACIONY
N HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | APROVECHAMIENTO DE LLUVIA 10 M3 Y SANEAMIENTO BASICO XILTLA XIUTLA 13-5ep-2018 1,004,979.57 21-5ep-2018 21-dic-2018 100.00% 1,004,979.57 100.00% 1,004,979.57 26-mar-2019
RURAL (PROCAPTAR)
CEA'APAUR"‘:OOS“S'OP' METROPOLITANA E:gztg[uccwoms CIVILES, DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA FRACCION HACIENDA VIEJA TIERRA NUEVA 06-2g0-2018 3,119,413.61 14-dic-2018 100.00% 3,119,413.61 100.00% 3,119,413.61
CEA-APARURAL-006/18-0P . - ) )
n COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV REHABILITACIGN Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COPALO CHALCO AXTLA DE TERRAZAS 15-ag0-2018 2,493,563.96 23-20-2018 14-dic-2018 100.00% 2,493,563.96 100.00% 2,493,563.96
AQUISMON, AXTLA DE
TERRAZAS, CD. VALLES,
AQUISMON, AXTLA DE TERRAZAS, CD. VALLES, TAMPAMOLON CORONA,
CEA-APAURAL-007/18- COORDINACION, SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE AVANCE |  TAMPAMOLON CORONA, XILITLA, TIERRA NUEVA, XILITLA, TIERRA NUEVA, SAN " "
SROP-CP CORIN'Y ANAYA, SADE CV FISICO FINANCIERO DE OBRAS DEL PROAGUA SAN NICOLAS TOLENTINO, VILLA DE RAMOS, SANTO | NICOLAS TOLENTINO, VILLADE | 222602018 62038711 22-ago 2018 31-dic2018 100.00% 620387.11 100.00% 620,367.11
DOMINGO, VILLA DE ARRIAGA Y VILLA HIDALGO | RAMOS, SANTO DOMINGO,
VILLA DE ARRIAGA Y VILLA
HIDALGO
CEA-APARURAL-008/18- X X
ron CONSULTORIA Y ESTUDIOS SC SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 23-ag0-2018 669,891.9 24-ag0-2018 21n0v-2018 100.00% 669,891.96 100.00% 669,891.96
PTAR 2018
CEA-PTAR-001/18-0P-CP COEINSA, SA DE CV CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS CHARCAS CHARCAS 11,621,047.99 100.00% 11,621,047.99 100.00% 11,621,047.99
RESIDUALES (1ERA ETAPA)
FISE 2018
TERMINACIGN DE LA REHABILITACIGN DE LA PLANTA DE
CEA-FISE-001/18-0P-IN CARLOS RUIZ MONTELONGO RATAMIENTO DF AGUAS RESIDUALES CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 28-dic-2018 2,229,901.64 31-dic-2018 224eb-2019 100.00% 2,229,901.64 100.00% 2,229,901.64 30-mar-2019
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS .
CEA-FISE-002/18-0P-IN INSCAR CONSTRUCCIONES, SA DE CV . ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 3,422,809.75 31.dic-2018 22-feb-2019 100.00% 3,422,809.75 100.00% 3,422,809.75
PILITAS Y REVOLUCION
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE .
CEA-FISE-003/18-OP-IN CARLOS RUIZ MONTELONGO ISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOSI 31-dic-2012 3,427,859.24 224eb-2019 100.00% 3,427,859.24 100.00% 3,427,859.24

PRODDER 2018
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AD PORTE D ODIFICACIO A ONTRATO AREAL D!
0. DE CONTRATO ONTRATISTA OBRA OCALIDAD PIO OBSERVACIO A
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO % R 0
REHABILITACION Y EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE
PARA UN GASTO DE 10 LPS PARA UNA CARGA DINAMICA DE
CEA-PRODDER-002/18- | CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, | 2010 MTS. INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE
oPAD DESCARGA E INCLUYE VALVULAS DE 3" DE DIAMETRO. PIEZAS CERRO GORDO ZARAGOZA 26-n0v-2018 570,685.05 27-n0v-2018 11-dic-2018 100.00% 570,685.05 100.00% 570,685.05
ESPECIALES. SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR A
TENSION REDUCIDA DE 40 HP
EQUIPAMIENTO MECANICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR
CEA-PRODDER.003/18-0P- EMMANUEL PINEDA ORTA BOMBA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 8 LPS ¥ UNA PUERTO PROVIDENCIA MEXQUITIC DE CARMONA 26-n0v-2018 645,141.19 27-n0v-2018 11-dic-2018 100.00% 645,141.19 100.00% 645,141.19
CARGA DINAMICA TOTAL DE 207 MCA, TREN DE DESCARGA,
LINEA ELECTRICA Y CASETA DE CONTROL
CEA-PRODDER.004/18-0P- JULIO CESAR ROCHA ROSAS COSNTRUCCIGN DE RED DE DISTRIBUCION SANTA CATARINA SAN NICOLAS TOLENTINO 26-n0v-2018 498,760.99 27-n0v-2018 11-dic-2018 100.00% 498,760.99 100.00% 498,760.99
CEA-PRODDER 005/18- | PRRODESAR CONSCORCIO ESPECIALIZADO EN E»::::xﬁfg;rs :Zﬂ:sﬁlgicﬁgg\@:&:‘\;‘\ 105 GOMEZ SAN LUIS POTOST 26-dic-2018 475,522.38 401,110.68 27-dic-2018 15-5ep-2019 100.00% 401,110.68 100.00% 401,110.68
P ISER ~dic- ,522. 110 -dic- -sep- : 110,
SROP-IN DISENO Y CONSTRUCCION, SA DE CV ABASTECIVIENTO DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO,
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO BOMBA TIPO SUMERGIBLE
CEA PRODDER.006/18.0P- PARA UN GASTO DE 24 LPS Y CDT DE 22 MTS, TREN DE
N JUVE ENRIQUE NIETO TREJO DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR COXCATLAN COXCATLAN 26-dic-2018 2,858,081.10 27-mar-2019 100.00% 2,858,081.10 100.00% 2,858,081.10
DE 30 KV, LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC 6" 340 MTS:
Y TUBERIA DE ACERO DE 6" 90 MTS ACONDICIONAMIENTO DE
CARCAMO DE BOMBEO EXISTENTE Y PIEZAS ESPECIALES
EQUIPAMIENTO MECANICO DE POZO PROFUNDO CON MOTOR
CEA-PRODDER-007/18-GP- EMMANUEL PINEDA ORTA TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 5 LPS ¥ UNA CARGA L0S GOMEZ SAN LUIS POTOS( 07-ene-2018 748,714.62 08-ene-2019 23-mar-2019 100.00% 748,714.62 100.00% 748,714.62
IN DINAMICA TOTAL DE 190 MCA, TREN DE DESCARGA, LINEA
ELECTRICA Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO
(EA'PRODDZ’;‘)OS“S'OP' JULIO CESAR ROCHA ROSAS CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION NORIA DE SAN JOSE SAN LUIS POTOS( 28-mar-2019 623,711.35 704,731.58 05-abr-2019 26-3br-2019 100.00% 704,731.58 100.00% 704,731.58
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS
CEA-PRODDER-011/18-0P- EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, " .
N ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV “ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIGN DE OPERACION ZI DE LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 18-feb-2019 1,720,958.97 1,872,360.52 21-feb-2019 29-abr-2019 100.00% 1,872,360.52 100.00% 1,872,360.52
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS
CEA-PRODDER-012/18-0P- EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, " .
N ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV “ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIGN DE OPERACION ZI DE LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 18-feb-2019 948,827.35 21-feb-2019 29-abr-2019 100.00% 948,827.35 100.00% 948,827.35
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVERSOS
CEA-PRODDER-013/18-0P- EQUIPOS/MATERIALES PARA LOS POZOS 132, 134 Y CERESO, " .
N ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV “ADSCRITOS A LA SUBDIRECCIGN DE OPERACION ZI DE LA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOST 18-feb-2019 1,105,948.08 21-feb-2019 29-abr-2019 100.00% 1,105,948.08 100.00% 1,105,948.08
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
CEA-PRODDER-014/18-0P- MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS " .
N BRENDA RIVERA PALOMO 0705 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 22-feb-2019 448,926.86 01-mar-2019 26-abr-2019 100.00% 448,926.86 100.00% 448,926.86
OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
CEA-PRODDER-015/18-0P- MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS " .
N BRENDA RIVERA PALOMO 0705 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 22-feb-2019 527,216.21 01-mar-2019 26-abr-2019 100.00% 527,216.21 100.00% 527,216.21
OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO LISO, COPLES,
CEA-PRODDER-016/18-0P- MEDIDORES DE LUJO, VALVULAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA LOS " .
N BRENDA RIVERA PALOMO 0705 132, 134 Y CERESO, ADSCRITOS A LA SUBDIRECCION DE SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 22-feb-2019 368,905.20 01-mar-2019 26-abr-2019 100.00% 368,905.20 100.00% 368,905.20
OPERACION ZI DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-017/18-0P-
GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL TIERRA NUEVA SAN LUIS POTOSI 29-mar-2019 2,962,013.45 05-abr-2019 24-3br-2019 100.00% 2,962,013.45 100.00% 2,962,013.45

IN

POR ADMINISTRACION

FONMETRO

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ELJABALI AQUISMON 11,479,688.36 30-abr-2019 47.00% 5,395,453.53 59.30% 6,807,455.20
POR ADMINISTRACION CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LOS OTATES AQUISMON 13,580,624.91 30-abr-2019 100.00% 13,580,624.91 100.00% 13,580,624.91
POR ADMINISTRACION CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZARAGOZA DE SOLIS VILLA DE GUADALUPE 15,337,571.80 24-5ep-2018 24-may-2019 100.00% 15,337,571.80 100.00% 15,337,571.80

CEA'FON“SET(RE'OOVH' JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV

RECURSOS PROPIOS 2019

REHABILITACION Y SOBREELEVACION DE LA PRRESA DE
CONTROL DE AVENIDAS

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE LA

SAN LUIS POTOSI

31,452,160.78

100.00%

100.00%

31,452,160.78

CEA-APAUR-001/19-SROP-
AD

(ESTACIONES DE BOMBEO 2 ¥ 3)

ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PRESA BAJO

CEA-RPE-004/13-0P-AD FERNANDO SANCHEZ DEL ANGEL LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TIERRA BLANCA SAN LUIS POTOST 07-mar-2019 240,560.28 08-mar-2019 06-abr-2019 100.00% 240,560.28 100.00% 240,560.28
LINEA DE DISTRIBUCION
CEA-RPE-007/19-SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELBORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO LAGUNA DE SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 11-abr-2019 139,915.66 12-abr-2019 11-may-2019 100.00% 139,915.66 100.00% 139,915.66
CEA-RPE-008/19-SROP-AD FINDORE, SA DE CV ELBORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO PASO BONITO AHUALULCO 11-abr-2019 139,630.44 12-abr-2019 01-may-2019 100.00% 139,630.44 100.00% 139,630.44
CEA-RPE-010/13-0P-AD LATAR, SA DE CV OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS PARA EL MATEHUALA MATEHUALA 259,499.98 05un-2019 02-5ep-2019 100.00% 259,499.98 100.00% 259,499.98
FUNCIONAMIENTO DE LA PTAR EN LA ZI
CEA-RPE-011/19-OP-IN GUILELRMINA TERAN VEGA OFICINAS ADMINISTRATIVAS ZONA INDUSTRIAL CEA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 27-2g0-2019 2,446,128.38 28-ag0-2019 27-n0v-2019 100.00% 2,446,128.38 100.00% 2,446,128.38
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (GRUA) NECESARIO PARA LA
CEA-RPE-013/19-ARR-AD GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO PUESTA EN OPERACION DEL SISTEMA REGIONAL SAN JUANITO COXCATLAN COXCATLAN 19-280-2019 24,128.00 20-2g0-2019 23-280-2019 100.00% 24,128.00 100.00% 24,128.00

PROAGUA APARTADO URBANO

IN

SAN SEBASTIAN, SA DE CV

SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PRESAS BAJO TIERRA, SA DE CV/ TIERRA PARA APROVECHAR EL SUBALVEO DEL RIO SANTA MARIA SANTA MARIA DEL RiO SANTA MARIA DEL RiO 26-jun-2019 719,224.00 04-ul-2019 02-0ct-2019 100.00% 719,224.00 100.00% 719,224.00
PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL
CEA-APAUR-002/19-OP-IN CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV CONSTRUCCION DE COLECTOR "EL CHORRITO" (CUENCA NORTE) XILITLA XILITLA 11-0ct-2019 2,245,729.41 17-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 2,45,729.41 100.00% 2,245,729.41
EA-APAUR-003/19-SROP- |  ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CEA-APAUR-003/19-5R0 STUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIO! ABORACIO! (OYECTO EIECUTIVO XILTLA XILITLA 02-ag0-2019 947,811.12 12-2g0-2019 08-nov-2019 100.00% 947,811.12 100.00% 947,811.12




No. DE CONTRATO

CEA-APAUR-004/13-OP-CP.

PROAGUA APARTADO RURAL

CONTRATISTA

GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER

CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 8.5 LPS PARA
NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMEINTO DE AGUA POTABLE

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

LOCALIDAD

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA

COMISION ESTATAL DEL AGUA

MUNICIPIO

SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA

FECHA DE
CONTRATO

IMPORTE DE
CONTRATO

7,022,213.54

MODIFICACION DE

FECHAS DE CONTRATO

TERMINO

FISICO

AVANCES

26-n0v-2019

27-dic-2019

1,685,331.25

2,106,664.06

FECHA REAL DE

(OBSERVACIONES CEA- p
TERMINACION

CEA-ESTATAL-004/19-OP-

DE INGENIERIA, SA DE CV

RESIDUALES PARA 3 LPS CAPACIDAD

CONSTRUCCION DEL DREN CENTRAL RIO SANTIAGO 3ERA

CEAAPARURALO0L/5-0P EMMANUEL PINEDA ORTA CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS TRATADAS ELTEPETATE VILLA DE ARRIAGA 05ul-2019 984,541.54 15.jul-2019 12:5ep-2019 100.00% 984,541.50 100.00% 984,541.54
CEAAPARURALOOZIISOP|  CATARINO MARTINEZ MARTINEZ CONSTRUCCIONDE SISTEA DF PRASTECIMIENTO DEAGUA VARIAS LOCALIDADES SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 1,660,276.36 15-n0v-2020 26-dic-2020 100.00% 1,660,276.36 100.00% 1,660,276.36
CEAAPARURAL003/15-0P SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CAPTACION Y
ps GRUPO MAGALDI, SA DE CV. APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y VARIAS LOCALIDADES CD. VALLES 19ul-2019 1,722,302.51 29-jul-2019 28-0ct-2019 100.00% 1,722,302.51 100.00% 1,722,302.51
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEAAPARURAL04/15.0P SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACIGN Y
COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV. /APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y VARIAS LOCALIDADES SAN ANTONIO 19-jul-2019 2,145,897.10 29.jul-2019 28-0ct-2019 100.00% 2,145,897.10 100.00% 2,145,897.10
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
@ Y CAMINERAS DORADA, $ DE RL DE CV SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA) (PROCAPTAR)
CEA-APARURAL-006/13-O. CONSULTORIA Y ESTUDIOS, SC ‘TERCERA FASE DEL PROGRAMA HIDRICO DEL ESTADO DE SLP SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 16-jul-2019 405,830.62 174ul-2019 14-0ct-2019 100.00% 405,830.62 100.00% 405,830.62
R . .
CEA APARURALOG7/19.0P SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CPATACION Y
N CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV /APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y XILITLA XIUTLA 11-0ct-2019 3,209,646.51 17-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 3,209,646.51 100.00% 3,209,646.51
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)
CEAAPARURALO0S/15-0P. ) ) SUMINISTRO DE AGUA VIA LA CPATACION Y
N CARTARINO MARTINEZ MARTINEZ APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE 10 M3 Y AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 11-0ct-2019 1,039,606.57 17-0ct:2019 23-dic-2019 100.00% 1,039,606.57 100.00% 1,039,606.57
SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINAS SECA) (PROCAPTAR)
PROAGUA APARTADO PTAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMEINTO DE AGUAS
CEA-PTAR-001/19-0P-AD COEINSA, SA DE CV RESIDUALES CAPACIDAD 10 LPS, CUENCA NORTE XILITLA XIUTLA 30-jul-2019 7,893,894.93 06-ag0-2019 04-dic-2019 37.00% 2,920,741.12 54.95% 4,337,947.25
CEAPTAR 002/19-0p-cp | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 24u-2019 3,775,030.27 01-2g0-2019 29-n0v-2019 100.00% 3,775,030.27 100.00% 3,775,03027

ESTATAL 2019

VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TORRES, SA

CEA-PRODDER-001/19-OP-

CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CAMINOS, SA
DE CV

SANTIAGO

CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA)

CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION CON TUBERIA DE

LOS OTATES

1,747,743.64

100.00%

. DECY ETAPA, TRAMO | SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 19-5ep-2019 19,202,354.06 25-5ep-2019 23-dic-2019 100.00% 19,202,354.06 100% 19,202,354.06
CEA'ESTATACLF;OUE/NOP' JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV CONSTRUCCION DELE‘T)EFE: iix;gl”mo SANTIAGO 3ERA SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 19-5ep-2019 20,679,585.35 25-5ep-2019 23-dic-2019 100.00% 20,679,585.35 100% 20,679,585.35
CEA-ESTATAL-006/19-SROP{  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA ELTEPOZAN SANTA MARIA DEL RIO Loct2019 161,240.00 15002019 28002019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00
AD PROYECTOS, SA DE CV. DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA o - e
CEA-ESTATAL-007/19-SROP|  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA
o PROYECTOS, SA DE CV DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA VARAS BLANCAS SANTA MARIA DEL RIO 14-0ct-2019 161,240.00 15-0ct-2019 28-n0v-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00
CEAESTATAL008/19-SROP|  ESTUDIOS GEOFISICOS, GEOLOGICOS Y ELABORACION DE ESTUDIO GEO-HIDROLOGICOS PARA PEREGRINA DE ABAJO SANTA MARIA DEL RO 14-0ct-2019 161,240.00 15-0ct-2019 28-10v-2019 100.00% 161,240.00 100% 161,240.00
AD PROYECTOS, SA DE CV. DETERMINACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA o - e
CEA-ESTATAL-009/19-OP- LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y " " N
N COEINSA, SA DE CV. DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES EN EL DREN TENORIO SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 25-0ct-2019 1,527,851.21 28-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 1,527,851.21 100% 1,527,851.21
CEAESTATAL010/19-0P- | - INSCAR CONCTRUCCIONES, INGENIERIAY | - LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 30-0ct-2019 3,047,070.60 3,351,772.22 31-0ct-2019 23-dic-2019 100.00% 3,351,772.22 100% 3,351,772.22
IN SERVICIOS, SA DE CV. DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, RIO PAISANOS
CEA-ESTATAL-011/19-0P- COSNTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COLINIAS SOLEDAD DE GRACIANO
N CCORMADEPO, S DE RL DE CV DIVISION DEL NORTE 1ERA SECCION Y 2DA SECCIGN Y ANEXAS SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SANCHEZ 04-n0v-2019 3,326,001.52 08-n0v-2019 23-dic-2019 100.00% 3,326,001.52 100% 3,326,001.52
CEA-ESTATAL-012/15-0P- CARLOS RUIZ MONTELONGO CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA SAN MARCOS CARMONA MEXQUITIC DE CARMONA 31-0ct-2019 1,363,039.01 01-n0v-2019 30-n0v-2019 100.00% 1,363,039.01 100% 1,363,039.01
IN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CEA-ESTATAL-013/19-SROP{  ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION | EALBORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONDUCIR AGUA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 06002019 626788.29 061002019 234102019 100.00% 626.788.29 100% 626,788.29
IN SAN SEBASTIAN, SA DE CV DE LA PRESA SAN JOSE A LA POTABILIZADORA DE LOS FILTROS " e " ! g vee
CEA-ESTATAL-014/19-OP- |  INSCAR CONSTRUCCIONES, INGENIERIAY |  LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y " " N
e SERVICIOS, SA DE CV DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LA GARITA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 22-0ct-2019 335,060.01 29-0ct-2019 27-n0v-2019 100.00% 335,060.01 100% 335,060.01
CEA-ESTATAL-015/19-0P- LIMPIEZA Y CONFORMACION, RECTIFICACION DE BORDOS Y
EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES, ARROYO LOS BORREGOS SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOSI 22-0ct-2019 379,466.44 29-0ct-2019 27-n0v-2019 100.00% 379,466.44 100% 379,466.44
CEA-ESTATALO16/19-0P- LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES POR MEDIOS " " N
a0 EDER EDMUNDO VELARDE ESCAMILLA MECANICOS EN ARROYO LAS VIRGENES SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOSI 22-0ct-2019 113,231.60 29-0ct-2019 27-n0v-2019 100.00% 113,231.60 100% 113,231.60
CEA-ESTATAL-017/19-0P- CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLANTA N
N CARLOS RUIZ MONTELONGO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORTE PRIMERO MEXQUITIC DE CARMONA 22-0ct-2019 685,262.30 23-0ct-2019 21-n0v-2019 100.00% 685,262.30 100% 685,262.30
cenesTaTALO18/19-0p-n | NSAR CO;ECR‘T:CUICOCS‘ZZEDSE ‘Q'VGEN'ER'A " | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RI0 SANTIAGO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SOLEDA;zifsfc‘ANO 08-n0v-2019 3,544,975.66 3,633,600.05 11-nov-2019 20-dic-2019 100.00% 3,633,600.05 100% 3,633,600.05
CEA-ESTATALO19/19-OP-IN|  ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CAUCES ESTATALES RIO ESPANITA SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 19-nov-2019 2,739,977.57 3,260,573.30 21-n0v-2019 23-dic-2019 100.00% 3,260,573.30 100% 3,260,573.30
CEA-ESTATAL-020/19-OP- CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
e BUGA AQUA, SA DE CV RESIDUALES DEL CERESO EN XOLOL TANCANHUITZ TANCANHUITZ 06-n0v-2019 2,392,802.85 11-nov-2019 23-dic-2019 100.00% 2,392,802.85 100% 2,392,802.85
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE
CEA-ESTATAL-021/19 COPOZRI, SA DE CV TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA CHARCAS CHARCAS 2,310,353.89 23-ene-2020 31-dic-2020 100.00% 2,310,353.89 100% 2,310,353.89
MUNICIPAL
CEA-ESTATAL-023/19-SROP ’ ESTUDIO COSTO - BENEFICIO DE LA CONSTRUCCION DEL DREN . .
o ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL CENTRAL RIO SANTIAGO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-dic-2019 111,173.42 31-dic-2019 100.00% 111,173.42 100% 111,173.42
CEAESTATAL024/19-SROP ALBERTO RODRIGUEZ AMARAL ESTUDIO DE INGERNIERIA DE TRANSITO DEL BOULEVARD RIO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 26-dic-2019 251,308.94 31-dic-2019 100.00% 251,308.94 100% 251,308.94

_1 51,207.25

IN

DE PVC RD 26 DE 4" INCLUYE PIEZAS ESPECIALES

JOSE LUIS MATA JURADO FO. GO. 3", TUBERIA PVC DE 2", 2" 1/2 Y 3" Y 188 TOMAS AGUA PRIETA MEXQUITIC DE CARMONA 27-dic-2019 4,101,892.07 2,900,801.77 43,829.00 07-abr-2020 100.00% 4,101,892.07 100% 2,036,193.24
DOMICILIARIAS INCLUYE PIEZAS ESPECIALES
CEAPRODDER-002/19-0P- | 13N CONSTRUCCIONES, S DE cv | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 2600 M DE TUBERIA AXTLA DE TERRAZAS AXTLA DE TERRAZAS 13-dic-2019 2,097,822.15 16-dic-2019 27-mar-2020 100.00% 2,097,822.15 100% 2,097,822.15




COMISION ESTATAL DEL AGUA

ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

AD PORTE D ODIFICACION D A ONTRATO
0. DE CONTRATO ONTRATISTA A ocA PIO 08
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO %
CEA PRODDER.003/18.0P- PERFORACION D EPOZO PROFUNDO 200 MTS DE PROFUNDIDAD
N PERFOMINERIA DOBLERSADECV | ENMATERIALTIPO I Y Il EL DIAMETRO DE LA PERFORACION ES PASO BONITO AHUALULCO, 10-dic-2019 817,613.84 09-ene-2020 100.00% 817,613.84 100% 817,613.80
DE 8 PULG Y AMPLIACION DE 8 A 14 PULGADAS
CEA-PRODDER-004/19-0P-|  HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO " "
N PIEDRA (PRETRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO, CAJA DE TANLAJAS TANLAJAS 27-dic-2019 679,331.33 13-mar-2020 100.00% 679,331.33 100% 679,331.33
REPARTO, REVISION DE INSTALACION ELECTRICA Y PRUEBAS)
CEA-PRODDER005/15. SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ADQ.CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 163,635.40 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 163,635.40 100% 163,635.40
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEAPRODDER-006/19- SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ADQ.CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLGGICO, PARA LA SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 27-dic-2019 118,236.48 28-ene-2020 100.00% 118,236.48 100% 118,236.48
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER.007/15. SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ADQ.CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 223,509.96 28-ene-2020 100.00% 223,509.96 100% 223,509.96
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-008/19- SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
ADQLCP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 27-dic-2019 118,236.48 30-dic-2019 28-ene-2020 100.00% 118,236.48 100% 118,236.48
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER-008/15. SUMINISTRO DE DIVERSOS EQUIPOS DE BOMBEO, AS{ COMO
y BOMBAS SUAREZ, SA DE CV ARRANCADORES Y MOTOR PARA REACTOR BIOLOGICO, PARA LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 223,509.96 28-ene-2020 100.00% 223,509.96 100% 223,509.96
COMISION ESTATAL DEL AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEQ
CEAPRODDER-010/15- | JMAOR PROYECTOS, MANTENIMIENTOS Sum{kn?iéiii iE;EDi:L(;SVE[;:iT:DRi; ::TEEL;/:'&PLTNTAS SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 30-dic-2019 179,800.00 29-ene-2020 100.00% 179,800.00 100% 179,800.00
ADQ-AD ¥ SERVICIOS INTEGRALES S DE RLDE CV. | 5036 iGN DE OPERACION DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADORES DE 175 HO
CEA-PRODDER-011/19- . PARA POSOS EN CIUDAD SATELITE (POZO 1Y POZO 2) DE LA
. : : SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 27-dic-2019 364,446.48 28-ene-2020 100.00% 364,446.48 100% 364,446.48
ADQ-CP BOMBAS SUAREZ, SA DE OV SUBDIRECCION DE OPERACION DE CIUDAD SATELITE DE LA ene % % g
COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEAPRODDER-012/15. SUMINISTRO DE MOTOR DE 15HO PARA REACTOR BIOLOGICO
ADQ.CP BOMBAS SUAREZ, SA DE CV PARA PLANTA DE TRATAMIENTO #1 EN CIUDAD SATELITE DE LA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 29,208.80 28-ene-2020 100.00% 29,208.80 100% 29,208.80
SUBDIRECCION DE OPERACION
ADQUSICION E INSTALACION DE 4 MICROMEDIDORES DE
CEA-PRODDER013/15- TODO DE TUBOS, SA DE CV BOBINA ANCHA DE 4" MIMPARA SUSTITUCION EN LA RED DE SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 27-dic-2019 236,900.86 28-ene-2020 100.00% 236,900.86 100% 236,900.86
ADQ:-CP AGUA POTABLE EN CIUDAD SATELITE DE LA COMISION ESTATAL
DEL AGUA
CEAPRODDER-014/15. ADQUSICION E INSTALACION DE 1 MICROMEDIDOR DE 4" MM
TODO DE TUBOS, SA DE CV PARA SUSTITUCION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN CIUDAD SAN LUIS POTOS( SAN LUIS POTOS( 27-dic-2019 71327.70 28-ene-2020 100.00% 71327.70 100% 71,327.70
SATELITE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
CEA-PRODDER015/15- CONSTRUCTORA BETULIA, SA DE CV ADQUISICION DE CABLE SUBMARINO PARA BOMBA SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 598,560.00 28-ene-2020 100% 598,560.00 100% 598,560.00
ADQ-CP g SUMERGIBLE EN CIUDAD SATELITE . 2o g o
CEA-PRODDER-016/19- ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SISTEMA COMERCIAL EN " " .
SOLUCIONES NERUS, SA DE CV CIUDAD SATELITE Y ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 489,520.00 28-ene-2020 100.00% 489,520.00 100% 489,520.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO AEROMOTOR
CEAPRODDER-0L7/15. (PAPALOTE) 1750 LTS/HORA CON BUJES DE METAL BLANCO Y
ELECTRIFICACIONES CONELC, SA DE CV | ENGRANES REFORZADOS, TORRE REFORAZADA DE 12 METROS MARTINEZ ALAQUINES 31-dic-2019 444,592.75 02-ene-2020 31-ene-2020 100.00% 444,592.75 100% 444,592.75
DE ALTURA, TUBER(A GALVANIZADA DE 11/2" C-40 INCLUYE
PIEZAS ESPECIALES
CEAPRODDER 018/19-0P- CONSTRUCCIGM, INGENIERIA ¥ (DNf/Zt(ucL‘fan:gl;ﬁ:tg‘;cslfmi?i ;ﬁﬁ;svi:inzﬁgq * SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 27-dic-2019 3,194,177.08 2,059,450.82 30-dic-2019 30-abr-2020 100.00% 3,194,177.08 100% 2,059,450.82
COMERCIALIZACION EDZE, SA DE CV ) ! AT 052,450 ! e 0994504
INDUSTRIAL
CONSTRUCCIGN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA " .
CEA-PRODDER-019/19- JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV EL PENAZCAL SAN LUIS POTOST SAN LUIS POTOST 31-dic-2019 397,667.71 02-ene-2020 15-feb-2020 100.00% 397,667.71 100% 397,667.71
' ¥ -0P- | INGENIERIA INTEGRAL DEL AGUA, SA DE 6 .
CEAPRODDER-020/19-0P g SECTORIZACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE CIUDAD SAN LUIS POTOS{ SAN LUIS POTOS( 30-dic-2019 1,715,194.79 496,637.19 13-feb-2020 100.00% 496,637.19 100% 397,667.70

IN

CEA-APAUR-001/2020-

<%

CONSULTORIA EN INGENIERIA Y

SATELITE

ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENA SANITARIO, RED DE
DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69

APAUR 2020

SROP-IN

PTAR 2020

(ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

piging DESARROLLO DE OBRA, SA DE CV DESCRAGAS DOMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 26-may-2020 11,494,807.88 12,780,766.53 02:jun-2020 29-5ep-2020 74.35% 8,546,389.66 55% 7,011,595.97
(2DA ETAPA). TRAMO |
ADECUACION Y AMPLIACION DE DRENA SANITARIO, RED DE
CEA-APAUR-002/2020- DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 69 " . ;
piginy EDGUA CONSTRUCCIONES, SADE CV | oo OMICILIARIAS, 3.1 KM DE COLECTOR SANITARIO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 26-may-2020 10,988,015.31 12,218,232.40 02-jun-2020 29-jun-2020 64.50% 7,087,269.87 3% 5,207,337.92
(2DA ETAPA). TRAMO Il
CEA-APAUR-003/2020- ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECMIEN §
/ COPOZRI CONSTRUCCIONES, SA DE CV CUACIGN Y AMPLIACION DEL SISTEM ASTECMIENTO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 26-may-2020 8,993,291.91 10,995,065.70 02:jun-2020 29-0ct-2020 8130% 7,311,546.32 59% 6,518,634.84
OP-CP. DE AGUA POTABLE
ESTUDIO PARA LA DETECCION DE FUENTES DE CONTAMINACION
CEA-APAUR-04/2020- EVALUACION Y PROYECTOS DE . .
SROP-AD / INGENIERIA, SA DE CV DE LA PRESA EL REALITO, FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA SAN LUIS POTOS SAN LUIS POTOS 30jul-2020 585,133.00 10-280-2020 07-dic-2020 100.00% 585,133.00 100% 585,133.00
h g POTABLE LA ZONA METROPOLITANA
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA
CEA-APAUR.05/2020- POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APAUR)
SROPAN EMMANUEL PINEDA ORTA (ADECUACIGN Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 23ul-2020 368,933.83 24-jul-2020 20-4ic-2020 98.00% 361,555.15 67% 247,401.15
: DRENAJE SANITARIO 2.7 KM DE RED DE ATARJEAS Y 169
DESCARGAS DOMICILIARIAS, 3.1 DE COLECTOR SANITARIO
SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA
EA- -06/2020- .
CEA-APAUR-06/2020 EMMANUEL PINEDA ORTA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2020 APAUR ESCALERILLAS SAN LUIS POTOSI 23ul-2020 138,962.90 24-jul-2020 20-dic-2020 98.00% 136,183.64 6% 63,533.95




ESTATUS DE OBRAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

COMISION ESTATAL DEL AGUA

AD PORTE D ACION D A ONTRATO
0. DE CONTRATO ONTRATISTA OCALIDAD PIO
ONTRATO ONTRATO ONTRATO INICIO TERMINO % FISICO %
CEA-APTAR-001/2020- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE
SROPIN CONSTRUCTORA EPO, SA DE CV TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REAL DE CATORCE CATORCE 01un-2020 639,784.87 09un-2020 05-10v-2020 100.00% 639,784.87 100% 639,784.87
CEA-APTAR-02/2020- ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE .
A jun-; ¥ -jun- -nov- ¥
SROPIN INOS CONSTRUCCIONES, SA DE CV TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AURELIO MANRIQUE £8ANO 114un-2020 689,701.43 194un-2020 15-n0v-2020 100.00% 689,701.43 100% 689,701.43
CEA-APTAR-003/2020- 10N Y AMPLIACIO "
op-Cp / ONE WATER'S DE RL DE CV ADECUACION'Y WLAUO::,TD:;)S‘STEMA DE SANEAMIENTO ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 09un-2020 13,880,000.00 16,380,800.01 16-jun-2020 15-n0v-2020 76.20% 12,482,169.61 77% 12,569,490.63
SUPERVISIGN TECNICA DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE AGUA

CEA-APTAR-04/2020- ATAMI 7 "

/ EMMANUEL PINEDA ORTA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2020 (APTAR) ESCALERILLAS SAN LUIS POTOST 24-ul-2020 216,459.98 24-ul-2020 20-dic-2020 98.00% 212,13078 76% 164,550.29

SROP-AD

CEA-ESTATAL-02/20-

CONSORCIO DE EMPRESAS DE

ADECUACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
(PTAR)

REVISION TECNICA Y OPERATIVA DE LA LINEA DE CONDUCCION

ESTATAL

cp

v

MARCHA DE EQUIPO CLORADOR PARA GAS CLORO

P DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL ACUEDUCTO EL REALITO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 15-abr-2020 2,464,294.79 16-abr-2020 14-jul-2020 100.00% 2,464,294.79 100% 2,464,294.79
SROP-AD INGENIERIA, SA DE CV PARA PREVER CONTINGENCIAS SANITARIAS
CEA-ESTATAL-03/2020- CONSTRUCCION DE CARCAMO, EQUIPAMIENTO Y OBRA DE
OP-AD PAVICONSTOR, SA DE CV CONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOS| 27-jul-2020 1,193,995.92 28-jul-2020 25-0ct-2020 100.00% 1,193,995.92 66% 786,791.77
AL PARQUE TANGAMANGA Il
CEA-ESTATAL-004/2020- REHABILITACION Y SOBREELEVACION DE LA PRESA DE CONTROL . .
OPLIN JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV DE AVENIDAS SAN ANTONIO SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 09-sep-2020 3,098,530.37 18-sep-2020 18-dic-2020 100.00% 3,098,530.37 99% 3,063,534.76
CEA-ESTATAL-05/2020- JADE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCC‘QN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUIS POTOS| SAN LUIS POTOS| 18-ago-2020 397,504.59 24-ago-2020 11-dic-2020 100.00% 397,504.59 91% 362,619.10
OP-AD COLONIA PENASCAL
;EPAAEDSTATALAOG/ZOZOV HECTOR ARTURP‘OE\Q;/I;ANUEVA DELA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO TANLAJAS TANLAJAS 18-ago-2020 988,871.88 24-ago-2020 11-dic-2020 70.00% 692,210.32 54% 529,795.54
;EPAAEDSTATALAO7/ZOZOV EMMANUEL PINEDA ORTA 'OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EMISOR Y CRUCE DE PUENTE EL TEPETATE VILLA DE ARRIAGA 16-ago-2020 1,168,476.22 24-ago-2020 11-dic-2020 96.00% 1,121,737.17 63% 737,143.73
CEA-ESTATAL-008/2020- CARLOS RUIZ MONTELONGO REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EL COYOTE VILLA HIDALGO 09-nov-2020 157,154.67 15-5ep-2020 26-dic-2020 80.00% 125,723.74 91% 47,146.40
CEA-ESTATAL-011/2020- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA EL
SAN FRANCISCO CUAYALAB SAN VICENTE TANCUAYALAB 14-oct-2020 5,985,432.24 15-0ct-2020 28-dic-2020 60.00% 3,591,259.34 54% 3,235,011.79
orAD GERARDO ALFONSO ESCALANTE KOSTER ASTECIVIENTO DE AGUA oc oc ic % %
CEA-ESTATAL-012/2020- HUGO ALBERTO CRUZ ESTEVEZ CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA SAN MARTIN CHALCHICUAUTLA 15-dic-2020 12,449,460.99 31-dic-2020 15.00% 1,867,419.15 32% 3,949,244.15
OP-CP REGIONAL DE AGUA
SUMINISTRO DE AGUA ViA LA CAPTACION Y
SEPAAEDSTATAL‘013/ZOZO' 'CONSTRUCTORA MARDO, SA DE CV APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUEVIA DE 10 M3 Y VARIAS SAN ANTONIO Y TAMPAMOLON 24-dic-2020 1,353,496.78 31-dic-2020 3.00% 40,604.90 30% 406,049.03
- SANEAMIENTO BASICO RURAL (LETRINA SECA)
AGUA LIMPIA
CEA-AAL-001/020-ADQ-
P /\ Q QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A.DE C.V. SUMINISTRO DE DESINFECTANTES VARIAS VARIOS 30-jul-2020 385,563.30 30-jul-2020 28-0ct-2020 100.00% 385,563.30 100% 385,563.30
CEA-AAL-002/020-ADQ- p 5 6
P 4 Q QUIMICA EN MOVIMIENTO S.A.DE C.V. ADQUISICION E INSTALACE‘LOE:,'DREICEOQSUIPOS HIPOCLORADORES VARIAS VARIOS 30-jul-2020 411,731.70 31-jul-2020 28-5ep-2020 100.00% 411,731.70 100% 411,731.70
CEA-AAL-003/2020-ADQ- | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, 5A DE |SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO (SGLIDO EN PASTILLA,
P o HIPOCLORITO DE SODIO (CONCENTRACION 13 POR CIENTO) Y VARIAS VARIOS 860,943.34 30-sep-2020 28-nov-2020 100.00% 860,943.34 100% 860,943.34
GAS CLORO
CEA-AAL-004/2020-ADQ-| GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE, 5A D | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS
HIPOCLORADORES Y SUMINSITRO, INSTALACION Y PUESTA EN VARIAS VARIOS 134,438.66 30-sep-2020 29-0ct-2020 100.00% 134,438.66 100% 134,438.66

RECRUSOS PROPIOS

AD

DISTRIBUCION

CEA-RPE-11/2020-OP-IN JULIO CESARO ROCHA ROSAS CCONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CORAZONES, TANQUE NUEVO Y EL 0JITO VILLA HIDALGO 11-dic-2020 3,319,093.72 11-dic-2020 30-dic-2020 85.00% 2,821,229.66 0% 0.00
CEA-RPE-13/2020-OP-IN JOSE LUIS MATA JURADO COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RINCON DE SAN JOSE MEXQUITIC DE CARMONA 16-dic-2020 3,548,886.54 16-dic-2020 30-dic-2020 42.00% 1,490,532.35 44% 1,563,044.91
CEA-RPE-15/2020-OP-AD| ROMO CONSTRUCCIONES SA DE CV LIMPIEZA DE CAUCES EN ARROYO LOS BORREGOS (1,780 MTS) SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 11-dic-2020 434,964.72 16-dic-2020 31-dic-2020 100.00% 434,964.72 30% 130,489.42
DELEGACION DE VILLA DE POZOS
CEA-RPE-17/2020-OP-AD| COPOZRI CONSTRUCCIONES SA DE CV/ LIMPIEZA DE CAUCES ESTATALES EN RIO ESPANITA (521.4 MTS), SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 11-dic-2020 652,405.89 16-dic-2020 31-dic-2020 100.00% 652,405.89 30% 195,721.77
DELEGACION DE VILLA DE POZOS
CEA-RPE-019/2020-SROP| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, 5 | REVISION Y ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA i
AD DE RL DE CV 'CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y RED DE JAUJALY DOMINGO GAMEZ ‘GUADALCAZAR 23-nov-2020 164,720.00 23-nov-2020 04-dic-2020 100.00% 164,720.00 100% 164,720.00
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
REVISION Y ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
CEA-RPE-020/2020-SROP| CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SESRA, S )
s / e e Qv CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION PARA EL SAN IGNACIO GUADALCAZAR 23-n0v-2020 127,600.00 23-n0v-2020 04-dic-2020 100.00% 127,600.00 100% 127,600.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EA-RPE-021/2020- O 0
CEA-RPE-021/2020-SROP LAO INGENIERIA, SA DE CV REVISION ¥ ADEUACION DEL PROYECTO EIECUTIVO PARA LA LOS TERREROS, INDEPENDENCIA (PATOL) Y LA ZARAGOZA 23-nov-2020 396,830.20 23-nov-2020 04-dic-2020 100.00% 396,830.20 100% 396,830.20
AD CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTBALE MORENA
CEA-RPE-022/2020-SROP- REVISION Y ADEUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
LAO INGENIERIA, SA DE CV CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE TEXAS Y COAHUILA ZARAGOZA 23-nov-2020 226,825.89 23-nov-2020 04-dic-2020 100.00% 226,825.89 100% 226,825.89




